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ULAŞIM ALTYAPI İŞLERİNDE SÖZLEŞME UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM 

YÖNTEMLERİ  

(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ) 

 

 

Selahattin Danışman 

 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Pelin Alpkökin 

 

 

Şubat 2013, 251 sayfa 

 

 

Bu tez çalışmasının amacı, Dünya çapında uluslararası yapım sözleşmelerinde kabul 

gören FIDIC türü sözleşmelerle, Türkiye’de yürürlükte bulunan Kamu İhale Sözleşme 

Kanunu’na göre düzenlenen yapım sözleşmelerinde, uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 

karşılaştırmasını yapmak,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğinden hareketle, 

ülkemizdeki ulaşım altyapı işlerinde, sözleşme uyuşmazlıklarıyla ilgili genel sebepleri 

ortaya koymak ve sözleşme uyuşmazlıklarında daha etkin çözüm yöntemlerine ilişkin 

birtakım öneriler sunmaktır. 

Bu amaca yönelik olarak, sözleşmelere dair düzenlemelerin yer aldığı birincil kaynak 

olan, Türk Borçlar Kanunu’ndaki eser sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, Türk ihale 

ve sözleşme mevzuatı ve FIDIC sözleşmeleri hakkında kısaca bilgi verilmiş, Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu ve FIDIC uyarınca, sözleşme uyuşmazlıklarının çözüm 

yöntemleri ortaya konmuş ve bir değerlendirme yapılmıştır. Daha sonra İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nde ulaşım altyapı işlerine dair 25 adet sözleşme uyuşmazlık 

örneği incelenerek, bu örneklerden hareketle sözleşme uyuşmazlıklarına ilişkin genel 

sebepler ve ne şekilde çözüldükleri ortaya konmuştur. Sonuç olarak da Türkiye’de 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenen yerel projelerdeki yapım 

sözleşmelerinde, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların daha etkin (zaman ve maliyet 

açısından) çözüm yöntemlerine dair öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sözleşmesel uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,  FIDIC, 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
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ABSTRACT 

 

 

THE TREATY DİSPUTES IN TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE WORKS 

AND RESOLUTION METHODS 

(CASE STUDY OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY) 

 

 

Selahattin Danışman 

 

Urban Systems and Transportation Management 

Thesis Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Pelin Alpkökin 

 

 

February 2013, 251 pages 

 

This study aims at providing insights on dispute resolution approaches & techniques by 

comparing the international FIDIC form of contracts to those of local Contracts set out 

under the National Procurement Law, and by examining the 25 dispute cases related to 

the transport infrastructure contracts where the Employer is the Istanbul Metropolitan 

Municipality.  

 

In this respect, the study primarily refers to the Turkish Law of Obligations, Turkish 

Procurement Law, Public Procurement Contract Law, FIDIC form of Contracts and 

discusses the dispute resolution processes. The selected 25 cases have been examined to 

display the events/circumstances giving rise to the dispute and the way these disputes 

have been resolved.  Consequently, views for more effective (time & cost) ways of 

dispute resolutions applicable to local projects under the construction works have been 

suggested.   

 

Keywords: Contractual disputes, Dispute Resolution Boards, FIDIC, Public 

Procurement Contract Law 
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1. GİRİŞ 

 

Ulaşım, İstanbul’un öncelikli sorunlarının başında gelmektedir. Ulaşım altyapı projeleri, 

inşaat yapım maliyeti yüksek olan projelerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 

yıllarda bütçesinin yarısından fazlasını ulaşım altyapı projelerine ayırmıştır. İstanbul’da 

2004-2011 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin yapmış olduğu 

yatırımların toplam tutarı 29 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yatırımlar 

içerisinde ulaşımın payı yüzde 53 yani 14,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
1
 İhale 

edilen bir altyapı işinde, sözleşmenin uygulanmasında taraflar arasında yaşanan 

ihtilaflar ve uyuşmazlıklar, çoğu zaman, işin yavaşlamasına ve projenin planlanandan 

geç sürede bitirilmesine neden olmaktadır. İstanbul gibi sürekli gelişen ve yenilenen bir 

metropolde, ulaşım altyapılarının hız kesmeden devam ettirilmesi ve yatırımların 

planlanan sürelerde bitirilerek hizmete sunulması çok önemlidir.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir kamu kurumu olmasından ötürü görev ve yetki 

alanına giren yatırım ve hizmetleri yaparken kamu (idare) hukuku kurallarına göre 

hareket etmek zorundadır. Kamu kurumlarının, faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç 

duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini gerçekleştirmek ve elinde bulunan 

taşınır ve taşınmaz malların satış, kiralama ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iş ve 

işlemlerini ihale kanunu hükümlerine göre yapmaları gerekmektedir. İhale, yukarıda 

tanımlanan işlerin istekliler arasından eksiltme veya artırma yöntemine göre en uygun 

şartlarla yapmayı taahhüt edenler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını 

gösteren ve ihale yetkilisinin onayına müteakip sözleşmenin imzalanması ile 

tamamlanan işlemlerdir. Ülkemizde kurum bütçesinden harcama gerektirecek işlerin 

ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, gelir getirici işlerin ihalesi ise 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yürütülmesi gerekmektedir.  

Esas itibariyle kamu alımlarıyla ilgili süreç; sözleşmenin imzalanmasına kadarki 

işlemleri içine alan ihale süreci ve sözleşmenin uygulanması süreci şeklinde iki aşamalı 
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olarak gerçekleşmekte ve her iki aşamanın tabi olduğu hukuki rejim farklılık arz 

etmektedir. Bu çerçevede, ihale sürecinde gerçekleşen işlemler idare hukukunu 

ilgilendirirken ve bu aşamada ortaya çıkacak ihtilaflar idari yargının denetimine tabi 

iken, sözleşmenin uygulanması aşaması tümüyle özel hukuk alanında kalmakta ve bu 

aşamaya ilişkin ihtilaflar adli yargı yerlerince çözüme kavuşturulmaktadır (Gök 2007, 

s.24). 

Sözleşmelere dair düzenlemelerin yer aldığı birincil kaynak, kişiler arasındaki borç 

ilişkisini düzenleyen Borçlar Kanunu’dur (İnan 2001). Ulaşım altyapılarının inşasına 

ilişkin yapılan ihaleler sonucu düzenlenen yapım sözleşmeleri; 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun 470. Maddesinde tanımlanan eser sözleşmesi kapsamında yer almaktadır. 

Bu maddede; “ Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de 

bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Şeklinde 

tanımlanmaktadır (TBK, m.470).  

İnşaat sözleşmeleri her iki tarafa aynı zamanda hem hak tanıyan hem de borç yükleyen “ 

İki taraflı” sözleşmelerdir. İş sahibinin hakkı sözleşme ile taahhüt edilen esere sahip 

olmaktır. Borcu ise sözleşme ile kararlaştırılan bedeli yükleniciye sözleşmedeki şartlara 

göre ödemektir. Müteahhidin borcu, taahhüt ettiği eseri imal edip ayıpsız ve noksansız 

olarak iş sahibine teslim etmek, alacağı ise sözleşme bedelini iş sahibinden almaktır. 

İnşaat sözleşmeleri 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda 355–371 maddeler arasında 

düzenlenen istisna akdi [yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 470-486 maddeler 

arasında düzenlenen eser sözleşmesi] içinde bir tür olarak yer almıştır.
2
 Kapsam 

itibariyle yetersiz olan sözleşmelerde, taraflar, isteklerine göre hareket etme imkânına 

sahip olmakta, bu da aralarında ciddi anlaşmazlıkların doğmasına yol açmaktadır. 

Sözleşmesel anlaşmazlıklar, taraflardan birinin diğerine mutabık kalınan bir konuya 

sadık kalmadığını ileri sürmesiyle başlar. Herhangi bir sözleşmesel anlaşmazlığın 

temelinde sorumlulukların yerine getirilmesi veya getirilmemesinin yatması nedeniyle, 

sözleşme taraflarının açık ve net bir şekilde ne tür bir taahhüt altına girdiklerinin 

bilinmesi gerekmektedir (Akbıyıklı 2009,s.153). Uyuşmazlıkların temel sebebi hukuki, 
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teknik ve sözleşme dokümanlarının (sözleşme, çizimler, şartname gibi) farklı 

yorumlanması gibi birçok farklı konudan oluşabilmektedir. (Alpkökin, ve diğerleri 

2010, s.4) 

Anlaşmazlıkların çözümünde, işin önem ve önceliğinin taraflarca dikkate alınması 

gerektiği kadar, karşılıklı tutum ve davranışlar da etkilidir. Bu çerçevede, sözleşmeye 

dayalı anlaşmazlıkların, idare ve yüklenicinin müzakere ve mutabakatları ile çözülmesi 

en ideal çözüm yöntemidir. Bilinmelidir ki, yargı yoluna başvurulması, taraflar için, 

birçok yönden kayıplara sebep olmaktadır (Uyanık 2004, s.128). 

Türk ihale ve sözleşme mevzuatına göre, karşılıklı müzakere ve mutabakatlarla 

çözülemeyen uyuşmazlıklarda çözüm yöntemi; mahkemeler ve tahkimdir. 22.06.2012 

günü Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu’nda yer alan arabuluculuk sisteminin de uyuşmazlıklarda, 

alternatif bir çözüm yöntemi olması beklenmektedir. Uluslar arası ihalelerde 

benimsenen FIDIC türü sözleşmelerde ise Uzlaştırma Çözüm Kurulu ve tahkim, 

uyuşmazlıkların çözümünde yöntem olarak benimsenmiştir. Bu çözüm yöntemlerinden 

mahkeme ve tahkim kararları uyuşmazlığı nihai olarak sonuçlandırmakta, ancak 

uzlaştırma ve arabuluculuk yöntemlerinde tarafların uzlaştırılması durumunda çözüm 

sağlanmakta aksi halde kesin sonuca mahkeme veya tahkim kararıyla ulaşılmaktadır.   

Mahkeme ve tahkim davalarının sonuçlanması uzun zaman almakta ve masraflı 

olmaktadır. Bunun yanı sıra dava sürecinde taraflar arası ilişkiler zedelendiğinden 

tarafların birbirleri hakkındaki olumsuz görüş ve kanaatleri, idarenin gelecekte ihale 

yolu ile yaptıracağı işlerde de olumsuz etkilerini göstermektedir. Bu yüzden 

uyuşmazlıkların dostane çözüm yöntemleri ile (arabuluculuk, uyuşmazlık çözüm kurulu 

v.b) sonuçlandırılması her iki tarafın da menfaatinedir. Bunların dışında ihalelerde 

sözleşme aşamasına kadar yaşanan şikâyet ve anlaşmazlıkların sonuçlandırılmasında 

yetkili olan ve bağlayıcı kararlar veren Kamu İhale Kurumu gibi, sözleşmeden sonraki 

uyuşmazlıkları da sonuçlandıracak ve kararları bağlayıcı olan bir kurumun 

oluşturulması faydalı olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan ve 

1920 yılından itibaren varlığını devam ettiren Yüksek Fen Kurulu, yapısında ve 

statüsünde yapılacak düzenleme ile ihtiyaç duyulan bu kurumun yerini alabilir. 
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Hâlihazırda, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık 

hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan 

anlaşmazlıkları karara bağlama görevi de olan Yüksek Fen Kurulu’nun kararları, istişari 

nitelikte olup bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca bu kurula başvuru, ancak idarelerce bizzat 

yapılmakta olup yüklenicilerin başvurmaları mümkün değildir.  

Bu tezin amacı; İBB örneğinden hareketle altyapı yatırımlarına dair mevcut durumu 

ortaya koymak, Türk ihale mevzuatında yer alan sözleşme ve uyuşmazlık çözümlerinin 

uluslararası platformda değerlendirmesini yapmak, bunun ışığında gerçek örneklerden 

hareketle uyuşmazlık çözümüne dair birtakım önerilerde bulunmak ve sektörde yer alan 

müteahhit, müşavir ve idare yetkililerine ışık tutmaktır. 

Bu tez 6 ana bölüm başlığı altında hazırlanmıştır. 1. Giriş Bölümünde sözleşmeler, 

sözleşme uyuşmazlıkları ve çözüm yöntemlerine ilişkin özet bilgi verilmiş, 2. Bölümde 

yapım işlerine ilişkin sözleşmelere değinilmiş, 3. Bölümde Türk ve uluslararası 

ihalelerde sözleşme uyuşmazlıkları çözüm yöntemleri incelenmiş, 4. Bölümde İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin ihale yolu ile yaptırdığı veya yapımı halen devam etmekte 

olan ulaşım altyapılarıyla ilgili 25 adet işe ilişkin yüklenici ile idare arasında yaşanan 

uyuşmazlıklar incelenmiş, 5. Bölümde Türkiye’de yapım işleri sözleşmeleri altında 

sözleşme uyuşmazlık sebeplerine dair değerlendirme yapılmış ve 6. sonuç 

bölümünde de sözleşme uyuşmazlıklarında daha etkin çözüm yöntemlerine dair 

değerlendirme yapılmıştır. 
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2. YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ 

 

2.1 SÖZLEŞME KAVRAMI 

Sözleşme, bir hukuki sonuca ulaşmak amacıyla, birden çok kişinin karşılıklı ve birbirine 

uygun irade beyanları ile meydana gelen çok taraflı bir hukuki işlemdir (İnan 2001).  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1.maddesinde sözleşme şu şekilde tanımlanmıştır; 

“Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla 

kurulur.” 

Sözleşmelerin oluşması ve geçerli olabilmesi için; sözleşme yapma ehliyetine sahip 

karşılıklı iki veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi bulunması, tarafların karşılıklı irade 

beyanlarının birbiriyle uyumlu olması, sözleşme konusunun kanuna aykırı olmaması ve 

tarafların edimleri arasında aşırı nispetsizlik olmaması gerekir.  

Bir sözleşmenin oluşabilmesi için sözleşmede borç ilişkisinin unsurlarının bulunması 

gerekir. Bu unsurlar; talep hakkına sahip bir alacaklı, istenileni yerine getirmekle 

yükümlü bir borçlu ve bir de borç ilişkisinin konusu olan edimdir. 

Sözleşmelere dair düzenlemelerin yer aldığı birincil kaynak, kişiler arasındaki borç 

ilişkisini düzenleyen Borçlar Kanunu’dur. Borçlar Kanunu hükümleri emredici değil 

yorumlayıcı niteliktedir. Yorumlayıcı hüküm; aksi kararlaştırılabilen, uygulanması 

zorunlu olmayan hükümdür. Diğer bir ifadeyle, taraflar sözleşmelerinde kanunda 

yapılmış bir düzenlemenin aksini kararlaştırabilirler (İnan 2001). Kanun her ne kadar 

bazı sözleşme tiplerini ayrıntılı olarak düzenlemişse de bu sözleşme çeşitleri sınırlayıcı 

değildir. Yasada yer almayan sözleşmesel ilişkiler, “sözleşme özgürlüğü” ilkesi 

gereğince, kanunda belirlenmiş sınırlar dâhilinde düzenlenebilir. 

İnşaat yapım sözleşmeleri nitelik itibariyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470-

486 Maddeleri arasında tanımlanan eser sözleşmesi kapsamında yer almaktadır. 
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2.2 ESER SÖZLEŞMELERİ 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470’inci maddesinde; “Eser sözleşmesi, 

yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel 

ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

İş sahibinin vermeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında, müteahhidin (yüklenicinin) iş 

sahibine ait eseri meydana getirip teslim etmeyi borçlandığı sözleşme, eser 

sözleşmesidir. Eser sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ve içeriği bakımından kanunda 

iş görme borcu doğuran sözleşmeler başlığı altında düzenlenmiştir. Bir elbise dikmek, 

kitap yazmak, tablo yapmak, bina, köprü inşası, elektrik, su kalorifer tesisatı yapmak, 

yeni diş takmak gibi pek çok durum, eser sözleşmesinin konusu olabilir (İnan 2001). 

 Eser sözleşmesinin en çok uygulandığı alan, inşaat sözleşmeleridir. Borçlar Kanununda 

“inşaat sözleşmesi” adı altında ayrı bir düzenleme yapılmamış, sadece eser 

sözleşmesiyle ilgili bazı maddelerde inşaat sözleşmelerinden dolaylı olarak 

bahsedilmiştir. Niteliği gereği bir eser sözleşmesi olan inşaat sözleşmesi, iş sahibinin 

ödemeyi borçlandığı bir bedel karşılığında yüklenicinin taşınmaz bir yapı eseri meydana 

getirip teslim etmeyi borçlandığı sözleşme olarak tanımlanabilir (Eren 1996). 

 “Eser” kavramı inşaat sözleşmesinin konusunu oluşturan “inşaat eseri” kavramından 

daha kapsamlıdır. Çünkü “inşaat eseri” mutlaka maddi, cismani bir şey olduğu halde, 

“eser” maddi olabileceği gibi, manevi bir emek ürünü de olabilir. Diğer taraftan, inşaat 

sözleşmesinin konusunu oluşturan “inşa eseri” genellikle “taşınmaz eser” niteliğinde 

olurken, eser sözleşmesinin konusunu oluşturan “eser” ilke olarak “taşınır eser” 

niteliğinde olmaktadır (Eren 1996). 

2.3 ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 

Türk Borçlar Kanunu’nun tanımına göre, eser, imal, ücret ve taraflar arasında anlaşma 

kavramları yapım sözleşmesinin temel unsurlardır. 
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2.3.1 Eser 

Eser, sözleşme ile yüklenicinin imal etmeyi taahhüt ettiği, emek ürünü olarak yapımı 

öngörülen ve maddi veya manevi varlığa sahip hukuki bir sonuçtur.  

Eser sözleşmesinde meydana getirilecek iş, konusu/kapsamı/nitelikleri v.b. yönlerden 

yeterince tanımlanmış olabileceği gibi hiç tanımlanmamış veya yeterince 

tanımlanmamış da olabilir. Taraflar arasındaki sözleşmede iş tanımlanmış ise meydana 

getirilecek eser, işbu sözleşmeye uygun olmalı; sözleşmede iş yeterince tanımlanmamış 

ise eser, iş sahibinin beklentisine uygun, iş sahibince kabul edilebilir ve mukabili bedeli 

karşılayabilecek niteliklerde olmalıdır (Öksüz 2012). 

2.3.2 İmal 

Yeni bir şey vücuda getirilmesi, mevcut bir şeyi tamir etmek veya şeklini değiştirmek 

imal kavramına girmektedir. Burada önemli olan ortaya çıkan şeyin değer taşıması değil 

tarafların niyetlerine ve işlerde yaygın olan inanışlarına göre eskisinden farklı bir 

hukuki varlık ortaya çıkarmasıdır (Akbıyıklı 2009, s. 7). 

2.3.3 Ücret (Bedel) 

Ücret kavramında, borçlanma şekli kastedilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, sözleşme 

ile yüklenicinin bir şeyin imalini borçlanmasına karşılık, işsahibi de ona karşı bir 

bedelle borçlanmaktadır. Burada sözü edilen bedel mutlaka para olmak zorunda 

değildir. Örneğin arsa payı karşılığı yapım sözleşmeleri ya da kat karşılığı yapım 

sözleşmeleri gibi sözleşmelerde, iş sahibi yükleniciye, oluşturacağı esere karşılık arsa 

payı ya da kat olarak borçlanmaktadır (Daşdelen 2006, s. 40). 

 Türk Borçlar Kanunu’na göre eserin meydana getirilmesine ilişkin bedel; götürü bedel 

veya değere göre bedel şeklinde belirlenebilmektedir. TBK’nin 480. Maddesine göre 

götürü bedel aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir: 

Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle 

yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile 

yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez.  
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Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde 

tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına 

engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni 

koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan 

beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının 

gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir.  

Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen 

bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

Değere göre bedel belirlenmesi TBK’nin 481. Maddesinde; “Eserin bedeli önceden 

belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin 

değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.”  Şeklinde tarif edilmiştir. 

2.3.4 Taraflar Arasında Anlaşma 

Borçlar Kanunu hükümlerine göre eser sözleşmesi rızai bir akittir. Tarafların, yüklenici 

tarafından yapılacak olan ve eser niteliğini taşıyan somut olarak belirtilmiş iş görme 

sonucu (örneğin, bir binanın yapımı ya da tamiri) üzerinde anlaşmaları yapım 

sözleşmesinin tamam olması için yeterlidir. Yüklenicinin eseri teslim borcu, iş sahibinin 

ücret ödeme borcu, bu anlaşmadan kendiliğinden doğan sonuçlardır (Gök 2007, s. 31). 

Eser sözleşmesinin, rızai bir sözleşme olması nedeniyle, tarafların rızalarının birbirine 

uygun olması gerekmektedir. Tarafların karşılıklı olarak irade beyanları bulunmalı ve 

imal edilecek eser üzerinde anlaşmaları gerekmektedir. Mutlaka bir bedel üzerinde 

anlaşma zorunluluğu yoktur. Anlaşma yazılı olabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Ancak 

yazılı yapılan anlaşmalar gerektiğinde ispat açısından daha avantajlıdır. 

2.4 ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 

Eser sözleşmesinde, eserin meydana getirilmesini üstlenen taraf yüklenici; eseri 

ısmarlayan ve eserin meydana getirilmesi karşılığı yükleniciye bedel ödeyen taraf da 

işsahibidir. Yüklenici ve işsahibi, gerçek ve/veya tüzel kişi olabilir. Yüklenici, meydana 

getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında 

yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel 

özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir (TBK, m.471/3). Yüklenicinin 

kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya 

kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden 
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sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu 

kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür (TBK, m. 486). Eser sözleşmelerinde, 

sözleşmenin devri veya sözleşmeye katılma yoluyla, sözleşmenin taraflarında değişiklik 

olması da mümkün olabilmektedir (TBK m. 205-206). 

2.5 ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

(YÜKÜMLÜLÜKLERİ) 

Eser sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ve içeriği bakımından kanunda iş görme borcu 

doğuran sözleşmelerdir. İş sahibi için hak olan yüklenici için yükümlülük, yüklenici için 

hak olan ise iş sahibi için yükümlülüktür. Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde tarafların 

hak ve yükümlülükleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

2.5.1 Yüklenicinin Borçları (Yükümlülükleri) 

TBK’na göre; eseri sadakat ve özenle yapmak, eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak 

veya kendi yönetimi altında yaptırmak, aksine anlaşma olmadıkça eserin meydana 

getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak, işe zamanında 

başlamak ve işi kararlaştırılan sürede tamamlayarak işsahibine teslim etmek, eserin 

gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek durumu 

işsahibine bildirmek (ihbar etmek) ve kendi kusurundan kaynaklanan ayıbı üstlenmek, 

yüklenicinin işsahibine karşı borçlarıdır. 

2.5.1.1  Yüklenicinin işi sadakat ve özenle yapma borcu 

Yüklenicinin üstlendiği işi sadakat ve özenle yapmasına ilişkin TBK’nun 471. 

Maddesinde;  

Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve 

özenle ifa etmek zorundadır. 

Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer 

alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve 

teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.  

İfadesi yer almaktadır. 
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Yüklenici, üstlendiği işi, işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek sadakatle yerine 

getirmelidir. Bu aynı zamanda dürüstlük kuralının bir gereğidir. Bir iş görme sözleşmesi 

olan eser sözleşmesi karşılıklı güven esası üzerine kurulmuştur. Yüklenicinin, bu güveni 

sarsacak davranışlardan uzak durması ve işsahibinin eseri ısmarlarken beklediği 

menfaatleri gözetmesi faaliyetlerini buna göre düzenlemesi gerekmektedir. 

Sadakat borcu, özen borcundan daha geniş kapsamlı bir borçtur. Sözleşmenin 

kurulmasından önce, kurulmasında, uygulanmasında ve sözleşmenin yerine 

getirilmesinden sonra da hükümlerini icra eder. Örneğin; yüklenicinin sözleşmenin 

kurulmasından önce, kurulacak sözleşmenin tarafı olarak doğru beyanlarda bulunması, 

mesleki bilgisi, mali ve teknik gücü konusunda doğru bilgiler vermesi dürüstlük 

kuralının bir gereğidir. Keza, sözleşmenin uygulanması sırasında iyi nitelikte 

malzemeler kullanması ve malzemenin iş sahibi tarafından verildiği durumlarda, 

malzemenin kullanılışı hakkında hesap vermek ve artanı iade etmekle yükümlü olması 

(TBK, m. 472) sadakat borcu kapsamındadır. Diğer taraftan sözleşmenin yerine 

getirilmesinden sonra da, yüklenicinin sır saklama ve fikri hakları muhafaza borcu 

devam eder (Gök 2007, ss. 33-34). 

Eser sözleşmesinin uzman tarafı olan yüklenici, yüklendiği edimi sözleşmeye, mesleki 

ve teknik kurallara uygun olarak yapmak zorundadır. Özen yükümlülüğü, TBK’nun eser 

sözleşmesine ilişkin düzenlemelerinde somut olarak kendini göstermiştir. Buna 

yüklenicinin meydana getirdiği eserin tamamlanmasının tehlikeye girmesi halinde 

işsahibine ihbarda bulunma yükümlülüğü ile ilgili TBK’nun 472. maddesinin 3. 

Fıkrasındaki işsahibi tarafından sağlanan malzemeyi özenle kullanma yükümlülüğü 

örnek gösterilebilir. 

Müteahhitten (yükleniciden) beklenen özenin derecesi, somut olayın özeliklerine göre,  

fakat objektif bir kıstas çerçevesinde belirlenir. Bu doğrultuda müteahhit (yüklenici), 

benzer şartlarda aynı işi yapan objektif, orta zekalı müteahhitten (yükleniciden) 

beklenen özeni göstermek zorundadır (Şenocak 2002, s. 28).  

Yüklenicinin özen yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, TBK’nun 112. maddesi 

çerçevesinde sorumluluğu ve işsahibinin de bu nedenle uğradığı zararların giderilmesini 

isteme hakkı doğar. Bununla ilgili olarak, işsahibinin, yüklenicinin özen yükümüne 
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aykırı davrandığını tespit etmesi halinde ayrıca uyarmaya, düzelttirmeye ve bunun 

mümkün olmadığı hallerde başkasına yaptırma imkanına sahiptir (Tandoğan 1989, s. 

61). 

2.5.1.2  Yüklenicinin işi kendisi yapma veya kendi yönetimi altında yaptırma borcu 

Yüklenicinin işi kendisi yapma veya kendi yönetimi altında yaptırma borcuna ilişkin 

olarak, TBK’nun 471. Maddesinin 3. fıkrasında; “Yüklenici, meydana getirilecek eseri 

doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla 

yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri 

önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir.” Hükmü yer almaktadır. 

 Bu hüküm yüklenicinin borcuna kişisel bir nitelik kazandırmıştır.  Buna göre, 

yüklenicinin şahsi özeliklerinin önem taşıdığı hallerde eserin bizzat kendisi tarafından 

meydana getirilmesi gerekir. Çünkü bu hallerde eser, onu meydana getiren kişinin 

özelliklerini taşır. Ve bu husus başkaları tarafından aynı şekilde yapılamadığından bu 

yükleniciyle sözleşme yapılmıştır. Buna karşılık, sözleşmenin ve eserin niteliği bizzat 

müteahhidin (yüklenicinin) çalışmasını gerektirmiyor ise müteahhit (yüklenici) işi kendi 

gözetiminde başkasına yaptırabilir.  (Tandoğan 1989, s. 71).  

Müteahhidin (yüklenicinin) işi kendi yönetiminde yaptırma borcu, yüklenilen eser 

yapımı işinin maddi bakımdan ve personel açısından düzenlenmesi; gerekli çalışma 

araçlerının sağlanması, yardımcı şahısların iş kapasitesine göre hazırlanması ve işin 

gerektirdiği önlemlerin alınması hususlarını içerir. Bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde sorun nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, işsahibinin meydana 

gelen zararından müteahhit (yüklenici) bizzat sorumludur. Aynı sonuç müteahhidin 

(yüklenicinin) bizzat çalışarak veya gözetim altında yaptırdığı eserin ayıplı olması 

halinde de söz konusudur (Tandoğan 1989, s. 74). 

Eser sözleşmesine ilişkin düzenlemeye göre, işin niteliği ya da teamül, alt yükleniciye 

izin vermiyorsa müteahhit (yüklenici) ancak, sözleşmenin yapılmasında sonra 

işsahibinin muvafakatiyle alt müteahhide (yükleniciye) başvurabilir. Eserin meydana 

getirilmesinde caiz olmayan bir şekilde alt müteahhit (yüklenici) kullanılmış veya 
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hukuka uygun şekilde kullanılan alt müteahhit (yüklenici) işi hiç veya gereği gibi yerine 

getirmemişse, müteahhit (yüklenici) iş sahibine karşı hem TBK’nin 112. hem de 116. 

maddelerine göre sorumludur (Şenocak 2002, s. 21-22). İşsahibi bu sorumluluk 

hükümlerinden hangisinin şartları oluşmuşsa, ona dayanarak hak talebinde bulunabilir. 

2.5.1.3  Yüklenicinin araç ve gereçleri kendisi sağlama borcu 

Eser sözleşmesinde, meydana getirilecek eser için gerekli araç ve malzemeyi 

yüklenicinin sağlaması esastır. Bu durum TBK’nin 471. Maddesinin 4. Fıkrasında; 

“Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için 

kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır.” Şeklinde ifade 

edilmiştir. 

BK’deki bu yükümlülüğün kapsamına, eserin meydana getirilebilmesi için doğrudan 

gerekli olan araç ve gereçlerin yanı sıra (pense, çekiç, balyoz, matkap, kürek, inşaat 

makineleri, kepçe vb.) dolaylı olarak ihtiyaç duyulan araç ve gereçler de (çevreyi 

koruyucu bariyerler, işçilerin kalması için barakalar) girer. Buna karşılık müteahhidin 

eseri meydana getirirken kullanması gerekli sarf malzemeleri (hazır beton, alçı, kum, 

çimento, boya) bu kapsamda değerlendirilmez (Şenocak 2002, ss. 22-23).   

Dolayısıyla çalışma araçlarıyla kullanılan malzemeler birbirinden farklıdır. Çalışma 

araçları, eserin tamamlanıp teslim edildikten sonra ondan ayrılabilen veya müteahhit 

tarafından kendi mülkiyetinde olduğu için geri alınabilen şeylerdir. Buna karşılık 

malzemeler, eserin tamamlanmasıyla ondan ayrılamayacak ve işsahibinin mülkiyetine 

geçecek hususlardır (resimde kullanılan boya, ev için sarf edilen beton, heykel için 

harcanan alçı vb (Tandoğan 1989, s. 102). 

2.5.1.4  Yüklenicinin işe zamanında başlama ve yürütme borcu 

TBK’nin 473. Maddesinin 1. fıkrasında; “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması 

veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine 

yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre 

yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim 
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için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.” yüklenicinin 

işe zamanında başlama ve yürütme borcuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Bu hüküm, istisna (eser) sözleşmesinde sadece sonucun değil bizzat iş görme 

faaliyetlerinin de yüklenicinin borçları arasında olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır 

(Şenocak 2002, s.25). 

2.5.1.5  Yüklenicinin meydana getirdiği eseri teslim etme borcu 

Yüklenicinin eseri teslim borcu, onun, eser sözleşmesinden kaynaklanan ana 

borçlarındandır. Yüklenicinin bu borcunu yerine getirmiş olması için, meydana getirdiği 

eseri, işsahibinin tasarruf ve kullanımına vermiş olması gerekir. Eser sözleşmesinin 

konusu bir eserin meydana getirilmesi değil de var olan bir eserin onarılması ise teslim, 

işsahibinin eşyası üzerindeki dolaysız zilyetliğini rahatsız edilmeden kullanabilmesini 

tekrar sağlama anlamını taşır. Eserin mahiyeti, onun maddi anlamda teslimini imkânsız 

kılıyorsa o zaman teslim, müteahhidin (yüklenicinin), hukuki bütünlük arz eden eserin 

iş sahibi tarafından görülecek derecede tamamlanması ve tasarrufa hazır duruma 

getirilmesiyle gerçekleşmiş olur (Tunçomağ 1977,  s. 1012). Teslim sadece 

tamamlanmış eserler bakımından söz konusu olur. Tamamlanmamış eserler üzerinde 

sağlanan fiili hâkimiyet, teslim niteliğinde olmayıp, eserin tamamlanmadan işsahibinin 

fiili hakimiyetine sunulması halinde yerine göre “müteahhidin özen borcuna aykırılığı” 

hükümleri veya BK. M. 96 vd. [TBK.m.112] düzenlemeleri anlamında “sözleşmeye 

aykırılık” hükümleri uygulanır. Müteahhidin eseri hukuki nitelik arz edecek anlamda 

tamamlamış olmasına rağmen teslimde gecikmesi halinde ise borçlunun temerrüdüne 

ilişkin TBK’nin 125 maddesine göre alacaklı seçimlik haklarını kullanabilir. 

2.5.1.6  Yüklenicinin bildirim (ihbar) borcu 

Yüklenicinin ihbar borcuna ilişkin TBK’nin 472. Maddesinin 3. fıkrasında; “Eser 

meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için 

gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında 

meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu 
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durumu hemen işsahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak 

sonuçlardan sorumlu olur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Genel ihbar yükümlülüğü kapsamında yüklenici, iş sahibinin teslim ettiği arsayı, plan ve 

projeyi, eğer idarece malzeme verilmişse malzemeyi kontrol etmek, uzman bir kişi 

olarak bunların sözleşme konusu işe elverişli olup olmadıklarını araştırmak ve 

olumsuzlukları iş sahibine bildirmek zorundadır. 

Özellikle yüklenici kendisine teslim edilen arsanın nitelik itibariyle inşaata elverişli 

olup olmadığını, zemin yapısını, proje ile uyumunu araştırmak durumundadır. Plan ve 

projelere iş sahibi idare tarafından verilse bile, sorumlu bir meslek adamı olarak işi 

yapmayı üstlenen yüklenici, bu kabulüyle kendisine verilen projelerin ve teknik 

belgelerin iş yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu kabul 

etmiş ve sorumluluğu üstlenmiş sayılır (Gök 2007, s. 41). 

 Yüklenici, işsahibi tarafından kendisine teslim edilen iş yeri, plan, proje, teknik belge 

ve verilen talimatın sözleşmeye, teknik ve sanat kurallarına uygun olmadığı kanaatinde 

ise, karşı düşüncesini gerekçesiyle birlikte idareye bildirmekle yükümlüdür. 

Yüklenicinin bu şekilde bildirdiği iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği 

gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan 

kurtulur (YİGŞ m. 15). 

2.5.1.7  Yüklenicinin ayıbı üstlenme borcu 

TBK’nin 472. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa 

yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi 

sorumludur.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile eserde kullanılan bütün malzemelerin kusur ve ayıplarından doğrudan 

doğruya yüklenici sorumlu tutulmuştur.  

 Kanunun 474. Maddesinde; 
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İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz 

eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye 

bildirmek zorundadır. 

Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden 

geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir. 

Bu düzenleme ile işsahibi, eserde tespit ettiği ayıpları, uygun bir süre içinde yükleniciye 

bildirmek zorundadır. Bu tespit edilen ayıplardan yüklenicinin sorumlu olduğu 

durumda, işsahibi 475. Maddede sıralanan seçimlik haklarından birini kullanabilecektir. 

Kanunun 475. Maddesindeki işsahibinin seçimlik hakları şunlardır: 

1.Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı 

ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden 

dönme. 

2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme. 

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak 

üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme. 

İş sahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Eser, iş sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar 

doğuracaksa iş sahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. 

Ayıbı üstlenme borcunun doğabilmesi için, yüklenicinin; eseri tamamlayarak iş sahibine 

teslim etmiş olması gerekir. 

2.5.2 İşsahibinin Borçları (Yükümlülükleri) 

İşsahibinin esas itibariyle en önemli borcu ısmarladığı eserin bedelini ödemektir. Bunun 

yanı sıra eseri teslim alma, eserde tespit ettiği ayıbı yükleniciye bildirme (ihbar etme), 

malzeme sağlama, işin yapılmasıyla ilgili önemli hususlarda yükleniciye bilgi verme 

gibi tali borçları vardır. 

2.5.2.1   İşsahibinin bedel ödeme borcu 

İşsahibinin bedel ödeme borcu TBK’nin 479-481. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.  
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TBK’nin 479. Maddesi: “İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında 

muaccel olur. 

Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, 

her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur.” bedel ödeme zamanına ilişkin 

düzenlemeyi içermektedir. 

Bu düzenlemeye göre eserin bedelinin, teslim zamanında ödenmesi gerekmektedir. 

Şayet sözleşmesinde eserin parça parça ödenmesi kararlaştırılmış ise her parçanın 

bedelinin, onun teslim tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Madde hükmünden 

anlaşılacağı üzere eserin bedeli, eser tamamlandığı zaman değil, teslim anında ödenecek 

duruma gelmektedir.  

Eser sözleşmesinin tarafları, eserin bedelini, yaptıkları sözleşmede açıkça 

belirtebilecekleri gibi sözleşmede, bir eser sözleşmesinin varlığına rağmen, bedele 

ilişkin herhangi bir hüküm getirmeyebilirler. Tarafların sözleşme ile eserin bedelini, 

götürü olarak veya yaklaşık olarak tespit etmeleri de mümkündür. 

Sözleşmede eserin bedeli götürü olarak belirlenmişse yüklenici, meydana getirilecek 

eseri kararlaştırılan fiyata yapmak zorundadır (TBK.m.480). Bu durumda, meydana 

getirilen eser, kararlaştırılan fiyattan daha fazla masraf bile gerektirmiş olsa yüklenici 

kararlaştırılan miktardan fazlasını talep edemez. Aynı şekilde eserin meydana 

getirilmesi için gereken masraf, kararlaştırılan bedelden daha az olsa bile iş sahibi 

kararlaştırılan bedelin tümünü ödemek zorundadır (TBK.m.480/f.3). Öte yandan 

TBK.m.480/f.2’de götürü bedelli eser sözleşmelerinde önceden öngörülemeyen haller 

dolayısıyla bedelin artırılmasının zorunlu olduğu durumlarda, işsahibi bedel artırımını 

kabul etmediği taktirde yüklenicinin sözleşmeden dönme veya fesih hakkı 

bulunmaktadır. 

Tarafların sözleşmede eserin bedelini belirlememiş olmaları durumunda bedel, 

TBK.m.481 uyarınca, eserin değerine ve yüklenicinin giderine göre belirlenir. Böylece 

bedelin eser sözleşmesinde önceden belirtilmediği durumlarda işsahibi, sonradan işin 

değerine ve o iş için yüklenicinin yaptığı masraflara göre tayin edilen bedelin, 

umduğundan fazla olduğu ihtimalinde bile bu ücreti ödemek zorunda olacaktır.  
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Eser sözleşmesinde bedelin ödeme (ifa) yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre 

belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa ödeme, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim 

yerinde ödenir (TBK, m.89). 

2.6 ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

Aşağıda sıralanan hallerde eser sözleşmesi sona erer: 

Bütün borç ilişkilerinde olduğu gibi, eser sözleşmesi de tarafların borçlarını sözleşmeye 

uygun şekilde ödemesiyle son bulur. Bu husus TBK’nin 131’inci maddesinde; “Asıl 

borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu 

gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur.” şeklinde, bütün borç ilişkilerinin 

borcun ifasıyla son bulacağı ifade edilmektedir. 

Eserin meydana getirilmesi için başlangıçta belirlenen bedelin, iş sahibinin etkisi 

olmaksızın, büyük oranda aşılması durumunda, iş sahibi, eserin imali sırasında veya 

imalinden sonra sözleşmeden dönebilir. Bu durumda işveren, yükleniciye tazminat 

ödemek zorunda değildir. Bu husus TBK’nin 482’nci maddesinde aşağıdaki şekilde 

ifade edilmektedir: 

Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın aşırı 

ölçüde aşılacağı anlaşılırsa işsahibi, eser henüz tamamlanmadan veya 

tamamlandıktan sonra sözleşmeden dönebilir. 

Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılıyorsa işsahibi, bedelden uygun bir miktarın 

indirilmesini isteyebileceği gibi, eser henüz tamamlanmamışsa, yükleniciyi işe 

devamdan alıkoyarak, tamamlanan kısım için hakkaniyete uygun bir bedel ödemek 

suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Eser işsahibine  teslim edilmeden önce, umulmayan bir sebeple kısmen veya tamamen 

yok olursa yüklenici, yaptığı eserin ücretini ve masrafların ödenmesini isteyemez. Eser, 

işsahibinin kusuru sonucu yok olmuş ve yüklenici doğabilecek olumsuz sonuçları 

zamanında işsahibine bildirmişse, yaptığı işin değerini ve diğer masraflarını 

işsahibinden isteme hakkına sahiptir.  

Bu husus TBK’nin 483’üncü maddesinde;  
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Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa işsahibi, eseri teslim 

almada temerrüde düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin 

ödenmesini isteyemez. Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur.  

Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin 

talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici, doğabilecek 

olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere 

girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin 

ayrıca zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır. 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

İş sahibi herhangi bir haklı neden olmaksızın, yüklenicinin tüm zararlarını tazmin etmek 

kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. 

 Bu husus TBK’nin 484’üncü maddesinde; “İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce 

yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek 

koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.” Şeklinde ifade edilmiştir. 

Sözleşmenin ifası,  iş sahibini ilgilendiren bir nedenden dolayı imkansız hale gelmiş ise, 

yüklenici, işin yaptığı kadarki değerini ve diğer masraflarını isteme hakkına sahiptir. 

Şayet işin ifasının imkansız hale gelmesi,  işsahibinin kusurundan kaynaklanmış ise, 

yüklenici ayrıca tazminat isteme hakkına da sahiptir.  

Bu husus TBK’nin 485’inci maddesinde; 

Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla 

imkânsızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini 

isteyebilir.  

İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca 

tazminat isteme hakkı vardır. 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

Yüklenicinin kişisel özeliklerinden dolayı yapılan eser sözleşmesi, yüklenicinin kusuru 

dışında bu yeteneğini kaybetmesi veya ölümü durumunda kendiliğinden son bulur. 

Eserin tamamlanan kısmı, işsahibinin faydalanabileceği durumda ise, işsahibi eserin 

tamamlanan kısmını kabul etmek ve bedelini vermek zorundadır. 

Bu husus TBK’nin 486’ncı maddesinde; 
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Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun 

ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda 

kendiliğinden sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından 

yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür. 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

Yüklenicinin işe zamanında başlamaması, işi geciktirmesi veya kararlaştırılan sürede 

bitiremeyeceğinin anlaşılması durumunda idare sözleşmeden dönebilir. 

Bu husus TBK’nin 473’üncü maddesinde;  

Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak 

işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme 

yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda 

bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim için belirlenen günü beklemek 

zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

2.7 İHALE KAVRAMI 

Bütün kamu idarelerinin kuruluşu, görev ve yetki alanları anayasa ve yasalarla 

belirlendiği gibi bu idarelerin görev ve yetkilerinin sınırları ve görev ve yetki alanı 

içinde kalan sorumluluklarını ne şekilde yerine getirecekleri de kanunlar, kanun 

hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. İdarelerin yetki ve 

görev alanlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ve yapım işleriyle 

elinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların ve hakların satış ve kiralama gibi 

işlemlerini, yürütmede uyacakları kuralları belirlemek üzere de ihale kanunları 

düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Bütün idareler yasalarda aksi bir hüküm 

olmadığı sürece ihale kanunu kapsamına giren bütün işlerini bu kanun hükümlerine göre 

yürütmek zorundadır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde İhale; Bir işi ya da bir malı birçok istekli arasından en 

uygun koşullarla kabul edene bırakma, eksiltme ya da artırma. 

Kamu hukuku anlamında ihale bir diğer deyimle kamu ihalesi, kamu hizmeti gören 

idarelerin piyasa aktörleriyle akdi ilişkiye girmesinde idarenin sözleşme iradesinin 

oluşma usulünü ifade eder (Karahanoğulları 2004, s. 318). 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin 

istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin 

onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri ifade eder. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal 

veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması 

ile tamamlanan işlemleri ifade eder. Şeklinde tanımlanmıştır. 

Türk ihale sisteminde, kurum bütçesinden harcama yapmayı gerektiren işler için 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu ve gelir getirici işler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

yürürlükte bulunmaktadır. 

Sözleşmenin kurulmasından önceki ihale aşamasına ilişkin usul ve esaslar idare 

hukukuna tabidir. Bu yüzden sözleşme aşamasına kadar ortaya çıkacak olan 

uyuşmazlıkların çözüm yeri Kamu İhale Kurumu ve sonrasında idari yargıdır. 

2.8 TÜRK İHALE SİSTEMİNİN TARİHÇESİ 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde 1857 tarihli nizamname hazırlanmış ve ihtiva ettiği 

sınırlı hükümle satın almalar yürütülmeye çalışılmıştır (Gönen ve Işık 1995, s. 31). 1877 

tarihli Emlâk-ı Mülkiye ve 1880 tarihli Vakfiye’nin Tamir ve İnşası Nizamnameleri’nde 

alım satımların usulüne dair bazı düzenlemeler yapılmışsa da genel bir ihale kanunu 

çıkarılmamıştır (Tekeli ve İlkin 2004, s. 453).   Milli mücadele döneminde söz konusu 

nizamnameler uygulanmamış, ihtiyaçların Başkumandanlık emirleriyle ve Bakanlar 

Kurulu Kararnameleriyle sağlanması cihetine gidilmiştir (Gönen ve Işık 1995, s. 31). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu alımlarını düzenleyen ilk kanunu 02.05.1925 tarihinde 

yürürlüğe giren 661 sayılı “Hükümet Namına Vukuu Bulacak Müzayede ve Münakasa 

ve İhalat Kanunu”dur. Bu kanun yürürlük maddeleri dahil olmak üzere 26 maddeden 

ibaret, kısa sayılabilecek bir kanun metnidir.  Kanun, altyapının bir kamu malı olarak 

görülmesi yönünde Osmanlı Devleti’nden başlayan algılamayı sürdürmekte ve nafıa 

işlerini genel ihale kanununun kapsamı dışında tutmaktadır. Kanundaki kapalı zarf 

usulü, teklifler arasında “haddi layık” olana ihalenin verileceğini vazetmektedir. 



 
21 

Bununla birlikte “tahmin edilen bedel” anlamında kullanılan “haddi layık”ın nasıl 

belirleneceği kanun metninde tanımlanmamıştır. Bu kanun çeşitli değişikliklerle birlikte 

1934 yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Tekeli ve İlkin 2004, ss.453- 456.).  

1930’lu yıllar Cumhuriyet için kurumsallaşmanın başladığı yıllar olmuştur. 1930’lu 

yılların başında peş peşe çıkarılan Belediye, Umumi Hıfzıssıha, Yapı ve Yollar, 

Mühendislik ve Mimarlık Kanunları’nın çizdiği genel çerçeve içinde sıra yapı işlerinin 

hangi yollar ve şartlarla ihale edileceğine ilişkin yasal düzenlemenin yapılmasına 

gelmiştir. Müteahhit ile idare arasındaki ilişkileri düzenleyen yeni hukuksal temel 2 

Haziran 1934’de kabul edilen ve 10 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe giren “Artırma, 

Eksiltme ve İhale Kanunu” olmuştur. Zaman içinde kanunda 13 kez değişiklikler 

yapılmış olmakla birlikte temel sistemi aynı kalan 2490 sayılı kanun 1983 yılına kadar 

50 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır (Batmaz ve diğerleri 2006, s.86). 

Cumhuriyetin ilk on yılının şartlarına göre hazırlanan 2490 sayılı kanun, zamanla 

büyüyen ekonominin gereği olan ilişkileri düzenlemede yetersiz kalmış, kanunun ihtiva 

ettiği hükümler, zaman kaybına sebebiyet veren formaliteler ve kamu ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ortaya çıkardığı güçlükler, bazı idareleri bu kanun hükümlerinden 

kurtulmaya sevketmiş ve bilhassa yapım işlerinin 2490 sayılı kanuna tabi olmaksızın 

yürütülebilmesi için idareler özel kanunlarla istisnai yetkiler sağlamışlardır.  

Kanunda yapılan değişiklikler ve kanunlarla alınan istisnai yetkiler çözüm getirmeyince 

yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 

8.9.1983 tarihinde Danışma Meclisinde kabul edilen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

95. Maddesi hükmü gereğince 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Gönen ve Işık 

1995, s. 32). 

Yürürlük maddeleri dahil 96 maddeden oluşan 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu”, 2490 

sayılı kanuna göre bazı önemli yenilikler getirmiştir. Bunlardan bazıları; 

Açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesi getirilmiştir. 
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İhale usulleri yenilenmiştir. Kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında kapalı teklif 

usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü ve yarışma usulü kanunda tanımlanan ihale 

usulleridir. 

Kanunda mal, hizmet, taşıma ve yapım işleri tanımlanmıştır. 

Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterlerin her yıl Resmi Gazete’de yayımlanması 

uygulaması getirilmiştir. 

Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili bakanın onayı alınmak 

suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılmasının yolu 

açılmıştır.  

Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait 

ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne 

yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağının 

belirlemesi konusunda Bayındırlık Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Müteahhitlik karnesi 

uygulaması getirilmiştir. 

Özelikle 1990’ lı yılların ikinci yarısından başlamak üzere Avrupa Birliği’ne üyelik 

yolunda yeniden yapılanmayı gerektiren hukuk ve ceza uyum yasalarının yanı sıra 

yaşanan ekonomik kriz, devletin harcama ve mali yasalarının da değişimini zorunlu 

kılmıştır. Devletin küçülmesi, harcama politikasındaki etkinlik, saydamlık, hesap 

verebilirlik, kavramları gündeme gelmiş ve en başta İhale Kanununun kapsamı 

genişletilerek “Kamu iktisadi kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Sosyal Güvenlik 

Kuruluşları, Fonlar gibi özerk bütçeli kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve 

kuruluşların da kamu denetimine alındığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4 Ocak 2002 

tarihinde kabul edilerek 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ocak 2002 tarihli 

IMF’ye verilen niyet mektubunda belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler standartları 

(UNCITRAL) ile uyumlu Kamu İhale Kanunu’nun uygulanmasında bağımsız bir ihale 

kurumu oluşturulmuştur (Karagöz). 
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2.9 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

Avrupa Birliği normları gözetilerek çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ihale 

sistemimize köklü değişiklikler getirmiştir. 

Öncelikle, Kanun kapsamındaki kuruluşlar genişletilmiş, 2886 sayılı Kanun kapsamında 

yer almayan KİT’ler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar gibi birçok kamu kurum ve 

kuruluşu 4734 sayılı Kanun kapsamı içerisine alınmıştır. 

4734 sayılı Kanun, 2886 sayılı Kanunu tamamen yürürlükten kaldırmamıştır. Kanun 

kapsamında bulunan idarelerin yapacağı her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım 

işlerinin ihalesinde 4734 sayılı Kanun uygulanacak, idare bütçesinden harcama yapmayı 

gerektirmeyen işlerin ihaleleri örneğin satım, kiraya verme ile mülkiyetin gayri ayni hak 

tesisi konularında 2886 sayılı Kanunun uygulanmasına devam edilecektir.  

4734 sayılı Kanunla idarelerin ihale usulüne yönelik işlemlerini idari olarak bağımsız 

şekilde denetleyen Kamu İhale Kurumu kurulmuştur.  

4734 sayılı Kanun’la, açık ve kesin bir biçimde ödeneğin bulunmadığı durumda ihaleye 

çıkılmaması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, ihaleye çıkılmadan önce idarelerce fiyat 

araştırılması yapılarak yaklaşık maliyetin tespit edilmesi öngörülmüş; eşik değer 

kavramına yer verilerek iş türlerine göre farklı parasal limitler belirlenmiştir. 

Kamu İhale Kanunu’nda; ihaleye katılabilme şartları ayrıntılı biçimde düzenlenmiş, 

ihaleye katılamayacak olanların kapsamı genişletilmiştir.  

İhale ilanlarının Resmi Gazete yerine Kamu İhale Bülteni’nde ve internet üzerinden 

Kamu İhale Platformu’nda ilan edilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aynı zamanda ihale 

dokümanlarının elektronik ortamda Kamu İhale Platformunda yayımlanması ve oradan 

temin edilmesine de imkân sağlanmıştır. 

Kamu İhale Kanunu’nda açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık 

usulü olmak üzere üç ihale usulü düzenlenmiştir. 
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İhalenin kanunda öngörüldüğü şekil ve esasta yapılmadığı iddiasıyla, ihaleyi yapan 

idareye şikâyet yoluyla başvurulması imkânı ve bu başvuruya idarelerce cevap verilmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile getirilen başlıca yenilikler aşağıda özet olarak 

verilmiştir. 

2.9.1 Kapsamdaki Kuruluşlar 

4734 Sayılı Kanun’da kapsamdaki kuruluşlar; genel bütçeye dahil daireler, katma 

bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 

birlikler veya tüzel kişiler, kit’ler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunla 

kurulmuş ve kendilerine özel kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, 

bağımsız bütçeli kuruluşlar, yukarıda sayılan kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak 

birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit 

kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler olarak sayılmıştır. 

2.9.2 Kapsamdaki İşler 

4734 Sayılı Kanun kapsamına giren idarelerin kullanımında bulunan her türlü 

kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, kanunun 3 

üncü maddesindeki istisnalar hariç, kanun kapsamındaki işler olarak sayılmıştır. 

İdarelerin harcamayı gerektirmeyen gelir getirici işlerinin ihaleleri, kanun kapsamı 

dışında olup 2886 sayılı Kanun’a tabi olan kuruluşlar satım ve kiraya verme işlerini yine 

2886 sayılı Kanun’a göre yürüteceklerdir. Kuruluş kanunlarında “2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’na tabi değildir” şeklinde hüküm bulunan kuruluşlar, satım ve kiraya 

verme işlerini eskiden tabi oldukları esaslara göre yürüteceklerdir. 

4734 sayılı Kanun’la idarelerin ihale sürecine yönelik işlemlerini idari olarak bağımsız 

şekilde denetleyen Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. 
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2.9.3 Temel İlkeler 

4734 Sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinde bu ilkeler aşağıdaki 

şekilde sayılmıştır:  

 İdarelerin, bu kanuna göre yapacakları ihalelerde, saydamlığı, eşit muameleyi, 

güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanması, kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğu bulunduğu,  

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve 

yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, 

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

kısımlara bölünerek ihale edilemeyeceği,  

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde 

kullanılabileceği, 

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı, 

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan 

işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunluluğu 

getirilmiştir. 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, doğal afetlere bağlı olarak 

acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporunun aranmayacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

2.9.4 Tanımlar ve Kavramlar 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile daha önce ihale kanununda yer almayan yeni 

kavramlar getirilmiş ve tanımlanmıştır. Tedarikçi, hizmet sunucusu, danışman, yapım 

müteahhidi, ortak girişim, yerli istekli, yüklenici, başvuru belgesi, ihale dokümanı, ön 

proje, kesin proje, uygulama projesi gibi yeni kavramlara Kanunun 4 üncü maddesinde 

“Tanımlar” başlığı altında yer verilmiştir. 
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2.9.5 İhale Komisyonu ve İhale Yetkilisi 

4734 sayılı Kanun’da ihale komisyonunun en az beş ve tek sayıda kişiden 

oluşturulacağı, komisyon üyelerinden ikisinin ihale edilecek işin uzmanı, birisinin de 

muhasebe işlerinden anlayan personelden oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Başka bir komisyon kurulmaksızın bütün değerlendirmeler ihale komisyonunca 

yapılmaktadır. Ayrıca, Kamu İhale Kanunu’nda komisyonların eksiksiz toplanması 

öngörüldüğünden, yeterli sayıda yedek üyenin de komisyonla birlikte görevlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Komisyon kararlarının çoğunlukla alınması, kararlarda çekimser kalınamayacağı, 

komisyon başkanı ve üyelerinin oy ve kararlarından sorumlu olacakları, karşı oy 

kullanan komisyon üyelerinin, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak 

zorunda olacakları ifade edilmiştir. 

2.9.6 Eşik değerler 

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için eşik değerler belirlenmiştir. Yaklaşık 

maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki işlerin ihaleleri, yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açık olacaktır. İdareler isterlerse ihale dokümanında yaklaşık maliyeti eşik değerin 

üzerinde olan işlerde, yerli istekliler lehine %15’e kadar fiyat avantajı sağlanabileceğine 

ilişkin düzenleme yapabilecektir. 

2.9.7 Yaklaşık Maliyet 

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü 

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin 

belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği, Yaklaşık 

maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci 

ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmıştır.  

Yapım işleri ihalelerinin yaklaşık maliyet hesaplamalarında, birim fiyat yayımlamaya 

yetkili kurumların fiyatlarının kullanılması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. İdareler 
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kurumların yayımladığı fiyatlardan faydalanabileceği gibi piyasa araştırması yapmak 

suretiyle, ticaret ve sanayi odalarının belirlemiş oldukları fiyatlardan veya benzer işler 

için diğer idarelerin yapmış oldukları fiyatlardan faydalanabileceklerdir. 

2.9.8 İhaleye Katılabilme Şartları 

Kanun’un 10. maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile 

mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak ne tür belgeler isteneceği 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Mevcut uygulamada yapım işlerinde isteklilerin 

yeterliliğini belirlemede kullanılan müteahhitlik karnesi uygulamasına son verilmiş 

bunun yerine iş deneyim belgelerinin kullanılacağı hükmü getirilmiştir. 

2.9.9 İhaleye Katılamayacak Olanlar 

4734 sayılı Kanun’da ihaleye katılamayacak olanların kapsamı genişletilerek, ihalelere 

katılamayacak olanlara; hileli iflas ettiğine karar verilenler, terörle mücadele kanunu 

kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, ihale 

konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanlar, ihale yetkilisi kişiler, bu yetkiye sahip 

kurullarda görevli kişiler, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olanlar ile bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerin ortakları ile şirketleri, 

ihaleyi yapan idare bünyesinde veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık vb. kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin 

ihaleye katılamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

2.9.10 İhalenin İlanı 

4734 Sayılı Kanun ile bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süreler 

dikkate alınmak suretiyle ihale ilan süreleri belirlenmiştir. Kamu İhale Kanunu’nun 13. 

Maddesinin a bendinde; yaklaşık maliyeti kanunun 8. Maddesinde yer alan eşik 

değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerin İlan süreleri aşağıdaki şekildedir;  

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün 

önce,         
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2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, 

son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,             

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş 

gün önce, 

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.  

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında 

yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen 

adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi 

zorunludur. 

Kanunu’nun 13. Maddesinin b bendinde; yaklaşık maliyeti kanunun 8. maddesinde yer 

alan eşik değerlerin altında kalan yapım işlerine ilişkin ihalelerin ilan süreleri ise şu 

şekildedir;  

1) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, 

ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan 

gazetelerin en az ikisinde, 

2) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar  ile beşyüzmilyar Türk Lirası  arasında olan yapım 

işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve 

işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  

3) Yaklaşık maliyeti beşyüzmilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında 

olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale 

Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. 

 

İdarelerin, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için 

Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilecekleri, ön ilan yapılması halinde,  uluslararası 

ilan yapılan haller dahil kırk günlük ilan ve davet süresinin yirmidört güne kadar 

indirilebileceği ifade edilmiştir. 

 

Uluslararası ilân yapılması halinde asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenmesi 

gerekmektedir.  

4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 41. Maddesi ile 

01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihale ilanlarının, Resmi Gazete’de 

yayımlanması uygulaması son bulmuştur. Bunun yerine ilanların Kamu İhale 

Bülteni’nde yayımlanması uygulaması getirilmiştir. Eşik değerler ve ilanlarla ilgili 

parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale 
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Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı 

tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir (KİK, m.13). 

2.9.11 Ortak girişimler 

Ortak girişimlerde birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından konsorsiyum olarak da 

iş ortaklığının oluşturulabileceğine ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir. İhalenin 

konsorsiyum üzerinde kalması durumunda, taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör 

ortak aracılığıyla koordinasyon sağlanacak ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya 

tüzel kişiler kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili taahhüt ettikleri kısımlardan sorumlu 

olacaklardır. 

2.9.12 Yasak Fiil Ve Davranışlar 

4734 sayılı Kanun’da yasak fiil ve davranışlara; irtikap, rüşvet, anlaşma, bir istekli 

tarafından kendisi veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif 

vermek, kanunda ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak eklenmiştir. 

2.9.13 İhale Usulleri 

Kamu İhale Kanunu’nda, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve 

pazarlık usulü olmak üzere üç ihale usulü öngörülmüştür. 

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, 

idarece yeterli bulunan isteklilerin, davet edilerek teklif verebildiği usuldür. 

Pazarlık usulü, kanunun 21. Maddesinde belirtilen hallerde uygulanan davet veya ilan 

yolu ile isteklilere duyurulan, ihalede isteklilerin verdikleri birinci tekliften sonra ilk 

fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tekliflerinin 

alınarak ihalenin sonuçlandırıldığı usuldür. 
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2.9.14 İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması 

4734 sayılı Kanun ile,  ilan yapıldıktan sonra ihale öncesinde ihale dokümanında 

açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi ile şartnamede değişiklik yapılması 

imkanı getirilmiştir. Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama 

Yapılması” başlıklı 29. maddesinde bu husus ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik 

yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit 

edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya 

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler 

yapılabilir. 

Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan 

zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını 

temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.  

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye 

ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün 

zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden 

önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı 

sağlanır. 

2.9.15 Geçici Teminat 

Yaklaşık maliyetin gizliliğinden dolayı İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az 

olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması 

öngörülmüştür. 
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2.9.16 Tekliflerin Değerlendirilmesi 

4734 sayılı Kanun’da ihalesi yapılacak her iş için yeterlik değerlendirmesi yapılması 

öngörüldüğünden, teknik belgeleri de içerecek bütün belgelerin teklif olarak sunulması 

ve ihale komisyonunca birlikte değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’la, aşırı düşük tekliflerin reddine imkan tanınmıştır. İhale 

komisyonu verilen teklifleri 37. maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere 

veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre, yapım işlerinde ise kurumun formüle 

ettiği sınır değer hesabına göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri 

reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu 

tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Değerlendirme sonucunda, 

açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin 

tekliflerini reddeder. 

2.9.17 Uygun Bedelin Tespiti 

4734 sayılı Kanun ile tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması ilkesi getirilmiştir. Ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin mümkün olmadığı 

durumlarda, işletme ve bakım maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer 

çerçevesinde ihale sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, bu ilke ile,  ihale üzerinde kalan 

isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkan tanınmıştır. 

2.9.18 İhalelere Katılmaktan Yasaklama 

Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışın 

özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde 

mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı 

aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, istisna kapsamında bulunan kurumlar da dahil 

olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama 

kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.  
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İhalelilere katılmaktan yasaklama kararlarını vermeye yetkili merciler açıkça 

belirlenerek bu konuda doğabilecek tereddütler giderilmiştir. 

Haklarında yasaklama kararı verilenlerin, tüzel kişi veya şahıs şirketi olması durumuna 

göre, bu kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da sermaye ve şahıs 

şirketi ayrımı yapılarak haklarında aynı yasaklama kararlarının uygulanacağı ifade 

edilmiştir.   

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 

edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak 

ettirilmeyecekledir. 

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicillerin tutulması görevi Kamu 

İhale Kurumuna verilmiştir. 

2.9.19 Şikâyetlerin İncelenmesi 

Kanunda ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına 

veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday 

veya istekli ile istekli olabileceklere, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına 

uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilme imkanı 

sağlanmıştır. 

 

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari 

başvuru yollarıdır. 

 

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı 

dilekçelerle yapılır. 

 

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir 

karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere 
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karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına 

yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. 

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar 

verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise 

başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan 

kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulabilir. 

 

Şikayet başvurusu sonuçlanmadan sözleşme imzalanamaz. 

Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti 

Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. 

2.9.20 Kamu İhale Kurumu 

Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî 

özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda 

belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve 

yetkili kılınmıştır.  

Kurumun görevleri; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan 

süre içinde idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin 

şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve 

uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili 

istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasaklama kararı verilenlerin 

sicillerini tutmak ve kanunda belirtilen diğer görevleri yapmaktır. 

2.10 4735 SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU 

05.01.2002 tarihinde kabul edilip 22.01.202 günlü resmi gazetede yayımlanarak 

01.01.2003 tarihinde, Kamu İhale Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren 4735 sayılı Kamu 

Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz 
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konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri 

kapsamaktadır. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu; ihalelere ilişkin olarak kamu idarelerinin taraf olduğu 

sözleşmelerin uygulanmasını özel biçimde düzenleyen müstakil bir Kanun olması 

bakımından Türk hukuk sisteminde bir ilki oluşturmaktadır. (Gök 2007, s.23) 

4735 sayılı KİSK ile idarelerin taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme serbestliğine sınır 

ve disiplin getirilerek, belirli bir standardın oluşturulması ve uygulama birliğinin 

sağlanması amaçlanmıştır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenecek yapım 

sözleşmelerinde; 

Sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasında 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

İdarelerce yapılacak sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanarak Resmi 

Gazetede yayımlanan Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenecektir. 

Kamu İhale Kurumunca, yapım işleri için düzenlenmiş olan Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi (YİGŞ) ve hizmet işleri için düzenlenmiş olan Hizmet İşleri Genel 

Şartnamesi (HİGŞ) sözleşme eki olarak aynen uygulanacaktır. 

Genel şartname ve Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hususlar, kanuna ve dğer 

mevzuatın emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, sözleşme serbestliği 

içerisinde idarelerce sözleşme metinlerine dahil edilebilecektir. 

 4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanacaktır (KİSK. M. 4735/36). 

İhtilafların çözümünde öncelikle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri dikkate 

alınacak, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu hükümlerine 

başvurulacaktır (Gök 2007, s.25). 
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İhale sürecinde gerçekleşen idari işlemler nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklar idari 

yargıda, sözleşmenin uygulanması aşamasındaki uyuşmazlıklar ise adli yargıda çözüme 

kavuşturulacaktır (Gök 2007, s.26). 

2.10.1 4735 Sayılı Kanunun İlkeleri 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 4 üncü maddesinde; 

Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara 

aykırı hükümlere yer verilemez.  

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz 

ve ek sözleşme düzenlenemez.  

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.  İhale dokümanı 

ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.  Kanunun 

yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. 

Hükümleri yer almakta olup kanunun uygulanması ve yorumlanmasındaki ilkeler ortaya 

konulmuştur. 

2.10.1.1  Sözleşmenin ihale dokümanına aykırılık taşıyamayacağı 

İstekliler ihale dokümanını incelemek suretiyle yapılacak işin mahiyeti, teknik 

özellikleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve neyi, nasıl ve hangi şartlarla yapmayı 

yükümlendiklerini ihale dokümanı üzerinden tespit ederler. İşin yürütülmesiyle ilgili 

olarak tarafların hak ve yükümlülükleri ihale dokümanında gösterilir. Bu nedenle 

istekliler tekliflerini ihale dokümanındaki bilgi ve belgelere göre hazırlarlar ve ihale 

dokümanı üzerinden tespit ettikleri olumlu veya olumsuz beklentilerini tekliflerine 

yansıtırlar. 

İhaleden sonra ise, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması gereklidir. 

4734 sayılı Kanunun 46. maddesine göre, sözleşme idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi 

ile yüklenici tarafından imzalanır. 

Kanunun bu hükmü ile ihaleden sonra düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında 

yer alan hükümlere aykırı hükümler konmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece 
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ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacak olan sözleşme ile ihale dokümanında yer 

alan hükümler arasında bir farklılık bulunmayacak, ihale üzerinde kalan istekliye diğer 

isteklilerin bilmediği ve tekliflerine yansıtmadıkları ilave imkanlar sağlanmayacak ya da 

yükümlülükler yüklenmeyecektir. (Gök 2007, s.47) 

2.10.1.2  Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı 

Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve 

ek sözleşme düzenlenemeyeceği ifade edilmektedir. Sözleşmede değişiklik yapılmasına 

ilişkin düzenleme kanunun 15. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde; 

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile 

yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda 

sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma veya teslim yeri. 

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu 

süreye uygun olarak ödeme şartları.  

4735 sayılı Kanuna tabi sözleşmeler bakımından, 15 inci maddede sayılan iki durum 

dışında, sözleşme hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme 

düzenlenemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz şeklindeki hüküm sözleşmenin kendisiyle 

birlikte eklerini de kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle sözleşmenin eki olan ihale 

dokümanı hükümleri de sözleşmenin uygulanması sırasında değiştirilemeyecektir. 

2.10.1.3  Sözleşmenin uygulanmasında tarafların eşitliği ilkesi 

Kamu idarelerinin taraf olduğu sözleşmeler, idarenin özel hukuk sözleşmeleri 

kapsamında yer aldığından ve özel hukuk ilişkilerinde taraflardan birinin diğerine 

üstünlüğü söz konusu olmadığından, taraflar sözleşme edimlerinin yerine getirilmesinde 

eşit konumda bulunmakta, idareye herhangi bir üstünlük ve ayrıcalık tanınmamaktadır. 

Uygulamada, idarenin, şartname ve sözleşme metinlerini uzun çalışmalar ve zaman 

içerisinde görülen uygulama sonuçlarından edinilen tecrübelerle kendi lehine sonuç 
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verecek şekilde düzenlediği, bunların tarafların ortak katkılarıyla değil idarece tek yanlı 

hazırlandığı ve hazırlanmasında eşitlik prensibinin gözetilmediği, sayfalarca 

dokümandan oluşan bu metinlerin isteklilerce kısıtlı bir zaman içerisinde incelenmek 

zorunda kalındığı ve bunların sonuçlarının tam anlamıyla kavranamadığı gibi hususlar 

yakınma sebebi olarak istekli kesimince sıklıkla gündeme getirilmektedir (Gök, ss.53-

54). 

Öngörülen düzenleme ile sözleşme ve eklerini oluşturan belgelerdeki hükümlerin 

içeriğini belirlemede taraflara bir kısıtlama getirilmekte ve hak ve yükümlülükler 

dengesinin kurulmasında karşılıklı edimlerin eşitlik süzgecinden geçirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Böylece, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede, sözleşme ve 

eklerinin taraflann haklannı eşit biçimde güvence altına alması ve yükümlülüklerine 

aykırı davranışları da eşit biçimde yaptırıma bağlaması sağlanmış olacaktır (Gök 2007, 

s.54). 

Sözleşmenin taraflar dışında, sözleşmenin yorumu, ihtilafların çözümü, kanuna ve 

kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanmış ikincil mevzuata ilişkin mütalaa verilmesi 

görev ve yetkisini kullanan idari veya adli merciler ile diğer kişilerin bu görev ve 

yetkilerini kullanırken taraflann eşitliğini gözetmesi ve yorum, kanaat, görüş ve 

kararlannı bu çerçevede oluşturması amaçlanmıştır (Gök 2007, s.54). 

2.10.2  Tip sözleşmeler 

Bu Kanunun uygulanmasında mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip 

Sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenerek Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

4734 sayılı KİK’e göre ihale edilen bütün işlerin sözleşmelerinin Tip Sözleşme 

hükümleri esas alınarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Mal ve hizmet 

alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması 

mutat olan sözleşmeler kullanılabilir (KİSK, m.5). 
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2.10.3  Sözleşme Türleri 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 6.maddesine göre, bu kanununa göre 

düzenlenecek sözleşmelerde ihalede öngörülen teklif verme türüne göre aşağıda 

belirtilen sözleşmeler düzenlenir:  

a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı 

olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi 

götürü bedel sözleşme,  

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen 

işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme,          

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile 

birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine 

dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile 

bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, 

 

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi 

götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak 

suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, 

 

e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit 

sözleşme, düzenlenir. 

Bu düzenlemeye göre yapım işlerinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, birim 

fiyat sözleşme ve karma sözleşme olmak üzere üç tür sözleşme düzenlenmektedir. 

2.10.3.1 Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme 

Yapım işlerinde, anahtar teslimi götürü bedel teklif almak ve ihale sonucunda da 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenleyebilmek için mutlaka uygulama 

projesinin mevcut olması gerekmektedir.  

Bu yöntem, hukuki ve teknik açıdan, üstlenilen risk ve sorumluluklar itibariyle hem 

idare hem de yüklenici açısından son derece önemli sonuçlar ortaya koyabilecek 

niteliktedir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif ve sözleşme türü uygulanan bir ihalede, 

istekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi 

uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye bire bir uygun olarak imal 

ve inşa etmeyi üstlenmektedir. 
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Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede yüklenicinin, ihaleden önce zemin yapısını, 

arazi şartlarını, ulaşım imkânlarını, projeyi, mahal listesini ve teknik şartnameyi en ince 

ayrıntısına kadar incelediği, bu bilgi ve belgeleri bilimsel ölçütlere göre değerlendirdiği 

ve kendi şartları çerçevesinde en uygun fiyat teklifini verdiği kabul edilir ve bağıtlanan 

sözleşme tutarı bütün kar veya zarar risklerini bünyesinde taşır (Gök 2007, s.59). 

Öte yandan anahtar teslimi götürü bedel ihaleye esas olan uygulama projesinin de 4734 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıması, götürü bedel teklif 

vermeye elverişli olması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşımayan bir projeyle ihaleye 

çıkılması sağlıklı teklif hazırlanmasını engelleyeceği gibi sözleşmenin uygulanması 

aşamasında da ciddi ihtilafların doğmasına sebebiyet verir. Bütün bu nedenlerle ihaleye 

teklif veren isteklilerin ihale aşamasında doküman kapsamında bulunan projeleri titiz 

biçimde incelemeleri, eksiklik, yetersizlik veya çelişki tespit etmeleri halinde zeyilname 

talebiyle idareye başvurmaları, bunun mümkün olmadığı hallerde ise şikayet yolunu 

kullanmaları gerekmektedir (Gök 2007, s.59). 

2.10.3.2 Birim fiyat sözleşme 

Yapım İşlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 

tariflerine, dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 

miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fıyatların çarprmı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir. 

Ön veya kesin projenin uygulama projesi ayrıntısına ve kesinliğine sahip bulunmaması, 

işin devamı sırasında yapılacak olan uygulama projesinin ihaleden önce elde mevcut ön 

veya kesin projeden farklılık arz etme ihtimalinin yüksek olması gibi faktörler 

uygulama projesi yapılamayan hallerde birim fiyat teklif ve sözleşme türü esas alınarak 

ihaleye çıkılmasının teknik ve hukuki dayanağını oluşturmaktadır. 

Birim fiyat teklif alma suretiyle yapılacak ihalelerde, eldeki projeler üzerinden, işin 

gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemleri işin, miktar ve birim fiyat tarifleri itibariyle 

tespit edilir. (Örneğin, kazı, beton, kalıp, yalıtım, taşıma iş kalemleri gibi) Bu iş 

kalemleri isim ve miktarları yazılı, fiyat haneleri boş bırakılmak suretiyle birim fiyat 



 
40 

teklif cetveli şeklinde ihale dokümanı kapsaminda isteklilere verilir. İstekliler, iş 

kalemlerinin isim, miktar ve birim fiyat tarifleriyle bağlı biçimde, her bir iş kalemi için 

teklif ettikleri birim fiyatları fiyat hanelerine yazarak düzenledikleri birim fiyat teklif 

cetvelini teklif mektuplarının eki olarak idareye sunarlar (Gök 2007, s.74). 

İsteklilerce sunulan fiyat tekliflerinin (teklif mektuplarının) karşılaştırılmasında her bir 

iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlar ayrı ayrı mukayese edilmez, işin tamamı için 

teklif edilmiş olan toplam bedel -teklif birim fiyatlarla iş kalemleri miktarlarının 

çarpımlarının toplamından oluşan bedel- mukayese edilir ve bunlardan ekonomik açıdan 

en avantajlı olanı üzerinde ihale bırakılır. 

Birim fiyat teklif alma suretiyle ihale edilen yapım işlerinde, ihale dokümanı içerisinde 

bulunması zorunlu sözleşme tasarısı olarak Kamu İhale Kurumunca bu işler için özel 

düzenlenmiş olan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan 

"Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Tip Sözleşme" tasarısı kullanılır ve ihale üzerinde kalan 

istekli ile de bu sözleşme tasarısı esas alınarak düzenlenen sözleşme metni imza altına 

alınır. 

2.10.3.3 Karma sözleşme 

Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü 

bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle 

gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme düzenlenir. 

Yapım işlerinin ihalesinde, işin uygulama projesi yapılabilen kısmın anahtar teslimi 

götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, kısmın ise kesin proje 

üzerinden, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle her iki teklif alma 

türünün birlikte uygulandığı karma sözleşme türünün uygulanması gerekmektedir. 

Bu düzenleme, idareleri anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihaleye çıkmaya 

zorlamakta özel haller dışında teklif birim fiyat usulü ile ihaleye çıkmaya izin 

vermemektedir. Hatta kesin projeyle ihaleye çıkılan işlerde dahi işin uygulama projesi 

hazırlanabilen kısımlarının anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle 

karma sözleşme yapmaya yönlendirmektedir. 
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Birim fiyat ve anahtar teslimi götürü bedel teklif alma usullerinin birlikte uygulanarak 

ihale edilen yapım işlerinde, ihale dokümanı içerisinde bulunması zorunlu sözleşme 

tasarısı olarak Kamu İhale Kurumunca bu işler için özel düzenlenmiş olan ve Yapım 

İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan "Karma Sözleşme" tasarısı 

kullanılır ve ihale üzerinde kalan istekli ile de bu sözleşme tasarısı esas alınarak 

düzenlenen sözleşme metni imza altına alınır. 

2.10.4 Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 7. Maddesinde, sözleşmede yer 

alması zorunlu hususlar aşağıda sıralanmıştır; 

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 

b) İdarenin adı ve adresi. 

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 

d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. 

e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. 

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve 

miktarı. 

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline 

dahil olacağı. 

i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği. 

j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait şartlar. 

k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. 

l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. 

m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. 

n) Gecikme halinde alınacak cezalar. 

o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında 

yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. 
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p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 

ilişkin şartlar. 

s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. 

t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 

u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları. 

v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 

y) Anlaşmazlıkların çözümü. 

İdareler, Kamu İhale Kurumu tarafından sözleşmede yer alması zorunlu hususların 

dikkate alınarak hazırlandığı tip sözleşme tasarılarını kullanmak zorundadır. 

2.10.5  Fiyat farkı verilebilmesi 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılan ihaleler sonucunda yapılan 

sözleşmelerde, imalatın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle imalatın yapıldığı tarihler 

arasındaki Bayındırlık Bakanlığının belirlemiş olduğu rayiç fiyatlar arasındaki malzeme 

fiyat farkı ve keşif bedelinin hazırlanmış olduğu yıl birim fiyatları ile imalatın yapıldığı 

yıl arasındaki eskalasyon fiyat farkı verilirken, 4735 sayılı KİSK’e göre, toptan eşya 

fiyat endeksleri üzerinden fiyat farkı hesaplanması uygulamasına geçilmiştir. 

Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu 

İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Fiyat farkı 

verilebilmesi için, ihaleden önce bu hususun sözleşme tasarısında belirtilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkına ilişkin yapılan 

düzenlemede değişiklik yapılamayacaktır. KİK’in 8. Maddesinde bu husus; 

“Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan 

sonra değişiklik yapılamaz” şeklinde ifade edilmiştir. 

Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara ilişkin Bakanlar Kurulu 

Kararnamesinin 4. Maddesinde;  
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Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara ilişkin Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi 31.12.2002 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Fiyat farkı kararnamesine göre; İdarelerin, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa göre ihale edecekleri yapım işlerinde fiyat farkı verebilmeleri için, 

söz konusu işlerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan 

hükümleri koymaları zorunludur. 

Fiyat farkı verilebilmesi için, bu hususun idari şartname ve sözleşmelerde 

belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.  

Fiyat farkının ne şekilde hesap edileceği, Kararnamenin 6. Maddesinde ifade edilmiştir. 

Buna göre;  

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 

F = An x B x ( Pn - 1 ) 

 

               In              Çn             Dn            Yn             Kn            Gn          Mn 

Pn = [ a —— + b1 —— + b2 —— + b3 —— + b4 —— + b5 —— + c —— ] 

               Io              Ço              Do            Yo              Ko            Go         Mo 

 

Formülde ; 

F: Fiyat farkını (TL), 

An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birim fiyatlı işlerde, 

uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim 

fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); anahtar teslimi götürü bedel 

işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin 

çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), 

B: 0,90 katsayısını, 

Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında 

kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c ağırlık 

oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat 

farkı katsayısını, 

a: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını 

temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık 

oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık 

oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık 

oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık 

oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin 

ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

c: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın 

amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

İfade eder. 

a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire ( 1.00 ) 

eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece 

belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, 

sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez. 

Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise; 

İo, İn: İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve 
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İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun “Türkiye” 

satırındaki sayıyı, 

Ço, Çn: Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri 

İmalatı” satırındaki sayıyı, 

Do, Dn: Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet 

İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan 

Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ana Metal Sanayi”satırındaki sayıyı, 

Yo, Yn: Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol 

Ürünleri” satırındaki sayıyı, 

Ko, Kn: Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı” 

satırındaki sayıyı, 

Go, Gn: Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri, idarelerin 

ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale 

dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere 

karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti 

yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, Başbakanlık Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2:Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı, 

Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel 

indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan 

(1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun 

“Makine ve Teçhizat İmalatı” satırındaki sayıyı, ifade eder. 

 

Yukarıdaki indekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen 

indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez 

ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) 

bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” 

satırındaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 

 

Ancak, idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği 

belirtilmesine rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümanında işin 

niteliğine ve gereklerine göre a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için 

toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı 

belirlenmemiş ise, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak 

yukarıdaki indeksler yerine, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık 

yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları 

Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır. 

 

2.10.6  Mücbir Sebepler 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. Maddesinde, süre uzatımı verilmesi ve 

sözleşmenin feshi gibi durumlarda dikkate alınacak mücbir sebepler aşağıda 

sıralanmıştır: 
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a) Doğal afetler. 

b)Kanuni grev. 

c)Genel salgın hastalık. 

d)Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

 

İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul 

edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 

ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana 

geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde 

bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Maddede sıralanan sebeplerin dışında herhangi bir gerekçe ile işin süresi uzatılamaz. 

2.10.7  İş Kalemi Miktarının Değişmesi 

Teklif birim fiyatlı işlerde daha önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer almayan 

revize birim fiyat uygulaması getirilmiştir. Revize birim fiyata ilişkin düzenleme Yapım 

İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 28/2. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre: 

Teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme eki birim fiyat 

teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı 

sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda 

sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki 

payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize 

edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat 

üzerinden ödeme yapılır  

  R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 

 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    

 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….), 

 A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),  

 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….) 

 

2.10.8  Kabul İşlemleri 

Yapım işleri genel Şartnamesi’nin 41, 42, 43 ve 44. Maddelerinde işin kabul işlemlerine 

ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre özet olarak;  

Geçici kabul işlemleri, sözleşme konusu işin projesine ve şartnamesine uygun olarak 

tamamlanmasından sonra, yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunmasıyla 

birlikte başlar.  



 
46 

Başvuru üzerine, yapılan işler,  yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden 

geçirilerek, bir tutanağa bağlanır. İşin geçici kabule uygun olarak tamamlandığı 

anlaşılırsa idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur. 

Kabul komisyonu belirlenen gün ve saatte işyerine giderek, yapılan işlerin geçici kabule 

uygun olup olmadığını inceler. Yapılan bu incelemeler sırasında yüklenicinin de hazır 

bulunması gerekir. İş geçici kabule uygun ise kabul tutanağı düzenlenir, komisyon 

üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanarak idarenin ihale makamı veya yetkilendirdiği 

kişilerin onayından sonra geçerlik kazanır.   

Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve 

eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste 

düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürede 

tespit edilen eksikler yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra 

eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin 

durumuna göre, sözleşmesinde belirlenen günlük gecikme cezasının belirli oranında 

günlük gecikme cezası uygulanır, gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici 

hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler 

tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 

İşin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, sözleşmesinde kısmi kabul yapılacağı 

öngörülmüş veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin 

yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi 

durumunda, kısmı geçici kabul veya kabuller yapılabilir. İşin kısmı kabulünün yapılmış 

olması işin bütününün geçici kabulü yapıldığı anlamına gelmez. 

Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde 

tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. 

 Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve 

işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi 

de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve 

eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun 

görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. 
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Yüklenici, geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek sürede, işlerin bakımını 

yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları 

gidermek zorundadır. 

Teminat süresi sonunda (geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek en az oniki aylık 

süre) yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine kesin kabul işlemlerine başlanır. 

Başvuru üzerine, yapılan işler,  yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden 

geçirilerek, bir tutanağa bağlanır. İşin kesin kabule engel bir durum olmadığı anlaşılırsa 

idare tarafından kesin kabul komisyonu oluşturulur. 

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen 

kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul 

işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum 

idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde 

giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından 

giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. 

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, 

idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre 

işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya 

yükleniciye 41 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların 

giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam 

etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.  

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi 

tamamlanmış olur. 

2.10.9  Kesin Teminata İlişkin Hükümler 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan farklı olarak teminat mektuplarına geçerlilik 

süresi uygulaması getirilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. 

Maddesinde kesin teminata ilişkin olarak aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır: 
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İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin yüzde 

altısı oranında kesin teminat alınır. İhalenin, sınır değerin altında teklif veren 

isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde 

altısı oranında alınır. 

 İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi 

halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Uygulama Yönetmeliğinin 

ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara 

uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 

Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak 

suretiyle idare tarafından belirlenir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya 

işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden 

veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasının bulunması gerekir. 

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek 

bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının 

yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin 

teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin 

teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak 

kabul edilir. 

Bu düzenlemeye göre, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli, 

sözleşme bedelinin %6’sı kadar kesin teminat yatıracaktır. Kesin teminatın, banka 

teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi; işin bitiş tarihi 

dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

kesin teminat, ortaklardan biri tarafından karşılanabilecektir. İhalenin sınır değerin 

altında teklif veren bir istekli üzerine bırakılması durumunda, kesin teminat tutarı sınır 

değerin %6’sı kadar olacaktır. Fiyat farkı verilmesi ve sözleşme bedelinde artış 

meydana gelmesi halinde ek kesin teminat alınacaktır. 

2.10.10  Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, ihale konusu işin normal sözleşme bedeliyle 

tamamlanamayacağı anlaşıldığında, sözleşme bedelinin %30’una kadar keşif artışı 



 
49 

yapılabileceği öngörülmüştür. 4735 sayılı kanuna göre ise, birim fiyatlı işler için %20, 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler için %10’a kadar keşif artışı yapılabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Bu husus Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21. Maddesinde 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu 

olması halinde, artışa konu olan işin; 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması,  

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme 

bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri 

sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 

dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

 Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı 

sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. 

 Karma sözleşmelerde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların 

gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin; 

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una,  

b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine, 

Kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler 

çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu birim fiyat teklif 

alınan iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. 

 İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda 

ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu 

durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirilmesi zorunludur. 

Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan 

işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu 

gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile 

sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul 

tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 

2.10.11  Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 

2886 Sayılı yasada, sözleşmesinde bulunmayıp yaptırılması zorunlu olan iş kalemlerine 

ilişkin birim fiyatlar, öncelikli olarak birim fiyat yayımlamaya yetkili kurumların 



 
50 

yayımlamış olduğu birim fiyatlar arasından seçilmek zorundaydı. Şayet ihtiyaç duyulan 

iş kalemlerine ilişkin birim fiyatlar, söz konusu kurumların birim fiyat listesinde yok ise 

özel birim fiyat oluşturulabilmekteydi. 

4735 Sayılı yasada bu zorunluluk kaldırılmış, idarelere yeni birim fiyat 

oluşturulmasında daha geniş yetkiler tanınmıştır. 

2886 Sayılı yasada yeni birim fiyat tespit edildikten sonra, imalat miktarı ile çarpılıp, o 

iş kalemine ilişkin imalat tutarı, hak ediş raporunda ihale tenzilatına tabi tutulduğundan 

dolayı, yüksek tenzilatlı işlerde, tespit edilen yeni birim fiyat, imalatın maliyet fiyatının 

altında kaldığı durumlar olmaktaydı. Bu durumda zararı telafi etmek için usulsüz 

uygulamalara kalkışıldığı (piyasa araştırmasına dayalı özel malzemeler için ticaret 

odasından fiyat tasdikinde piyasa rayiçlerinin çok üstünde fatura tasdiki, analizlerde 

rayiç miktarların olduğundan fazla gösterilmesi gibi) görülmekteydi. 4735 Sayılı 

Kanun’da yapılan düzenleme ile fiyatı tespit edilecek yeni iş kaleminin gerçek maliyeti 

bulunup, üzerine tarafların anlaştığı kar oranı eklenmek suretiyle usulsüz işlemlere 

tevessül edilmeksizin hakkaniyet kuralları çerçevesinde fiyat tespit edilmesi imkânı 

sağlanmıştır. 

YİGŞ’de, sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinin aşağıdaki şekilde 

yapılması öngörülmektedir; 

(1) Proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında 

idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif 

kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 

sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen 

usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden 

yükleniciye ödenir. 

(2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki 

sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: 

a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde 

idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş 

kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. 

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna 

benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. 

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe 

benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş 

kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler. 
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ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit 

edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm 

girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler. 

(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, 

kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya 

tamamı uygulanabilir: 

 a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. 

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. 

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe 

benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar. 

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış 

uygulama ayına ait yerel rayiçleri. 

(4) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit 

edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece 

onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, 

taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün 

içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit 

edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki 

Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat 

üzerinden işe devam etmek zorundadır. 

(5) Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile 

kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş 

kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel 

giderlere tesiri dikkate alınır. 

6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak 

öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca 

bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan 

dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

2.10.12  İş ve işyerinin sigortalanması 

4735 sayılı KİSK’in 9. Maddesinde ; 

Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve 

hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve 

niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak 

kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, 

geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise 

kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren 

sigorta yaptırmak zorundadır. 

Denmektedir. 
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Madde uyarınca yüklenici, doğal afetler ile yangın ve sabotaj gibi risklere karşı 

sözleşme konusu işi ve işyerindeki her türlü araç, gereç, malzeme, tesis, taşıt ve 

makineleri sigorta yaptırmak zorundadır. Böylelikle yüklenicinin hata ve kusurundan 

kaynaklanmayan nedenlerden ötürü, yapılan işte ve işyerinde meydana gelen zarar ve 

ziyanın sigorta kapsamında karşılanması öngörülmüştür. 

2.10.13  Sözleşmenin Devri 

Bazı zorunlu hallerde ihale yetkilisinin izni ile sözleşmenin devrine müsaade 

edilmektedir. Bu durum 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 16. 

Maddesinde aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir: 

Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 

Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim 

ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin 

devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir 

sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan 

veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya 

devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında Kanunun 

20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. 

2.10.14  Yapım İşlerinde Yüklenicilerin Ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu 

4735 sayılı KİSK’in 30. Maddesinde; 

Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 

zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul 

tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş 

yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 

yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci 

madde hükümleri uygulanır. 

Denmektedir. 

Madde uyarınca yüklenici ve alt yükleniciler; yapının fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması,ve benzeri nedenlerle Ortaya çıkan 

zarar ve ziyandan, işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine ve kesin kabul tarihinden 

sonra da 15 yıl süreyle müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.  
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Bu düzenleme, Türk Borçlar Kanunundaki yüklenicinin, özen borcu ve ayıbı üstlenme 

borcuna ilişkin sorumluluklarını düzenleme amacına yöneliktir.   

2.10.15  Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu 

4735 sayılı KİSK’in 31. Maddesinde; 

Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen 

ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan 

onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 

28 inci madde hükümleri uygulanır. 

Denilmektedir. 

Sözleşmenin uygulama sürecinde görev alan yapı denetim görevlilerinin, görevlerini 

kanunlara uygun ve tarafsızlıkla yapmaları gerekmektedir. Yapı denetim görevlilerinin, 

taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunmaları 

halinde haklarında; ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanması, kural dışı 

fiil veya davranış Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ediyor ise ayrıca ceza 

kovuşturulması yapılması, keza bu fiil ve davranış kamu zararına sebep olmuşsa ortaya 

çıkan zararın kendilerine ödettirilmesi gerekmektedir (Gök 2007, s. 753). 

2.10.16  Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler 

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler ayrıntılı olarak Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 47. Maddesinde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; 

(1) Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep 

halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine 

getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

(2) İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder; 

 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale 

dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 

on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam 

etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 

25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit 
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edilmesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilir. 

 

(3) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya 

davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, 

kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin 

tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması 

kaydıyla; 

 

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için 

yeterli sürenin bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını 

engelleyecek nitelikte olmaması, 

hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü 

tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak 

zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı 

madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak 

suretiyle de tahsil edilebilir. 

 

(4) 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin 

idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci 

maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme 

feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı 

alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 

 

(5) 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin 

feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten 

gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık 

toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve 

varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

 

(6) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan 

tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş 

miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek 

yükleniciden tahsil edilir. 

 

(7) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

(8) 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin 

feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde 

hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin 

uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

 

(9) Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı 

ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin 

idare tarafından  mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; 

yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi 

gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili 

merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade 

edilir. 
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(10) Sözleşmenin feshedilmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre 

yüklenicinin kesin teminatı; 

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri  ve bu 

senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle, 

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup 

edilemez. 

 

(11) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve 

böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin 

feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek 

bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum 

Tespit Tutanağı” düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu 

husus tutanakta belirtilir. 

 

(12) İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden 

herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye 

ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Bundan başka işin 

durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve 

makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda 48 

inci madde hükümleri uygulanır. 

(13) 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklandığı üzere, 

yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu 

olabilir. 

 

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay 

tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki 

bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde 

bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri, 

normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış 

kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki 

tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün 

imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi 

ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır. 

 

(15) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  

çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, 

yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte 

tespit edilir. 

 

(16) Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri idarece 

satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. 

 

(17) Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın 

yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik 

zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere 

işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak 

tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum 

Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını 

yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu 

belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, 

sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark 

yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde 

teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

(18) Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme 
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hakedişi” idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı 

maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil 

göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu 

hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.  

Yukarıda belirtilen hallerde sözleşme feshedilir. 

2.11 FİDİC SÖZLEŞMELERİ 

Uluslararası ticaretin ve yatırımların artmasıyla birlikte, inşaat işlerinde, taraflar arası 

ilişkileri ve risk dağılımını dengeli bir şekilde düzenleyen standart sözleşmelere ihtiyaç 

duyulmuştur. FIDIC olarak adlandırılan “Müşavir Mühendisler Uluslar arası 

Federasyonu” bu alanda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, tip sözleşmeler 

yayımlayarak bu alandaki boşluğu büyük ölçüde doldurmuştur. Uzun yıllardır kullanılıp 

doğruluğu test edilen bu tip sözleşmeler, 

zaman içinde uygulamada karşılaşılan sorunlar, gelişen yapı teknolojisi, değişen 

toplumsal yapı ve hukuk sistemi ile hızla gelişen uluslararası ilişkiler çerçevesinde 

birçok kez revize edilmiştir. Dünya Bankası ve diğer Yatırım Bankalarınca finansmanı 

sağlanan işlerde, FIDIC tabanlı sözleşmelerin kullanılması şart koşulmaktadır. 

2.11.1 FIDIC’in Tarihçesi ve Özellikleri 

FIDIC, 1913 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde, Avrupa’da bulunan üç ulusal bağımsız 

müşavir mühendislik birliği tarafından kurulmuştur. Fransızca “Fédération International 

Des Ingénieurs-Conseils”in baş harflerinden oluşan FIDIC, “Müşavir Mühendisler 

Uluslararası Federasyonu” olarak tercüme edilmektedir.  

Günümüzde 94 ülkenin ulusal birliği FIDIC üyesidir (http://fidic.org) ve bu üyelik 

kapsamı içerisinde bağımsız müşavir mühendislerin büyük çoğunluğu FIDIC tarafından 

temsil edilmektedir.  FIDIC’e her ülkeden ancak bir temsilci atanabilmektedir. 

Türkiye’den TMMMB 1987 yılında birliğe üye olmuştur. FIDIC, bugün dünya teknik 

müşavirlik kurallarını belirleyen, Dünya Bankası gibi milletlerarası finans kuruluşlarına 

yön veren en önemli milletlerarası mühendislik kuruluşudur. FIDIC’in Türkiye 
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temsilcisi TMMMB Dernekler Kanunu’na göre çalışmalarını sürdürmektedir. 

(www.tmmmb.org.tr). 

FIDIC’in amacı, müşavir mühendislik uygulamalarıyla ilgili konularda uluslar arası 

tanınmış otorite sahibi olmak, dünya çapında, tüm paydaşlar arasında mesleki ve ahlaki 

yüksek standartları desteklemek ve geliştirmek, müşavir mühendisliğin var olan olumlu 

imajını artırmak, küresel kalkınmada müşavir mühendislik sektörünün geçerliliğini 

teşvik etmek ve desteklemek, FIDIC’in sözleşme ve formlardaki liderlik pozisyonunu 

artırmak ve geliştirmek, genç müşavir mühendisleri teşvik etmek, onların gelişimine 

destek olmaktır (http://fidic.org). 

FIDIC tipi sözleşmeleri İngiliz İnşaat Mühendisleri Birliği’nin sözleşme normları (ilk 

olarak 1945 yılında yazılmış) örnek alınarak kaleme alınmış ve 1957’de ilk olarak 

Kırmızı Kitap (İnşaat İşleri Sözleşme ve İdari Şartnamesi) olarak yayımlanmıştır. Bunu 

Sarı Kitap (Donanım İşleri Ve Tasarla Yap Modeli İçin İnşaat Sözleşme Şartları) takip 

etmiştir. Farklı tip sözleşmeler ve yeni sürümler yayımlamaya devam eden FIDIC, 1999 

yılında yenilediği Kırmızı, Gümüş (Mühendislik Satın Alma yapım Anahtar Teslimi 

Projeler İçin İnşaaat Sözleşmesi Şartnamesi), yeşil ve Sarı Kitap standart sözleşmeleri 

ile günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır (Bunni 2005).  

1957’de, İnşaat İşleri Sözleşme ve İdari Şartnamesi (Condition of Contract for 

Construction) adı altında yayımlanan ilk kitap, kitabın ilk baskısındaki kapak renginden 

dolayı Kırmızı kitap olarak bilinmektedir. Daha sonra yayımlanan kitaplarda da bu usul 

devam etmiş ve kitaplar kapak resimleriyle tanınıp isimlendirilmiştir.  

FIDIC Başkanı Julian S.Tritton, şartnamenin 1957 yılında yayınlanan ilk baskısının 

tanıtımında FIDIC şartnamelerinin amacını, “risklerin iş sahibi ile müteahhit arasında 

adilane biçimde dağılımını sağlamak” olarak ifade etmiştir. Bu bağlamda, FIDIC 

şartnamelerinin bir denge kurmayı, hatta ağırlıklı olarak müteahhidin işveren karsısında 

ezilmesini önlemeyi hedeflediği gözlemlenmektedir (Türegün 1996, s. 256). 

FIDIC Tip Sözleşmeleri, 1969 yılında “Asya ve Batı Pasifik Müteahhitleri Birlikleri 

Uluslararası Federasyonu” tarafından ve 1971 yılında “Amerika Birleşik Devletleri 

Genel Müteahhitler Birliği” ve “Uluslararası Amerikan İnşaat Endüstrisi Federasyonu” 

http://www.tmmmb.org.tr/
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tarafından kabul ve tasdik protokollerinin imzalanması sonucunda kesin biçimde 

uluslararası bir hüviyete kavuşmuştur (Türegün 1996, s.254). 

2.11.2 FIDIC’in Yapısı 

FIDIC’'in, Merkezi Lozan’da bulunmaktadır. Kuruluşunun ilk yıllarında diğer ülkeler 

geçici ilişkiler kurmuş ancak daha sonra dünya savaşları ve diğer siyasi şartlardan 

dolayı 1940 yılına kadar gelişmesi yavaş olmuştur. 2. Dünya Savaşının sona ermesiyle 

birlikte üye sayısı sürekli artmış ve Avrupa devletlerinin büyük bölümü birliğe üye 

olmuştur. 1959 yılında Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve Amerika’nın katılımıyla 

gerçek anlamda bir federasyon hüviyeti kazanmıştır. Günümüzde 94 ülkenin üye olduğu 

milletlerarası bir federasyon haline gelmiştir. Federasyona, ülkelerin dışında ayrıca 

şirketler ve uluslararası kuruluşlar da üye olabilmekte ve her ülkeden ancak bir tek 

kuruluş bu üyeliğe sahip olabilmektedir (http://fidic.org, Aralık  2012).   

Mahalli görüş ve anlayışların, uluslararası münasebetlerde, iki bazen daha fazla ulus 

mensubu tarafların, hukuk, örf, adet yönünden görüş ve anlayış birliğini temin 

etmelerinin zorluğu karşısında, bir uluslararası tip sözleşmenin zarureti doğmuştur 

(Türegün,1996,s.253).  Bu talebe yanıt veren en büyük kuruluşlardan biri olan FIDIC 

(Fédération International Des Ingénieurs-Conseils), yayımladığı ve düzenli olarak 

yenilediği farklı tip sözleşmeleri ile uluslar arası alanda uzman kuruluşların bilgi ve 

tecrübelerinin getirdiği bir standartlaşmayı hedeflemiştir (Alpkökin ve diğerleri 2010, 

s.1). 

FIDIC sözleşmelerinin hazırlanması sırasında günümüze dek inşaat sözleşmelerinde 

kabul görmüş uygulamalar ele alınmış ve tarafların hak ve yükümlülükleri bu 

doğrultuda düzenlenmeye çalışılmıştır. Tarafların aralarındaki ilişkide, belki 

öngöremeyecekleri olaylar veya durumlar ortaya  çıktığında, içerdiği düzenlemeler ile 

onlara yol gösterebilecek detayda olan FIDIC standart sözleşmeleri, özellikle büyük 

projelerde göz ardı edilemeyecek kadar önemli boyutta taraflara kolaylık sağlamaktadır 

(Bunni 1999).  

http://fidic.org/
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FIDIC standart sözleşmeleri milletlerarası ticaret alanında faaliyette bulunan kişilerce 

büyük oranda tercih edilmektedir, ancak bunlar sadece taraflarca tercih edilen standart 

sözleşmeler değildir. FIDIC standart sözleşmeleri aynı zamanda birçok çokuluslu kredi 

kuruluşunca ve çokuluslu bankalarca benimsenmiştir (http://fidic.org, Aralık  2012).  

İlgili kuruluşlar kredi verirken, finanse ettikleri projelerde veya çıktıkları ihalelerde 

tarafların işlerinde FIDIC standart sözleşmelerini kullanmalarını şart koşmaktadır 

(Downey 1999, s.28).  Bu durum FIDIC standart sözleşmelerinin uygulanma alanının 

genişlemesine büyük katkıda bulunmuştur. 

Günümüzde, FIDIC tarafından, inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunların tartışılması ve 

ortaya konulması amacı ile çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlemekte ve bu 

kapsamda birçok yayın çıkartmakta ve uygulamada kullanılmak üzere standart 

sözleşmeler hazırlanmaktadır (http://fidic.org, Aralık  2012). 

2.11.3 FIDIC Kurallarının Niteliği 

FIDIC standart sözleşmelerini aralarındaki ilişkiye esas alan taraflar sözleşmesel bir 

ilişki içine girmektedirler. Sözleşmeden doğan borç iliksileri tarafların, aralarındaki 

sözleşmeyi menfaatleri doğrultusunda diledikleri gibi şekillendirebilmeleri sebebiyle, 

hâkimiyetlerinin fazlaca hissedildiği bir alandır (Reisoğlu 2000, s. 101-102). Sözleşme 

metinleri ya ilgili sözleşmeye özel olarak taraflarca yapılan müzakereler sonucu 

hazırlanır ya da uygulamada çoğu kez karşılaşıldığı gibi önceden hazırlanmış, matbu 

metinlerin yahut daha önce uygulanmış sözleşme metinlerinin şart ve ihtiyaçlara 

uyarlanması suretiyle oluşturulur (Türegün 1996, s. 253).   

FIDIC standart sözleşmeleri, önceden test edilerek denenmiş ve inşaat işinde verimliliği 

ve maliyete olumlu etkisi ile geniş çapta kabul görmüş kurallardan oluşan tip 

sözleşmeler olup,  taraflar ilgili sözleşmeleri kendilerine göre uyarlayarak aralarındaki 

sözleşmesel ilişkide kullanabilir ve FIDIC’in belirlediği kuralların uygulama alanı 

bulmasını sağlayabilirler. 

http://fidic.org/
http://fidic.org/
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2.11.4 FIDIC Standart Sözlesmeleri 

FIDIC standart sözleşmeleri, ilk yayımlandığı 1957 yılından beri, uygulamada görülen 

aksaklıklar, değişen şartlar ve gelişmeler karşısında ihtiyaca cevap vermek ve taraflar 

arasındaki ilişkileri daha dengeli dizayn etmek amacıyla bir çok defa yenilenmiş ve en 

son 1999 yılında çok köklü değişiklikler yapılarak yeni baskıları yayımlanmıştır.  

FIDIC tarafından, 1999 yılında standart sözleşmelerin sistematiğinde bazı değişiklikler 

yapılarak, inşaat sözleşmeleri için dört örnek standart sözleşme yayımlanmıştır. Bu 

şartnameler 20 madde halinde genel şartlar ve özel şartlardan oluşmakta olup, genel 

şartlar ve özel şartlar aynı başlık ve madde numaraları ile birbiriyle ilişkilendirilmiştir. 

Taraflar, işin özelliğine göre özel şartlarda istedikleri değişiklikleri yapabilecektir. Özel 

şartlarda yapılacak değişikliklerle, genel şartlardaki aynı madde başlığı altındaki 

hükümler kısmen veya tamamen değiştirilebilir. Sözleşme dokümanları arasındaki 

öncelik sıralamasında, özel şartlar genel şartlardan önde gelir. 

İstisna halleri dışında FIDIC sözleşmelerinde işveren adına işin kontrollük hizmetleri 

mühendis (müşavir) tarafından yürütülür. Mühendis, iş programına uyulması, yeni 

fiyatların belirlenmesi, süre uzatımı, kusurların tespiti, inşaat ilerlemesinin kontrolü, 

taşeron onaylarının verilmesi, testlerin gerçekleştirilmesi, ödeme taleplerinin 

değerlendirilmesi hususlarından sorumludur. Mühendisin, sözleşme hükümlerini 

değiştirme, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini kaldırma veya işverenin onaya 

yetkili olduğu hususlarda karar verme yetkisi yoktur.     

Dört örnek standart sözleşme; Yeşil Kitap, Kırmızı Kitap, Sarı Kitap ve Gümüş 

Kitap’tan oluşmaktadır. Kitaplar arasında, tasarım yükümlülüğünün hangi tarafa ait 

olduğuna göre farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sebebi taraflar arasındaki risk 

dağılımının tasarım yükümlülüğünün ait olduğu tarafa göre belirlenmesidir. Standart 

sözleşmelerdeki düzenlemeler değerlendirildiğinde riskin tasarım yükümlülüğünü 

üstlenen tarafta olduğu görülmektedir. 

1999 yılında yayımlanan FIDIC standart sözleşmeleri aşağıdaki gibidir:  
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1. İnşaat İşleri İdari Şartnamesi (Conditions of Contract for Construction): 

“Kırmızı Kitap” olarak tanınan bu şartname, ihale ve inşaat sözleşmesinin temel 

ilkelerini tespit etmektedir. Kırmızı Kitap’ta düzenlenen standart sözleşme, projenin 

veya tasarımın iş sahibi tarafından hazırlandıktan veya hazırlatıldıktan sonra ihaleye 

çıkarılan projelerde kullanılmaktadır. Yüklenici iş sahibi tarafından hazırlanmış olan 

tasarımlar doğrultusunda işi yapmaktan sorumludur. Tasarım yükümlülüğü iş 

sahibindedir ve taraflar arasındaki risk dağlımı dengeli bir şekilde düzenlenmiştir. 

Kırmızı Kitap, iş sahibi ve yüklenici arasında hakkaniyetli bir denge sağlaması sebebi 

ile uluslararası inşaat sektöründe kabul görmüştür ve gelişmekte olan ülkelerde geniş 

çapta kullanılmaktadır. 

Bu kitap, genel koşullar, özel koşullar ve formlar olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Formlar içerisinde; teklif mektubu, sözleşme anlaşması ve uyuşmazlık 

çözüm anlaşması formları yer almaktadır. 

Bu şartnamenin karakteristik özeliklerini Akbıyıklı (2009, ss. 138-139) şöyle 

açıklamıştır;  

İşveren, işleri tam olarak tanımlayan mühendislik hesap ve çizimlerini yaptırır ve 

yükleniciye teslim eder. Bazı detay ve uygulama, tasarım ve çizimlerin yapılması 

yüklenicinin sorumluluğunda olsa bile yapılan işin mühendislik risklerini işveren 

taşır. 

Sözleşmenin yönetimi ve denetiminin müşavir tarafından yapılacağını öngörür. 

Yapılan işlerin ve varsa tasarımın kontrolü, onayı veya reddi ve hak edişlerin 

kontrolü ve onayı müşavirin sorumluluğundadır. 

Yükleniciye yapılacak ödemelerde yapılacak işin miktarı esas alınır ve tamamlanan 

işler ölçüldükten sonra ödemeler teklif birim fiyatlara göre yapılır. 

İşin devamı sırasında sürekli olarak müşavir tarafından çok sayıda kalite testleri 

yapılır.  İşin tamamlanması üzerine diğer sözleşme tiplerine göre testler daha 

basittir. 

Sözleşmeyle ilgili sorunlar genellikle iş ve metraj artışları nedeni ile ortaya çıkar, 

çözümleri basittir ancak sözleşmeler genel olarak öngörülen bütçe değerinin 

üzerinde sonuçlanır.  
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2. Mühendislik Satın Alma, Yapım/Anahtar Teslimi Projeler İçin İnşaat 

Sözleşmesi Şartları (Conditions of Contract for EPC/Turnkey) : “Gümüş Kitap” 

olarak tanınan bu şartname, enerji santrali, fabrika, veya arıtma tesisi gibi anahtar 

teslimi yapılacak işler için öngörülmektedir. Gümüş Kitabın kullanıldığı sözleşmelerde 

nihai ücret ve işin tamamlanması için gereken süre belirli olup, işin tasarımı ve 

gerçekleştirilmesi yüklenici sorumluluğunda olduğundan, yüklenici neredeyse riskin 

tamamını üstlenmektedir. 

Bu kitap, genel koşullar, özel koşullar ve formlar olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Formlar içerisinde, teklif mektubu, sözleşme anlaşması ve uyuşmazlık 

çözüm anlaşması formları yer almaktadır.  

Bu şartnamenin karakteristik özeliklerini Akbıyıklı (2009, ss. 142-143) şöyle 

açıklamıştır; 

İşveren, yükleniciye çizimler ve hesaplar ile ne istediğini bildirmek yerine, 

yükleniciden beklentilerini “işverenin istekleri” adında bir belge hazırlayarak ve 

sözleşmeye ekleyerek bildirir. 

Yüklenici, projenin tüm mühendislik ve inşaat işlerini yapar ve anahtar teslimi 

olarak çalışmaya hazır tam donanımlı bir tesis hazırlar. 

Müşavir genellikle yoktur. Yüklenicinin kontrolü yok denecek kadar azdır. Karar 

verici olan işverendir. 

Ödemeler, genellikle bir ödeme takvimine ya da belirli aşamalara bağlı ve götürü 

olarak yapılır. 

Tesisin tamamlanması üzerine tesis ve ürünler için yapılan testler, son derece 

detaylı ve karmaşıktır. Buna karşılık yapım sırasında işveren test yapmaz. Bu testler 

yüklenicinin kendi kalite güvence sisteminin bir parçası olarak yapılır. 

Sözleşmeyle ilgili sorunlar, işin sonuna doğru ortaya çıkar ve büyük olabilir. 

Genellikle hukuksal düzeyde çözüme bağlanır. 

3. (Endüstriyel) Tesis ve Tasarla-Yap Modeli İşler İçin İnşaat Sözleşmesi Şartları 

(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) : “Sarı Kitap” olarak tanınan bu 

şartname, tasarımı ve inşaatı veya montajı yüklenici tarafından yapılacak olan yapım ve 

mühendislik işlerinde kullanılmak için hazırlanmıştır. Elektrik ve mekanik ağırlıklı 

işlerde kullanılması tavsiye edilmektedir. Tasarımı yüklenici tarafından yapıldığından 

riskin büyük kısmını yüklenici üstlenmektedir. 
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Bu kitap, genel koşullar, özel koşullar ve formlar olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Formlar içerisinde; teklif mektubu, sözleşme anlaşması ve uyuşmazlık 

çözüm anlaşması formları yer almaktadır.  

Bu şartnamenin karakteristik özeliklerini Akbıyıklı (2009, ss. 140-141) şöyle 

açıklamıştır; 

Tasarım sorumluluğunun yükleniciye bırakılmak istendiği her tür projede 

kullanılabilir ve projeyi tamamlamak için “ne yapmalı” sorusuna odaklanır. 

İşveren, yükleniciye çizimler ve hesaplar ile ne istediğini bildirmek yerine, 

yükleniciden beklentilerini “işverenin istekleri” adında bir belge hazırlayarak ve 

sözleşmeye ekleyerek bildirir. Bu belgede yapılması gereken işlerin nitelik ve nicelik 

olarak tanımları yapılır. İstenilen kalitenin tanımının yapılması da, bu belgenin 

hazırlanması ile gerçekleşir. 

İşveren, tasarımı yükleniciden bekler ancak, uygulamaya başlamadan önce 

yüklenicinin yaptığı tasarımı onaylama veya reddetme yetkisini saklı tutar. 

Sözleşmenin yönetimi ve denetimi müşavir tarafından yapılır. 

Tasarımların ve yapılan işlerin kontrolü, kabulü veya reddi ve hak edişlerin kontrolü 

ve onayı müşavirin sorumluluğundadır. 

Ödemeler genellikle bir ödeme takvimine ya da işin belirli aşamalarının veya 

bölümlerinin bitirilmesine bağlı ve götürü olarak yapılır. 

İşin kapsamı sırasındaki testler, kırmızı kitaba göre daha azdır. Ancak 

tamamlanmasının ardından genellikle karmaşık ve ayrıntılı performans testlei 

yapılır. 

Sözleşmeyle ilgili sorunlar, genellikle yapılan işlerin “işveren istekleri” belgesinden 

sapması nedeniyle ortaya çıkar.  

4. Kısa Sözleşme (Short Form of Contract) : “Yeşil Kitap” olarak tanınan bu 

şartname, sözleşme bedeli 500.000 ABD Dolarından küçük ve 6 ayda bitirilmesi 

öngörülen bina veya herhangi bir mühendislik işlerinde kullanılmak için hazırlanmıştır. 

İnşaat işinin kontrollük hizmetleri için müşavir mühendis istihdamı zorunlu değildir. 

Kontrollük hizmetlerinin işveren tarafından yapılmasına imkân tanınmıştır. Bu 

şartname, tasarımın işveren veya yüklenici tarafından yapıldığı her iki durumda da 

kullanılabilmektedir.   

Bu kitap, genel koşullar, özel koşullar ve formlar olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Formlar içerisinde; teklif mektubu, sözleşme anlaşması ve uyuşmazlık 

çözüm anlaşması formları yer almaktadır.  
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Bu şartnamenin karakteristik özeliklerini Akbıyıklı (2009, ss. 140-141) şöyle 

açıklamıştır; 

Sözleşmede müşavir kavramı yoktur. Onun yerine işveren ya da onun atadığı bir 

işveren temsilcisi vardır. Bu kişi bir müşavir de olabilir, ama önemli olan bu kişinin 

diğer kitaplardaki müşavirden farkıdır. Atanan bu kişi bağımsız değildir. 

Sözleşme formatı, hem işverenin ayrıntılı tasarımı ve metrajları hazırladığı 

durumlarda, hem de tasarımın işverenin istekleri doğrultusunda yüklenici 

tarafından hazırlandığı durumlarda kullanılabilir. Bu nedenle hem birim fiyat ve 

hem de götürü fiyat sözleşme uygulamalarında kullanılabilir. 

Yüklenici tarafından hazırlanan her tasarımın işveren ya da temsilcisi tarafından 

onaylanması gerekir. 

İşveren tasarım denetiminin kontrolü ve testlerin onaylanması gibi işler için de 

temsilcisini atayabilir ve yetkilendirebilir. 

Üretimdeki denetim işi yüklenicinin kendi kalite güvencesi altında gerçekleşir. 

Maliyetler tam kontrol edilemediği için fiyat değişimleri olabilir. Oluşacak fiyat 

artışları, tasarım sorumluluğunun mertebesine bağlıdır. 

Yeşil kitap, işlerin uluslar arası değil yerel ya da ulusal ölçekte ihale edileceği 

durumlarda uygulanır. 

2.11.5 FIDIC Standart Sözleşmesinin Tarafları 

FIDIC standart sözleşmelerinde sözleşmenin tarafını, yüklenici ve iş sahibi 

oluşturmaktadır. İş sahibi işi yaptıran, öneren, tanımlayan ve ücreti ödeyen taraf, 

yüklenici ise sözleşmenin profesyonel tarafıdır (Karayalçın s. 292). Yüklenici eseri 

sözleşme ve eklerinde belirtilen esaslara uygun olarak süresinde inşa ve teslim etmekle 

yükümlü olan taraftır. FIDIC standart sözleşmelerinin uygulamasında önemli rolü olan 

mühendis, sözleşmenin tarafı değildir ancak iş sahibi tarafından sözleşmede yer alan 

yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile atanmaktadır (Dayınlarlı 1998, s. 5). 

Mühendisin görevi projenin veya işin, iş sahibi ve yüklenici arasında imzalanan 

sözleşme hükümlerine uygun olarak ifa edilmesini sağlamak ve inşaatın sözleşmede 

belirlenen teknik şartlara uygunluğunu denetlemektir (Robinson ve Thagesen 2004, 

s.316). 
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2.11.6 FIDIC Standart Sözleşmesinde Mühendis 

FIDIC sözleşmelerinde mühendisin özel bir yeri vardır. Büyük çaplı inşaat sözleşmeleri 

uygulamalarında, gerekli teknik ve kontrollük hizmetlerinin iş sahibi tarafından 

verilmesi zaman, mekân, teknik bilgi ve deneyim eksiklikleri gibi sebeplerden dolayı 

mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kendisine önemli yetki ve görevler verilmiş 

mühendislerden faydalanılmaktadır. 

FIDIC sözleşmesine göre mühendis; sözleşmede belirtilen görevleri yapmak üzere 

işveren tarafından tayin edilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Mühendis bu 

görevleri yerine getirmek üzere, işverenle imzalamış olduğu sözleşme gereğince 

belirlenmiş olan sayı ve nitelikte kendisine yardımcı mühendis ve diğer meslek 

adamlarını istihdam etmek zorundadır. (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m. 3.1). Mühendis 

kendi yardımcılarına görev verip yetki devredebileceği gibi bunları geri de alabilir. 

Yardımcılar devamlı görev yapan teknik eleman olabileceği gibi; tesis ve/veya 

malzemelerin kalemlerini incelemek/teste tabi tutmak amacı ile görevlendirilen 

bağımsız denetçiler de olabilir. Görevlendirme, yetki devri ve bunların geri alınması, 

bunları içeren bilgilerin taraflara (işveren ve yüklenici) usulüne uygun olarak 

bildirilmesiyle geçerlik kazanır. 

Sözleşmede mühendisin, projenin yapımına başlanmadan önceki, başladıktan sonraki ve 

projenin bitiminden sonraki safhalardaki faaliyetleri yer almaktadır. Ancak mühendisin 

bu üç aşamada da bulunması şart değildir. İster işin tasarım safhasından itibaren, işin 

sonuna kadar devam etsin, ister değişik safhaların bazılarında yer alsın, ister değişik 

safhalarda değişik mühendisler görev alsın, FIDIC Tip Sözleşmesinin uygulamasında, 

işin muvaffakiyetle ve asgari ihtilafla bitirilebilmesi için zaruri hale getirilmiş bir 

teşkilat olarak karşımıza çıkmaktadır (Türegün 2001, s. 260). 

2.11.6.1 Mühendisin faaliyetleri 

Mühendisin faaliyetlerini aşağıdaki gibi üç gruba ayırmak mümkündür. 

1) Projenin yapımına başlamadan önceki safhalardaki faaliyetleri; 
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Bu safhada iş sahibi ve mühendis bulunmaktadır. Mühendis bu aşamada, iş sahibinden 

kendisine verilen ilk bilgileri (doğruluğu ve kesinliği belli olmayan bilgiler) 

değerlendirmek, düzeltmek ve amaca uygun hale getirmek bakımından iş sahibine karşı 

sorumludur. İş sahibinin isteği üzerine fizibilite raporu hazırlar ve yaklaşık maliyet ile 

kârı da hesaplar. Bu aşama bir ön hazırlık aşaması olarak düşünülmelidir. iş sahibi, 

amacına uygun olduğu sonucuna varırsa, projeyi uygulama kararı verecek ve bu safhada 

bir sonraki aşamaya geçilecektir. Bu aşamada detaylı proje mühendis tarafından 

hazırlanmaktadır. Projenin tarifinde mühendis ve iş sahibi iç içedir. Bir sonraki aşamada 

ise yüklenici seçiminin yapılmasıdır (Akbıyıklı 2009, s. 146). 

2) Projenin yapımına başlandıktan sonraki safhalardaki faaliyetleri; 

Bu aşamada iş sahibi, mühendis ve yüklenici bulunmaktadır. Bu aşamada ortaya bir 

problem çıkmaktadır. Bu problemin sebebi ise FIDIC sözleşmesiyle mühendise birçok 

yetki tanınması ve bu durum karşısında, tarafsızlık şartına rağmen, genelde tatbikatta 

yüklenici ile mühendis, bazı hallerde de iş sahibi ile mühendis karşı karşıya 

gelmektedirler (Akbıyıklı 2009, s. 146). 

3) Projenin bitiminden sonraki safhalardaki faaliyetleri; 

Bu aşamada ise mühendis, geçici kabul tarihinden itibaren işlerin kalan kısımlarının 

bitirilmesi, bakım sürecinde sözleşmeye uygunluğun denetlenmesi ve kesin kabulden 

sonra kesin hak edişin tetkiki ile olurunu verecektir (Akbıyıklı 2009, s. 146). 

2.11.7 Mühendisin Yetki ve Görevleri 

2.11.7.1 Mühendisin yetkileri 

Mühendisin, sözleşmede belirtilen görevleri yerine getirmesinde sahip olduğu yetkileri 

iki grupta toplamak mümkündür. Bu yetkilerden ilki Kırmızı Kitap madde 3.1’de 

belirtildiği gibi iş sahibi adına işi denetleme ve yönetme yetkisidir. İkincisi ise 

şartnamede belirtilen konularda, Kırmızı Kitap madde 3.5’e göre anlaşmaya varma ve 

karar verme yetkisidir. 
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Mühendis, taraflardan herhangi birisini, sözleşmeden doğan görev-yükümlülük ve 

sorumluluklarından kurtarma yetkisine sahip değildir (Kırmızı Kitap 1999 m. 3.1/b). 

2.11.7.1.1  Mühendisin işin denetim ve yönetimine ilişkin yetkileri 

Taşeron tayin etme (Kırmızı Kitap 1999 m. 5.1/b). 

Normal çalışma saatleri dışında çalışma izni verme (Kırmızı Kitap 1999  m. 6.5). 

Yüklenicinin personelinden, sözleşme hükümlerine, emniyet sağlık ve çevre koruma 

kurallarına uymayan, görevini layıkıyla yapmayan personeli işyerinden uzaklaştırma 

(Kırmızı Kitap 1999 m. 6.9). 

İşe başlama tarihini belirleme, iş programını onaylama veya revize edilmesini isteme, 

işin süresini uzatma (Kırmızı Kitap 1999 m. 8.1, 8.3, 8.4,). 

İşi askıya alma ve yeniden başlatma (Kırmızı Kitap 1999 m. 8.9, 8.12). 

İnceleme, denetleme, ölçme ve test sonucu tesisin, malzemenin, tasarımın veya işçiliğin 

hatalı ya da sözleşmeye aykırı bulunması halinde tesisi, malzemeyi, tasarımı veya 

işçiliği reddetme (Kırmızı Kitap 1999 m. 7.5). 

Tamamlama testlerinin olumsuz çıkması sonucunda testlerin yenilenmesini isteme, 

yenilenen testler sonucunda da olumsuz sonuçlar çıkması durumunda işi veya ilgili 

kısımlarını reddetme (Kırmızı Kitap 1999 m. 9.4/b). 

İşi teslim alma sertifikası düzenleme (Kırmızı Kitap 1999 m. 10). 

Sözleşmede fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerine ilişkin yeni fiyat belirleme (Kırmızı 

Kitap 1999 m. 12.3/b). 

Hakedişe esas imalat miktarlarını belirleme, hak edişte düzeltme yapma, kesin ödeme 

sertifikasını düzenleme (Kırmızı Kitap 1999 m. 12.1, 14.6, 14.13,).  

Sözleşme kapsamındaki herhangi bir iş kalemi miktarında önemli bir değişiklik olması 

durumunda yeni fiyat belirleme (Kırmızı Kitap 1999 m. 12.3). 
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İşin herhangi bir iş kalemindeki miktar, kalite ve diğer özeliklerinde, işin herhangi bir 

kısmının konumunda, kotlarında veya boyutlarında, işin yapılma sırası ve 

zamanlamasında, işin bir kısmının iptal edilmesinde, tamamlama testleri, sondajlar, 

diğer test ve araştırmalarda, ilave işler, malzemeler ve hizmetlerde değişiklik yapma 

(Kırmızı Kitap 1999 m. 13.1).  

2.11.7.1.2  Mühendisin anlaşmaya varma ve karar vermeye ilişkin yetkileri 

İnşaatın aplikasyonu için yükleniciye verilen referans kalemlerindeki (röper, kot, 

hizalama, boyut, v.s.) hatalardan dolayı; yüklenicinin işin süresinde veya bedelinde 

meydana gelen artışa ilişkin iddia ve taleplerini değerlendirmek ve karar vermek (FIDIC 

Kırmızı Kitap 1999 m. 4.7). 

Önceden saptanamayan fiziksel şartlar sebebiyle, işin süresinde veya bedelinde 

meydana gelen artışı belirlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.4.12).  

Yüklenicinin, işverenin makine ve ekipmanlarını kullanması halinde; bunların 

miktarları ve kullanım karşılığı işverene ödenecek veya sözleşme bedelinden yapılacak 

indirim tutarını belirlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.4.20). 

İşyerinde bulunan fosil, sikke, antika eşyalar, tarihi eser v.s. yüzünden yüklenicinin 

çalışmalarının gecikmesi ve/veya ilave harcama yapması durumunda tamamlama 

zamanının uzatılması ve/veya ilave harcamaların yükleniciye ödenmesine ilişkin 

değerlendirme yapmak ve karar vermek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.4.24). 

Testlerin, mühendisin talimatları veya işverenin sebep olduğu bir nedenden dolayı 

gecikmesi halinde, yüklenicinin gecikmeden dolayı; işin süresinde veya bedelinde 

meydana gelen artışa ilişkin iddia ve taleplerini değerlendirmek ve karar vermek (FIDIC 

Kırmızı Kitap 1999 m.7.4). 

Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı, mühendis tarafından işin askıya 

alınması ve/veya yeniden işe başlamaya ilişkin yüklenicinin, gecikmeye uğrama ve/veya 

harcamaların ödenmesine ilişkin iddia ve talebini değerlendirmek ve karar vermek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.8.9). 
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Tamamlanma testlerinin olumsuz çıkması, ancak bu olumsuzluklara rağmen işverenin 

talebiyle teslim alma sertifikasının verilmesi durumunda, İşverenin iddia ve talepleri 

doğrultusunda, bu olumsuzluktan dolayı sözleşme bedelindeki indirim tutarını belirleyip 

ödenmesini sağlamak üzere karar vermek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.9.4). 

Yüklenici, sözleşmede belirtilen ve kendisiyle anlaşmaya varılmış kısımlar dışında işin 

herhangi bir bölümünün işveren tarafından teslim alınması ve/veya kullanılması 

nedeniyle ilave masraf yapmak zorunda kalırsa, yüklenicinin talebi halinde, bu ilave 

bedel ve karı saptamak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.10.2). 

Yüklenici, herhangi bir eksikliği veya hatayı işverenin veya onun adına mühendisin 

ihbarla bildirdiği tarihe kadar gidermediği taktirde; işverenin makul bir şekilde ve risk 

ve masrafları yükleniciye ait olmak üzere işi kendisinin yapması veya yaptırması 

halinde; Söz konusu kusur ve eksikliğin giderilmesine ilişkin işverenin makul ölçüler 

içinde yaptığı masrafların sözleşme bedelinden indirilmesinin kararlaştırılmasını 

sağlamak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.11.4). 

Yükleniciden kaynaklanmayan bir hatanın sebebinin araştırılmasının yükleniciden 

istenmesi durumunda, araştırmanın maliyetini tespit etmek ve makul bir kar belirleyip 

sözleşme bedeline eklemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.11.8). 

İşin iptal edilen bir kısmına ilişkin olarak, yüklenicinin yapmış olduğu ve başka işler 

kapsamında da değerlendirmeye alınamayacak nitelikteki masrafı belirleyerek üzerinde 

anlaşmaya varmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.12.4). 

Yüklenicinin, işe başlama tarihinden sonra, yasalarda veya yasaların yorumlanmasında 

meydana gelecek değişikliklerden dolayı gecikmeye uğradığını veya ilave masraf 

yapmak durumunda kaldığını işverene bildirimesi halinde; bu konuda anlaşmaya 

varmak veya belirleme yapmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.13.7). 

İşveren tarafından işin fesh edilmesi durumunda; işlerin, malların, yüklenici belgelerinin 

ve sözleşme hükümleri gereği yapılmış işler karşılığı yükleniciye ödenmesi gereken 

diğer tutarların değerleri üzerinde anlaşmaya varmak veya bu değerleri saptamak 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.15.3). 
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Yüklenici tarafından madde 16.1’de belirtilen haklı sebeplerden dolayı iş askıya alınmış 

veya yavaşlatılmışsa ve daha sonra yüklenicinin ihbarında belirttiği hususlarda bir 

iyileşme sağlanarak normal çalışma düzenine dönülmüş ise; işin askıya alınmasından 

veya yavaşlatılmasından dolayı, tamamlama zamanının uzatılması ve/veya ilave 

harcamaların yükleniciye ödenmesine ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.16.1). 

İşverenin sorumluluğunda bulunan risklerden dolayı işte, mallarda, yüklenicinin 

belgelerinde hasar veya zarar meydana gelirse ve bu sebepten dolayı işte bir gecikme 

veya ilave bir masraf gerekirse; tamamlama zamanının uzatılması ve/veya ilave 

harcamaların yükleniciye ödenmesine ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.17.4). 

Yüklenicinin, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını madde 19.1’de belirtilen 

zorunlu hallerden dolayı yerine getiremediğini ihbar etmesi durumunda; tamamlama 

zamanının uzatılması ve/veya ilave harcamaların yükleniciye ödenmesine ilişkin 

değerlendirme yapmak ve karar vermek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 m.19.4). 

2.11.7.2 Mühendisin görevleri 

Mühendisin görevleri, işveren adına yüklenici tarafından yapılan işin, projesine, 

şartnamesine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapıldığını denetlemek, İşin süre 

ve maliyet kısıtları içerisinde sürdürülmesi ve tamamlanmasını sağlamak, yüklenicinin 

yapmış olduğu işlerin ölçümlerini yapmak ve hak edişleri tanzim etmek, işin yapımı 

süresince işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre kurallarına uyulmasına ilişkin denetimleri 

yapmak, tarafların iddia ve taleplerine ilişkin değerlendirme yapmak ve karalar 

vermektir. Mühendisin görevlerini teknik, mali ve yönetsel görevler olarak üç kısımda 

incelemek mümkündür. 

2.11.7.2.1  Mühendisin teknik görevleri 

İnşaat aşamaları devam ederken tesisi, malzemeleri, tasarımı ve işçiliği inceleme, 

denetleme, ölçme ve teste tabi tutma, bunun sonucunda sözleşmeye aykırı bir durum 

tespit ettiğinde reddetme veya uygun olması durumunda kabul etme mühendisin teknik 
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görevleridir (Şeremet 2006, s.1559). FIDIC Kırmızı Kitaba göre (1999 basım) 

mühendisin teknik görevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

İşin yapımında kullanılan malzeme örneklerini almak ve bunları muhafaza etmek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.7.2). 

Sözleşme konusu işin üretim, imalat ve inşaat (işyeri ve dışındaki) aşamaları devam 

ederken, malzeme ve işçiliği incelemek, denetlemek, ölçmek, teste tabi tutmak, imalatın 

gidişini, malzemelerin üretim ve imalatlarını kontrol etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, 

m.7.3). 

Yüklenici tarafından hazır edilen iş kısımlarını incelemek, denetlemek, ölçmek ve 

testlerini yapmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.7.3). 

Sözleşme gereği teste tabi tutulması gereken tesis, malzeme ve işçiliklerin testlerini 

yaparak bunların sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlamak (FIDIC Kırmızı Kitap 

1999, m.7.4, 7.5). 

İşin emniyeti için acil olarak yapılması gerekli işleri belirleyerek yaptırılmasını 

sağlamak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.7.6). 

Tamamlanma testlerini yaparak, yapılan işin sözleşmeye uygun olarak yapıldığının 

anlaşılması halinde teslim alma sertifikasını düzenlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, 

m.9.1). 

İş tamamlandığında, yüklenicinin başvurusu üzerine işin veya kısımlarının amaçlarına 

uygun kullanmaya elverişli olduğunu denetlemek, uygunluğu halinde teslim alma 

sertifikasını düzenlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.10.1). 

İşteki eksik ve kusurları tespit edip, makul bir süre içerisinde giderilmesini sağlamak 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.11.1). 

İşteki herhangi bir hatanın sebebinin araştırılmasını sağlamak (FIDIC Kırmızı Kitap 

1999, m.11.8). 
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Yüklenicinin sözleşmeye ilişkin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespiti 

halinde; işin kabulü anlamını taşıyan performans sertifikasını düzenlemek (FIDIC 

Kırmızı Kitap 1999, m.11.9). 

Yüklenici tarafından işteki değişiklik önerilerini değerlendirmek (FIDIC Kırmızı Kitap 

1999, m.13.1). 

Yüklenicinin sözleşme ile ilgili herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

ihbarda bulunmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.15.1). 

2.11.7.2.2  Mühendisin mâli görevleri 

Avans ödemesi, ara hakediş ve kesin hakediş ödeme belgelerini onaylama, yeni fiyat 

belirleme, iş kalemindeki artışlarda fiyat ayarlaması yapma mühendisin mali 

görevleridir. FIDIC Kırmızı Kitaba göre (1999 basım) mühendisin mali görevlerini 

aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

Tayin edilen taşeronların alacaklarını belgelendirip hesap ederek, yüklenici tarafından 

ödenip ödenmediğini takip etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.5.3,5.4). 

Yapılan işlerin metrajını çıkarmak ve ödeme yönünden değerlendirmesini yapmak 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.12.1). 

Sözleşmede mevcut bir iş kaleminin miktarında aşırı bir artış olması durumunda, o iş 

kalemine ait fiyatta ayarlama yapmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.12.3/a). 

Sözleşmede yer almayan yeni iş kalemlerinin yaptırılması halinde, o iş kalemlerine ait 

fiyat tespiti yapmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.12.3/b). 

Yevmiye esasına dayanan işlerin bedelinin tespiti için, işte kullanılan kaynakların 

(çalıştırılan personel, ekipman ve geçici tesislerin adları, tipleri, çalışma süreleri, 

kullanılan tesis ve malzemelerin tip ve miktarları) raporlarını kontrol etmek ve 

denetlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.13.6). 

Maliyetteki değişikliklerden dolayı fiyat farklarını hesap etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 

1999, m.13.8). 
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Avans ödemesi için ara hakediş belgesi düzenlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, 

m.14.2). 

Sözleşmede belirtilen ödeme sürelerinin sonunda ara hakediş raporlarını tanzim etmek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.14.3, 14.6). 

Ara hakedişlerde ödenecek ihzarat (kalıcı işlerin yapılmasında kullanılacak tesis ve 

malzemeler) miktarlarını ve tutarlarını belirlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.14.5). 

İş ile ilgili teslim alma sertifikasının düzenlenmesinden sonra kesin hesapları ve 

performans sertifikasının düzenlenmesinden sonra da kesin hakediş raporunu tanzim 

etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.14.10, 14.11). 

İşveren tarafından işin fesh edilmesi durumunda; sözleşme hükümlerine göre yapılan 

işleri ve tutarını belirlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.15.3). 

Zorunlu hallerden kaynaklanan gecikmeleri ve ilave masrafları belirlemek (FIDIC 

Kırmızı Kitap 1999, m.19.4). 

2.11.7.2.3  Mühendisin yönetsel görevleri 

İşe başlama gününü belirleme, iş programını onaylama veya değiştirme, işlerin iş 

proğramına uygun olarak yürütülmesini denetleme, işyerinde çalışan personelin 

kurallara uyup uymadığını denetleme, Belirlenen çalışma saatlerine uyulup 

uyulmadığını denetleme mühendisin yönetsel görevleridir. FIDIC Kırmızı Kitaba göre 

(1999 basım) mühendisin yönetsel görevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

Sözleşme kapsamı işle ilgili belirlenen çalışma saatleri içinde çalışmaların 

sürdürülmesini sağlamak ve denetlemek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.6.5). 

İşyerinde çalışan personelin, sözleşme hükümlerine, emniyet, sağlık ve çevre kurallarına 

uyup uymadığını ve görevini layıkıyla yapıp yapmadığını denetlemek ve takip etmek 

(FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.6.9). 

İşyerinde çalışan yüklenicinin personel ve ekipmanlarının kayıtlarını tutmak ve kontrol 

etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.6.10). 
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İşe başlama gününü yükleniciye ihbar etmek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.8.1). 

Yüklenicinin sunmuş olduğu iş proğramını tetkik ederek onaylamak veya gerekli 

değişiklikleri yaptırmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, m.8.3). 

İşlerin, iş proğramına uygun olarak ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek, gerekli 

durumlarda iş proğramında değişiklik talimatı vermek (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, 

m.8.6). 

İş ve yüklenicinin ekipmanlarına, kişilere ve mallara/mülklere verilecek zararlara ve 

işçilere ilişkin sigortaların yaptırıldığının, geçerliliğinin, devam ettiğinin ve teminat 

kapsamının sözleşmeye uygunluğunun denetimini yapmak (FIDIC Kırmızı Kitap 1999, 

m.18.1). 
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3. TÜRK VE ULUSLAR ARASI YAPIM İHALELERİNDE SÖZLEŞME 

UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

 

Sözleşmenin uygulama sürecinde, karşılaşılan problemlerin çözümünde taraflar 

arasındaki yorum farklılıkları sözleşme uyuşmazlıklarını doğurur. Sözleşme 

uyuşmazlıkları genelde hukuki, teknik ve sözleşme şartlarından kaynaklanmaktadır. 

Uyuşmazlıklarda konunun taraflar arası ilişkileri fazla tahrip etmeden dostane çözüm 

yolları ile çözümlenmesi en ideal çözüm yoludur. Ancak konunun parasal değeri, çözüm 

yönteminde tarafların izleyeceği yolu büyük ölçüde etkilemektedir. Parasal değeri az 

olan uyuşmazlıklar genel olarak karşılıklı müzakere ve idari yöntemlerle 

çözümlenebilirken parasal değeri yüksek olan uyuşmazlıklarda mahkeme veya tahkim 

gibi kararları bağlayıcı olan yargısal yöntemler tercih edilmektedir. Bu bölümde 

Türkiye ‘de hâlihazırda yürürlükte bulunan 4734 ve 4735 sayılı yasalar ile ihalesi 

yapılıp sözleşmeye bağlanan ve genel olarak uluslar arası ihalelerde benimsenen FIDIC 

tipi sözleşmelerde uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri incelenmiştir. 

3.1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA GÖRE 

DÜZENLENEN YAPIM SÖZLEŞMELERİ UYARINCA 

UYUŞMAZLIGIN ÇÖZÜM YOLLARI 

4734 ve 4735 sayılı yasalar ile ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanan işlerde 

uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yöntem, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 51. 

Maddesi ve Tip Sözleşme Tasarısının 31. Maddesinde tarif edilmiştir. Yeni birim 

fiyatların oluşturulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ise YİGŞ’nin 22.maddesinin 4. 

Fıkrasında belirlenen hükme göre çözüme kavuşturulacaktır. Ayrıca bunların dışında 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 

644 sayılı KHK kapsamında, idareler sözleşme uyuşmazlıklarının incelenip karara 

bağlanması için Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına müracaat edebilmektedir. 
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3.1.1 KİSK’e Göre Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü 

Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak 

üzere on beş gün içinde itiraz ve şikâyetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile 

idareye başvuracaktır. 

İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu 

husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. 

Yüklenici, İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı 

olmadığı takdirde, anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre 

idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde dava açacak veya uyuşmazlığın konusuna göre 

icra dairesine müracaat edecektir.   

Yüklenici, yabancılık unsuru taşıyorsa ve sözleşmesinde anlaşmazlığın çözümünde 

tahkim şartı öngörülmüşse, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim davası 

açacaktır.  

Uyuşmazlığın çözümü için, yargıya gitmeden önce, yüklenicinin talep etmesi ve 

idarenin uygun görmesi veya idarenin isteği ile uyuşmazlıkla ilgili karar almak üzere, 

idare tarafından Yüksek Fen Kurulu’na müracaat edilebilir.   

Birim fiyat tespitinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, anlaşmazlık tutanağı 

düzenlenerek, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde uyuşmazlık 

Yüksek Fen Kurulu’na intikal ettirilecektir. 

3.1.2 Uyuşmazlığın Karşılıklı Müzakere ve İdari Yoldan Çözümü 

Uyuşmazlıklarda, ihtilafın yargıya taşınmadan önce idari yoldan çözümüne ilişkin, 

YİGŞ’de Anlaşmazlıkların çözümü başlıklı 51. Maddede; 

(1) İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim 

görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası 

sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle 

aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, 

anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere 

on beş gün içinde itiraz ve şikâyetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile 
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idareye başvuracaktır. 

(2) İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip 

bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap 

verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların 

çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir. 

Hükmü yer almaktadır. 

Bu düzenlemeye göre,  yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek 

anlaşmazlıkların, sözleşmede belirtilen öncelik sırasına göre, sözleşme eklerindeki 

hükümlerin dikkate alınarak çözümlenmesi öngörülmektedir. 

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerin 8.1. maddesinde;  

Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan 

belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale 

dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

 Denmektedir. 

 Buna göre sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında 

çelişkiler olması durumunda, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı 

ifade edilmektedir. 

Tip Sözleşmenin 8.2.1 maddesine ait dipnotlarda ise sözleşmenin çeşidine göre ihale 

dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sırası; 

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde; 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

2- İdari Şartname, 

3- Sözleşme Tasarısı, 

4-Uygulama Projesi, 

5- Mahal Listesi, 

6- Özel Teknik Şartname, 

7- Genel Teknik Şartname, 

 

Teklif birim fiyat sözleşmelerde; 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

2- İdari Şartname, 

3-  Sözleşme Tasarısı, 

4-Birim Fiyat Tarifleri ve cetveli, 

5- Mahal Listesi, 

6- Özel Teknik Şartname, 

7- Genel Teknik Şartname, 

8- Ön / Kesin Projeler, 
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9- Açıklamalar (varsa), 

10- Diğer Ekler.” 

 

Karma sözleşmelerde, 

İşin, birim fiyat teklif alınan kısımları için; 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

2- İdari Şartname, 

3-  Sözleşme Tasarısı, 

4- Birim Fiyat Tarifleri ve cetveli, 

5- Mahal Listesi, 

6- Özel Teknik Şartname, 

7- Genel Teknik Şartname, 

8- Ön / Kesin Projeler, 

9- Açıklamalar (varsa), 

10- Diğer Ekler. 

 

Karma sözleşmelerde, 

İşin, anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısımları için; 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

2- İdari Şartname, 

3- Sözleşme Tasarısı, 

4-Uygulama Projesi, 

5- Mahal Listesi, 

6- Özel Teknik Şartname, 

7- Genel Teknik Şartname, 

8- Açıklamalar (varsa), 

9- Diğer Ekler. 

 

Şeklinde sıralanmış ve zeyilnamelerle ilgili tip sözleşmenin 8.3 maddesinde; “Varsa, 

zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.” Denmektedir.  

Yukarıdaki sıralamalar incelendiğinde, hangi tür sözleşme olursa olsun ilk üç sırada; 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı yer almaktadır. 

YİGŞ' nin 51.1 nci maddesinde yapılan düzenleme, ihtilafın yargıya taşınmadan önce 

idari yoldan çözümüne ilişkin olup, yüklenicinin, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu 

durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin 

sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvurmasını öngörmektedir. 

Aynı şartnamenin 51.2. maddesinde ise, idarenin, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak 

üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirmesi 

gerektiği, iki ay içinde idare tarafından bir cevap verilmediği veya verilen karara 

yüklenicinin razı olmadığı takdirde, yüklenicinin anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 

sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbest olduğu ifade edilmektedir. Bu 

ifadede yer alan serbest olmaktan kasıt, tip sözleşmede geçen hukuki yolların kullanılıp 

kullanılmaması arasındaki tercihtir. 
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3.1.3 Uyuşmazlığın Yargı Yolu İle Çözümü 

İdare ile yüklenici arasındaki uyuşmazlık, karşılıklı müzakere ve yukarıda açıklanan 

idari yöntemlerle çözümlenemediğinde, yargıya başvurmak gerekmektedir. Tip 

Sözleşmelerin "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıklı 31. Maddesinde; Sözleşme ve 

eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde idarenin 

bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğu ifade edilmektedir.  

Yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılımına açık şekilde yapılan ihalelerde ise, 

sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların 

çözümüne ilişkin olarak milletlerarası tahkim öngörülmesine imkân tanınmıştır. Yine 

tip sözleşmenin 31’inci maddesinde; bu tür durumlara ilişkin madde metninin aşağıdaki 

şekilde düzenleneceği şart koşulmuştur; 

31.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 

nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında;  

31.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü 

fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri 

konulara ilişkin  anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re’sen hareket 

etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih 

ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 

31.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve 

bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın 

Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz 

gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki 

otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü 

hakem, taraflardan birinin talebi üzerine …......(İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) 

.......... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev 

yapar. 

31.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi 

olacaktır. Tahkimin dili Türkçe’dir. Tahkim yeri, ................................. (İdarenin 

bulunduğu yer yazılacaktır)..............................’dır. Yetkili mahkeme ................... 

(İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır)……………… Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

31.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, 

yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara 

uymak zorundadır. 

Tip sözleşmenin bu maddesine göre; uyuşmazlığın idari yollardan çözümlenememesi 

halinde esas olarak Türk Mahkemelerinde çözümlenmesi şart koşulmuştur. Ancak yerli 

ve yabancı tüm isteklilerin katılımına açık olan ihalelerde uyuşmazlıkların Milletlerarası 

Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözümleneceği öngörülebilmektedir. 
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Uyuşmazlıkların çözümünde Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerinin geçerlik 

kazanabilmesi için, ihalenin bu Kanununun 2. maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu 

bendinde belirtilen yabancılık unsuru taşıyan bir isteklinin üzerinde kalması 

gerekmektedir. 

3.1.4 Birim Fiyat Tespitindeki Uyuşmazlıkların Çözümü 

Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinin ne şekilde yapılacağı YİGŞ’nin 22. 

maddesinde detaylı olarak anlatılmıştır. Madde hükmüne göre fiyatın tespitinde 

uyuşmazlık yaşanması durumunda aynı maddenin 4. Fıkrasına göre, yeni birim 

fiyatların oluşturulmasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde Bayındırlık Kurulu 

yetkili kılınmıştır. 

Madde hükmünde;  

Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek 

düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak 

geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık 

tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık 

Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça 

kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun 

kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek 

zorundadır. 

Denmektedir.  

Bu maddeye göre, idare ile yüklenici YİGŞ’nin 22 maddesinde belirtilen usullere göre 

yeni fiyat tespitinde anlaşamaz ise anlaşmazlık tutanağı düzenlenip anlaşmazlığın idare 

tarafından 10 gün içerisinde Bayındırlık kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği, 

Bayındırlık Kurulu’nca belirlenen fiyatın taraflarca kabulünün zorunlu olduğu ifade 

edilmektedir. 

644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bayındırlık Kurulu’nun yerini Yüksek Fen Kurulu almıştır. 

Kararnamenin 37.1 maddesinde; “Bayındırlık Kuruluna yapılmış olan atıflar Yüksek 

Fen Kurulu Başkanlığına yapılmış sayılır.” denmektedir.  
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Bu madde hükmüne göre, idare ile yüklenici arasında yeni birim fiyat uyuşmazlığı 

konusunda ortaya çıkan ihtilafın yargıya başvurmadan önce Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığı’na intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

3.1.5 Sözleşme Uyuşmazlıkları İle İlgili Yüksek Fen Kurulu’nun Görev ve 

Yetkileri 

20 Mayıs 1920 tarihinde o zaman adı Nafıa Vekaleti olan Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı bünyesinde yasayla kurulan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, doksan yılı aşkın 

bir geçmişi ve birikimi ile yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmetlerinin sözleşme 

uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol üstlenmiştir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 

644 sayılı KHK’nin 16. Maddesinin a bendinde Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın  

yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşme uyuşmazlıklarını 

karara bağlama görevi şu şekilde tanımlanmıştır;  

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine 

ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti 

anlaşmazlıkları hariç olmak üzere diğer anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine 

istinaden inceleyip karara bağlamak ve yeni fiyat tespiti anlaşmazlıklarında ise 

tarafları bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek. 

16. Maddenin a bendinde yapılan tanımlamaya göre, uyuşmazlıkla ilgili başvurunun 

ilgili idare tarafından bilfiil yapılması gerektiği ve kurul kararının, birim fiyat tespitinde 

tarafları bağlayıcı nitelikte olduğu diğer uyuşmazlık kararlarının ise tarafları 

bağlayıcılığından söz edilmemiştir. Bu durumda tarafların, Birim fiyat tespiti 

haricindeki YFK’nun vermiş olduğu kararları uygulayıp uygulamamakta serbest 

oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Yüklenici bu kararlara dayalı olarak idarece 

yapılan uygulamaları her zaman adli yargı yerlerinde dava konusu yapabilecektir (GÖK 

2007). 

YFK sözleşme uyuşmazlıklarında sıklıkla başvurulan bir kurumdur. Özellikle 

sözleşmenin uygulama aşamasında, uyuşmazlık konusu problem mahkemeye 

taşınmadan önce YFK görüşü alınarak çözüme kavuşturulmak istenmektedir. Bu 

yöntem hem masrafsız hem de hızlı bir çözüm yöntemidir. Aynı zamanda taraflar 
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arasındaki ilişkilerin zedelenmediği en uygun bir yöntemdir. YFK’dan görüş alınması 

talebi genellikle yüklenici tarafından gelmektedir. Talep tarihinden itibaren YFK 

kararları 30 ila 60 gün arasında neticelenmektedir. Kurumun kararları büyük ölçüde 

isabetli ve tarafları asgari düzeyde tatmin edicidir. Bu nedenledir ki YFK’nun vermiş 

olduğu bir uyuşmazlık kararının yargıya taşınması çok nadir rastlanan bir durumdur. 

Ayrıca YFK kararları idare açısından Sayıştay denetimlerinde güvenli bir yoldur. 

YFK’nun vermiş olduğu bir karardan dolayı, Sayıştay’ca kişi borcu çıkarılan bir 

uygulama görülmüş değildir. YFK’nın kararları idare lehinde veya aleyhinde olsun 

idare açısından güvenle uygulanabilecek bir karar niteliği taşımaktadır. Ancak YFK’nun 

birçok kararı da kesin hüküm içermeyen, durumu özetleyip uygulamanın sözleşme 

hükümlerine göre değerlendirilip idaresince uygulama yapılması sonucuna varılmıştır 

şeklinde yuvarlak ifadelerle geçiştirilen bir karar şeklinde olabilmektedir.  Bu durumda 

YFK kararından söz etmek, karara göre uygulama yapılmaktan söz edilemeyecektir. 

3.2 FIDIC STANDART SÖZLESMESİ UYARINCA UYUŞMAZLIGIN 

ÇÖZÜM YOLLARI 

FIDIC 1999 yılı son düzenlemelerine göre, taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü 

uyuşmazlığın, FIDIC standart sözleşmesinin Genel Şartlar bölümündeki 20. 

Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde çözümlenmesi öngörülmektedir. 4734 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca düzenlenen sözleşmelere en çok 

benzerlik gösteren FIDIC Kırmızı Kitap olduğundan dolayı, bu bölümde Kırmızı Kitap 

Uyarınca sözleşme uyuşmazlıkları çözüm yöntemleri incelenecektir. 

3.2.1 FIDIC Standart Sözleşmesine Göre Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü 

Yüklenici sözleşme hükümlerine göre herhangi bir hak talebini, en geç hak talebine 

konu durumu veya olayı öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği tarihten sonraki 28 gün 

içinde mühendise iletecektir. 

Mühendis 42 gün içinde talebi onaylayacak veya reddedecektir. Talebin reddedilmesi 

halinde taraflardan birisi bu uyuşmazlığı yazılı olarak UÇK’ya iletecektir.  
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UÇK uyuşmazlıkla ilgili kararını 84 gün içinde verecektir. 

Taraflardan biri UÇK’nın kararını uygun bulmazsa, gerekçesiyle birlikte 28 gün içinde 

karşı tarafa bildirecektir.  

Taraflar, tahkime gitmeden önce uyuşmazlığı sulh yolu ile çözmek için çaba 

gösterecektir.  

Bu şekilde çözülemeyen uyuşmazlıklarla ilgili, UÇK kararının uygun bulunmama 

ihbarının yapıldığı tarihten sonraki 56 günlük sürenin sonunda tahkim işlerine 

başlanabilir. 

3.2.2 Yüklenicinin İddia ve Talepleri 

Yüklenici, sözleşmenin herhangi bir hükmüne göre, süre uzatımı ve/veya ilave ödeme 

yapılmasına hak kazandığına inanıyorsa; mühendise ihbarda bulunarak bu iddia ve 

talebini doğuran olay ve durumu açıklaması gerekir.  Söz konusu ihbar, yüklenicinin 

olayı ve durumu öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği tarihten sonraki 28 günlük süre 

içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Eğer yüklenici, iddia ve talepleri için söz konusu 28 günlük süre içerisinde ihbarda 

bulunmazsa; bu durumda süre uzatımı verilemez, ilave ödeme yapılamaz, işveren bu 

iddia ve talebe ilişkin bütün sorumluluklarından kurtulmuş olur.   

Yüklenici, hangi iddia veya talebi ile ilgili olursa olsun, bunları belirleyen güncel 

kayıtları işyerinde veya mühendisin kabul edeceği bir başka yerde tutacaktır. Mühendis 

bu paragraf hükümlerine göre herhangi bir ihbarı aldıktan sonra, işverenin 

sorumluluğunu kabul etmiş sayılmamak kaydı ile tutulan kayıtları inceler veya 

yükleniciden başka güncel kayıtları da tutmasını ister. Yüklenici tüm bu kayıtları 

incelemesi için mühendise izin verir. Ayrıca mühendisin talep etmesi halinde, kayıtların 

kopyalarını da mühendise verir. 

Yüklenicinin iddia ve talebine yol açan olayı veya durumu öğrendiği (veya öğrenmesi 

gerektiği kabul edilen) tarihten sonraki 42 gün; ya da yüklenicinin önerip de 
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Mühendisin onayladığı alternatif bir süre içinde; yüklenici iddia ve talebini bütün 

ayrıntıları ile mühendise gönderir. Gönderilecek bilgi ve belgeler arasında iddia ve 

talebin, süre uzatımının ve/veya ilave ödeme isteklerinin dayanaklarını kanıtlayan bütün 

hususlar bulunmalıdır. Eğer talep ve iddiayı doğuran olay veya durumun etkisi devamlı 

nitelikte ise; bu durumda: 

a) Ayrıntıları tam olarak belirtilecek bu iddia ve talep ara talep” olarak kabul edilir; 

b) Yüklenici, bu konuda aylık aralıklar ile ara taleplerini göndermeye devam eder; 

bu taleplerde gecikmenin ve/veya ilave ödemenin o güne kadar birikmiş 

miktarları ile; mühendisin makul ölçüler içinde talep edeceği diğer belge ve 

kanıtları verir; ve 

c) Yüklenici, söz konusu olay veya durumdan kaynaklanan etkilerin sona 

ermesinden sonraki 28 gün ya da yüklenicinin önerip de mühendisin onayladığı 

alternatif bir süre içinde nihai talebini gönderir. 

Mühendis; talebi veya daha önceki herhangi bir talebi kanıtlayan bilgi ve belgeleri 

almasından sonraki 42 gün ya da Mühendisin önerip de yüklenicinin onaylayacağı 

alternatif bir süre içinde, talebe ilişkin onayını; ya da ayrıntılı açıklamaları ile birlikte 

reddini bildirir; cevap ne olursa olsun, bu süre içinde ve talep ile ilgili ilkelere 

(hükümlere) göre verilir. 

 Her bir hakedişin kapsamı içinde iddia ve taleplere ilişkin olarak sözleşme hükümleri 

uyarınca ödenmesi gerektiği, kanıtlanmış tutarlar da bulunur. Eğer yüklenici tarafından 

verilen bilgi ve belgeler, öne sürülen talebin tamamını kapsamaya ve kanıtlamaya 

yeterli değilse; bu durumda yüklenicinin, talebin sadece kanıtlayabildiği kısmına hak 

kazandığı kabul edilir. 

Bu konuda Mühendis de, gerekiyorsa (sürenin bitiminden önce veya sonra) şartnamenin 

süre uzatımına ilişkin hükümlerine göre tamamlama zamanının uzatımı; ve/veya 

(gerekiyorsa) sözleşme hükümlerine göre yüklenicinin alacağı ilave tutar için 

şartnamenin “Mühendisin Kararları” hükümleri uyarınca anlaşmaya varmak veya karar 

vermek üzere gerekli girişimlere başlar (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.1.). 
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3.2.3 Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oluşturulması 

Taraflar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’yı, Teklif Eki belgesinde belirtilen tarihte, 

ortaklaşa olarak atarlar. 

Teklif Eki belgesinde belirtildiği şekilde UÇK’da, nitelikleri konuya uyan 1 veya 3 kişi 

(üyeler) bulunur. Eğer kişi sayısı belirtilmemişse veya taraflar aksini kararlaştırmış 

değillerse; UÇK üç üyeden oluşur. 

Eğer UÇK üç üyeden oluşacaksa; taraflardan her birisi diğer tarafın onayına sunmak 

üzere birer üyeyi aday gösterir. Taraflar; hem bu üyeler üzerinde görüş alış-verişinde 

bulunurlar, hem de başkanlık görevini yürütecek üçüncü üye üzerinde anlaşmaya 

varırlar. 

Ancak, sözleşmede üye olabilecek nitelikteki kişiler belirtilmişse, UÇK’ya seçilmeyi 

istemeyen veya seçilemeyecek durumda olanlar dışında, üyeler bu listedeki üyeler 

arasından seçilir. 

Taraflar ile tek üyenin (uyuşmazlık Çözüm Yetkilisi) veya üyelerin her birisi arasında 

bağıtlanan anlaşma, Genel Şartlar metni ekinde bulunan “Uyuşmazlık Çözüm 

Anlaşmasının Genel Hükümleri”  ile de ilişkilendirilir. Uyuşmazlık çözüm anlaşmasının 

genel hükümleri metni üzerinde taraflarca istenen ek ve değişiklikler de yapılabilir. 

UÇK’nın danışacağı uzmanların ücretleri de dâhil olmak üzere UÇK’nın tek üyesinin 

veya üç üyesinden her birisinin, ücret koşulları; üyelerin atanma koşulları üzerinde 

durulduğu sırada taraflarca ortaklaşa olarak kararlaştırılır. Tarafların her birisi, bu 

ücretin yarısını ödemekten sorumlu olacaktır.   

Taraflar herhangi bir konuda UÇK’nın görüşünü almak için aralarında anlaştıkları 

takdirde, bu konuyu ortaklaşa olarak UÇK’ya iletirler. Taraflardan herhangi birisi, diğer 

tarafın onayını almadan herhangi bir konuda UÇK’ya danışamaz. 

Taraflar, herhangi bir zamanda, aralarında anlaşarak, UÇK’nın herhangi bir veya daha 

fazla üyesinin yerini alacak (veya almak için hazır bulunacak) uygun nitelikli kişi veya 

kişileri atayabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu atamalar; ölüm, 
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sürekli hastalık, istifa veya görevin sona ermesi gibi nedenlerden dolayı herhangi bir 

üyenin görev yapamaz duruma düşmesi ile yürürlüğe girer. 

Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisi gerçekleşir ve boşalan yeri 

dolduracak kişi hazır bulunmazsa; bu durumda boşalan yer için görevlendirilecek 

kişinin atanması; bu paragrafta belirtildiği şekilde ve boşalan yere geçecek kişinin aday 

olarak gösterilmesi veya adı üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyormuş gibi yapılır. 

UÇK’nın herhangi bir üyesinin görevi, tarafların birlikte kararlaştırmaları ile sona 

erdirilebilir.; ancak ne işveren ve ne de yüklenici, bunu tek başlarına 

gerçekleştiremezler. Taraflarca aksi kararlaştırılmış değilse; (her bir üyenin durumu da 

dahil olmak üzere) UÇK’nın görevi; yüklenicinin kesin hak edişle birlikte verdiği ibra 

belgesinin geçerlik kazandığı tarihte sona erer (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.2.) 

3.2.4 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üzerinde Anlaşmaya Varılamaması 

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisi gerçekleşirse; 

a) Taraflar teklif ekinde belirtilen tarihe kadar tek üyeli UÇK’nın bu üyesinin 

görevlendirilmesi üzerinde anlaşmaya varamazlarsa; 

b) Söz konusu tarihe kadar taraflar üç kişilik UÇK’nın birer üyesini (diğer tarafın 

onayı için) aday olarak gösteremezlerse; 

c) Söz konusu tarihe kadar taraflar UÇK’nın (başkan olarak görev yapacak) üçüncü 

üyesinin atanması üzerinde anlaşmaya varamazlarsa veya 

d) Tek üyeli UÇK’nın bu tek üyesinin veya üç üyeli UÇK’nın üç üyesinden 

herhangi birisinin; ölüm, sürekli hastalık, istifa veya görevinin sona ermesi 

nedenleriyle görev yapamaz duruma gelmesinden sonraki 42 günlük süre 

içerisinde taraflar bu üyenin yerine geçecek üyenin atanmasını birlikte 

kararlaştıramazlarsa; 

Bu gibi durumlarda, Özel Şartlar metninde adı belirtilen kişi veya kuruluş, taraflardan 

birisinin veya her ikisinin birden isteği üzerine ve her iki tarafla da görüşüp danışarak 

UÇK’nın yukarıda sözü edilen üyesini atar. Bu atama nihai ve kesindir. Tarafların her 
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birisi, atamayı yapan kişi veya kuruluşun hizmetinin karşılığı olan ücretinin yarısını 

ödemekle sorumludur (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.3). 

3.2.5 Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Kararını Sağlama 

Mühendisin belgelemeleri, saptamaları, talimatları, görüşleri ve değerlendirmeleri ile 

ilgili uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere; gerek işin yapımı ve gerekse sözleşmeye 

bağlı olarak ve bunlardan dolayı taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık ve buna 

benzer bir durum ortaya çıkarsa; taraflardan herhangi birisi bu uyuşmazlığı yazılı olarak 

UÇK’nın kararına sunabilir. Bu sunmaya bağlı olarak başvurunun kopyaları diğer tarafa 

ve mühendise de iletilir. Başvuruda, yazının bu paragraf hükümleri uyarınca UÇK’ya 

iletildiği de belirtilir. 

Üç kişilik UÇK ile ilgili olarak, başvuru yazısı UÇK başkanı tarafından alındığında 

başvuru yapılmış sayılır. 

UÇK’nın söz konusu uyuşmazlık hakkında karar vermesi ile ilgili olarak taraflar, derhal 

UÇK’nın istediği ek bilgileri sağlarlar, işyerine ilave ziyaretleri ve bunlar için gerekli 

tesis ve kolaylıkları sağlarlar, UÇK, hakem olarak kabul edilmez. 

Başvuruyu aldıkları 84 gün içinde ya da UÇK tarafından önerilip taraflarca onaylanacak 

alternatif bir süre içinde UÇK kararını verecektir. Kararında, gerekçelerini ve kararın bu 

alt paragraf gereğince verildiğini belirtecektir. Verilen karar her iki taraf için bağlayıcı 

olacak; taraflar bu kararı, konunun anlaşma yoluyla düzeltilmediği sürece ya da 

düzeltilmesine kadar, ya da aşağıda tanımlandığı şekilde bir hakem kararının 

verilmesine kadar ivedilikle uygulamaya koyacaklardır. Sözleşmenin daha önceden 

feragat edilmemiş, reddedilmemiş ya da sonlandırılmamış olduğu hallerde yüklenici, 

işleri sözleşmeye uygun olarak yürütmeye devam edecektir. 

Eğer taraflardan herhangi birisi UÇK’nın kararını uygun bulmazsa, kararın ele 

geçmesinden sonraki 28 günlük süre içinde bu uygun bulmama durumunu diğer tarafa 

ihbar eder. Ayrıca UÇK’da, başvurudan sonraki 84 günlük (veya onaylanmış olan diğer 

bir alternatif) süre içinde kararını vermezse; bu sürenin bitiminden sonraki 28 gün 
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içinde yine taraflardan herhangi birisi, diğer tarafa bu durumu uygun bulmadığını ihbar 

edebilir. 

Yukarıda belirtilen her iki durumda da, söz konusu uygun bulmama ihbarının içinde, bu 

ihbarın bu paragraf hükümlerine göre yapıldığı yazılır. Ayrıca ihbarda uyuşmazlığın 

konusu ve kararı uygun bulmama sebebi de belirtilir. Şartnamenin “Uyuşmazlık Çözüm 

Kararına Uyulmaması” ve “Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Görevinin Sona Ermiş 

Olması” başlıklı maddelerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere; taraflar, bu 

paragraf hükümleri uyarınca “uygun bulmama” ihbarında bulunmadan, herhangi bir 

uyuşmazlık için tahkime gidemezler. 

UÇK’nın, herhangi bir uyuşmazlık konusu için kararını her iki tarafa da bildirir ve 

tarafların her ikisi de UÇK’nın kararını teslim aldıktan sonraki 28 günlük süre içerisinde 

herhangi bir “uygun bulmama” ihbarı yapmazlarsa; bu durumda karar kesinleşerek her 

iki taraf için de bağlayıcı olma niteliği kazanır. (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.4.) 

Alternatif olarak, mühendisin bağımsızlığına, tarafsızlığına güven duyuluyor ise, FIDIC 

Şartnamesinde mühendisin UÇK olarak hareket edeceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. 

Bu durumda; 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oluşturulması ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üzerinde 

Anlaşmaya Varılamaması maddelerine, özel şartlar bölümünde yer verilmeyerek, 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Kararını Sağlama maddesinde; mühendisin UÇK olarak 

hareket edeceği, adil ve tarafsız olacağı, giderlerinin işveren tarafından ödeneceği, 

işveren mühendisi değiştirmek istediğinde, yükleniciye göndereceği bildirimde, yerine 

getirilecek UÇK’nın atanması için ayrıntılı öneriler vereceği hususu ilave edilecektir. 

(FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, Özel Şartlar, m. 20.4). 

3.2.6 Sulh Yolu İle Çözüm 

UÇK’nın, uyuşmazlık konusu kararı için uygun bulmama ihbarı yapıldığında, hakeme 

gidilmeden önce her iki taraf da uyuşmazlığı sulh yolu ile çözmek için çaba gösterir. 

Ancak, taraflar aksini kararlaştırmış değillerse, sulh yolu ile çözüm için girişimde 

bulunulmamış da olsa, uygun bulmama ihbarının yapılmasından itibaren veya bu 



 
89 

ihbarın yapılmasından sonraki 56 günlük sürenin sonunda tahkim işlerine başlanabilir 

(FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.5.). 

Bu madde hükmü ile uyuşmazlığın tahkime gerek kalmadan, dostane yoldan 

çözümlemeye teşvik etmeyi hedeflemektedir. Örneğin doğrudan görüşmelerle, 

uzlaşmayla, arabuluculukla ya da diğer alternatif uyuşmazlık çözümleme biçimleriyl. 

Dostane çözüm işlemlerin başarısı, çoğu kez gizliliğe ve her iki tarafın da işlemleri 

benimsemesine bağlıdır. Dolayısıyla bir taraf, bu işlemleri diğer tarafa empoze etmeye 

çalışmamalıdır (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, Özel Şartlar. m. 20.5). 

3.2.7 Tahkim 

Herhangi bir uyuşmazlık konusu sulh yolu ile çözülemediğinde ve bu uyuşmazlık ile 

ilgili UÇK kararı (varsa) bağlayıcı ve kesin nitelik kazanmamışsa, Uluslararası tahkim 

aracılığıyla nihai olarak çözümlenir. Her iki tarafça da aksi kararlaştırılmış olmadıkça; 

a) Uyuşmazlık, Uluslararası Ticaret Odası’nın Tahkim Kurallarına göre ve nihai 

olarak çözülür. 

b) Uyuşmazlık, söz konusu kurallara göre atanacak üç hakem tarafından çözülür. 

c) Tahkim, teklif ekinde belirtilen iletişim dili ile, teklif ekinde bu husus 

belirtilmemişse, sözleşmenin veya sözleşmenin büyük bölümünün yazıldığı  dil 

ile yürütülür. 

Hakemler, Mühendis’in bütün belgelerini, kararlarını, talimatlarını, görüşlerini ve 

değerlendirmelerini yeniden ele alma, inceleme ve değiştirme hakkına sahip olacakları 

gibi; UÇK’nın da bu uyuşmazlık ile ilgili kararları üzerinde de aynı hakka sahip 

sayılacaklardır. Uyuşmazlık ile ilgili konularda mühendisin hakemler huzuruna tanık 

olarak çağrılmasını ve kanıt sunmasını hiçbir husus ve kimse engelleyemez. Daha önce 

UÇK’dan karar alınması ile ilgili olarak UÇK’ya sunulan kanıtlar ve orada öne sürülen 

iddia ve savunmalar ve uygun bulmama ihbarında belirtilen uygun bulmama sebepleri 

yönünden taraflara hakemler karşısında hiçbir kısıtlama getirilemez. Taraflar bütün bu 

sayılanları hakem(ler) karşısında da serbestçe ileri sürebilir ve sunabilirler. 
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Uluslararası Tahkime, işlerin bitiminden önce veya sonra başlanabilir. İşlerin ilerlemesi 

sırasında Uluslararası Tahkim işlemlerinin de yürütülmesi; tarafların, Mühendisin ve 

UÇK’nın yükümlülüklerini değiştirmez (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.6.). 

3.2.8 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararına Uyulmaması 

Eğer; 

a) Taraflardan hiçbirisi UÇK’nın kararını teslim aldıktan sonraki 28 günlük süre 

içerisinde, uygun bulmama ihbarı yapmazsa; 

b) UÇK’nın ilgili kararı (varsa) nihai ve bağlayıcı nitelik kazanırsa; ve 

c) Taraflardan birisi bu karara uymazsa; 

Bu durumda diğer taraf, sahip olduğu diğer haklar saklı kalmak kaydı ile bu 

uyuşmazlığı, tahkim hükümleri uyarınca hakeme götürebilir. Bu başvuru ile ilgili 

olarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Kararını Sağlama ve Sulh Yolu İle Çözüm 

hükümleri uygulanmaz (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.7). 

3.2.9 Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Görevinin Sona Ermiş Olması 

Eğer, taraflar arasında sözleşme ile bağlantılı veya işlerin yapılması ile ilgili olarak bir 

Uyuşmazlık çıkar ve fakat UÇK’nın görev süresinin sona ermiş olması, ya da başka bir 

nedenden dolayı UÇK mevcut bulunmazsa, bu durumda; 

a) Şartnamenin “Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Kararının Sağlanması” ve  “Sulh 

Yolu İle Çözüm” madde hükümleri uygulanmaz ve 

Uyuşmazlık doğrudan doğruya; ve şartnamenin “Tahkim” maddesi hükümlerine göre 

hakeme götürülebilir (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999, m. 20.8.) 
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3.3 KİSK VE FIDIC SÖZLEŞMELERİ UYARINCA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM 

YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

KİSK ve FIDIC uyarınca düzenlenen sözleşmelerde, uyuşmazlıklarının çözüm 

yöntemlerine dair birtakım benzer ve farklılıklar mevcuttur. Sulh yolu ile çözüm ve 

tahkim benzer çözüm yöntemleri olmasına karşın, KİSK’te, mahkeme ve icra daireleri 

ile YFK ve FIDIK’te de UÇK bu iki tür sözleşmenin birbirinden farklılık gösteren 

uyuşmazlık çözüm yöntemleridir. 

3.3.1 Uyuşmazlığın Sulh Yolu İle Çözümü 

KİSK’te açıkça sulh yolu ile çözümden bahsedilmemiş olmakla birlikte, uyuşmazlığın 

her aşamasında taraflar, sözleşme ve mevzuat hükümlerinde kesin hüküm bulunmayan 

hallerde uyuşmazlıkları sulh yolu ile çözüme kavuşturabilmektedir. FIDIC 

sözleşmelerinde ise genel şartlar bölümünün 20. Maddesinde sulh yolu ile çözümden 

açıkça bahsedilmiştir.  

Parasal miktarı az olan uyuşmazlıkların büyük bir bölümü bu şekilde çözüme 

kavuşturulmaktadır. Bu yöntemde herhangi bir zaman, şekil ve usul kısıtlaması yoktur. 

Taraflar, doğrudan görüşmelerle, arabulucular vasıtasıyla veya diğer alternatif 

yöntemlerle uyuşmazlığın çözümü için çaba sarf ederler.  Uyuşmazlığın her aşamasında 

başvurulabilen bir yöntemdir. 

3.3.2 Uyuşmazlığın Tahkim Yolu İle Çözümü 

FIDIC’te, taraflardan biri UÇK’nın kararını uygun bulmazsa, gerekçesiyle birlikte 28 

gün içinde karşı tarafa bildirecek, taraflar, tahkime gitmeden önce uyuşmazlığı sulh 

yolu ile çözmek için çaba gösterecek, bu şekilde çözümlenemeyen uyuşmazlıklarla 

ilgili, UÇK kararının uygun bulunmama ihbarının yapıldığı tarihten sonraki 56 günlük 

sürenin sonunda tahkim işlerine başlanacaktır. 

KİSK’te ise sözleşmesinde öngörülmüş ve yüklenicinin de yabancılık unsuru taşıması 

halinde uyuşmazlıklar tahkim yolu ile çözülecektir. 
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Görüldüğü üzere her iki tür sözleşmede de uyuşmazlık çözümünde tahkim yöntemi 

kullanılmaktadır. KİSK’te tahkim için yabancılık unsuru şart koşulmuştur. FIDIC’te 

böyle bir şart yoktur. KİSK’te tahkim şartı olan sözleşmede, taraflar uyuşmazlığı 

doğrudan doğruya tahkime götürebilmekte, FIDIC’te ise uyuşmazlık, önce UÇK 

yöntemi ile çözümlenecek, taraflardan birinin UÇK kararını uygun bulmaması üzerine, 

son bir kez sulh yolu ile çözüm denenecek bir netice alınamaması halinde son olarak 

tahkim yolu denenecektir. 

3.3.3 Uyuşmazlığın Mahkemeler Yolu İle Çözümü 

KİSK’te, sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde idarenin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğu 

ifade edilmektedir. 

FIDIC’te bazı küçük çaplı işlerde ve yabancılık unsuru taşımayan sözleşmelerde, çözüm 

yöntemi olarak mahkemeler de gösterilmektedir.  

Görüldüğü üzere KİSK’te uyuşmazlık çözüm yönteminde esas olan mahkemeler olup 

istisnai hallerde tahkim öngörülmüştür. FIDIC’te ise tam tersi mahkemeler, bazı istisnai 

hallerde uyuşmazlığın çözümünde yetkili kılınmıştır.  

3.3.4 Uyuşmazlığın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı İle Çözümü 

Uyuşmazlıkların, UÇK kararı ile sonuçlandırılması FIDIC sözleşmelerine mahsus bir 

çözüm yöntemi olup KİSK’te karşılığı yoktur. 

3.3.5 Uyuşmazlığın Yüksek Fen Kurulu Kararı  İle Çözümü 

Uyuşmazlıkların, Yüksek Fen Kurulu Kararı ile sonuçlandırılması, KİSK 

sözleşmelerine mahsus bir çözüm yöntemi olup FIDIC’te  karşılığı yoktur. 
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3.4 TAHKİM 

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yerel mahkemeler yerine tarafsız ve 

objektif hakem heyeti tarafından yapılan yargılama sonucu verilen nihai kararla 

çözümlendiği ve kararların bir mahkeme kararı gibi tarafları bağladığı uyuşmazlık 

çözüm yöntemidir. 

Ziya Akıncının yaptığı tanıma göre Tahkim; kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine 

izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen 

kimseler aracılığı ile çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmalarıdır (Akıncı 2007, 

s.29). 

Modern tahkim kurallarının ve uygulamasının ortaya çıkması ICC’ın kurulması ve 1923 

yılında uygulamaya başlanan Tahkim Kurallarının bir sonucu olmuştur (Yeşilırmak 

2011, s.60). 

Ülkemizde Birleşmiş Milletler (UNCITRAL Model Law) Tahkim örnek kanunu esas 

alınmak suretiyle 2001 yılında yasalaşan 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile, 

tahkim konusunda modern bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Türkiye 1991 den bu yana 

Yabancı Hakem Kararlarının tanınması ve Tenfizi hakkındaki New York 

Konvansiyonu’na ve Avrupa Uluslararası Ticari Tahkim Konvansiyonu’na taraf bir 

ülkedir. Yine ülkemiz “Washington Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkında 

Konvansiyonu 1988 de kabul etmiştir.  

Ali Yeşilırmak (2011, ss.73-75) tahkim Kurumunun uyuşmazlık çözüm yolu olarak 

seçilmesinin başlıca avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

1-Uzmanlık: Tarafların aralarında mevcut olan uyuşmazlıkların çözümü için o 

uyuşmazlığı çözecek en uzman kişi ya da kişilerin hakem olarak atanması imkânı 

vardır.  

2-Çabukluk (Zamandan Tasarruf): Bir davanın, ilk derece mahkemesinde 

sonuçlandırılması ortalama birbuçuk, iki yıl kadar sürmekte ve taraflardan biri kötü 

niyetle hareket ederse bu süre daha da uzamaktadır. Milli tahkim yaklaşık altı ay ila 

bir yıl, milletlerarası tahkim ise ortalama bir ila iki yıl arasında sürmektedir. Bu 

sebeplerle, tahkimin mahkemelere göre göreceli olarak hızlı olduğu kabul edilebilir. 
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3- Tarafsızlık: Farklı ülke, farklı kültür ve farklı ticari yaklaşımlara sahip olan 

tarafların bu özeliklerine anlayışla yaklaşım gösterebilen kişilerin hakem olarak 

atanabilmesi imkanı vardır.  

4- Bağlayıcılık: Hakem kararları ilke olarak verildiği anda bağlayıcı özellik taşır ve 

ilke olarak verilen kararın hukuken doğru olup olmadığı temyiz incelemesine tabi 

değildir. 

5- Gizlilik: Adli yargı istisnai haller dışında gizli değildir. Aleniyet ilkesi geçerlidir. 

(HUMK. M.149 [HMK. m. 28]) Ancak iki tacir arasındaki ticari hayat ve ilişkilerin 

tüm detaylarının herkes ve özellikle de bu tacirlerin rakipleri tarafından öğrenilmesi 

tercih edilmez. Tahkimin özünde ise gizlilik ilkesi vardır. 

6- Az Masraflı Olması: Tahkimin taraflara mali yükü adli yargıya göre daha fazla 

olabilmesine rağmen, uzmanlık ve bunun sonucu olarak oluşan çabukluk gibi 

sebepler ile tahkim, göreceli olarak adli yargıya göre daha az masraflıdır. 

7- Kolay Tanınma ve Tenfiz Edilebilme: Yabancı bir hakem kararının, kararın 

verildiği ülke dışında, New York Andlaşmasına göre 144 ülkede tanınması ve tenfizi 

mümkündür. Tanınma ve tenfiz şartları da tüm bu ülkelerde, Andlaşmada 

düzenlendiği şekilde aynıdır. 

8- Esnek Usul: Mahkemelerin uyuşmazlığa uyguladıkları usul kurallarını tarafların 

esnetmesi ve uyuşmazlıklarına uygun hale getirebilmesi mümkün değildir. Ancak, 

tahkim usulünün taraflarca veya tarafların belirlediği hakemlerce uyuşmazlığa ve 

tarafların ihtiyacına uygun hale getirilmesi mümkün ve genellikle de tercih edilen 

bir uygulamadır.  

3.4.1 Tahkim Çeşitleri 

Tahkim iki türe ayrılır: kurumsal(institutional) ve  geçici (Ad hoc). Tahkim anlaşması 

ile genellikle uygulamada kurumsal tahkim yani tahkimin işleyişine bir tahkim 

kurumunun yardım ettiği tahkim tercih edilir. ICC, American Arbitration Association 

(AAA (Amerikan Tahkim Derneği)), London Court of international Arbitration (LCIA 

(Londra Milletterarası Tahkim Mahkemesi), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

İstanbul Ticaret Odası veya İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurallarına göre yapılan 

tahkim kurumsal tahkime örnektir. Kurumsal tahkimde tahkim, ilgili kurumun tahkim 

kurallarına göre ve o kurumun tahkime sağladığı, geniş veya sınırlı yardım ile yapılır.  

Tahkim, herhangi bir kurumun yardımı olmaksızın da yapılabilir. Bu halde kurumsal 

olmayan tahkimden Ad hoc tahkimden bahsedilir. Taraf anlaşmasına veya örneğin 

UNCITRAL Tahkim Kuralları’na göre yapılan tahkim veya sadece tahkim yerinin 

belirtilmesi yoluyla tahkim yeri hukukuna göre yapılan tahkim Ad hoc tahkimdir.  Ad 
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hoc tahkim, tahkim yeri mahkemesinin yardım ve denetimine tabidir (Yeşilırmak 2011, 

s.77). 

3.4.2 Milletlerarası Tahkime İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 

Milletlerarası sözleşmelerin Türk hukukunda nasıl uygulanacağına ilişkin temel prensip, 

Anayasanın 90. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre, “Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya 

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Görüldüğü gibi, 

Anayasamız usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan milletlerarası sözleşmeleri, Türk 

hukukunun bir parçası olarak kabul ederek, kanun hükmünde saymaktadır (Akıncı 

2007, s.43). 

3.4.2.1  Yabancı hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkındaki 10 haziran 

1958 tarihli new york sözleşmesi 

Yabancı bir yargı kararının, o devletin icra kuvvetlerini harekete geçirerek, onların 

yardımıyla icrası ancak o devlet mahkemelerinden alınacak bir tenfiz kararıyla olur. 

Tenfiz talep edilen devlet mahkemeleri, o ilamda tenfiz şartlarının mevcut olup 

olmadığını inceleyerek bir sonuca varacaktır. 

1958 tarihli New York Sözleşmei, milletlerarası tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi 

konusunda, milletlerarasındaki en önemli ve en etkili düzenlemedir (Akıncı 2007, s.44). 

Türkiye New York Sözleşmesine 1991 yılında taraf olmuş ve 25.09.1991 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlamıştır. 

3.4.2.2  Milletlerarası ticari hakemlik konusundaki 21 nisan 1961 tarihli cenevre 

avrupa sözleşmesi 

Avrupa sözleşmesi, daha ziyade tahkim anlaşmasının icra edilmesini, daha açık bir 

ifadeyle taraf devlet mahkemelerinin tahkim anlaşması bulunması durumunda, 

uyuşmazlığın çözümünde mahkemelerinin yetkili olmadığını ve hakem kararlarının 
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ancak sözleşmede sayılan durumlarda iptal edilebileceğini kabul ettikleri bir 

sözleşmedir. Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin sayısı, New York Sözleşmesi 

ile kıyaslandığında oldukça azdır.  

New York Sözleşmesi yabancı kararların tenfizini düzenlerken, Avrupa Sözleşmesi, 

hakem heyetinin oluşturulması, işlemesi gibi konuları düzenlemektedir (Akıncı 2007, 

s.45). 

Türkiye bu sözleşmeye 1991 yılında taraf olmuş ve 23.09 1991 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlamıştır. 

3.4.2.3   Devletler ve diğer devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesi hakkında sözleşme (international centre 

for settlement of invesment disputes-ICSID) 

1961-1965 yılları arasında Dünya Bankası inisiyatifiyle Devletler ve Diğer Devletlerin 

Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme 

hazırlanmış 14 Ekim 1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme uygulamada 

kısaca ICSID veya Dünya Bankası Sözleşmesi olarak anılmaktadır. Bu sözleşme ile 

yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için merkezi Washington’da olan uluslar arası bir 

merkez oluşturulmuştur (Akıncı 2007,ss.46-47). 

ICSID’ın amacı, yabancı yatırımcının haklarını, yatırım yaptığı devlet ile uyuşmazlığa 

düşmesi durumunda da güvence altına almaktır. ICSID’a taraf olan devletler söz konusu 

yatırım ihtilafına taraf olsun veya olmasın Sözleşmeye uygun olarak verilen hakem 

kararının bağlayıcılığını kabul etmek ve karar verilen para borçlarının icra edilmesini 

sağlamak borcu altındadır (Nomer ve diğerleri 2000, s.54). 

Türkiye ICSID sözleşmesine çekince koyarak onaylamış ve 6 Haziran 1988 tarih ve 

20011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır. 
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3.4.3 ICSID Uyarınca Tahkim 

ICSID’ın uygulama alanı oldukça sınırlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin uygulama 

alanı hem uyuşmazlığın konusu hem de uyuşmazlığın tarafları açısından oldukça 

sınırlandırılmıştır. Sözleşme’nin 25/1 maddesi uyarınca “Merkezin yargılama yetkisi, 

akit ülkeler (ya da onları oluşturan alt birimler ya da ülke tarafından merkeze atanmış 

temsilciler) ile uyuşmazlık haliyle ilgili yazılı rızasını Merkeze sunmuş diğer akit devlet 

vatandaşları arasında yatırımlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları kapsayacaktır. 

Taraflar rızalarını sunduktan sonra hiçbir taraf bu olurlarını tek taraflı olarak geri 

alamaz.” (Akıncı 2007, s.48). 

Bir uyuşmazlığın ICSID tahkimine konu olabilmesi için, uyuşmazlığın taraflarından 

birinin devlet, diğerinin de ICSID’e taraf olan diğer bir devletin vatandaşı olması 

gerekir (Akıncı, 2007, s.48). Bu kişi aynı zamanda uyuşmazlığa taraf olan (yatırımın 

yapıldığı) devletin vatandaşı olmamalıdır. Diğer bir şart ise ICSID tahkimiyle çözülecek 

uyuşmazlıkların yatırımdan kaynaklanması gerekmektedir (Akıncı 2007, s.49). 

3.4.3.1  ICSID tahkim iradesi 

Sözleşme uyarınca uyuşmazlığın ICSID tahkiminde çözümlenebilmesi için tarafların, 

yatırımcının ve yatırımın yapıldığı devletin, ICSID tahkimine başvurma hususunda 

rızaları gerekmektedir (Akıncı 2007,s.50). 

ICSID tahkiminde tarafların tahkim iradelerinin varlığından bahsedebilmek için 

yatırımcı ile devlet arsında uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce ya da sonra yazılı bir 

tahkim anlaşması yapılması zorunlu değildir. Sözleşmenin 25. Maddesine göre, 

tarafların ICSID tahkimine başvurma iradelerinin, açık, karşılıklı ve yazılı olması 

Merkez’in yargılama yetkisinin doğması için yeterlidir (Bernardini 2005,s.93).   

ICSID’e taraf olan devlet, yabancı yatırımla ilgili milli mevzuatında veya yatırımcının 

devletiyle yapmış olduğu ikili veya çok taraflı bir yatırım anlaşmasında veya hem 

yatırımcının vatandaşı olduğu devletin hem de ev sahibi devletin taraf olduğu çok taraflı 

bir sözleşmede uyuşmazlığın ICSID tahkiminde çözümlenmesini kabul etmişse ICSID 

tahkimi konusunda rızasını açıklamış olur (Bernardini 2005 s.93,96). Nitekim Türkiye, 
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bazı devletlerle yaptığı ikili yatırım anlaşmalarında, uyuşmazlığın ICSID tahkimi ile 

çözümlenmesi konusundaki iradesini beyan etmiştir (Akıncı 2007,s.50). 

3.4.3.2  ICSID tahkim prosedürü 

Uyuşmazlığın çözümü için ICSID tahkimine başvurulması bir tahkim istemi ile 

gerçekleşecektir. Tahkim istemi, ICSID Genel Sekreterliğine yazılı olarak 

bildirilecektir. Tahkim isteminde tarafların kimliklerin, anlaşmazlık konuları ve tahkime 

ilişkin rızaları içeren belgeler bulunacaktır. Genel sekreterlik belgenin bir örneğini karşı 

tarafa iletecektir. 

Genel Sekreterlik başvuru üzerine bir değerlendirme yaparak ya bu başvuruyu kabul 

edecek veya reddedecektir. Genel Sekreterlik başvuruyu kabul ederse, uyuşmazlık tescil 

edilecek ve Genel Sekreterliğin başvuruyu kabul etmesini takiben, uyuşmazlığı çözecek 

hakem kurulu oluşturulacaktır. 

Hakem kurulunun oluşturulmasında öncelikle tarafların iradesi dikkate alınacaktır. 

Bununla beraber taraflar, uyuşmazlığı çözecek hakem sayısında veya üç hakemden 

oluşan bir hakem kurulunda üçüncü hakemin kim olacağı konusunda  anlaşamazlarsa, 

üçüncü hakem ICSID İdari Konsey’in başkanı tarafından atanacaktır (ICSID, m.38).  

Hakemlerin çoğunluğu anlaşmazlığa taraf olan akit ülkenin ve vatandaşı olmayacaktır. 

Bununla birlikte bu madde hükümleri tek hakem veya heyetin her bir üyesi tarafların 

rızası ile atanırsa uygulanmaz (ICSID, m.39). 

Hakem kurulu önüne gelen ihtilafı çözmeye yetkili olup olmadığına kendisi karar 

verecektir. Hakem kurulu yetki meselesini, kendiliğinden dikkate alabileceği gibi, 

taraflardan birinin itirazı üzerine de ele alabilir (ICSID, m.41). 

Sözleşmenin 41. Maddesinde, aksi kararlaştırılmadığı sürece, tarafların karşılıklı 

haklarını korumak için hakem heyetinin ihtiyati tedbirler tavsiye edebileceği ifade 

edilmiştir. 
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Sözleşmenin 42. Maddesi uyarınca hakemler, anlaşmazlığı taraflarca üzerinde anlaşılan 

hukuk kuralları çerçevesinde çözecektir. Görüldüğü gibi, uygulanacak hukuk konusunda 

Sözleşme, öncelikle tarafların iradesini dikkate almaktadır. 

Uygulanacak hukuk konusunda taraflar arasında bir anlaşma olmaması durumunda, 

kanunlar ihtilafı kuralları da dahil olmak üzere uyuşmazlığa taraf olan devletin hukuku 

ve uluslar arası hukukun uygulanabilir kuralları uygulanacaktır (ICSID, m.42/1). 

Sözleşme, uygulanacak hukuk olarak hem milli hukuku hem de milletlerarası hukuku 

dikkate almaktadır (Akıncı 2007,ss.52-53). 

3.4.3.3  ICSID hakem kararı ve kararın icrası 

Hakem kurulu kararını oy çokluğu ile verebilecektir. Hakem kararının yazılı olması ve 

oy veren tüm hakemlerce imzalanması gerekmektedir (ICSID, m.48). 

Hakem kurulu, kararın verilmesini izleyen 45 gün içerisinde taraflardan birinin 

başvurusu halinde diğer tarafı da haberdar ederek, hakkında karar vermediği bir sorun 

hakkında karar verebilir ve karadaki yazım, aritmetik veya benzeri hataları düzeltebilir 

(ICSID, m.49). 

Kararın anlamı veya kapsamı hakkında taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, 

taraflardan biri Genel Sekreter’e yazılı başvuruda bulunarak kararın yorumunu 

isteyebilir (ICSID, m.50). 

Taraflardan biri Genel Sekreter’e yazılı başvuruda bulunarak karar verildiğinde heyetçe 

ve başvuruda bulunan tarafça bilinmeyen, başvuruda bulunanın ihmali nedeni ile 

bilmemezlik etmediği, bilinmesi kararı etkileyecek nitelikte bir gerçeğin ortaya çıkması 

nedeni ile kararın düzeltilmesini isteyebilir. Başvuru bu gerçeğin ortaya çıkmasından 

sonraki 90 gün içinde ve her halükarda kararın verilmesinden sonraki 3 yıl içinde 

yapılmalıdır (ICSID, m.51). 

Taraflardan biri sözleşmenin 52. Maddesinde sayılan hallerden birisini veya bazılarını 

öne sürerek, Genel Sekreterlik’e yazılı başvuru ile kararın iptal edilmesini isteyebilir. 

Buna göre, heyetin uygun bir şekilde oluşturulmadığı, heyetin yetkisini açıkça aştığı, 
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heyetin üyelerinden birinin rüşvet aldığı, yargılamanın temel kurallarından ciddi bir 

sapma olduğu, kararın dayandığı gerekçelerin belirtilmediği gerekçeleriyle kararın 

geçersiz sayılması talep edilebilir. Başvuru kararın verildiği tarihten itibaren 120 gün 

içinde yapılmalıdır. Rüşvet halinde ise durumun öğrenilmesinden itibaren 120 gün ama 

her halükarda kararın verilmesinden itibaren 3 yıl içinde yapılmalıdır (ICSID, m.52). 

ICSID tahkiminde verilecek karar taraflar için bağlayıcıdır. ICSID verilen hakem 

kararlarının icrası konusunda çok önemli ve etkin hükümler içermektedir. Sözleşmenin 

54. Maddesi uyarınca, her üye ülke bu sözleşmeye uygun olarak verilmiş her kararı 

bağlayıcı kabul edecek ve kararın parasal yükümlülüklerini kendi sınırları içerisinde bu 

kararın tanınmasını ve yürütülmesini isteyen taraf, akit devletin bu amaçla atayacağı 

mahkeme veya otoriteye Genel Sekreterce onaylanmış kararını verecektir (ICSID, 

m.54). 

Görüldüğü gibi, ICSID hakem kararına karşı tanıma veya tenfiz sırasında kararın 

niteliği veya taraflar arasındaki esas ilişki ile ilgili itirazlar ileri sürülemeyecektir. Yine 

Konvansiyon’un 54/3 maddesi uyarınca, kararın icrası, icranın takip edildiği ülke 

hukukuna göre yapılacaktır (Akıncı 2007,ss.53-54). 

3.4.4 Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Tahkim 

Türk Hukukunda tahkimle ilgili ilk düzenleme 1927 tarihli Hukuk Usulü Mahkemeleri 

Kanunu’nda 516-536. maddeleri arasında yapılmıştır. (04.02.2011 tarihinde bu kanun 

yürürlükten kaldırılarak yerine 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe 

konulmuş ve tahkimle ilgili hususlar bu kanunun 407-444. maddeleri arasında yer 

almıştır.) Milletlerarası ticari ilişkiler bakımından Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun’da da tahkime ilişkin düzenlemeler vardır. Bundan başka 

Türkiye, tahkim alanında önem taşıyan hemen hemen tüm milletlerarası sözleşmelere 

taraf olmuştur (Akıncı 2007,s.55). 

Türk hukukunda, milletlerarası tahkimle ilgili düzenlemeler, MÖHUK’de ve New York 

sözleşmesinde bulunmakla birlikte, bu düzenlemeler yabancı hakem kararlarının 

Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile ilgilidir. Bu sebeple, yeni Milletlerarası Tahkim 
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Kanunu’ndan önce, yabancı unsurlu olsun veya olmasın, Türkiye’deki bir tahkim 

HUMK’ye tabi olmaktaydı (Kalpsüz 2001,S.110-127). 

Uluslararası uyum çabaları çerçevesinde 21. 6. 2001 tarihinde kabul edilerek 05.07.2001 

günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu (MTK), milletlerarası tahkim ve hakemliğe ilişkin konuları kapsayan reform 

niteliğinde bir düzenlemedir. Milletlerarası Tahkim Kanunu öncelikle Birleşmiş 

Milletlerin Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından 22. 6. 

1985 tarihinde yapılmış olan model kanunu Arbitration Rules’u (Model Law On 

International Commercial Arbitration) örnek alınıp, İsviçre Devletler Özel Hukuku’na 

ilişkin kanundan da esinlenerek düzenlenmiştir. 

3.4.4.1  Milletlerarası tahkim kanunu kapsamı 

Milletlerarası tahkim Kanunu’nun kapsamı, Kanunu’nun 1. ve 2. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, Milletlerarası Tahkim Kanunu,  

Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun 

hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar 

hakkında uygulanır. 

Kanunun 5. maddesinin “mahkemede tahkim itirazı ve anlaşması” ile 6. maddesinin 

“ihtiyati tedbir veya ihtiyati hacze” ilişkin hükümleri “tahkim yerinin Türkiye dışı” 

belirlendiği durumlarda da uygulanır. Bundan dolayı tahkim yeri ülke dışında 

belirlendiğinde de MTK’nın sözü geçen hükümleri sınırlı olarak dahi olsa uygulanır. 

Böylece anılan durumlarda da yetkili Türk makamları önünde tahkim itirazı ile ihtiyati 

önlem ve ihtiyati haciz söz konusu olabilecektir. 

21/01/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların 

milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi de bu Kanuna tabidir. 
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Bu Kanun, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklara ilişkin 

uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tabi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz. 

Kanunun 2’nci maddesinde yabancılık unsuru teferruatlı olarak açıklanmıştır. Buna 

göre; 

1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da 

işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması. 

2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; 

a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen 

hallerde tahkim yerinden, 

b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği 

yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden, 

Başka bir devlette bulunması. 

3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket 

ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı 

sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından 

sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının 

gerekli olması. 

4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukuki ilişkinin, 

bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi. 

Hallerinden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığını gösterir 

ve bu durumda tahkim, milletlerarası nitelik kazanır. 

3.4.4.2  Tahkim anlaşması ve şartı 

Kanuna göre tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya 

kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek 

uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda 

yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşmasının, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı ile de 

yapılabileceği belirtilmiştir. 

Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması 

için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında 

teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama 
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geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia 

edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl 

sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye 

yollama yapılması halinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır. 

Tahkim anlaşması, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak üzere seçtiği hukuka veya 

böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir. 

Tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının 

henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz (MTK, 

m.4). 

3.4.4.3  MTK tahkim prosedürü 

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça tahkim davası, hakemlerin seçimi için asliye hukuk 

mahkemesine veya tarafların anlaşmasına göre hakem seçecek olan kişi, kurum veya 

kuruluşa başvurulduğu ve eğer anlaşmaya göre hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise, 

davacının hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa bildirdiği; anlaşmada 

hakem veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve soyadları belirtilmiş ise, 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı tarihte açılmış 

sayılır (MTK, m.10 /A) 

Tebligatın noterden yapılması zorunlu değildir. Ancak tebligatın karşı tarafın eline 

ulaştığına ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için noterden yapılması tavsiye 

edilmektedir. 

Tarafların anlaşmasına göre, hakemlerin taraflarca belirlenmesinin kararlaştırıldığı 

tahkim davalarında,  Tahkim başvurusunda bulunan tarafın tebligatını alan karşı taraf, 

30 gün içinde kendi hakemini seçecektir. Tayin edilen bu iki hakem aralarında hakem 

kurulu başkanı olacak üçüncü hakemi belirleyecektir. 

Karşı taraf hakemini 30 gün içinde seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem 

seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirlemezlerse, taraflardan 
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birinin istemi üzerine, asliye hukuk mahkemesi tarafından hakem seçimi yapılır. 

Üçüncü hakem, başkan olarak görev yapar (MTK, m.7/3). 

Taraflar tahkim süresinin işlemeye başladığı anı kararlaştırabilirler (MTK, M.10 /B). 

Taraflar tahkim usulüne uygulanacak kurallar konusunda anlaşmışlar ve bu kurallar 

tahkim süresinin işlemeye başladığı anı belirliyorsa bu kurallar dikkate alınacaktır 

(Akıncı, 2007,s.131).  Örneğin, taraflar tahkim usulüne MTO kurallarının 

uygulanacağını kararlaştırmışlarsa, tahkim süresi görev belgesinin imzalanmasından 

itibaren başlar (MTO Kuralları.m.24).  

Aksi kararlaştırılmamışsa tek hakemli davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemli 

davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilmesi gerekir (MTK, 

m.10 /B). 

Taraflarca kararlaştırılan ya da hakem veya hakem kurulunca belirlenen süre içinde 

davacı, tarafların ad, unvan ve adreslerini, temsilcisini, tahkim şartını veya 

sözleşmesini, uyuşmazlığın doğduğu veya ilgili olduğu sözleşme veya hukuki ilişkiyi, 

iddianın dayandığı olayları, uyuşmazlığın konusunu, miktarını ve istemini içeren dava 

dilekçesini; davalı ise, cevaplarını içeren dilekçesini hakem veya hakem kuruluna verir. 

Taraflar dilekçelerine yazılı delillerini ekleyebilir ve ileride sunacakları delillere 

yollama yapabilirler (MTK, m.10 /D). 

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakem veya hakem kurulu, dava ve cevap dilekçesi 

verildikten sonra bir görev belgesi hazırlar. Görev belgesinde tarafların adları, unvanları 

ve sıfatları, tahkim sırasında bildirim için geçerli adresleri, iddia ve savunmalarının 

özeti, istemleri, uyuşmazlığın açıklanması, hakemlerin ad ve soyadları, sıfatları ve 

adresleri, tahkim yeri, tahkim süresi, sürenin başlangıcı, uyuşmazlığa uygulanacak usul 

hükümleriyle ilgili açıklamalar ile hakemlere dostane aracılık yapma yetkisinin verilmiş 

olup olmadığı gibi konular yer alır. Görev belgesi hakemler ve taraflarca imza edilir 

(MTK, m.10 E). 

Görev belgesinin hazırlanmasındaki amaç, hakemlerin tarafları ve uyuşmazlığı doğru 

anlayarak, hakem kararının geçerliliği ile ilgili olarak ileri sürülebilecek itirazları en aza 
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indirmek ve hakem kararının tenfiz şansını artırmaktır. Kısacası, görev belgesinin 

hazırlatılmasının ana amacı ve korumaya çalıştığı menfaat, hakem kararının geçerliliğini 

ve tenfiz edilebilirliğini sağlamaktır (Akıncı 2007,s.156).  

Tahkim yargılaması, Türkçe veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan devletlerden 

birinin resmi dilinde yapılabilir. Yargılamada kullanılacak dil veya diller, taraflar 

arasında kararlaştırılmamışsa, hakem veya hakem kurulu tarafından belirlenir. 

Tarafların anlaşmasında veya hakemlerin konu ile ilgili ara kararında aksi 

öngörülmemiş ise, bu dil veya diller, tarafların bütün yazılı beyanlarında, duruşmalarda, 

hakem veya hakem kurulunun ara kararlarında, nihai kararında ve yazılı bildirimlerinde 

kullanılır (MTK, m.10 B). 

Hakem veya hakem kurulu, dava ve cevap dilekçesi ve diğer belgeler üzerinde inceleme 

yaparak yargılamanın dosya üzerinde yürütülmesine karar verebilir. Bunun yanı sıra 

Taraflar duruşma yapılmaması konusunda anlaşmadıkça, hakem veya hakem kurulu 

gerek gördüğünde veya taraflardan birinin istemi üzerine yargılamanın uygun 

aşamasında,  tarafların sözlü beyanlarını almak, taraflardan veya bilirkişilerden 

açıklama istemek, tanık dinlemek üzere duruşma yapabilir. Hakem veya hakem kurulu, 

dava ile ilgili her türlü keşif tarihini, bilirkişi incelemesini veya diğer delillerin 

incelenmesi için yapacağı toplantı ve duruşmaları ve tarafların gelmemeleri halinde 

bunun sonuçlarını uygun bir süre önceden taraflara bildirir (MTK, m.11 A). 

Duruşmalarla ilgili gün ve zamanlama kısıtlaması yoktur. Duruşma günü tarafların da 

onayı alınarak hakem kurulu tarafından belirlenir. 

Tahkim davasının, tahkim başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırılması 

zorunludur. Tahkim davasının 1 yıl içinde sonuçlanamayacağı anlaşıldığında, 1 yıllık 

süre dolmadan önce, tarafların anlaşmasıyla veya anlaşamamaları halinde taraflardan 

birinin başvurusu üzerine asliye hukuk mahkemesince, tahkim süresi uzatılabilir. 

Başvurunun reddi halinde tahkim süresi sonunda yargılama sona erer (MTK, m.10 B). 

Tahkim yargılaması, nihai hakem kararının verilmesi veya MTK’nın 13/B maddesinde 

belirtilen hallerden birin gerçekleşmesi ile sona erer. Taraflarca aksi 

kararlaştırılmamışsa hakem kurulu oy çokluğu ile karar verir (MTK, m.13/A).  
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Hakem kararı, hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir. Taraflar, 

giderini ödemek koşuluyla hakem kararının asliye hukuk mahkemesine gönderilmesini 

isteyebilir. Bu durumda karar ve dava dosyası, hakem veya hakem kurulu başkanı 

tarafından asliye hukuk mahkemesine sunulur ve mahkemece kalemde saklanır (MTK, 

m.14/A). 

Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası yetkili asliye hukuk 

mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür (MTK, m.15/A). 

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu alacağın miktarı, 

uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak, hakem veya 

hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır (MTK, m.16/A). 

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. 

Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık durumuna göre 

taraflar arasında paylaştırılır (MTK, m.16/D). 

3.4.4.4  MTK hakem kararı ve kararın icrası 

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem kurulu oy çokluğu ile karar verir. Hakem 

kararının yazılı olması ve oy veren tüm hakemlerce imzalanması gerekmektedir (MTK, 

m.12,14). 

Taraflardan her biri, hakem kararının kendisine bildirilmesinden itibaren otuz gün 

içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, hakem veya hakem kuruluna başvurarak; 

Hakem kararında bulunan hesap, yazı ve benzeri maddi hataların düzeltilmesini veya 

kararın tümünün veya bazı bölümlerinin yorumlanmasını isteyebilir (MTK, m.14/B). 

Karşı tarafın görüşünü alan hakem veya hakem kurulu, bu istemi haklı bulursa, istem 

tarihinden itibaren otuz gün içinde kararındaki maddi hatayı düzeltir veya kararın 

yorumunu yapar (MTK, m.14/B). 

Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren otuz gün 

içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, yargılama sırasında ileri sürülmüş 
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olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı verilmesini 

isteyebilir. Hakem veya hakem kurulu, istemi haklı bulursa, tamamlayıcı hakem kararını 

altmış gün içinde verir (MTK, m.14). 

Düzeltme, yorum ve tamamlama kararları, taraflara bildirilir ve hakem kararının bir 

parçasını oluşturur (MTK, m.14/B). 

Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası yetkili asliye hukuk 

mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür (MTK, m.15/A). 

Taraflardan biri MTK’nin 15. maddesinde sayılan hallerden birisini veya bazılarını öne 

sürerek, Asliye Hukuk Mahkemesinde, Hakem kararına karşı iptal davası açabilir.  

İptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum 

ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İptal 

davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur (MTK, m.15/A). 

İptal davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesi, 

hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan tarafa verir. 

Bu belgenin verilmesi harca tabi değildir. Hakem kararının icraya konulması halinde 

Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır (MTK, m.15/B). 
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4. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE İHALE EDİLEREK 

YAPTIRILAN ULAŞIM ALTYAPI İŞLERİNDE YÜKLENİCİ-İŞVEREN 

ARASINDA MEYDANA GELEN UYUŞMAZLIK ÖRNEKLERİ 

 

Bu bölümde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yaptırılan 25 adet 

ulaşım altyapı projesine ilişkin yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları incelenmiştir. 

İncelenen örnekler, tablo olarak aşağıda gösterilmiştir. Bu bölümde incelenen 

uyuşmazlık örneklerinin, birbirinden farklı konular ve farklı çözüm yöntemleri içeren 

örneklerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Ticaretin gizliliği ilkesinden hareketle, 

yüklenicinin ve işin adını ve bunları çağrıştıracak bilgilere yer verilmemiştir. 

Tablo 4.1: Konularına göre uyuşmazlık örnekleri 

Sıra 

No Örnek No İhale Yöntemi Uyuşmazlık Konusu 

Uyuşmazlık 
Konusunun 

Parasal 

Tutarı 

Uyuşmazlık 

Çözüm Yöntemi 

Uyuşmazlık 

Çözüm Süresi 

1 

1 Nolu Örnek  

(Meydan ve Altgeçit 
İnşaatı) 

4734 Sayılı 

KİK 

 
Fen ve sanat kurallarına 

uymadığı gerekçesi ile 

söktürülüp yeniden yaptırılan 
imalatların bedelinin 

ödenmemesi 

 

180.000 TL 
Karşılıklı 

Müzakere 
 

2 
2 Nolu Örnek  (Yol 

İnşaatı) 

4734 Sayılı 

KİK 

 

Fen ve sanat kurallarına 

uymayan imalatın 
söktürülmesi ve eksik ve 

kusurlu imalatın bedelinin 

ödenmemesi 
 

50.000 TL 
Karşılıklı 

Müzakere 
 

3 
3 Nolu Örnek  

(Kavşak İnşaatı) 

4734 Sayılı 

KİK 

 

Proje tadilatından dolayı 
yüklenici ile idare arasında 

yaşanan uyuşmazlık.  

 

250.000 TL 
Karşılıklı 

Müzakere 
 

4 
4 Nolu Örnek  (Yol 

İnşaatı) 
4734 Sayılı 

KİK 

 
Sözlü olarak verilen talimat 

gereği imalatına başlanan iş 

kaleminin değiştirilmesi 
 

50.000 TL 
Karşılıklı 
Müzakere 

 

5 

5 Nolu Örnek  

(Viyadük Ve 
Bağlantı Yolları 

İnşaatı) 

4734 Sayılı 
KİK 

 

İkmal inşaatında, önceki 
yüklenici tarafından kusurlu 

ve eksik yapılan işlerin 

düzeltilmesine ilişkin bedelin 
ödenmemesi ve süre uzatımı 

 

40.000 TL 
Karşılıklı 
Müzakere 

 

6 

6 Nolu Örnek  

(Karayolu Tünel 

İnşaatı) 

4734 Sayılı 
KİK 

 

Birim fiyat tarifi ile analizler 
arasındaki çelişkili durumda 

birim fiyatın ne şekilde 

ödeneceğine ilişkin 
uyuşmazlık. 

  

3.045.000 
TL 

Yüksek Fen 
Kurulu 

 

 
Uyuşmazlık 

sonuca 

bağlanamamış 
devam etmektedir. 
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Sıra 
No 

Örnek No İhale Yöntemi Uyuşmazlık Konusu 

Uyuşmazlık 

Konusunun 
Parasal 

Tutarı 

Uyuşmazlık 
Çözüm Yöntemi 

Uyuşmazlık 
Çözüm Süresi 

7 

7 Nolu Örnek  

(Köprülü Kavşak 

İnşaatı) 

4734 Sayılı 
KİK 

Yapılan imalatın 

ödemesinde, imalata karşılık 

gelen pozun seçimi 

235.000 TL 

(2006 yılı 

fiyatlarıyla) 

Asliye Ticaret 
Mahkemesi  

 
13.09.2010 günü 

dava açılmış dava 

halen devam 
etmektedir.  

8 
8 Nolu Örnek  (Dere 

Islahı) 

Dünya Bankası 
Özel 

Hükümler 

Keşif artış oranı ve hak 
edişlerin zamanında 

ödenmemesi 

 
Karşılıklı 

Müzakere 
 

9 

9 Nolu Örnek  (Yap 

işlet Devret 

Modeliyle Zemin 
Altı Otopark İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
Sözleşme dışında 

yaptırılması istenen 

imalatlarla ilgili müteahhit ile 
yüklenici arasında yaşanan 

uyuşmazlık.  

4.000.000 

TL 

Karşılıklı 

Müzakere 
 

10 

10 Nolu Örnek  (Yap 

işlet Devret 
Modeliyle Yapılan 

Zemin Altı Otopark 

İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

Projesine uygun olarak 
yapılmayan inşaat 

bölümlerinin yıktırılması 

1.500.000 

TL 

Asliye Ticaret 

Mahkemesi 

 
20.11.2009 günü 

dava açılmış  

10.05.2011 günü 
dava geri 

çekilmiştir.  

11 

11Nolu Örnek  (Yap 

işlet Devret 
Modeliyle Yapılan 

Zemin Altı Otopark 

İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 
İdarenin sorumluluklarını 

yerine getirmemesi 

600.000 

TL/YIL 

Karşılıklı 

Müzakere 
 

12 

12 Nolu Örnek  (Yap 

işlet Devret 

Modeliyle Yapılan 
Çok Katlı Otopark 

İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
Otopark yapılacak parseller 

üzerindeki işgallerin 

kaldırılamamasından dolayı 
işin tasfiye edilmesi sonucu 

yüklenicinin tazminat talebi. 

 

8.219.944 
TL 

 (2010 yılı 

fiyatlarıyla) 

Asliye Ticaret 

Mahkemesi 

 

11.03.2010 günü 

dava açılmış 
09.10.2012 karar 

çıkmıştır. dava 

halen temyiz 
aşamasında devam 

etmektedir.  

13 
13 Nolu Örnek  
(Metro İnşaatı) 

2886 Sayılı 
DİK 

 
Hasır çelik metraj 

hesabında, bindirme 

boylarının metraja dahil 
edilip edilmemesi ve 

analizlerde uygulanan 

zorluk katsayıları 
 

790.000 TL 

(2008 yılı 

fiyatlarıyla) 

Yüksek Fen 
Kurulu 

15.11.2006-

15.01.2007  
 62 gün 

 

14 
14 Nolu Örnek  
(Metro İnşaatı) 

2886 Sayılı 
DİK 

 

88/13181 sayılı Bakanlar 

Kurulu Fiyat Farkı 
Kararnamesi’ne göre çimento 

fiyat farkı hesabında çimento 

baz fiyatının belirlenmesi 
hususunda yüklenici ile idare 

arasında yaşanan uyuşmazlık. 

 

604.000 TL 

(2006 yılı 

fiyatlarıyla) 

Yüksek Fen 
Kurulu 

30.12.2010-

25.03.2011   
85 gün 

 

15 
15 Nolu Örnek  

(Metro İnşaatı) 

4734 Sayılı 

KİK 

 

Geçici iksa betonlarının 

kaldırılması ile ilgili 
ödemelerin hangi pozdan 

yapılacağı hususunda  

yüklenici ile idare arasında 
yaşanan uyuşmazlık. 

 

€ 1.826.000 
Yüksek Fen 

Kurulu 

27.04.2011-
10.05.2011  

 14 gün 

 

16 
16 Nolu Örnek  

(Metro İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
 

Sözleşmesinde bulunmayan 

yeni bir imalata ilişkin fiyat 
analizinin hazırlanmasında 

yüklenici ile idare arasında 

yaşanan uyuşmazlık 
 

 

402.000 TL 
(2000 yılı 

fiyatlarıyla) 

Yüksek Fen 

Kurulu 

09.05.2001-
30.07.2001    82 

gün 
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Sıra 
No 

Örnek No İhale Yöntemi Uyuşmazlık Konusu 

Uyuşmazlık 

Konusunun 
Parasal 

Tutarı 

Uyuşmazlık 
Çözüm Yöntemi 

Uyuşmazlık 
Çözüm Süresi 

17 

17 Nolu Örnek  

(Raylı Toplu Taşıma 
Sistemi İnşaatı) 

4768 Sayılı 
İETT ve 

Benzeri Kur. 

Alım Satım 
Esasları İle 

İlgili 

Düzenlemeler 

Proje değişikliğinden 

kaynaklanan ilave maliyetler 
ve hakediş ödemelerinin 

gecikmesinden doğan zararın 

karşılanmasına ilişkin 
yaşanan uyuşmazlık.  

 

108.832,320 
ABD doları 

ve 

19.294.382 
TL 

Tahkim 

11.03.2009-

15.06.2011 
 

18 
18 Nolu Örnek  

(Tramvay İnşaatı) 
2886 Sayılı 

DİK 

 
Birim fiyatlarda çapraz 

kurdan kaynaklanan fazla 
ödeme ve sözleşme gereği 

yapılması gerekli mekanik 

imalatların miktarlarından 
kaynaklanan fazla ödemenin 

geri alınmak istenmesine 

ilişkin uyuşmazlık.  

324.811.114 
ABD doları 

Tahkim 

25.05.2005 günü  
Tahkim süreci 

başlamış halen 

devam etmektedir. 
 

19 

19 Nolu Örnek  

(Katlı kavşak ve 

bağlantı yolları 
inşaat işi) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
Yapılan imalatın yanlış 

pozdan ödendiğinin tespit 

edilerek, fazla ödemenin 
kesin hakedişten kesilmesine 

ilişkin yaşanan uyuşmazlık. 

470.095 TL 
(2007 yılı 

fiyatlarıyla) 

Yüksek Fen 

Kurulu 

26.04.05-25.05.05 
 

(30 gün) 

20 

 

20 Nolu Örnek  (Yol 

ve Kavşak İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
Birim fiyat tariflerinde,  

fiyata dahil olan masraflar 

içerisinde yer alan 
kalemlerin, ayrıca poz 

analizleri içerisinde de yeni 

kalemler oluşturularak 
yersiz ödemede 

bulunulmasına ilişkin fiyat 

uyuşmazlığı. 

7498 TL 

Sayıştay 
denetimi sonrası 

karşılıklı 

müzakere 

 

21 
21 Nolu Örnek  

(Bağlantı Yolları ve 

Kavşak İnşaatı) 

4734 Sayılı 
KİK 

 

Süre sonunun yanlış 

belirlenmesinden dolayı 
gecikme cezası kesilmemesi  

ve  fazladan fiyat farkı 

ödenmesi. 

302.850 TL 

Sayıştay 

denetimi sonrası 
karşılıklı 

müzakere 

 

22 
22 Nolu Örnek  (Yol 

ve Kavşak İnşaatı) 

4734 Sayılı 

KİK 

 
Ara hakedişlede ödemesi 

yapılan bazı iş kalemlerinin, 

kesin hak ediş aşamasında 
daha düşük birim fiyatlı 

pozdan ödenmesi. 

3.453.799 

TL 

Asliye Ticaret 

Mahkemesi  

09.04.2012 günü 

dava açılmış dava 
halen devam 

etmektedir. 

 

23 
23 Nolu Örnek  

(Karayolu  Üst Geçit 

İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 
2002 yılı ve sonrasında 

ihale edilen işlerde poz 

analizlerinde mazot 
indirimli fiyatın 

kullanılması 

250.000 TL 
(2005 yılı 

fiyatlarıyla) 

Yüksek Fen 

Kurulu 
Başkanlığı 

Bayındırlık 

Kurulu Kararı 

01.05.2006-

07.08.2006  

(99 gün) 
 

24 

24 Nolu Örnek  (Alt 

Geçit ve Bağlantı 
Yolları İnşaatı) 

2886 Sayılı 

DİK 

 

2002 yılı öncesinde ihale 

edilen işlerde, keşfinde 

bulunmayıp yeni poz oluru 

alınan iş kalemlerinin 
analizlerinde mazot 

indirimli fiyatın 

kullanılmasına ilişkin 
uyuşmazlık. 

251.051 TL 
Asliye Ticaret 

Mahkemesi  

03.11.2010 günü 

dava açılmış dava 

halen devam 
etmektedir. 

 

25 

25 Nolu Örnek  

(Dere Islahı ve Dere 
Ağzı Mansap 

Anroşman İşi) 

2886 Sayılı 
DİK 

Yapılmış bir imalatın ikinci 
defa ödenmesi 

879.873 TL 

(1998 yılı 

fiyatlarıyla) 

Asliye Ticaret 
Mahkemesi 

23.05.2008 günü 

dava açılmış dava 
halen devam 

etmektedir. 

Kaynak: İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Yapı İşleri Müdürlüğü ve Hukuk 

 Müşavirliğinden,  yazılı ve sözlü olarak alınan bilgilerden derlenmiştir.  
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4.1 1 NOLU ÖRNEK (MEYDAN VE ALTGEÇİT İNŞAATI) 

İşin adı: 1 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 1 Nolu Yüklenici  

Uyuşmazlık Konusu: Fen ve sanat kurallarına uymadığı gerekçesi ile söktürülüp 

yeniden yaptırılan imalatların bedelinin ödenmesine ilişkin yüklenici ile idare arasında 

yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: İdare tarafından söktürülüp yeniden yaptırılan imalatların 

bedelinin ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı:180.000,00 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşin ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmıştır. Zemin kaplama 

aşamasında, kaplama imalatları 1/4 oranında tamamlanmış, fakat yapılan imalatlar 

teknik şartnamede belirtilen kriterlere ve estetik kurallara uymadığı gerekçesi ile idare 

tarafından söktürülmüştür. Yükleniciye taşeronunu değiştirmesi talimatı verilmiş ikinci 

defa yaptırılan imalatlarda da aynı problemler gerekçe gösterilerek yapılan imalatlar 2. 

Defa söktürülmüştür. Bu defasında idare tarafından yükleniciye, şantiye şefi de dahil 

tüm ekibi değiştirerek imalatları yeniden yapması talimatı verilmiştir. Yüklenici 

idarenin bu talimatına uyarak şantiye şefi ve tüm ekibini değiştirerek imalatları 

tamamlamıştır. Yüklenicinin, tekrar tekrar yaptırılan işlere ilişkin talepleri idare 

tarafından reddedilmiştir. 
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Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Yukarıda ifade edilen uyuşmazlık örneğinde, yüklenici tarafından yapılan zemin 

kaplama imalatlarının sanat kurallarına uymadığı gerekçesinden ötürü söktürüldüğü 

anlaşılmaktadır.  

İlgili Şartname Hükmü: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 ve 15. Maddelerinde;  

İşlerin denetimi 

Madde 14 - (1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından 

görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından 

yönetilir ve gerçekleştirilir. 

(2) Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve 

şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki 

yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

(3) Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen 

projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik 

belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca 

işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından 

yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş 

sayılır. Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya 

şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme 

ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına 

uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden 

başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek 

işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile 

bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. 

Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı 

takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. 

(4) Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 

51 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. 

Yapı denetim görevlisinin yetkileri 

Madde 15 - (1) Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve 

eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak 

zorundadır. 

(2) Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş 

için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. 
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(3) Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden 

geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister 

işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri 

sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, 

deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi 

temin eder. 

(4) Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 

mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. 

(5) Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce 

alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde 

yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak 

üzere on gün içinde sözkonusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak 

zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün 

zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya 

yetkilidir. 

(6) Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları 

anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı 

denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen 

talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel 

istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa 

sorumluluğu yükleniciye aittir.”  

Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

İhale konusu yapım işinde, işin denetiminin ne şekilde yapılacağı ve yapı denetim 

görevlisinin yetkileri sıralanmıştır. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir 

meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olarak 

değerlendirilmektedir. İdarenin yapı denetim görevlisinin, yüklenici tarafından fen ve 

sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını söktürüp 

yükleniciye yeniden yaptırma yetkisi bulunmaktadır. Yüklenicinin, sözleşme eki Yapım 

İşleri Genel Şartnamesinin 14 ve 15. Maddeleri çerçevesinde herhangi bir hak iddia 

etmesinin hukuki bir geçerliliği yoktur. Ancak idarenin her ne kadar böyle bir yetkisi 

olsa dahi, kontrol teşkilatının, bu yetkileri karşı tarafı büyük maddi kayıplara 

uğratmadan zamanında müdahalelerle kullanması her iki tarafın da menfaatine olacaktır. 

Özellikle kamunun yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan çalışmalarda, bir imalatın 

defalarca söktürülüp yeniden yaptırılmasının, kamuoyunda, idare aleyhinde olumsuz 

kanaat ve yargılara sebep olacağı da unutulmamalıdır. 
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4.2 2 NOLU ÖRNEK  (YOL İNŞAATI) 

İşin adı: 2 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  2 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Fen ve sanat kurallarına uymayan imalatın söktürülmesi ve eksik 

ve kusurlu imalatın bedelinin ödenmemesinden dolayı yüklenici ile idare arasında 

yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: İdare tarafından söktürülen imalatın bedelinin ödenmesi ve 

şartnamesine göre eksik miktarda malzeme kullanılan imalatın, kullanılan miktar kadar 

bedelinin ödenmesi  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi :  Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 50.000,00 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşin ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmıştır. Sözleşmenin uygulama 

aşamasında aşağıda sıralanan konularla ilgili idare ile yüklenici arasında uyuşmazlık 

ortaya çıkmıştır; 

1-Perde duvar imalatlarında yüklenici düz kalıp kullanmış, idare ise teknik 

şartnamesinde kesin olarak belirtilmemesine rağmen sıva gerektirmeyen düz yüzeyli 

playwood kalıp kullanılmasını istemiştir. Yapılan imalatın bir bölümü söktürülerek 

idarenin isteği doğrultusunda yeniden yaptırılmıştır.  

2-Beton tretuar imalatlarında, şartnamesinde yüzey sertleştirici malzeme olarak m2 ye 5 

kg sarfiyat öngörülmesine rağmen, yüklenicinin 2 kg kullandığı tespit edilmiştir. Bu 

durum üzerine yüzey sertleştirici uygulamasının bedeli yükleniciye hiç ödenmemiştir. 

Yüklenicinin bu duruma ilişkin itirazları reddedilmiştir.  
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1 Nolu Talebe İlişkin Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Uyuşmazlık örneğimizde teknik şartnamede açıkça ifade edilmeyen iş kaleminin 

uygulamasında, yüklenicinin yapı denetim görevlisinin onayını aldıktan sonra imalata 

başlaması gerekirken, yüklenici bu hususa riayet etmemiştir. Dolayısıyla imalatın 

yıktırılıp yeniden yaptırılmasına ilişkin hak iddia etmesinin yersiz ve mesnetsiz olduğu 

anlaşılmaktadır. 

1 Nolu Talebe İlişkin İlgili Şartname Hükmü: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Yapı denetim görevlisinin yetkileri başlıklı 15. 

Maddesinin 1 nolu alt bendinde;  

“Madde 15 - (1) Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve 

eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak 

zorundadır.” 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Şartnamenin bu hükmüne göre, yüklenicinin yapacağı bütün işleri, yapı denetim 

görevlisinin vereceği talimatlara göre yapmak zorunda olduğu ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte, idarelerin ihale ettikleri yapım işlerinde, teknik şartnamelerdeki 

detayların yeterli düzeyde verilmeyişi ve imalatlara ilişkin mahal listelerinin eksik 

tanımlanması, sözleşmenin uygulama sürecinde yükleniciyle idare arasında 

uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. 

Maddesinde, Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için gerekli şartlar 

sıralanmıştır. Bu maddenin b,c,ç, ve d bentlerinde; 

 b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama 

projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin 

proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre 

bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle 

teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön 

ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere 

dayanılarak hesaplanması gerekir. 

c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, 

işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve 
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yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. 

ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki 

ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda 

yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak 

suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak 

suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. 

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı 

olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin 

adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç 

unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat 

tarifleri hazırlar.  

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

Bu düzenleme ile idarelerin birim fiyatlı olarak ihaleye çıkacakları yapım işlerinde;  ön 

veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak 

hesaplanması, kesin projelere dayalı olarak imalat kalemlerinin adının ve yapılacağı 

yerleri gösteren mahal listelerinin hazırlanması, proje ve mahal listelerindeki ölçü ve 

tariflere göre iş kalemi şeklinde metraj listelerinin hazırlanması ve ön veya kesin 

projeye dayalı olarak iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, 

birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak 

açıklayan birim fiyat tariflerini hazırlamaları şart koşulmuştur. Birim fiyatlı ihalelerde 

isteklilerin tekliflerini verebilmeleri için ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik 

şartnameler içerisinde, birim fiyat tariflerinin herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak 

şekilde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  

Yukarıdaki uyuşmazlık örneğinde ihale dokümanında yaptırılacak iş kalemlerine ilişkin 

birim fiyat tarifleri açıkça belirtilmesine rağmen mahal listesi düzenlenmediğinden 

dolayı hangi iş kalemine ait imalatın hangi mahalde uygulanacağına dair açıklayıcı bilgi 

verilmemiştir. Bu durumda yüklenici işin 1. Uyuşmazlık konusuna ilişkin olarak perde 

duvarlarda ekonomik açıdan daha avantajlı olan, normal düz yüzeyli kalıp 

kullanılmasını uygun görüp imalatı bu şekliyle yapmıştır. Ancak idarenin kontrol 

teşkilatı imalat tamamlandıktan sonra estetik olarak perde duvar yüzeyinin düzgün 

olmadığı gerekçesi ile Yapılan imalatı yıktırarak sıva gerektirmeyen playwood kalıp 

kullanmasını istemiştir. Yüklenici, imalatın uygulama şeklinin net olarak belirtilmediği 

mahallerde, kontrol teşkilatının onayını almadan imalatı yaptığından dolayı sonucuna 

katlanmak durumunda kalmıştır.      
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2 Nolu Talebe İlişkin Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Aynı işin 2. Uyuşmazlık konusu, yüzey sertleştirici imalatında, şartnamede öngörülen 

miktarlardan daha az malzeme kullanılmasına ilişkindir. 

 İlgili Şartname Hükmü: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 24. Ve 25. Maddelerinde;  

Hatalı, kusurlu ve eksik işler 

Madde 24 - (1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, 

hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını 

gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse 

kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların 

incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp 

yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile 

birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, 

incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla 

tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve 

kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel 

hükümlere göre işlem yapılır. 

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi 

şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, 

yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da 

teminatından kesilir.” 

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

Madde 25 - (1) Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul 

işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. 

Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım 

işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve 

düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile 

yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği 

tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun 

bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye 

fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi 

bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün 

giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri 

ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer 

alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

(2) İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde 

herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde 

düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım 

işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü 
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ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir tutarda teminat alıkonur.  

(3) Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması 

gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu 

ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle 

yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması 

veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip 

gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. 

(4) Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına 

uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya 

çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin 

kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 

on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 

yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı 

Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Şeklinde düzenleme yapılarak, yapı denetim görevlisi tarafından hatalı, kusurlu ve eksik 

işlerin tespit edildiği durumda ne tür bir uygulama yapılacağı ifade edilmiştir.   

Bu düzenlemeye göre sorumluluğu yükleniciye ait olan hatalı, kusurlu ve malzemesi 

şartnameye uymayan işlerin bedellerinin ödenmeyeceği, işin kesin kabulüne kadar 

yüklenicinin hatalı ve kusurlu imalatların düzeltilmesinden ve onarımından sorumlu 

olduğu ifade edilmektedir. Yüklenicinin bu konuya ilişkin taleplerinin yersiz ve 

mesnetsiz olduğu anlaşılmaktadır.   

Sözleşmesinde ve şartnamesinde açıkça tanımlı olan bir imalatın eksik malzeme 

kullanılması, işçilik hataları vs. gibi yükleniciden kaynaklanan sebeplerden ötürü hatalı 

ve kusurlu olarak yapılması durumunda, bu kusurun giderilmesi sorumluluğu 

yükleniciye aittir. Örneğimizde yüzey sertleştirici malzeme, şartnamede öngörülenden 

eksik miktarda kullanılmıştır. Ancak kusurlu olarak yapılan bu imalat, işlevini yerine 

getirebildiğinden dolayı, imalatın söktürülüp yeniden yaptırılması yerine bedelinin 

ödenmemesi yolu tercih edilmiştir. Yapılan işlem tamamen doğru ve yerindedir. 

4.3 3 NOLU ÖRNEK  (KAVŞAK İNŞAATI) 

İşin adı: 3 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  3 Nolu Yüklenici 
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Uyuşmazlık Konusu: Proje tadilatından dolayı yüklenici ile idare arasında yaşanan 

uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Proje değişikliğinde, ihale aşamasındaki uygulama projelerine 

sadık kalınması 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 250.000,00 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işin, İhaleden önce zemin etüt 

çalışmaları sağlıklı yapılamadığından dolayı,  imalat aşamasında proje, sahaya tatbik 

edilememiş, proje tadilatı zorunluluğu doğmuştur. Proje tadilatını yüklenici yapmış 

idarenin onayına sunmuştur. İdare, maliyetleri düşürmek için, tadilatlı projede birtakım 

imalatların değiştirilmesini istemiş (Örneğin toprakarme duvar yerine perde duvar 

yapımına karar verilmiştir.) yüklenici, kar marjı daha yüksek olan toprakarme duvar 

yerine perde duvar yaptırılması sonucu hak kaybına uğradığını gerekçe göstererek itiraz 

etmiş, ancak yüklenicinin talebi reddedilmiştir.  

İlgili Şartname Hükmü: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 12. Maddesinde; 

Projelerin uygulanması 

Madde 12 - (1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya 

yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun 

olarak yapılır. 

(2) Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin 

izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. 

(3) Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu 

ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu 

olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. 
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(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik 

yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede 

belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli 

değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli 

görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje 

değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya 

değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak 

fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini 

etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından 

dikkate alınır. 

(5) İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, 

projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu 

gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. 

(6) İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine 

yapılan tebliğin sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya bildirim konusunun fen ve 

sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 

14 üncü madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde aynı 

maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. 

 Denmektedir. 

Yine aynı şartnamenin 15. maddesinin 4 nolu alt bendinde; idarenin, projede değişiklik 

yapılmaksızın işin tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda, projede değişiklik 

yapmaya yetkili olduğu, proje değişikliğinden kaynaklanan ilave giderlerin yükleniciye 

ödenmesi gerektiği ve proje değişikliğinin işin süresini etkilemesi durumunda ilave süre 

uzatımının dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

 Sözleşme çerçevesi içerisinde, proje değişikliğine mani bir durum bulunmamaktadır. 

İdarenin yapı denetim görevlisinin proje değişikliği durumunda dikkat edeceği husus; 

yapının yapılacağı yerin konumuna göre gerekli ve yeterli emniyet kriterlerini sağlamak 

koşulu ile en ekonomik ve işlevsel çözümü ortaya koymaktır. İdareler, ihtiyaç duyduğu 

işleri kamu kaynağı kullanarak yaptırmaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesinin 1. 

paragrafında; 

“Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 

sorumludur.” 
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Denmektedir. İdarelerin, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu 

ifade edilmiştir.  Bu temel prensip sözleşmenin devamı süresincede titizlikle gözetilmesi 

gereken bir husustur. İdare proje değişikliğinde en ekonomik ve güvenli sonucu verecek 

projeyi tercih etmiştir. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 12. Maddesinde, belli koşullarda idareye projede 

değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. Proje değişikliğinin zorunlu olduğu durumlarda, bu 

değişikliğin yükleniciye ne kazandırdığı veya ne kaybettirdiğine bakılmaz. Burada esas 

olan projede ortaya konan çözümün yeterli emniyet kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ve 

ekonomik açıdan alternatifleri içerisinde avantajlı olup olmadığının değerlendirmesini 

yapmaktır. Örneğimizde, idare kendisine verilen yetkiyi, şartnamenin 12. Maddesi ve 

kanunun 5. maddesindeki hükümler çerçevesinde en doğru şekilde kullanmıştır. 

4.4 4 NOLU ÖRNEK  (YOL İNŞAATI) 

İşin adı :  4 Nolu İş 

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  4 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Sözlü olarak verilen talimat gereği imalatına başlanan iş 

kaleminin değiştirilmesine ilişkin yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık.  

Yüklenicinin Talebi: İdarenin sözlü talimatına uygun olarak yapılan imalatın bedelinin 

ödenmesi  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 50.000,00 TL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Yukarıda adı geçen yol inşaatında, yol aydınlatması için, 6 mt’lik aydınlatma 

direklerinin kullanılması hususunda yükleniciye sözlü talimat verilmiştir. İşin belli 

aşamasında idare adına bu işin sözleşmesini yürüten birimin müdürü değişmiştir . 

Bir önceki müdürün istekleri doğrultusunda yüklenici aydınlatma direklerinin 

siparişini vererek imalata başlatmıştır. Ancak Yeni gelen müdür, maliyetleri 

düşürmek için söz konusu direklerin yerine,  daha ekonomik olması açısından 5 

mt’lik aydınlatma direklerin yapılması talimatını vermiştir. Yüklenici siparişlerin 

verildiğini malzemenin imalat aşamasında olduğunu gerekçe göstererek itirazda 

bulunmuştur. İtirazı idare tarafından reddedilerek talepte ısrar edilmiştir. Bu 

durumda yüklenici, imalatların siparişlerini verdiğinden dolayı pahalı ürünün 

bedelini düşük fiyattan almayı kabul etmek zorunda kalmıştır.  

İlgili Şartname Hükmü: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 

başlıklı  5. Maddesinde; 

Madde 5 - (1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, 

yazılı olarak yapılır. 

(2) Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi, 

veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar 

taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. 

Denmektedir. Bu düzenlemeye göre, yüklenici ile idare ve yapı denetim 

görevlileri arasındaki her türlü iletişimin yazılı olarak yapılması şart 

koşulmuştur. 

Kurumda görevli personelin ve idarecilerin zaman zaman değişik nedenlerden dolayı 

görev yeri değişikliği sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden yüklenicilerin, işin 

devamı sürecinde, ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamak için, malzeme onayı, 

talimat, tutanak vs türü işlemleri zamanında ve yazılı olarak tanzim etmeleri 

gerekmektedir. 
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Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

 Ülkemizde yapım işlerindeki sözleşme ilişkilerinde, yazılı kültür tam manasıyla 

oturmadığından, talimatlar ve onaylar genel olarak sözlü olarak verilmekte ve 

gerektiği durumlarda daha sonradan yazıya dökülmektedir. Bu uyuşmazlık 

örneğinde her ne kadar yüklenici haklı gibi gözükse de haklı olduğunu ispat edecek 

yazılı bir delil ortaya koyamamıştır. Bu durumda yüklenici, mevzuata uygun 

hareket etmediğinden dolayı bir hak mahrumiyetiyle karşı karşıya kalmıştır.  

4.5 5 NOLU ÖRNEK  (VİYADÜK VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI) 

İşin adı: 5 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  5 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: İkmal inşaatında, önceki yüklenici tarafından kusurlu ve eksik 

yapılan işlerin düzeltilmesine ilişkin bedelin ödenmemesi ve süre uzatımına ilişkin 

yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi:  

1) İşin ilk yüklenicisinin eksik ve kusurlu yaptığı işlerin düzeltilmesine ilişkin yapılan 

imalatların bedelinin ödenmesi  

2) Yüksek gerilim hattı direğinin deplasesi için gerekli süre uzatımının verilmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 150.000,00 TL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Yüklenicinin 1. Talebine ilişkin olarak;  

İlk Yüklenicinin finans problemlerinden ötürü iş, belli bir aşamada fesh edilmiştir. 

Tamamlama inşaatını kazanan yüklenici, mevcut yapılmış olan imalatları, projeye 

uygunluğu açısından kontrol etmiş ve projeyle örtüşmeyen kot ve aplikasyonlarla karşı 

karşıya kalmıştır. İşin yeni yüklenicisi eksik ve hatalı imalatları tamamlamış ancak bu 

imalatların bedeli, yüklenicinin talebine rağmen, işin ilk yüklenicisine ödendiğinden 

dolayı ikinci bir ödeme yapılamamıştır.   

Genel olarak ikmal inşaatlarında, bir önceki yüklenicinin yapmış olduğu işlerdeki kusur 

ve eksiklerin tamamlanması, ikmal inşaatının ihalesini alan yükleniciye kalmaktadır.  

İlgili Şartname Hükmü: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre Açık İhale Usulü ile ihale edilen yapım 

işlerinde ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilen yapım işlerinde 

uygulanacak tip idari şartnamenin 12. maddesinde, işin yapılacağı yerin görülmesine 

ilişkin aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:  

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi 

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak 

ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin 

sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar 

isteklilere aittir. 

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve 

mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli 

çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve 

şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; 

teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara 

ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 

gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare 

tarafından verilecektir.  

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve 

teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 
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Bu düzenlemeye göre, isteklilerin, işin yapılacağı yeri gördükleri, iş ve işyerinin 

çevresiyle ilgili her türlü bilgiyi temin ettikleri, işin yapılması için gerekli çalışmaların 

ve gerekli malzemelerin türünü ve miktarını vs. inceleyerek tekliflerini buna göre 

hazırladıkları kabul edilmektedir. İhaleye katılan isteklilerin, önceki yüklenicinin 

yaptığı işlerdeki eksik ve kusurlara ilişkin riskleri de göz önünde bulundurarak 

tekliflerine, bu tür risklerden kaynaklanan maliyet artışlarını da ilave ettikleri 

düşünülmektedir. 

 Ancak diğer taraftan, idarelerin birim fiyat üzerinden teklif almayı öngördüğü 

ihalelerde, Tip idari şartnamede;  İsteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile 

bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden verecekleri,  ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş 

kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı ifade 

edilmektedir. 

Eksik ve kusurlu imalatların düzeltilmesi için, yüklenicinin harcama yapmayı göze 

aldığı parasal tutarın üzerinde bir harcama yapılması gerektiği durumlarda, bu bedelin 

yükleniciye ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Yüklenicinin 2. Talebine ilişkin olarak;  

İşin ilk yüklenicisi 2 adet yüksek gerilim hattı direğinin deplasesi için Tedaş’ın çalışma 

izni verdiği bir firma ile sözleşme yapmış, firma bu doğrultuda çalışmalara başlamıştır. 

Elektrik taşeronu işin %10’luk kısmını tamamladıktan sonra ilk yüklenicinin işi fesh 

edilmiştir. Tamamlama işi ihale edildikten sonra yeni yüklenicinin işe başlaması için 

direklerin deplaselerinin yapılması gerekmektedir. Ancak Elektrik taşeronu ilk yaptığı 

imalatların bedelinin ödenmesini talep etmiş, yeni yüklenici bunu ödemek istememiştir. 

Başka bir elektrik firmasıyla anlaşmak istemiş, ancak hiçbir firma yarım kalan işe etik 

açıdan teklif vermeye yanaşmamıştır. İş bu yüzden 3-4 ay gecikmiş, İş proğramı 

aksamıştır. Yüklenici, gecikilen süreler için süre uzatım talebinde bulunmuş idare 

yüklenicinin istemiş olduğu süreden daha az bir süre uzatımını uygun görmüştür. 
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İlgili Şartname Hükmü: 

YİGŞ’nin 21. Maddesinde Süre uzatımının hangi hallerde verilebileceği sıralanmıştır. 

Bu maddeye göre; 

İşin süresi ve sürenin uzatılması 

Madde 29 - (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./54 md.) (1)İşin, sözleşmesinde 

belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, 

gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. 

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve 

Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek 

durumun; 

 

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi 

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin 

İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, 

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

zorunludur. 

 

(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru 

olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının 

onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait 

olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin 

niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar 

uzatılır. 

(5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave 

işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. 

(6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte 

sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum 

idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir 

kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. 

(7) Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi 

izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili 

merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana 

geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol 

açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması 

gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da 
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sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre 

uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduğu süre 

uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde 

bulunma şartı aranmaz.  

(8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat 

süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin 

devamı sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere 

dikkate alınabilir. 

(9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde 

başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun 

olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya 

süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek 

süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin 

özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.  

Hallerinde süre uzatımı verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Şartnamenin bu hükmüne göre süre uzatımı verilebilme halleri, katı kurallara bağlanmış 

olup bu durum idarenin veya yüklenicinin keyfiyetine bırakılmamıştır. Yüklenici işi 

yaptırmak için ilk yüklenicinin taşeronuna bağımlı kalmak zorunda olduğunu gerekçe 

göstererek süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Oysaki yüklenicinin bu durumu ortadan 

kaldırmaya gücü yetmektedir. Ancak yüklenici işi daha ucuza mal etmek için başka 

arayışlar içerisine girdiğinden işin gecikmesine sebep olmuştur. İdare tarafından 

yüklenicinin talebi, Elektrik İdaresiyle yapılan yazışmalar neticesinde elektrik akımının 

kesilmesi, deplase edilen yeni hatta elektrik akımının verildiği süre zarfında Elektrik 

İdaresinden kaynaklanan gecikmeler için değerlendirmeye alınmıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Fesh edilen veya tasfiye edilen işlerin ikmal inşaatlarında, yarım kalan imalatların 

tamamlanmasında hangi yüklenicinin işin hangi kısmını yaptığı veya yapması gerektiği, 

önceki işin tasfiye veya fesih hak edişlerinde hangi imalatların ne miktarda ödeneceği 

daima uyuşmazlık konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşi tasfiye veya fesh edilen 

yüklenici genellikle olayı yargıya taşıdığından tasfiye ve/veya fesih hak edişinin 

düzenlenmesine herhangi bir katkısı olmamaktadır. Bu durumda hak ediş idare 

tarafından resen düzenlenmektedir. idare tarafından resen yapılan hak edişlerde imalatı 

tamamlanmamış iş kalemlerinin ödemesi yapılmamakta bunun yanı sıra eksik ve 

kusurlu imalatlar, işin yeni yüklenicisine tamamlatılmaya çalışılmaktadır. Burada hangi 

yükleniciye hangi imalatın hangi kısımlarının ödemesinin yapılacağının kesin çizgilerle 
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birbirinden ayırt edilmesi oldukça zordur. Tasfiye veya fesh edilip ikinci defa ihaleye 

çıkılan tamamlama veya ikmal inşaatlarında, işin mevcut durumunun çok iyi tarif 

edilerek ihaleye teklif verecek isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde vermeleri 

sağlanmalıdır. İstekliler işle ilgili kendilerini bekleyen risklerin neler olduğu hakkında 

fikir sahibi olmalıdır. Fiyat tekliflerinde söz konusu riskleri de değerlendirmeye 

almalıdır. 

Süre uzatımına ilişkin olarak ise; mevzuatta hangi hallerde süre uzatımı verilebileceği 

açıkça ifade edilmiştir. Süre uzatımı verilebilmesi için, işin gecikmesine sebep 

durumun, yüklenicinin hata ve kusurundan kaynaklanmamış olması, yüklenicinin bu 

durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ve yasal süresi içinde idareye süre 

uzatımı talebinde bulunmuş olması gerekmektedir. Mevzuatta belirtilen sebeplerin 

dışında bu yola tevessül etmenin sonuçsuz kalacağı bilinmelidir. 

4.6 6 NOLU ÖRNEK  (KARAYOLU TÜNEL İNŞAATI) 

İşin adı: 6 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 6 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Birim fiyat tarifi ile analizler arasındaki çelişkili durumda birim 

fiyatın ne şekilde ödeneceğine ilişkin uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Tünel kemeri demirli beton analizi içerisinde yer alan ahşap işlere 

ilişkin rayiçlerden kesinti yapılmaması 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu Kararı ve Karşılıklı müzakere  

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 3.045.000,00 TL (2008 yılı fiyatları ile) 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre birim fiyat sözleşmeye bağlanan işin birim 

fiyat teklif cetvelinde “ALTY-T-5 poz nolu tünellerde tünel kemeri demirli beton 

yapılması” ile “ALTY-T-25 poz nolu tünellerde eğri yüzeyli kemer kalıbı yapılması (iç 

kaplama)” birim fiyatların yer aldığı  ALTY-T-5 poz nolu birim fiyat analizi içerisinde 

beton imalatı ile kalıp imalatı bedelinin yer aldığı, her iki pozun birlikte ödenmesi 

durumunda kalıp imalatına ait bedelin mükerrer olarak ödenmiş olacağı, yüklenicinin 

ise her iki birim fiyatın birlikte ödenmesini talep etmesi sonucu idare ile yüklenici 

arasında fiyat uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır.  

Fiyat uyuşmazlığı konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’ndan 

görüş alınmıştır. Yüksek Fen Kurulu görüşünde; 

Gerek ihale dokümanı ve gerekse de sözleşmesi ekinde yer alan İdari Şartname’nin 

birim fiyat analizlerinin verilmesi başlıklı 61. Maddesinde; 

 “İstekliler teklif dosyalarında her iş kalemi için teklif birim fiyatlarını gösteren 

ayrıntılı fiyat analizi vereceklerdir. Söz konusu analizler ve gerekirse alt analizleri 

rayiçleri gösterecek şekilde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri 

formatında verilmesi zorunludur. Bu şartlara uygun analiz sunmayan istekliler 

değerlendirme dışı bırakılacaklardır.” Hükmünün yer aldığı, 

Yüklenicinin ALTY-T-5 ve ALTY-T-25 poz nolu birim fiyatlarla ilgili olarak, teklifi 

ekinde verdiği ve sözleşmesi ekinde de yer alan, birim fiyat analizleri 

incelendiğinde; her iki imalatta kullanılacak kalıpların ahşap kalıp olarak 

belirlendiği ve birim fiyatların da buna dayalı olarak tespit edildiği görülmektedir. 

Bunun yanı sıra ihale sırasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmadığı, 

yapılmışsa yüklenicinin idareye vermiş olduğu yazılı açıklama ve belgelerde bu 

konunun yer alıp almadığı, almış ise nasıl değerlendirildiği hususlarında yazı ve 

eklerinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını, 

Diğer taraftan, sözleşme eki “Tünel Teknik Şartnamesi” nin tünel son kaplama (iç 

kaplama) başlıklı 3. Maddesinin kalıplarla ilgili 3.1.1. maddesinde; 

 “Tünellerin iç kaplaması tünel orta ekseninden ölçülerek, 10 m uzunluğundaki 

kesimler halinde dökülecektir. Yüklenici, çelik kalıpların ayrıntılı uygulama 

çizimleri ve yapısal hesap paftalarını, mühendisin oluru için, imalat başlamadan en 

az 60 gün önce sunacaktır.  

…. 

Kalıplar çelikten imal edilecek ve mükerrer kullanmaya uygun olacak, 

…. 
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Ahşap kalıp, sadece aç-kapa konstrüksiyonun dış kalıp gibi görünmeyen beton 

yüzeyler ve nişler için kullanılır....” Hükmünün yer aldığı, 

İhale dokümanları arasında yer alan ve sözleşme eki olan bu teknik şartnameye 

göre; 

Tünellerde iç kaplama (kemer) kalıpların, çelik kalıp olmasının öngörüldüğü, 

İdari şartnamenin 61. Maddesinde atıf yapılan Bakanlık genel fiyat analiz 

formatından görüleceği üzere, analizlerde, imalatta kullanılacak malzemelerin ve 

yapıma ilişkin işçiliklerin, cins, miktar ve rayiç bedelleri ile yüklenici karı ve genel 

gider oranının ayrı ayrı belirtilmesinin gerekli olduğu, bir başka ifadeyle analiz, 

birim fiyata ait bedelin nasıl belirlendiğini ortaya koyan bir hesap bileşeni olup 

birim fiyatın da ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği,  

Tüm bu hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda; ALTY-T-5 ve ALTY-T-25 

poz nolu birim fiyatlara ait analizlere göre imalat bedellerinin, tünellerdeki iç 

kaplama kalıplarının ahşap kalıp olacağı kabulü ve esasına dayalı olarak 

hesaplanarak belirlendiği ancak, teknik şartnamesine göre tünel iç kaplaması 

kalıplarının çelik kalıp olarak yapılmasının öngörüldüğü, 

Bunun yanı sıra ihalede, tünel iç kaplama betonu eğri yüzeyli kemer kalıbı yapılması 

imalatı (ALTY-T-25) için işe özel nitelikte ayrı bir teklif fiyatın alınmış olması ve 

akdedilmiş sözleşmede de bu hususun yer almış olması ile  ALTY-T-5 ve ALTY-T-25 

pozları birim fiyatlarının tarif ve teklif analizleri birlikte dikkate alındığında; 

tünellerde tünel kemeri demirli betonu yapılmasına ait (ALTY-T-5) teklif birim fiyat 

içerisindeki kalıp imalatının mükerrer olarak yer aldığına ilişkin idarenin tespit ve 

belirlemelerinin yerinde olduğu, 

Yazı ekinde gönderilen sözleşme ve eki belgelerden ayrıca anlaşıldığı, 

Belirtilen bu çelişkili durumlar ve ifade edilen diğer tespitler dikkate alındığında, 

konunun, sözleşmesi ve ekleri hükümleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatı 

doğrultusunda, idaresince değerlendirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Şeklinde görüş bildirmiştir. Yüksek Fen Kurulu Görüşünden sonra İdare, beton 

pozu içerisinde yer alan kalıba ilişkin bedeli hakedişten kesmiştir. Yüklenici 

ihtirazi kaydı ile hak edişini imzalamış, mahkemeye başvuracağını bildirmiştir. 

Uyuşmazlık konusu henüz neticelenmemiştir. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Yüksek Fen Kurulu birçok kararında kesin hüküm ortaya koymamakta kanaatini ifade 

ederek konunun yorumlanmasını ve sonuçlandırılmasını idareye bırakmaktadır.  

Bu uyuşmazlık konusunda, sözleşmesinde yer alan bir imalatın, birim fiyat tarifi ile 

imalatın analizi birbiriyle örtüşmemektedir. Böyle durumlarda imalat tarifinin esas 
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alınması gerektiği, imalata ilişkin analizin o imalata, parasal olarak karşılık geldiğinin 

kabul edilmesi gerekmektedir. Analiz içerisinde hangi rayiçlerin kullanıldığına ve 

imalat içerisindeki miktarlarına bakılmaması gerektiği düşünülmektedir.   

Bu işin ihalesinde birim fiyat analizleri, rayiçler ve miktarlar doldurulmuş bir şekilde 

isteklilere ihale dokümanı ekinde idare tarafından hazır olarak verilmiştir. İstekliler 

ihalede rayiç teklif fiyatlarını doldurmuş ve iş kalemi için teklif birim fiyatlar 

otomatikman hesaplanmıştır.    (ALTY-T-5) poz nolu tünellerde kemer betonu iş 

kalemine ait birim fiyat tariflerinde kalıp yapılmasına ilişkin bir tanım yer 

almamaktadır. Ancak her iki iş kaleminin birim fiyat tarifinde iş iskelesi ve kalıp 

iskelesi bedellerinin birim fiyata dahil olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda birim fiyat 

tarifi içerisinde yer alan mükerrerliklerin ortadan kaldırılması ve beton içerisinde yer 

alan ahşap rayiçlerin iş iskelesi ve kalıp iskelesi yerine değerlendirilmesi , kalıp 

pozundan ise, iş iskelesi ve kalıba ilişkin parasal tutarın minha edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Sözleşme eki birim fiyat tarifi ile analizlerin birbiriyle örtüşmemesi sıklıkla karşılaşılan 

bir uyuşmazlık konusu olduğundan, idarelerin birim fiyat tariflerini herhangi bir 

kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık olarak tanımlamaları ve ihale şartnamesi ekinde 

bir analiz verecekler ise, o analizin birim fiyatta tanımlanan imalata ve birim 

miktarlarına bire bir karşılık gelmesine dikkat etmeleri ve analiz içerisinde  karşılık 

olarak konulan rayiçler için mutlak surette hangi rayice karşılık olarak o rayicin ve 

miktarın analizde yer aldığını, analiz içerinde not olarak veya açıklama sütununda 

göstermeleri gerekir. 

4.7 7 NOLU ÖRNEK  (KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞAATI) 

İşin adı: 7 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  7 Nolu Yüklenici  

Uyuşmazlık Konusu: Ara hak edişlerde ödemesi yapılan bir imalatın, kesin hak ediş 

aşamasında pozunun değiştirilerek daha düşük fiyattan ödenmesi.  
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Yüklenicinin Talebi: Köprü inşaatındaki demirli beton imalatlarının, ara hak edişlerde 

olduğu gibi, kesin hak edişte de 16.132/K-2 pozundan ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Asliye Mahkemesi  

b. Çözüm Süresi     : Dava devam ediyor 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 235.000,00 TL (2006 yılı fiyatları ile) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Yüklenici, kavşak inşaatı kapsamında yaptığı köprü inşaatındaki beton imalatların 

bedelini ara hak edişlerde 16.132/K-2 poz nolu “Köprülerde her dozda demirli beton, 

beton santrali ile” birim fiyatından almıştır. Ancak işin kesin hakediş aşamasında idare,  

köprü temel betonlarının bu pozdan verilemeyeceği, bunun yerine 16.023/K1 poz nolu 

“her dozda demirli beton” birim fiyatından ödeme yapılması gerektiğine karar vermiştir. 

Ara hakedişlerde yapılan fazla ödeme kesin hakedişten resen kesilmiştir. Yüklenici bu 

pozun işin yaklaşık maliyetinde bulunduğunu ve teklifini de bu şartlarla verdiğini beyan 

ederek yapılacak kesintiye razı olmayacağını hakedişin yeniden incelenmesini talep 

etmiştir. İdare yapılan işlemin doğru olduğunu yükleniciye bildirmiş, bunun üzerine 

yüklenici Asliye mahkemesinde idare aleyhine dava açmıştır. Mahkeme süreci halen 

devam etmektedir. 

İlgili Sözleşme Hükmü: 

Birim fiyatlı olarak düzenlenen sözleşmenin 6.2. Maddesinde; “Yapılan işlerin 

bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve 

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen 

yeni birim fiyatlar esas alınır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak idare tarafından 

kesin hak ediş aşamasında yapılan inceleme neticesinde, 16.132/K-2 poz nolu  

“Köprülerde her dozda demirli beton, beton santrali ile” iş kalemine ait birim fiyat tarifi 

ile köprü temellerinde yapılan beton imalatın birbiriyle benzeşmediği tespit edilmiştir.  
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16.132/K-2 poz nolu  “Köprülerde her dozda demirli beton, beton santrali ile” iş 

kaleminin tarifinde, “Gerekli kalıp ve kaplamaların; malzemelerin iş başında temini, 

lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba zıvana yapılmadığı 

taktirde kalıp içlerinin naylon, kontraplak, sac ve benzeri bir malzeme ile kaplanması ve 

bilimum takviyelerin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vs.nin 

sökülmesi. …” denilmektedir. Yine aynı pozun analizinde; 1 m3 16.023/K poz nolu  

Her dozda demirli beton ve 4 m2 21.042 poz nolu Köprülerde düz yüzeyli, rendeli ve 

lamba zıvanalı betonarme kalıbı rayiçleri bulunmaktadır.  

16.132/K-2 poz nolu iş kaleminin hem tarifine hem de analizine bakıldığında, bu pozun 

ödeneceği köprü betonlarının lamba zıvanalı kalıpla yapılacağı belirtilmektedir. Yerinde 

yapılan köprü temel beton imalatında ise 21.011 düz yüzeyli betonarme kalıp 

kullanılmıştır. Bu nedenden ötürü, köprü temellerindeki demirli beton imalatına ait 

beton 16.023/K-1 nolu “Her dozda demirli beton” pozundan ve kalıp imalatı ise 21.011 

nolu Düz yüzeyli betonarme kalıp pozundan, birim fiyat tarifine ve analizine uygun 

olarak ödenmiştir. 

İlgili Şartname Hükmü: 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Geçici Hakediş Raporları başlıklı 39/1b maddesine 

göre; “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş 

ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını 

vermez.”  Hükmü yer almaktadır. Buna ilave olarak madde 39.1c’ye göre;  “Yüklenici 

yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme 

hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak 

üzere geçici hakediş raporları ile ödenir.”  

Denilmektedir. Madde 40/10 da;  “Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin 

kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile 

ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra 39 uncu maddede açıklanan geçici hakediş ödeme 

usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye 

veya vekiline ödenir.”  İfadesi yer almaktadır.  

Buna göre köprü temellerinde yapılan demirli beton ve kalıbı ile ilgili olarak yukarıda 
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adı geçen birim fiyatlar, sözleşme ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde yer 

aldığından, kesin hakedişteki  düzeltme sonucu yapılan ödemenin sözleşmeye uygun 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Konuya ilişkin idarenin yaptığı uygulama her ne kadar doğru olsa da, yükleniciye ara 

hak edişlerde fiyatı yüksek bir pozdan ödeme yapılması, yükleniciyi kesin hakedişte de 

yüksek bedelden ödeme alacağına ilişkin bir beklenti içine sokmaktadır. Ara hakediş 

ödemelerinde kullanılan pozların yaptırılan imalatı bire bir karşılayıp karşılamadığına, 

analizler ile birim fiyat tariflerinin yapılan imalatla örtüşüp örtüşmediğine azami dikkat 

edilmesi gerekir. Tecrübeler şunu göstermiştir ki, hiçbir yüklenici, ara hakedişlerde 

ödenen pozun kesin hak edişte değiştirilmesine rıza göstermemektedir. Bu örnekte de 

olduğu gibi yüklenici yapılan bu uygulamanın haksız olduğunu düşünerek konuyu 

yargıya taşımıştır. 

4.8 8 NOLU ÖRNEK  (DERE ISLAHI) 

İşin adı: 8 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  8 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Keşif artış oranı ve hak edişlerin zamanında ödenmemesine ilişkin 

yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Hakediş ödemesinin zamanında yapılması ve keşif artış oranının 

sözleşmede belirlenen %15 oranını geçmemesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: Kesinleşen bir parasal tutar yoktur. 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İhale konusu İş, 4734 sayılı kanunun istisnalar başlığı altındaki 3. Maddesin c bendine 

göre ihale edilmiş olup, c bendinde;  

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan 

ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen 

mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından 

yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme 

hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim 

ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,(Ek İbareler: 27/4/2004 – 5148/ 2 md.) 

özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, 

işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, 

 ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla ihale konusu iş 4734 sayılı kanun kapsamına 

girmemektedir. İşin finansmanı, Dünya Bankası kredisi ile sağlanmış ve ihale işlemleri 

Dünya Bankasının öngördüğü Ulasal Rekabete Açık İhaleler (National Competitive 

Bidding – NCB) prosedürü uygulanarak ihale edilmiştir. 

NCB ülkedeki bütün olası teklif sahiplerine açıktır ve işlerin yapısı veya kapsamına 

göre yabancı rekabetin ilgi çekiciliğinin mümkün olmadığı durumlarda, en uygun ve 

ekonomik ihale prosedürüdür. NCB yabancı teklif sahiplerinin; sözleşme değerinin 

küçük olduğu, işlerin coğrafik veya süresel olarak dağıldığı, sözleşmenin yoğun nakliye 

ve işgücünü kapsadığı ve mal ve hizmetlerin uluslararası piyasadan daha aşağı fiyatta 

yerel olarak elde edilebildiği durumlarda uygulanmaktadır (Taş ve Kutlu 2008, s.101). 

İşin belli bir aşamasında Dünya Bankası ile yaşanan sorunlar yüzünden dünya Bankası 

ile yapılan kredi sözleşmesi fesh edilmiştir. İşin geri kalan kısmının finansmanı, 

idarenin öz kaynaklarından sağlanmış, işin %70’lik kısmının tamamlanmasından sonra 

idare ile yüklenici arasında aşağıda belirtilen konularda uyuşmazlık yaşanmıştır. 

1) Keşif Artışında Yaşanan Uyuşmazlık: 

İşin toplam sözleşme bedeli ile tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine keşif 

artışına gidilmesi gerekmiştir. Yapılan mukayeseli keşif hesaplamasında işin %20 keşif 

artışıyla tamamlanabileceği tespit edilmiştir. Ancak yüklenici zarar ettiğini gerekçe 

göstererek yasal olarak yapmak zorunda olduğu %15 keşif artışından fazla iş yapmak 

istemediğini ifade etmiştir. İdare ise Dünya Bankası ile yapılan kredi sözleşmesinin fesh 
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edildiğini gerekçe göstererek Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğine göre birim fiyatlı sözleşmelerde öngörülen %20’lik keşif artışını 

uygulamak istemiştir.  

İdare ile yüklenici arasında imzalanan, Dünya Bankası onaylı sözleşmenin 37.4 

maddesinde; 

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Sözleşme kapsamındaki işlerde değişiklik zorunlu 

olduğu veya Sözleşme dışında kalan fakat gerek görülmesi üzerine yapılması 

sözleşmeden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı taktirde, Yüklenici bu fazla veya 

eksik işleri ( Kümülatif olarak Sözleşme fiyatının %15’ine karşılık gelen eksik veya 

fazla), aynı Sözleşme hükümleri ve Sözleşme Fiyatları ile yapmak zorundadır.  

Sözleşme Fiyatının yüzdeonbeş (%15)’inden fazla artış veya azalışlara karşılık 

gelen sözleşme kapsamında değişiklik olduğu takdirde İşveren, Yüklenicinin rızasını 

ve Dünya Bankası’nın uygun görüşünü almak şartıyla aynı Sözleşme hükümleri ve 

sözleşme fiyatları çerçevesinde bu gibi fazla işleri Yükleniciye yaptırabilecektir. Bu 

uygulamada  Madee 37.1 hükümleri saklidir. 

Hükmü yer almaktadır. Sözleşmenin bu maddesine göre yüklenicinin, idare talebi 

karşısındaki itirazının haklı ve yerinde olduğu görülmektedir. Karşılıklı müzakereler 

neticesinde idare bu talebinden vazgeçmiştir.  

2) Hakedişlerin Geç Ödenmesinden Dolayı Yaşanan Uyuşmazlık: 

Dünya Bankası ile kredi anlaşması bozulunca idare, ödemelerde zorlanmış hakediş 

ödemelerini zamanında yapamamıştır. Yüklenici, sözleşme genel şartlarının 

sözleşmenin feshi başlıklı 59. maddesini gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı 

olarak fesh edeceğini idareye bildiren ihbarda bulunmuştur. 

İlgili Sözleşme Genel Şartları Hükmü: 

Sözleşmenin 59. Maddesinde; 

59.Sözleşmenin Feshi  

59.1 İşveren veya Yüklenici, diğer tarafın sözleşmeyi esasta ihlal etmesi durumunda 

Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecektir.  

59.2 Sözleşmenin esasta ihlali durumları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda 

sıralanmaktadır:  

…. 
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(d) Proje Müdürü tarafından belgelendirilen herhangi bir ödemenin Yüklenici’ye bu  

belgenin tanziminden itibaren seksendört (84) gün içerisinde İşveren tarafından  

ödenmemesi;  … 

Hükmü yer almakta olup, hakediş ödemelerinin sözleşmede belirtildiği süreler 

içerisinde yapılmaması durumunda yükleniciye tek taraflı fesih hakkı tanınmıştır. 

Yüklenici sözleşmenin ilgili maddelerini gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı 

olarak fesh edeceğini idareye bildiren ihbarda bulunmuştur. Bunun üzerine hak ediş 

bedeli yükleniciye derhal ödenmiştir.  

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

İdarenin, yüklenicilerle yapmış olduğu sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri niteliğinde 

olup, sözleşmede tarafların eşitliği ilkesi geçerlidir. Tarafların hak ve yükümlülükleri 

sözleşme şartlarında belirlenmiştir. Sözleşmede öngörülmeyen bir hususta idare 

yükleniciyi herhangi bir şeyi yapmaya zorlayamaz. Sözleşmede öngörülen haller dışında 

sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme şartlarında bir değişiklik yapmak söz konusu 

değildir. Dünya Bankası ile İdare arasındaki kredi anlaşmasının sona ermesi, 

yükleniciyi ilgilendiren bir husus değildir. Yüklenici ile idare arasında sözleşmesel bir 

ilişki var olup sözleşme şartlarıyla sınırlıdır. İdare yetkililerinin bu hususu göz önünde 

bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir. 

4.9 9 NOLU ÖRNEK  (YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILAN ZEMİN 

ALTI OTOPARK İNŞAATI) 

İşin adı: 9 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 9 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Sözleşme dışında yaptırılması istenen imalatlarla ilgili idare ile 

yüklenici arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Sözleşme kapsamı dışında ilave işler yaptırılmaması 
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Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 4.000.000,00 TL (2012 yılı fiyatlarıyla) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Otopark inşaatının yapılacağı yerin yakınında yeni hizmete girecek olan kamu 

binasının ve çevrenin otopark ihtiyacını karşılamak üzere 800 araçlık zemin altı 

otopark inşaatı yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkarılmıştır. İşin ihalesi 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılmıştır. 

İhaleye çıkılan parselin imar planındaki durumu meydan olarak gösterilmektedir. 

İmar planlarında katlı kavşağa bağlanan yolun kollarından biri otoparkın üzerinden 

geçmektedir. İdare sözleşme kapsamında bu yolun da yüklenici tarafından bedelsiz 

olarak yapılmasını talep etmiştir. Ayrıca sözleşmesinde otopark üstünde peyzaj 

düzenlemesi yapılacağı öngörülmüş olup daha sonra idare tarafından yapılan 

değişiklikle otopark üstünün ve otopark parsel alanının yanı başındaki yaklaşık 

6.000 m2 alanın da granit zemin kaplama olarak  tamamlanıp meydana dahil 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu imalatların sözleşme kapsamında bedelsiz 

olarak yüklenici tarafından yapılması talep edilmiştir. İdare tarafından talep edilen 

bu ilave işlerin maliyeti yaklaşık 4.000.000 TL’dir. Yüklenici istenen taleplerin 

yapım maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu imalatları yapmak istememiştir.  

Bu ihaleye avan proje ile çıkılmıştır. Avan projede kısaca parselin sınırları, 

yapının kat planları ve kat adedi yer almaktadır. Ayrıca inşaat tamamlandıktan 

sonra otopark zemin altında kalacağından otopark üstünün peyzaj düzenlemesinin 

yapılacağı ifade edilmiştir. Şartnameye göre uygulama projeleri müteahhit 

tarafından hazırlanacak proje idareye onaylatılacak ve onaylı proje ile parselin yer 

aldığı ilgili ilçe belediyesinden ruhsat alınacaktır.  
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Yüklenici, avan projelere uygun olarak uygulama projelerini hazırlamış idareye 

onaylatmıştır. İdare daha sonra bu projeler üzerinde tadilat yapmış ve otopark 

üstünün meydana dahil edilmesini talep etmiştir. 

İlgili Şartname Hükmü: 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin, projelerin uygulanmasına ilişkin 11. 

Maddesinde; 

….İdare, işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü 

değişikliği yapmaya yetkilidir. Müteahhit, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek 

bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. 

  

Projede değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini 

veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden 

doğacak fazla işçilik ve giderler İdarece müteahhide ödenir. …..   

 

denmektedir. Şartnamenin bu hükmüne istinaden projede her türlü değişiklik yapma 

yetkisi idareye verilmiştir. Ancak yapılacak değişiklikler, ilk onaylı projeye göre 

maliyet artışına yol açıyor ise maliyet artışının yükleniciye ödenmesi gerekeceği 

ifade edilmektedir. Ancak yap işlet devret modeliyle yapılan ihalelerde yükleniciye 

bir ödeme yapılmadığından dolayı bu maliyet artışlarının kira bedelinden 

düşülmesi veya işletme süresine ilave edilerek karşılanması gerekmektedir. Bu 

ihalede yapım+işletme süresi 30 yıl sabit olup yüklenici idareye kira ödeyecektir. 

Bu durumda ilave maliyetlerin kiradan düşülmesi gerekmektedir. Ancak yüklenici 

idare ile ilişkilerinde bir sorun yaşamak istemediğinden mümkün mertebe ilave 

maliyetlerin belirli seviyede kalacak şekilde anlaşmazlığın idare ile karşılıklı 

müzakere yolu ile çözümünü tercih etmiş ve kavşağa bağlanan yolun inşaatının 

yapılması sorumluluğunu idare üstlenmiş, otopark üzerinin ve yanı başındaki 6.000 

m2 alanın meydana dahil edilmesine ilişkin imalatlar da yüklenici tarafından 

üstlenilerek uyuşmazlık müzakere yolu ile çözümlenmiştir.  

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Bilindiği üzere kurum bütçesinden para harcamayı gerektirmeyen gelir getirici 

işlerin ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmaktadır. 

Bünyesinde yapım işi bulunan bu tür ihalelerde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 

kullanılmaktadır. Yap işlet devret türü ihale sözleşmeleri iki aşamadan meydana 
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gelmektedir. 1. aşamada inşaatın yapımına ilişkin sözleşme şartları yer almakta, 

inşaat sözleşmesine uygun olarak tamamlandıktan sonra, 2. Aşamada  yükleniciyle 

idare arasında işletme sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu tür işler genellikle avan 

projeye göre ihale edildiğinden, uygulama projeleri yüklenici tarafından 

hazırlanmaktadır. İdarelerin bu tür ihalelerde teknik şartname ve mahal listesini 

düzgün hazırlamaları ileride yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesinde 

büyük katkı sağlayacaktır. Ancak idareler bu tür ihalelere çıktığında işin 

içeriğinden çok, işin hızlı bir şekilde ihaleye çıkılmasına şartlandığından birçok 

ayrıntı gözden kaçmakta bu durum hem yüklenici hem de idare açısından birtakım 

riskleri beraberinde getirmektedir. Yüklenicinin altından kalkamayacağı risklerle 

karşılaşması işin tamamlanmasını geciktireceği gibi aynı zamanda sözleşme 

uyuşmazlıklarına zemin hazırlamaktadır. İdarelerin bu durumu göz önüne alarak 

sözleşmenin sınırlarını iyi tanımlamalı, yükleniciden yerine getirmekte zorlanacağı 

taleplerde bulunmamalıdır. 

4.10 10 NOLU ÖRNEK  (YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILAN 

ZEMİN ALTI OTOPARK İNŞAATI) 

İşin adı: 10 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 10 Nolu Yüklenici   

Uyuşmazlık Konusu: Projesine uygun olarak yapılmayan inşaat bölümlerinin 

yıktırılmasına ilişkin yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: İdare tarafından yıktırılan inşaat bölümlerinin bedelinin ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi: Asliye Ticaret Mahkemesi ve karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi: 20.11.2009 günü dava açılmış ve 10.05.2011 günü dava geri 

çekilmiştir. 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı:1.500.000,00 TL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Otopark İnşaatının yapılacağı bölgenin otopark  ihtiyacını karşılamak üzere 740 

araçlık zemin altı otopark inşaatı yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İşin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesine göre pazarlık 

usulü ile yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. Maddesine göre avan 

projeye göre yapının yapılacağı yerin bağlı olduğu ilçe belediyesinden yapı ruhsatı 

alınmıştır. Otopark yapılacak parselin yol cephesi kenar uç noktaları arasında 

yaklaşık 9,00 mt kot farkı bulunmaktadır. Yüklenici, idarenin vermiş olduğu avan 

projeye bağlı olarak otoparkın uygulama projelerini hazırlamıştır. Avan projeye 

göre hazırlanan uygulama projeleri idare tarafından tasdik edilmiştir. Projesine 

uygun olarak inşaatın betonarme kısmı devam ederken, A blok için yapılan 

betonarme kalıp imalatlarının, tabi zemin kotlarını aştığı gerekçesiyle idare 

tarafından yükleniciye, noter kanalıyla ihtarname gönderilmiştir. Yüklenici bu 

ihtara uymayarak beton imalatını tamamlamıştır. Daha sonra  ilçe belediyesi de 

aynı gerekçelerden dolayı yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaat faaliyetlerini 

durdurmuştur. 

Bunun üzerine yüklenici yürütmenin durdurulması talebi ile idare mahkemesinde 

dava açmıştır. Mahkeme, yapı tatil tutanağı ile tespit edilen yerlerin plan notlarına, 

ruhsatına ve eki onaylı projesine aykırılık teşkil edip etmediği, söz konusu yer için 

ruhsat gerekip gerekmediği, mevcut haliyle ruhsata bağlanmasının mümkün olup 

olmadığı konularında bir rapor hazırlanması hususunda bilirkişi kurulu tayin 

etmiştir. 

Bilirkişi kurulunun incelemeleri sonucunda; 

Yapı tatil tutanağı ile tespit edilen yerlerin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına 

ilişkin 14.06.2006 tarihli plan notunun 1. Maddesine ve yapı ruhsatı eklerine aykırı 

olduğu (Arazi eğimlerinden dolayı binanın bazı kısımlarının tabii zemin kotundan 

1,5-2,00 mt kadar üstte kaldığı), 

Dava konusu yapının, 3194 sayılı yasanın 26. Maddesi (Madde 26 - Kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis 
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edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her 

türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin 

belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.) gereğince, avan projeye göre 

ruhsat alması gereken bir yapı olduğu, 

1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilişkin 14.06.2006 tarihli plan notununun 1. 

Maddesi uyarınca; 

Meydan, parklar ve dinlenme alanları, oyun alanları, çocuk bahçeleri, kavşak 

ve yol alanlarının tabii zemin kotu altında kalan kısımlarında ilgili kurum ve 

kuruluşların (Planlama Ve İmar Daire Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü, UKOME, Park 

ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü, gibi v.b) uygun 

görüşü alınmak koşulu ile verilen görüşler doğrultusunda, ağaç ve bitki 

yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve tabii zemin kotları 

değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda da sığınak olarak kullanılmak 

üzere kamuya ait zemin altı otopark yapılabilir.” 

Fiili durumuyla ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı şeklinde rapor 

hazırlamıştır. 

İdare mahkemesi, bilirkişi raporunun ışığında yürütmeyi durdurma isteminin 

reddine karar vermiştir. 

Bunun üzerine, binanın tabii zemin üstünde kalan kısımları idare tarafından 

yıktırılmıştır. İdare tarafından yapılan yıkıma karşı yüklenici bu kez Asliye Ticaret 

Mahkemesinde idare aleyhine 1.500.000 TL tutarında tazminat davası açmıştır.  

Yüklenici davanın kendi aleyhine sonuçlanacağını ve davanın uzun yıllar alacağını 

sezinlediğinden dolayı, idare ile karşılıklı müzakere ederek davadan vazgeçmeye 

karar vermiştir. Bu durum idare tarafından da kabul görmüştür. Çünkü inşaatın 

uzun süre hiçbir imalat yapılmadan durmuş olması hem belediyenin imajı 

açısından hem de hizmetin gecikmesi açısından belediyeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. İdare ile yüklenici arasında yapılan müzakere neticesinde; binanın 

yıkılan kısımlarının idarenin istediği şekilde yapılması sorumluluğunu yüklenici 

üstlenmiş, bunun karşılığında idare de yıkımla ilgili yapmış olduğu masrafı 

yükleniciden talep etmemiştir. İnşaat şu anda tamamlanmış ve işletmeye hazır 

durumdadır. 
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Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

14.06.2006 tarihli plan notunun 1. Maddesi uyarınca,  Zemin altında inşaa edilecek 

otoparklar için en önemli husus, binanın tabii zemin kotunu aşmaması ve tabii zemin 

kotu ile binanın betonarme üst kotu arasında ağaç ve bitki yaşamını sürdürebileceği 

derinlikte toprak örtüsü teşkil etmektir. Söz konusu işte, hem uygulama projelerini 

hazırlayan yüklenici hem de idare bu hususa proje aşamasında yeterli dikkat ve özeni 

göstermemiştir. Durum ancak inşaat tamamlanma aşamasına geldiğinde fark edilmiştir. 

İdarelerin yapım sözleşmelerinde iyi bir sözleşme yönetimi sistemini kurmalarında 

fayda olacağı düşünülmektedir. Bu durumda inşaat başlamadan önce yapılacak inşaatla 

ilgili olarak, idarenin istekleri, işin bitirilmesi için gerekli süre, inşaatın maliyeti ve 

uygulamadaki riskler yönünden ayrıntılı analiz raporları hazırlanıp, strateji planlaması 

yapılarak, ileride ortaya çıkması muhtemel hatalar büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. 

4.11 11 NOLU ÖRNEK  (YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILAN 

ZEMİN ALTI OTOPARK İNŞAATI) 

İşin adı: 11 Nolu İş Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 11 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: İdarenin sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu müteahhidin 

zarara uğradığı gerekçesi ile yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Otopark çevresindeki ruhsatsız otoparkların faaliyetine son 

verilmesi ve aynı bölgede yol kenarlarına parklanmaların engellenmesi.   

Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi: karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi: - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 500.000,00 TL/YIL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İhale konusu otoparkın yapılacağı bölgenin otopark ihtiyacının bir bölümünü 

karşılamak üzere 400 araçlık zemin altı otopark inşaatı yap işlet devret modeliyle 

ihaleye çıkarılmıştır. İşin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g 

maddesine göre pazarlık usulü ile yapılmıştır.  Otopark inşaatı sözleşmesine ve 

projesine uygun olarak tamamlanmış ve işletme sözleşmesi imzalanmıştır.  Ancak 

işletme açısından tahmin edilen doluluk oranları yakalanamamıştır. Çünkü çevrede 

birçok kaçak ve ruhsatsız otoparklar faaliyet göstermektedir. Ayrıca yol 

kenarlarına da gayri yasal olarak parklanmalar devam  etmektedir. İhaleden önce 

idare yetkilileri, isteklilere; çevredeki yasal olmayan otoparkların kaldırılacağını, 

yol kenarlarına yapılan gayri yasal parklanmaların engelleneceğini ve  çevredeki 

yollara araçların park edemeyeceği şekilde yeniden trafik düzenlemesi yapılmak 

suretiyle park edecek araçların zorunlu olarak otoparka yönlendirileceğini sözlü 

olarak taahhüt etmiştir. Yüklenici de hâlihazırda zarar ettiğini, teklifini kendisine 

verilen sözlü taahhütler üzerine verdiğini beyan ederek idareden sorumluluklarını 

yerine getirmesini talep etmektedir. 

Otopark zemin altında katlı olarak inşa edildiğinden, kısa süreli aracını park 

edecek sürücüler tarafından, giriş çıkışlardaki zaman kayıpları yüzünden pek tercih 

edilmemektedir. Çünkü çevrede kaçak olarak faaliyet sürdüren açık otoparklar ve 

yol kenarları, araç park etmek için erişimi daha kolay olan park alanlarıdır. Bu 

otopark, daha ziyade uzun süreli parklanmalar için tercih edildiğinden doluluk ve 

ciro açısından %50 kapasitede çalışmaktadır. Yüklenicinin idareyle yapmış olduğu 

görüşmelerden henüz kesin bir netice alınamamıştır. Her defasında kısa sürede 

sorunların çözüleceği ifade edilmiştir. Yüklenici idareyle olan ilişkilerini bozmak 

istemediğinden problemi henüz yargıya taşımamıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Yap işlet devret modeliyle yapılan işlerde, yüklenici kendi sermayesini kullanarak, 

yatırımı tamamladığı için, birtakım riskleri üstlenerek işletme süresi içerisinde yaptığı 

masrafı çıkarıp, belli miktarda da kar etmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda idare, kendi 

sorumluluğunda olan bir hizmetin yerine getirilmesinde bütçesinden para harcamadan, 
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kamu özel teşebbüs işbirliği ile bu hizmeti yerine getirmektedir. Böylelikle idare, bu 

alanda yapması gereken yatırımı diğer altyapı işlerinde kullanabilecektir.  Kamu-özel 

sektör işbirliği yatırımlarının daima desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Daha fazla özel teşebbüsün bu alanda yatırım yapmasının teşvik edilmesi, ancak bu tür 

yapılan ihalelerde, işletmenin iyi karlar elde edebilmesine bağlıdır. Böyle durumlarda 

İdarelerin, yatırımcıya her türlü desteği sağlaması, işletmenin karını etkileyen 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli adımları hiç zaman kaybetmeden atması 

gerektiği inancındayım. 

4.12 12 NOLU ÖRNEK  (YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILAN ÇOK 

KATLI OTOPARK İNŞAATI) 

İşin adı: 12 Nolu İş   

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 12 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Otopark yapılacak parseller üzerindeki işgallerin 

kaldırılamamasından dolayı inşaata başlanamadığından işin tasfiye edilmesi sonucu 

yüklenicinin tazminat talebi. 

Yüklenicinin Talebi: İşin ifası uğruna yapılan masrafların ve kar mahrumiyetinden 

kaynaklanan zararın faiziyle birlikte tazmini 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Asliye Ticaret Mahkemesi 

b. Çözüm Süresi: 11.03.2010 günü dava açılmış ve dava halen devam 

etmektedir. 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 7.378.750,00 TL kar mahrumiyeti + 

841.193,73 TL masraf olmak üzere toplam 8.219.943,73 TL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İhale konusu iş 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre “Yap İşlet 

Devret” modeliyle 30 yıl işletme karşılığı ihale edilmiştir. Yüklenici ihaleyi pazarlık 

sonucunda yıllık 320.000,00 TL teklif bedelle kazanmıştır. İşin süresi; 12 aylık kısmı 

inşaat yapım süresi kalan kısmı işletme süresi olmak üzere toplam 30 yıldır. İşin 

sözleşmesi 10 Eylül 2007 tarihinde imzalanmıştır. Yükleniciye 25.10.2007 günü 

yer teslimi yapılmış ve Yüklenici proje hazırlıklarına başlamıştır. Ancak proje 

çalışmaları sürecinde parseller üzerinde birtakım  problemler olduğu anlaşılmıştır. 

1 nolu otoparka Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alınması gerektiği,  

2 nolu otoparkın yapılacağı parsel üzerinde ilçe Belediyesine ait hisse nedeniyle 

mülkiyet sorunu bulunduğu, 

3 nolu otoparkın yapılacağı parsel üzerinde yerleşim ve gecekondular bulunduğu, 

4 nolu otoparkın yapılacağı parsel üzerinde İSPARK A.Ş.’ye ait açık otopark 

bulunduğu, 

5 nolu otoparkın yapılacağı parsel üzerinde üçüncü şahsa ait açık otopark 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yüklenici işe devam etmek için yukarıda sıralanan sorunların ortadan kaldırılması 

için 26.10.2007 günü idareye dilekçe ile müracaatta bulunmuştur.  

İdare yüklenicinin bu dilekçesine cevap vermemiş ve 13.06.2008 günlü bir yazı ile 

yükleniciye işe başlaması gerektiğini bildirir bir tebligat yapmıştır. 

Yüklenici bu yazıya 23.06.2006 günlü dilekçe ile engellerin ortadan kaldırılması 

durumunda işe başlayacağını bildirir bir dilekçe ile karşılık vermiştir.  

Takip eden yazışmalar neticesinde idare 5 adet otopark içerisinden yalnızca birine 

başlanabileceğini bu haliyle de sözleşme bütünlüğünün bozulacağı gerekçesi ile 

12.11.2008 günlü tebligat ile işi tasfiye ettiğini bildirmiştir.  
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Bunun üzerine yüklenici, ihaleye ilişkin yapmış olduğu 841.193,73 TL 

(sekizyüzkırkbirbin yüzdoksanüç Türk Lirası yetmişüç kuruş) gider ve otoparkların 

yapımını tamamlayıp işletme süresince elde edeceği kardan mahrum kalarak 

uğradığı zararın karşılanması için, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı 

kalmak kaydıyla,  

1-Yaptığı giderler nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 10.000,00 TL 

2-Kar mahrumiyeti nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 10.000,00 TL, 

temerrüt tarihinden itibaren ticari faizi, dava gideri ve avukatlık ücretleriyle 

birlikte idareden tahsil edilerek kendisine ödenmesine karar verilmesi hususunda 

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 11.03.2010 tarihli dilekçe ile dava açmıştır.  

Yüklenicinin dava dilekçesindeki taleplerine karşın idare savunma dilekçesinde;  

Yükleniciye iş yeri tesliminin 15.10.2007 tarihinde yapıldığını, yer tesliminin 

yapıldığı tarihten itibaren sekiz aylık süre zarfında yüklenicinin yapması gereken 

çalışmaların hiçbirine başlamadığı bu nedenle İstanbul 10. Noteri kanalıyla 

yükleniciye ihtarname gönderildiği, yüklenicinin, söz konusu otopark inşaatlarına 

başlanabilmesi için gerekli izinlerin idare tarafından alınması gerektiğini beyan 

ettiği, oysaki yüklenici ile idare arasında imzalanan tesis yaptırma sözleşmesinin 

11. Maddesinde; “Sözleşmenin imzasına müteakip tesisin yapılması ile ilgili tüm 

müsaadelerin alınması ve bu işlemler için gerekecek tüm harcamalar firmaya 

aittir.” Denilmekte olduğundan müteahhit firmanın bu sorumluluğunu yerine 

getirmekten imtina ettiğini, 

Yine Tesis Yaptırma Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde; “Yüklenici; ihaleye teklif 

vermekle birlikte proje ve ekleri muvacehesinde işin yapılacağı yeri ve mahallin 

hususiyetlerini tetkik ve işin mahiyetine tamamen vukuf peyda etmiş sayılır. 

Sonradan bu hususlarda yapılacak itirazlar kabul edilmez. Yüklenici; gerek inşaat, 

gerekse işletme anında oluşan tüm borçlar ile girişilmiş yatırımların 

muhasebesinden sorumludur.” Denilmekte olduğunu, yüklenicinin, ihaleye teklif 

vermekle işin yapılacağı yeri ve mahallin hususiyetlerini zaten kabul ettiğini,  
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Ayrıca, Tesis Yaptırma Sözleşmesinin 21. Maddesinde; “Taahhüdün ifası için 

yapılacak gerek inşaat işleri, gerek idari işler, gerekse de ruhsat v.s. harç ve 

benzeri masrafların, KDV’leri ile birlikte yükleniciye aittir.” denildiğini, bu madde 

doğrultusunda yükleniciye ödenmesi gereken herhangi bir bedel bulunmadığını,  

İhale edilen otoparkların, arsa ve mevcut durumlarının ihale öncesi ilan edildiğini 

ve yüklenicinin bu hususları bilerek ve kabul ederek ihaleye talip olduğunu ve 

sözleşme imzaladığını,  

Ayrıca sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin gerekli izinlerin alınması 

ve proje çalışmaları da dahil olmak üzere hiçbir çalışma yapmadığını, işe başlamak 

için hiçbir niyet göstermediğini ve şantiye kurmadığını, yüklenicinin, ileriye 

yönelik bir çalışma yapmadan ve işe başlayacağı yönünde hiçbir adım atmadan 

böylesine belirsiz ve tutarsız bir durum içerisinde, gerçekleştirilmeyen bir işten 

elde edebileceği kardan da söz edilemeyeceğini, dolayısıyla; yüklenicinin, otopark 

inşaatları işine yönelik muhtemel zarar niteliğindeki talebinin kabulü halinde, bu 

durumun haksız ve sebepsiz bir zenginleşmeye yol açacağı gibi hakkaniyete de 

uygun olmayacağını, 

İşin Başkanlık makamı oluru ile tasfiye edildiğini ve işe ait teminatın yükleniciye 

iade edildiğini, dolayısıyla yüklenicinin idareden herhangi bir hak talep 

edemeyeceğini, ayrıca idarenin tacir olmadığını bu nedenle ticari faiz talep 

edilemeyeceğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.  

İdarenin cevabına karşı yüklenici cevap dilekçesinde;  

İşyeri teslimiyle birlikte derhal işe başladığını, inşaata başlanmasına engel 

durumları tespit edip kaldırılması hususunda idareyi bilgilendirdiğini, idarenin 

engelleri kaldırmak için hiçbir şey yapmadığı gibi kendilerine cevap dahi 

vermediğini, 

İdarenin, arsaları inşaat yapmaya elverişli bir konumda, mülkiyet, işgal sorunu 

olmaksızın teslim etmekle yükümlü olduğunu, yer teslimi yapılmasının arsaların 

inşaata elverişli şekilde teslimi anlamına gelmediğini,  
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Sözleşmenin 5. Maddesindeki “işin yapılacağı yerin görülmüş sayılması” inşaat 

yapımı, inşaat tekniği ve maliyetiyle ilgili olup, bu konunun mülkiye t sorunuyla 

karıştırılmaması gerektiğini, 

İdarenin hiçbir iş yapmadı iddiasının doğru olmadığı, inşaata başlama adına 

841.193,73 TL belgelenmiş harcama yaptığını, 

Sözleşme hükümleri uyarınca, idarenin kusuru veya yapması gerekenlerden 

kaynaklanan bir gecikme durumunda yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiği, 

süre uzatımıyla birlikte idarenin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini,  

İdarenin tek taraflı olarak yüklenicinin rızası olmadan işi tasfiye etmesinin 

mevzuata uygun olmadığı, idarenin kusurlu olduğu için teminatı irat 

kaydedemediğini, yüklenicinin teminatını geri almasının haksız tasfiye sonucu 

uğradığı zararı talep edemeyeceği anlamına gelmediğini, dolayısıyla yaptığı 

giderlerin ve kardan yoksun kalma şeklinde uğradığı zararların karşılanmasını 

talep ettiğini ifade etmiştir. 

Mahkeme, davayla ilgili olarak resen bilirkişi kurulu tayin etmiş ve bilirkişi 

kurulunun yapmış olduğu inceleme sonucunda; 

Yüklenicinin tüm otoparklar için zemin etütlerini yaptırdığı,  

1 nolu otopark için kazıklı temel iksa projesi hazırladığı, mimari projelerin 

belediyeye onaylatılarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunulduğu 

ve onay sürecinin devam ettiği, 

1 ve 5 nolu otoparkların inşaat sahalarının perdeyle çevrildiği,  

2 ve 4 nolu otoparkların avan projelerinin hazırlandığı,  

Yer teslimi yapılmasına karşın hukuki ve fiili engeller nedeniyle çalışmaların 

sürdürülmesinin mümkün olmadığı, 
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Yüklenicinin 1 nolu otopark inşaatına, İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nden gerekli izin alınamadığından işe 

başlanamadığını, 

2 nolu otopark inşaatına, parselde üzerinde ilçe Belediyesi’ne ait hisse bulunduğu 

bu durumda mülkiyet probleminden dolayı işe başlanamadığı,  

3 nolu otopark inşaatına, üzerinde bulunan yerleşimlerin tahliye edilmediğinden 

işe başlanamadığı, 

4 nolu otopark inşaatına, arsadan yol geçmekte olduğu ve bu nedenle arsanın enine 

olan ölçülerinin iyice küçüldüğü, bu durumun otopark inşaatına izin vermediği,  

5 nolu otopark inşaatına başlanmasına bir engel durum bulunmadığı, 

İnşaata başlanamayan parsellerdeki engellerin ortadan kaldırılması 

sorumluluğunun idarede olduğu, bundan dolayı yüklenicinin sorumlu 

tutulamayacağı, bu haliyle idarenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2. 

Maddesinde; 

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemi tamamlanmamış olan 

ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan 

projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye 

çıkılamaz. 

Ancak arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin 

tamamlanması şartı; bina ve benzeri inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz.   

Şartını ihlal ettiği, Arsa sorunlarını çözemeyen idarenin işi tasfiye ederek, 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin yükleniciyi zarara uğrattığı ve yüklenicinin, 

işin ihalesinin kendisinde kalmasıyla umduğu kardan mahrum kaldığı,  

Yapılan kar mahrumiyeti hesabıyla 30 yılın sonunda (1 yılı yapım, 29 yılı işletme) 

7.378.750 TL net kar elde edeceğinin hesaplandığı, bunun yüklenicinin müspet 

zararı olduğu, 

Yüklenicinin yapmış olduğu harcamalarını talep etmesinin, BK. M.106 

hükümlerinde öngörülen seçimlik haklarından “sözleşmenin feshi” yerine, kar 
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mahrumiyeti talebiyle, “müspet zararın tazmini” hakkını kullandığından, bu karın 

elde edilebilmesi için yüklenici tarafından ihale harcamaları ve sözleşmede 

öngörülen diğer inşaat ve işletme harcamalarının yapılması gerektiğinden 

yüklenicinin kar mahrumiyeti talebinin yanında ihale harcamalarını da talep 

etmesinin hukuka uygun olmadığı, 

Şeklinde görüş ve kanaatlerini ifade etmiştir. 

Mahkeme, bilirkişi raporuna paralel olarak 09.10.2012 günü yüklenici lehine  kar 

mahrumiyetinin tazmini yönünde karar vermiştir. İdare kararı temyize 

götürmüştür. Temyiz süreci devam etmektedir.   

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Birçok yapım işinde, planlanan hizmetin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi arzu 

edildiğinden, kanunun öngördüğü birtakım şartlar göz ardı edilerek ihale süreci 

başlatılmakta, eksik kalan hususlar ise ihale süreci içerisinde tamamlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu örnekte de olduğu gibi kamulaştırma ve mülkiyetle ilgili problemler 

ihale sürecinde sonuçlandırılamadığında, ihale süreci tasfiyeyle son bulmaktadır. Bu 

örnekte yüklenici kar mahrumiyeti ve ihaleye ilişkin yapmış olduğu harcamaları talep 

etmiştir. Bilirkişi kurulu ise yüklenicinin seçimlik haklarından birini kullanabileceğini 

ve burada kar mahrumiyeti hakkının talep edilebileceğini ifade etmiştir. Bize göre yap 

işlet devret modeline göre yapılan işlerde, kar mahrumiyetinden söz edilebilmesi için 

öncelikli olarak inşaatın tamamlanması, yüklenicinin inşaatın tamamlanması için gerekli 

olan harcamaları yapmış olması gerekmektedir. İnşaat tamamlanmadan, işletme 

faaliyete geçmeden, kardan veya zarardan bahsetmek pek gerçekçi değildir. 

Yüklenicinin bu işten kar etmesi muhtemel olduğu gibi zarar etmesi de muhtemeldir. 

Çünkü yüklenici teklifini birtakım kabuller, öngörüler ve hesaplar neticesinde vermiştir. 

Bu argümanlardan herhangi birindeki sapma, yüklenicinin karını düşürebileceği gibi 

zarar etmesine de sebep olabilecektir.  

İhale Kanununun gerekli kıldığı şartları sağlamak için, ihale öncesi hazırlık süresi, 

kayıp süre olarak değerlendirilmemelidir. Yetersiz dokümanlar ve yerine getirilmemiş 

işlemler sonucu çıkılan ihalelerde, sözleşmenin uygulama aşamasında, mülkiyet 



 
152 

durumu, yasal izinler ve ruhsat işlemleri için geçen süre ve taraflar arası 

uyuşmazlıklardan dolayı, işin yavaşlaması veya kesintiye uğraması sonucu daha fazla 

zaman kayıpları yaşanmaktadır. İdarelerin, kanunun emrettiği şartları yerine getirdikten 

sonra ihaleye çıkmaları, işin sonuçları açısından büyük fayda sağlayacaktır. 

4.13 13 NOLU ÖRNEK  (METRO İNŞAATI) 

İşin adı: 13 Nolu İş (Metro İnşaatı) 

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:13 Nolu Yüklenici 

 Uyuşmazlık Konusu: Hasır çelik metraj hesabında, bindirme boylarının  metraja 

dahil edilip edilmemesi ve analizlerde uygulanan işçilik, makine, nakliye, gereç 

katsayılarının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin yüklenici ile idare arasında 

yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: 

1) Hasır çelik hesabında bindirme boylarının metraja dahil edilmesi 

2) Analizlerde uygulanan işçilik, makine, nakliye, gereç katsayılarının yeni birim fiyat 

analizlerine yansıtılmaması  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu Kararı  

b. Çözüm Süresi: 15.11.2006-15.01.2007 (62 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 790.000 TL (2008 yılı fiyatlarıyla)  

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İhale konusu iş 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 10 Ve 36. maddelerine göre ihale 

edilmiştir.  Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında; 

1) Hasır çelik metraj hesabında, bindirme boylarının metraja dahil edilip 

edilmeyeceği,  
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2) İş kapsamında yapılan yeni birim fiyatlara, ihale dokümanlarında bulunan ve 

teklif birim fiyatların hazırlanmasında da kullanılan, işçilik, makine, nakliye, gereç 

katsayılarının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin uyuşmazlık yaşanmıştır. 

Sözleşmenin 42. Maddesine göre anlaşmazlıkların hakem usulü (tahkim yolu) ile 

çözüleceği belirtilmiştir. 

Ancak idare 14.07.2006 tarihli yazısı ile; anlaşmazlığı sonlandırabilmek için 

itirazların yüksek Fen Kurulu’na iletileceğini, yüklenici ve müşavir firmaya 

bildirerek gerekli dokümanları vermelerini istemiştir. Bu konuya taraflardan 

herhangi bir itiraz gelmemiş ve yüklenici 22.08.2006 tarihli yazı ile, Müşavir 

Firma da 07.09.2006 tarihli yazı ile konuya ilişkin bilgi ve belgeleri idareye 

sunmuşlardır. 

Yüklenicinin 1. Talebine ilişkin olarak;  

İdarenin, hasır çelik bindirme boylarının metraja dahil edilmemesi yönündeki 

uygulamasına, yüklenici muhtelif yazıları ile itiraz etmiştir. Bu itirazlarında özetle; 

Cilt-2. Sözleşme madde 34. İşin Ölçülmesi; “Mühendis sözleşmeye uygun olarak 

yapılan işin ölçümünü, sözleşmeye uygun değerler üzerinden tayin ve tespit 

edecektir.” Aynı maddenin son paragrafında; “Ölçme tarzı Birim Fiyat 

Tarifleri’nde açıklandığı şekilde olacaktır.” Denildiği, 

Sözleşme madde 6.2 Sözleşme ekleri ve öncelik sırasının;  

1-Zeyilnameler (varsa) 

2-Sözleşme (Cilt-2) 

3-Teklif Verme Şartnamesi (Cilt-1) 

4-Teknik Şartnameler (Cilt-4) 

5- Projeler (Cilt-5) 

6- Birim Fiyat Tarifleri (Cilt-3) 

7- Birim Fiyat Analizleri (Cilt-3) 

8- Keşif Özeti Cetvelleri ve İcmali (Cilt-3) 

9-Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 

10-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Ve Diğer Kamu Kuruluşları 2002 

Birim Fiyat Tarifleri, fiyat listeleri, analizleri ve şartnameleri.  

11-Jeofizik Raporlar (bilgi için)  
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olduğu, Birim Fiyat Tarifleri, poz no 105 çelik hasır ve donatı demiri tarifinde 

“ölçü: Çelik hasırın projesindeki boyutlarından hesaplanan alanı ile projedeki 

norm ağırlıklarının çarpımı ile elde edilen ağırlığı ton olarak ölçülecektir.” 

Teknik Şartname 1. Bölüm 3.9. maddede “Aksi belirtilmedikçe çubukların 

bindirme boyları en az çapının 50 misli uzunlukta olacak ve çubuklar şaşırtmalı 

olarak döşenecektir.” 2. Bölüm 2.4.1. maddede “çelik hasır olabildiğince uzun 

döşenecek, birleştirilen parçalar ilgili standartlara göre birbiri üzerine 

bindirilecektir. Püskürtme beton kaplamada gerekli asgari bindirme 30 cm’dir” 

Denildiği, buna göre bindirme payı oranının 0,21 olduğu ve analizde gösterilen 

0,125’lik miktarın bunun üzerinde oluşabilecek kayıpları içerdiğini belirtilerek, 

hasır çelik metrajında bindirme boylarının metraj dışında tutulmasından doğan 

kayıplarının giderilmesini talep etmiştir. 

Müşavirlikçe yükleniciye yazılan cevabi yazıda özetle; 

Birim Fiyat teklif listesinde 105.1 poz numaralı Çelik hasır (BÇ4b) imalatına ait 

analizde, malzeme miktarının 1,025, bindirme payı karşılığı malzemenin de 0,125 

ton olarak alındığı, bindirme payı olarak yazılan ifadenin, zayiat olarak 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki Yapı İşleri Genel Fiyat Analizi 

poz no 23.010 Hasır çeliğin yerine konmasında malzeme miktarının 1,025 ton 

alındığı ve bunun içerisinde demir, hasır çelik zayiatı, mesnet demiri vs’nin 

bulunduğu belirtilerek, bu nedenlerden dolayı birim fiyatın içerisinde bindirme 

payı dahil olduğundan hasır çelik metrajında bindirme payının düşülmesi gerektiği 

ifade edilmiştir. 

İdare ise aşağıda belirtilen sözleşme maddelerine dayanılarak, hasır çelik bindirme 

paylarının birim fiyata dahil olduğu ve mükerrer ödeme yapılmaması için metraja 

dahil edilmemesi gerektiği görüşünü ifade etmiştir.  

a) Sözleşme madde 6.2 (sözleşme ekleri ve öncelik sırası)  

b) Birim Fiyat Tarifleri ve Keşif Özeti Cetvelleri (Cilt-3) madde 105 (çelik hasır 

ve donatı demiri) 
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c) Birim Fiyat Analizleri (Cilt-3) madde 105.1 (çelik hasır BÇ IVb) 

d) İhale şartnamesi (Cilt-1) madde 12.3 (keşif özeti ve icmal cetvellerindeki hatalı 

ve eksik hususlar) 

İdare, kendi görüşünü, müşavir firmanın görüşünü ve yüklenicinin talebini 

derleyerek uyuşmazlık konusunun Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanması için 

başvuruda bulunmuştur. 

Yüksek Fen Kurulu’nca yapılan incelemede; 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yayımlanan Genel Fiyat Analizinde poz no 

23.010 Çelik Hasır’ın (nervürlü) yerine konulması analizinin malzeme kısmında;  

Poz No              Malzeme                                                Ölçü Birimi           Miktarı  

  04.305/2          Hasır Çelik (çelik hasır zayiatı, mesnet                       Ton                            1,025 

                 Demiri, ağırlık farkı ve bağlama demiri) 

olarak bulunduğu, 

Yüklenicinin verdiği teklif birim fiyat analizinde ise Poz No 105.1 Çelik Hasır BÇ 

IVb malzeme kısmında; 

 Poz No          Malzeme                           Katsayı           Ölçü Birimi           Miktarı 

04.305/2            Hasır Çelik                                  0,70                          Ton                         1,025 

04.305/2            Hasır Çelik (bindirme payı)         0,70                          Ton                         0,125 

olarak verildiği, 0,025 zayiat vb. nin dışında 0,125 ton da bindirme payı olarak 

fiyata dahil edildiği, bu bindirme payının sonradan başka bir isim altında 

değerlendirilmesi mümkün görülmediği ifade edilmiştir.  

Diğer taraftan Cilt-3, Birim Fiyat Tarifleri ve Keşif Özeti Cetvelleri’nin Poz 

No:105 Çelik Hasır ve Donatı Demiri Tarifinde “Ölçü: Çelik hasırın projesindeki 

boyutlardan hesaplanan alanı ile projedeki norm ağırlığının çarpımı ile elde edilen 
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ağırlığı ton olarak ölçülecektir.” Denildiği, yüklenicinin teklif analizinin bu tarife 

uymadığı ifade edilmiştir. Başka bir ifade ile, hasır çelik bedelinin, hem bindirme 

payı dahil edilmiş birim fiyatı üzerinden, hem de projedeki boyutlar üzerinden 

hesaplanan alan (bindirme boyları dahil) üzerinden ödenmesi mükerrer bir ödeme 

olacağı, hasır çelik bedelinin ödenmesinde, mükerrer ödemeye meydan vermemek 

için analiz değerlerinin esas alınması gerektiği görüşüne varıldığı bildirilmiştir.  

Yüklenicinin 2. Talebine ilişkin olarak; 

Yüklenici, Teklif Birim Fiyat Listesinde bulunmayan ancak sonradan yaptırılan 

imalatların birim fiyatlarının hazırlanmasında, teklif ile birlikte verilen gereç ve 

işyeri katsayılarının kullanılmaması gerektiğini iddia etmektedir. Şöyle ki;  

Yüklenici; teklif birim fiyatlarının tespitinde kullandığı analizlerde Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı Birim Fiyatları analizlerinden yararlandığını, katsayı 

uygulamasında, birim miktarlar artırılarak ve ilave rayiçler ile teklif fiyatlarının 

dengelendiğini, sözleşmenin 32.5 maddesi (c ) bendi gereği tanzim edilen yeni 

birim fiyatlarda diğer idarelere ait benzer birim fiyatlar esas alındığından ve birim 

fiyatlarda herhangi bir düzenleme yapılamadığından katsayı uygulamasının da 

olmaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Müşavir ve idarenin görüşleri birbirine paralel olup, ihale şartnamesinin 12.2 

maddesi (e2) bendinde; ”Yukarıda gruplandırılması yapılmış katsayı ve yüzdeler 

kullanılarak 2002 rayiçleri teklif rayiçlerine dönüştürülerek ve Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı, TCK, DSİ, Köy Hizmetleri, İller Bankası, TEDAŞ Birim Fiyat ve 

Analizleri kullanılarak benzer analizler yapılacak ve bu analizlerde bu defa imalat 

yerine göre yüzdeler kullanılacaktır.” Denildiği, bundan da anlaşılacağı gibi 

yüklenici teklif mektubu ile birlikte gruplara göre verdiği yüzdeleri kullanarak 

2002 yılı teklif rayiçlerini belirlediği, diğer kurumların analizleri kullanılarak 

yapılacak yeni fiyat tutanaklarının analizlerinde de yine bu teklif rayiçlerin 

kullanılacağı, bu nedenle yeni fiyat zabıtlarında katsayı uygulaması yoluna 

gidildiği belirtilmiştir. 
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İhale Şartnamesi’nin “Tekliflerin hazırlanması” başlıklı 12. Maddesinin e bendinin 

Rayiç Katsayıları başlıklı 1. Şıkkında;  

Yüklenici tarafından teklif edilerek verilecek analizlerde bu katsayılar 

kullanılacaktır. 

A-İşçilik Katsayısı (01.001-01.722) 

B-Makine Katsayısı (03.001-03.138) 

C-Nakliye Katsayısı (02.017) 

D-Gereç Katsayıları 

D1-Esas İnşaat Gereçleri (04.001-04.049) 

D2-Patlayıcı ve Yanıcı Gereçler (04.100-04.122) 

D3-Ahşap İnşaat Gereçleri (04.151-04.249/4) 

D4-Madeni Gereçler(04.250-04.306) 

D5-Kaplama Gereçleri (04.401-04.478) 

D6-Boya Cila ve İzolasyon Gereçleri (04.501-04.627/B3) 

D7-Cam ve Benzeri Gereçler (04.651-04.692/1) 

D8-Diğer Gereçler(04.700-04.852) 

denilmekte olduğu, 

Yüklenicinin teklifi ile birlikte, gurupların karşılarında gösterilen poz 

numaralarındaki rayiçlere uygulayacağı katsayı tekliflerini de verdiği ve teklif 

birim fiyatlarına esas analizlerdeki rayiçlere bu katsayıların uygulanmış olduğu, 

Sözleşmenin 32.5 Yeni Birim Fiyatların Tespit Esasları maddesinde;  

Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup ta yapılması 

işverence istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken 

öncelik sırasına göre aşağıdaki birim fiyatlar kullanılır.  

 

a) Sözleşme eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatların 

tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif analizleri (veya 

birim fiyatlar) 

 

b) Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya varsa o 

işe ait teklif analizlerin kıyaslanarak bulunacak  analizler (veya birim 

fiyatlar) 

 

c) Diğer idarelere ait benzer analizler (veya birim fiyatlar) 

 

d) Birim Fiyatı tespit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında 

tutulacak puantajla belirlenen malzeme ile işçi ve makinaların çalışma 

saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler 

 

Yeni birim fiyatların tespitinde yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki 

rayiçler uygulanır. 
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1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespit edilip yayımlanan rayiçler 

varsa o işe ait teklif rayiçler 

 

2) Diğer idarelerce tespit edilmiş rayiçler 

 

3) İşverence kabul edilmek şartı ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası’nca 

onaylanmış memleket rayiçleri. 

 

Bu usullerden hiçbiri ile yeni birim fiyat tespit olmuyorsa o iş kalemine ait 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası’nca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak 

yeni birim fiyat tespit edilebilir. 

Denilmekte olduğu, 

Yeni birim fiyatların tespitinde yukarıda belirtilen a,b,c,d bentlerine göre yapılacak 

analizlerde, varsa o işe ait teklif rayiçlerin kullanılmasının birinci önceliğe haiz 

olduğu, teklif rayiçlerin ise katsayı uygulanan rayiçler olduğu, bu nedenle yeni 

birim fiyatların tespitinde, teklif ve gereç katsayılarının belirtildiği guruplardaki 

rayiçlerin kullanılması durumunda, katsayıların da kullanılması gerektiği  şeklinde 

görüş bildirmiştir.  

Taraflar Yüksek Fen Kurulu Kararında uyuşmazlık konuları hakkında uzlaşmaya 

varmışlardır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Örnekte yaşanan uyuşmazlık konuları, birim fiyat tariflerinin yeterince açık olmaması, 

yapılan imalatın nasıl ölçüleceğine dair yeterli açıklamaların yapılmamış olması ve yeni 

birim fiyatların tespitinde katsayı uygulamasına ilişkin bir düzenleme yer almamasıdır. 

Yapım maliyeti yüksek olan işlerin ihale dokümanlarının hazırlanması, normal işlerin 

ihalelerine göre daha detaylı olması ve belirsizlik arz eden hususların ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Özellikle daha önceden yaptırılmış işlerin sonuçları iyi 

analiz edilmeli, yükleniciyle yaşanan uyuşmazlıkların bir sonraki benzer işlerde 

yaşanmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca uyuşmazlık durumu ortaya 

çıktıktan makul bir süre içerisinde uyuşmazlığın çözümüne ilişkin adımlar atılmalı, 

sorunun çözümü zamana bırakılmamalıdır. Örnekte olduğu gibi uyuşmazlık konusu 

Yüksek Fen Kuruluna iletildikten 62 gün içinde karara bağlanmış ve taraflar bu karara 
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göre uygulama yapmıştır. Konu yargıya taşınmış olsa idi 2 yıldan önce sonuçlanması 

mümkün olmayacaktı. 

4.14 14 NOLU ÖRNEK  (METRO İNŞAATI) 

İşin adı: 14 Nolu İş (Metro İnşaatı)  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 14 Nolu Yüklenici 

 Uyuşmazlık Konusu: 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı Kararnamesi’ne 

göre çimento fiyat farkı hesabında çimento baz fiyatının belirlenmesi hususunda 

yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Çimento fiyat farkının PÇ42,5 torba çimentonun rayiç bedeli 

ile, imalatta kullanılan PÇ42,5 dökme çimentonun zamlı fiyatı arasındaki farktan 

ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu  

b. Çözüm Süresi: 30.12.2010-25.03.2011 (85 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı:604.000 TL (2006 yılı fiyatlarıyla)  

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 10 ve 36. Maddelerine göre kapalı 

teklif usulu ile ihale edilmiştir. Beton imalatı ile ilgili yüklenicinin teklif 

analizlerinde; 112.2, 112.3, 112.5, 112.6, 112.7, 132 poz nolu betonlarda çimento 

rayiç fiyatı olarak 04.008/2 poz nolu PÇ42,5 torba çimento  yer almaktadır. Ancak 

idare 27.02.2006 tarihli yazısıyla beton imalatlarının hazır betonla yapılmasının 

uygun bulunduğunu ve bu tarihten sonraki beton imalatlarında kullanılan hazır 

betonda dökme çimento kullanılması gerektiğini yükleniciye bildirmiştir. 
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Yüklenici 16.01.2007 tarihli yazı ile, hazır betonla yapılan imalatlarda kullanılan 

çimentoya, 88/13181 sayılı kararnameye göre ödenmesi gereken çimento fiya t 

farkının PÇ42,5 torba çimentonun rayiç bedeli ile, imalatta kullanılan PÇ42,5 

dökme çimentonun zamlı fiyatı arasındaki farktan ödenmesini talep etmiştir. 

Mühendis (müşavir firma) çimento fiyat farkı olurunu yüklenici talebi 

doğrultusunda idarenin onayına sunmuştur. 

İdarenin cevabının gecikmesi üzerine yüklenicinin mağdur olmaması için çimento 

fiyat farkı, hak edişlerde torbalı çimentonun rayiç fiyatı ile torbalı çimentonun 

zamlı fiyatı arasındaki farka göre hesap edilerek ödenmiştir. 

İdare, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39. Maddesini (madde metni: 

“müteahhidin geçici hak edişlere itirazı olduğu taktirde, karşı görüşlerinin neler 

olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve hak ediş raporuna 

ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hak ediş raporunu idareye verilen…. Tarihli 

dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. 

…..Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği taktirde hak edişi olduğu gibi 

kabul etmiş sayılır.”) ve hakedişlere itiraz ile  ilgili bazı Yargıtay kararlarını da 

emsal göstererek, hak edişlerde çimento malzeme fiyat farklarının torbalı 

çimentonun baz fiyatı ile, torbalı çimentonun zamlı fiyatları arasındaki farka göre 

hesap edilerek ödendiği ve yüklenicinin buna bir itirazı olmadığı, bu nedenle 

çimento fiyat farklarının mevcut haliyle ödenmesinin uygun bulunduğunu  

yükleniciye bildirmiştir. 

Yüklenici, idarenin bu yönde karar alması sonucu uyuşmazlık konusunun çözümü 

için yüksek fen kurulundan karar alınmasını talep etmiştir. Yüklenicinin bu talebi 

doğrultusunda, idare; yüklenici ve mühendisliğin görüşü ile, idarenin görüşleri 

arasında anlaşmazlık olduğunu ifade ederek, söz konusu fiyat farkı uygulaması ile 

ilgili Yüksek Fen Kurulu’ndan görüş  bildirmesini istemiştir.  

Uyuşmazlık konusu Yüksek Fen Kurulu’nca incelenmiş ve; 
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Malzeme fiyat farkları ile ilgili iş ve işlemlerin, işe ait sözleşmenin 38. Maddesi 

hükmü gereğince “88/13181 sayılı Kararname’ye göre” yapılması gerekmekte 

olduğu, bu konuda yüklenicinin ayrıca başvuruda bulunmasına gerek 

bulunmadığına, 

88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi’nin 9. Maddesinde;”Madde 9-(4-6) fıkrası 

kapsamına girmeyen veya bu fıkra hükümleri idarelerince uygulanmayan işlerin 

meydana getirilmesinde kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden bu 

maddede belirtilenlere, bunların sözleşme birim fiyatlarına veya uygulama yılı 

birim fiyatlarına esas olan rayiçlerinde yılı içinde değişiklik olması halinde fiyat 

farkı ödenir veya kesilir. Bununla ilgili uygulama usulleri idarece sözleşmelerine 

eklenir.” Hükmünün yer aldığı, 

İşin sözleşmesine esas birim fiyat analizinde torbalı çimento yer aldığından 

başlangıçta torbalı çimentonun sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatına esas 

olan rayiçlerinin alınması gerektiğinin açık olduğu, 

Kararnamede uygulama sırasında sözleşme birim fiyatlarını değiştirmeden (yeni 

birim fiyat yapmadan), sözleşme birim fiyatına esas malzemenin değiştirilmesi 

durumunun doğal olarak irdelenmediği, 

İşin sözleşmesine esas birim fiyatında torbalı çimentonun yer aldığı, uygulamada 

ise dökme çimentonun kullanıldığı işlerde; gerek fabrika fiyatlarında ve gerekse 

Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerinde dökme çimento rayiç fiyatlarının, torbalı 

çimento rayiç fiyatlarından daha ekonomik olması ve malzeme fiyat farkında kamu 

yararına bir sonuç ortaya çıkması nedeniyle, torbalı çimentonun sözleşme veya 

uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçleri ile işin meydana getirilmesinde 

kullanılan dökme çimentonun yılı içindeki fiyatına göre çimento fiyat farkı hesap 

edildiği, 

Kurulca, inşaat ve tesisat birim fiyatlarının hazırlanmasına yönelik olarak yapılan 

piyasa araştırmalarında, dökme çimento fiyatlarının torbalı çimento fiyatlarından 

daha düşük olduğunun belirlenmiş olduğu ancak, idarenin bazı çimento 

fabrikalarının dökme çimento fiyatında sonradan yaptığı değişiklik ile dökme 
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çimento fiyatının torbalı çimento fiyatından daha yüksek duruma geldiğinin 

anlaşıldığı, 

İdarelerin, işlerin meydana getirilmesinde kullanılan veya yardımcı olarak 

tüketilen ve sözleşme eki teklif analizlerinde yer alan malzemelerde, tekn ik 

gereklilik ve mutlak bir zorunluluk olmadıkça, idareyi külfete sokacak 

değişiklikler yapmamaları gerektiğinin bilinen bir husus olup, aksinin ise idare 

sorumluluğu doğuracağı,  

Bahse konu işe ait çimento malzeme fiyat farkının hesaplanmasında; dökme 

çimento fiyatlarının, torbalı çimento fiyatlarına göre kamu yararına bir durum arz 

etmesi halinde, torbalı çimentonun sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlarına 

esas olan rayiçleri ile dökme çimentonun yılı içindeki fiyatına göre fiyat farkı 

hesabının yapılabileceği, 

Dökme çimento fiyatının torbalı çimento fiyatından daha fazla olması durumunda 

ise, beton imalatında dökme çimento kullanılmasının teknik gereklilik ve mutlak 

zorunluluk arz etmemesi, yani imalatın torbalı çimento ile de yapılabilmesi 

durumunda, çimento malzeme fiyat farkının, torbalı çimentonun sözleşme veya 

uygulama yılı birim fiyatlarına esas rayiçleri ile torbalı çimentonun yılı içindeki 

fiyatlarına göre, çimento malzeme fiyat farkı hesabının yapılması gerektiği , 

kararına varılmıştır. 

Yüksek Fen Kurulu kararı doğrultusunda, çimento fiyat farkı hususundaki 

uyuşmazlık sonuçlandırılmıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Dökme çimentonun, torbalı çimentodan daha pahalı olması ekstrem bir durumdur. 

Mevzuatta buna ilişkin bir düzenleme yoktur. Konunun temel ilkeler çerçevesinde 

yorumlanıp sonuçlandırılması gerekmektedir. YFK’nın kararı, tarafları tatmin etmiş 

olup, uyuşmazlık bu karar doğrultusunda sonuçlandırılmıştır. Yüksek Fen Kurulu’nun 

sözleşme uyuşmazlıklarının çözümünde ne derece etkili ve hızlı bir çözüm yöntemi 

olduğu bu örnekte de görülmektedir. Mahkeme yolu ile 2 seneden önce çözüme 
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kavuşturulması mümkün olmayan uyuşmazlıklar, Yüksek Fen Kurulu’nda en geç 90 

gün içerisinde neticelenebilmektedir. İdarelerin, ihtilaflarda bu yolu daha fazla tercih 

etmeleri ve uyuşmazlık durumunun ortaya çıkmasından sonra hiç zaman kaybetmeden 

konuyu YFK’ya taşımaları uyuşmazlıkların çözümünü hızlandıracaktır. 

4.15 15 NOLU ÖRNEK  (METRO İNŞAATI) 

İşin adı: 15 Nolu İş) 

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:15 Nolu Yüklenici   

İhalenin Şekli: 4734 sayılı kamu ihale kanunu  

Uyuşmazlık Konusu: Geçici iksa betonlarının kaldırılması ile ilgili ödemelerin hangi 

pozdan yapılacağı hususunda  yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Geçici iksa betonlarının kaldırılması ile ilgili ödemelerin 003, 

kırma işleri birim fiyatından ödenmesi  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu  

b. Çözüm Süresi: 27.04.2011-10.05.2011 (14 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 1.826.688 Euro 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Tünel kazısı sırasında tünel nihai kesitine ulaşmak için geçici olarak imal edilen ve 

bir sonraki aşamada kaldırılan geçici iksa (geçici alt yarı, geçici duvar, aynaya 

atılan püskürtme beton v.b.) betonlarının kaldırılması ile ilgili ödemelerin hangi 

pozdan yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında ihtilaf oluşmuştur. 

İhtilafın çözümü hususunda Yüksek Fen Kurulu’ndan görüş talep edilmiştir.  

 Yüklenici görüşünde; 
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 Söz konusu geçici iksa elemanlarının kaldırılması  ile ilgili ödemelerin, birim fiyat 

teklif cetvelinde yer alan “003, kırma işleri” birim fiyatından ödenmesi gerektiğini 

iddia etmiştir. Gerekçe olarak; 

-“023. Tünel Kazısı” birim fiyat tarifinde yer alan “… tünel kesitinin her türlü 

zeminde kazının yapılması” ibaresine değinerek söz konusu birim fiyatın sadece 

zemin kazısını kapsadığını, 023 no’lu birim fiyat kapsamındaki işlerin zemin 

kazılması durumu ile sınırlı olduğunu ve geçici destek elemanlarının beton ürünü 

olduğunu dolayısıyla bu imalatın bertaraf edilmesinin bu poz kapsamında 

değerlendirilemeyeceğini, 

-Sözleşmenin Cilt-3 Teknik Şartname 1.10 Delme Tüneller/1.10.1 Tünel Kazısı 

1.10.1.1 Genel başlığı altında “Bu kısım kaya ve toprak malzemedeki her türlü yer 

altı kazı işleri ile ilgilidir.” Denildiğini, dolayısıyla geçici iksa betonlarının 

kaldırılmasının söz konusu ibareye ters düştüğünü, 

Tünel kazısı sırasında kaldırılması gereken bütün geçici tahkimat betonlarının 

(geçici duvar, geçici alt yarı, aynaya atılan püskürtme beton v.b.) idarece 

onaylanan uygulama projeleri ve kazı-destek onay formları doğrultusunda imal 

edildiğini, 

İşin devamı sırasında oluşan yeni kazı miktarının, sözleşme eki keşif özetindeki 

miktara oranlandığında meydana gelen artışın tünel kazısı sırasında yapılan geçici 

destek elemanlarının kaldırılmasının keşif miktarının belirlenmesi aşamasında 

“poz no: 023 Tünel Kazısı” içerisinde değerlendirilmediğini gösterdiğini,  

Sözleşme Cilt-2 Madde 1.1 “ Birim Fiyat Analizleri Birim Fiyatların Kapsamı ve 

Yeni Birim Fiyat Tanzimi” başlığı altında “Sözleşme kapsamında yer alan teklif 

birim fiyatlı işlerin birim fiyat listelerinde gösterilen miktarları tahmini niteliktedir 

ve işin yapımı esnasında fiili miktarlar esas alınacaktır.” Denildiğini dolayısıyla 

ihale keşif özetinde “Poz No: 003 Kırma İşleri” için belirtilen 80 m3’lük miktarın 

kesinliği ya da kapsamı hakkında netlik görülmemekle birlikte, iş miktarının 

artabileceği ya da azalabileceğinin de kabul edildiğini,  
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Tünel geçici destek elemanlarının kaldırılması ile ilgili ödemelerin 19 hakedişte 

“Poz No:003 Kırma İşleri” birim fiyatı üzerinden yapıldığını, dolayısıyla teklif 

aşamasında ihtiyaç duyulmaması halinde uygulanmayacağı tüm isteklilere 

bildirilen böyle bir fiyatın son 17 aydır uygulanıyor olmasının bu konuda da 

taraflardan herhangi bir itirazın ya da isteğin bildirilmemiş olmasının sözleşme 

yönetimi anlamında incelendiğinde bu maddeyi ortadan kaldırdığını,  

Geçici destek elemanlarının kırımı işinin, içeriğinde beton ya da demirli betonların 

kırımlarına dair herhangi bir madde ya da ibare içermeyen “Poz No: 23 Tünel 

Kazısı” kapsamında değerlendirilemeyeceğini, uygulama alanı ve çerçevesi açıkça 

belirtilen “Poz No:003 Kırma İşleri”birim fiyatı çatısı altında değerlendirilmesinin 

gerektiğini, 

Belirterek, konunun çözümü için Cilt-1 Sözleşme Tasarısı Madde 33.43 ve 34’te 

belirtilen çözüm yollarına başvurulmasını ve konu sonuçlanana kadar ilgili 

imalatlara ait hak ediş ödemelerinin bugüne kadar uygulandığı şekliyle devam 

ettirilmesini istemiştir. 

İdarenin Görüşü: 

Tünelin teorik kazı profilinin içerisinde kalan her türlü kütlenin (tünel geçici iksa 

elemanlarının kırımı, şemsiye borularının ve zemin çivilerinin kesilerek sökülmesi 

v.b. dahil) kaldırılmasının “tünel kazısı” olarak kabul edildiği, idarenin başka bir 

işini de yapan müteahhidin bu uygulamayı bilmesi gerektiği, 

Sözleşmenin Cilt-2 Madde 1.1 “Birim Fiyat Analizleri Birim Fiyatların Kapsamı 

ve Yeni Birim Fiyat Tanzimi” hükümleri dikkate alındığında yüklenicinin, “003. 

Kırma İşleri” teklif analizini tünel dışında kompresör kullanılarak yapı lacak beton 

kırımları için düzenlediği, tünel içindeki beton kırımlarının ise ekskavatör veya 

dinamit ile yapıldığı, 

En sert kaya koşullarında dinamit kullanılması halinde bile, tünel kazı fiyatında 

herhangi bir değişiklik yapılmayacağı “023. Tünel Kazısı”  birim fiyat tarifinde 

belirtildiği, ekskavatör marifetiyle rahatlıkla kaldırılabilen tünel geçici destek 
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elemanlarının kırımı için fiyat değişikliği yapılmasının “023. Tünel Kazısı” fiyat 

tarifi ile çelişeceği şeklindedir. 

Konuya ilişkin Yüksek Fen Kurulu Kararında ise; 

…. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yüklenici ile idare arasında oluşan 

anlaşmazlıklar karşısında Yüksek Fen Kurulu görüşünün talep edilmesine 

ihtiyaç duyulması halinde, görüş talebinin anlaşmazlığın oluştuğu tarihten 

itibaren makul bir süre içerisinde yapılmasının uygun olacağı, aksi taktirde, bu 

işte olduğu gibi konuyu anlaşmazlık olarak görmeyip uygulamaya devam 

edilmesi ve çok uzun bir zaman geçtikten sonra da Yüksek Fen Kurulu’nun 

görüşünün talep edilmesi durumunun, konunun çözümüne katkı sağlamayacağı 

gibi yeni bir kısım hukuki ihtilafların oluşmasına da sebebiyet verebileceği,  

Bu aşamaya kadar yaşanan süreç ve Tip Sözleşme ve ihale dokümanlarına ek 

olarak bir kısım ilave düzenlemelerin yapılmış olması ve bu düzenlemelerin 

hangi amaca matuf olarak yapıldığının en iyi şekilde bu düzenlemeyi yapan 

idarece bilinmiş olmasının gerektiği hususları birlikte göz önünde 

bulundurulduğunda; Konunun, mahiyeti itibariyle, sözleşmesi ve ekleri ile 

yürürlükteki ilgili mevzuatına uygun olarak idaresince çözüme 

kavuşturulabilecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığı 

bildirilmiştir. 

İdare, Yüksek Fen Kurulu’nun bu kararı üzerine, konuyla ilgili yukarıda ifade 

edilen kendi görüşüne göre uygulama yapmış, yüklenici hak edişi ihtirazi kayıtla 

imzalamıştır. Konu şu ana kadar yargıya taşınmamıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Birçok uyuşmazlık konusunun çözümüne ilişkin adımlar, bu örnekte de olduğu 

gibi, uyuşmazlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren makul bir süre içerisinde değil, 

işin bitimine yakın veya iş bittikten sonra kesin hak ediş aşamasında atılmaktadır. 

Bu durum problemin çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Yüklenicinin iddia 

ettiği gibi son 17 aydır uygulanan imalata ilişkin fiyatın değiştirilmek istenmesi 

problemin çözümünü zorlaştırmıştır. Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu da 

kararında bu hususu vurgulamıştır. Yüksek Fen Kurulu görüşü istenecek 

uyuşmazlıklarda, süresi içerisinde müracaatta bulunulması gerekmektedir. Aksi 

halde bu örnekte de olduğu gibi “konunun idaresince çözülmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır” şeklinde çözüme katkı sağlamayan bir kararın çıkması muhtemeldir. 

Uyuşmazlık konusunun zamana bırakıldığı bu gibi durumlarda, en etkili çözüm 
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yolunun, idarenin kendi görüşü doğrultusunda uygulamayı yapıp, yüklenicinin 

göstereceği tepkiye göre hareket etmek gerektiği düşüncesindeyiz.  

4.16 16 NOLU ÖRNEK  (METRO İNŞAATI) 

İşin adı: 16 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 16 Nolu Yüklenici 

İhalenin Şekli: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

Uyuşmazlık Konusu: Sözleşmesinde bulunmayan yeni bir imalata ilişkin fiyat analizinin 

hazırlanmasında yüklenici ile idare arasında yaşanan uyuşmazlık. 

Yüklenicinin Talebi: Sözleşmede yer almayan “umbrella arch yapılması” iş kalemine ait 

yeni birim fiyat tespitinin, DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 

birim fiyat kitabında yer alan, 31.10.7829 poz nolu enjeksiyon deliği açılması ve 31-

7838 poz nolu konsalidasyon enjeksiyonu analizlerinden faydalanılarak yapılması 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu  

b. Çözüm Süresi: 09.05.2001-30.07.2001 (82 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 402.089 TL (2000 yılı fiyatlarıyla) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Tünel açma çalışmaları sırasında yabancı bir ülkenin Başkonsolosluğu sahasında 

istenmeyen çatlaklar oluşmuştur. Yüklenicinin talebi ve mühendisin uygun görüşüyle, 

idare tünelde zemin takviyesi yapılmasına karar vermiştir. İlave tedbirlere ait birim 

fiyatlar sözleşme ve eklerinde bulunmadığı için yeni birim fiyat tanzimine gerek 

duyulmuştur. Yüklenici ve mühendis birlikte 114,3/6,3 mm boru ile umbrella arch 

yapılması iş kalemine ilişkin YFZ33 nolu özel birim fiyatı hazırlayıp idarenin onayına 

sunmuştur. İdare yeni oluşturulan YFZ 33 poz nolu birim fiyatın, sözleşmenin 32.5 
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maddesinde açıklanan özel birim fiyatların oluşturulmasına ilişkin öncelik sırası dikkate 

alınmadığı gerekçesi ile fiyatı onaylamamıştır. İdare, takviye imalatının; delik delme, 

delikli çelik borularının temini ve açılmış deliklere yerleştirilmesi, çimento 

enjeksiyonuyla doldurma olmak üzere üç ana bölümde gerçekleştirildiğini, sözleşmede 

delik delme ve enjeksiyon imalatları birim fiyatlarının mevcut olduğu, yüklenicinin 

bunları değiştirerek hazırladığı yeni birim fiyatın kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. 

İdare bunun yerine Umbrella Arch için; delik delme ve enjeksiyon yapılmasına ilişkin 

analiz değerlerini sözleşmedeki miktarları üzerinden ve siyah boruların temini ve 

yerleştirilmesine ilişkin değerleri de Sözleşmenin 32.5 maddesi gereği : “Diğer idarelere 

ait benzer analizlerden” DSİ analizleri kullanılarak, arazide yapılan ölçümlerle 

kullanılan boru ağırlıkları tutanakla tespit edilmek suretiyle mühendisten yeni fiyat 

oluşturmasını istemiştir. Mühendisin bu şekilde düzenlemiş olduğu birim fiyatı 

yüklenici ihtirazi kayıtla imzalamış ve fiyata itiraz etmiştir. Yüklenicinin itiraz ettiği 

yeni birim fiyatlar Belediyece onaylanmıştır. Yüklenici ile mutabakat sağlanamayan 

yeni birim fiyatın belirlenmesine ilişkin uyuşmazlığın sonuçlandırılması için Yüksek 

Fen Kurulu Başkanlığına müracaat edilmiştir. 

Birim fiyat uyuşmazlığına ilişkin yüklenici görüşünde; 

Keşifte bulunmayan, mevcut birim fiyat tariflerine uymayan, yapımında özel itina 

gösterilmesi gereken, özel makine kullanılarak yapılan, bütün Dünya’da kullanılan ve 

Türkiye’de ilk defa kendileri tarafından uygulanan UMBRELLA Arch için sözleşme 

Madde 32.5 gereği Mühendis ile birlikte bir çalışma yapılarak, diğer idarelere ait benzer 

analizler veya birim fiyatlar kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve 

Yer altı Suları Dairesi Başkanlığı Birim Fiyat ve Tarifleri kullanılarak hazırlanan birim 

fiyatın kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. 

İdare Görüşünde; 

Yeni birim fiyat konusu olan işlemin; her 6mt’de bir 114,3 mm çaplı, 9 mt 

uzunluğunda, tünel aynasıyla belirli bir açıda, çevresel 24 adet delikli çelik boruların 

konulması için deliklerin açılması ve basınç uygulanarak deliklerden zemine enjeksiyon 

yapılması olduğu, mezkur işte tünelin 359 mt’lik kesiminde, birim fiyat tanziminde 
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ihtilaf konusu olan YFZ-33 uygulaması yapılmakta olduğu ve takriben 13.000 mt’lik 

ödeme söz konusu olduğu,  

Sözleşme eki birim fiyat tariflerinde görüldüğü gibi Birim Fiyat No: 1.25 Poz 

No:4.1.8”Drenaj Araştırma Enjeksiyon Delikleri” kaleminde” Tünelden, tünel 

aynasından veya yeryüzünden açılacak 30 mt’yi geçmeyen uzunlukta her eğimde ve 150 

mm çapına kadar drenaj araştırma ve enjeksiyon delikleri…” işinin yapılacağı yer ve 

“teklif edilen ve ödenecek fiyata işin özelliğine uygun makine ve ekipmanın 

şantiyelerde bulundurulması, yerine taşınması, deliklerin açılması, lüzumlu koruyucu 

boruların takılması, ve çıkartılması, çıkan malzeme ve suyun taşınması ve bu amaçlar 

için gerekli her türlü her türlü işçilik ekipman dahil” olduğunun açıkça belirtildiği, 

Fiiliyatta yapılan delik açma işlerinin; delik çapı, delik uzunluğu ve delik eğimi 

yönünden yukarıdaki birim fiyat tarifine aynen uyduğu, dolayısıyla yapılan delik açma 

işlemi için sözleşme eki birim fiyat tariflerinde bulunan birim fiyat no: 1.25 Poz No: 

1.4.8’in uygulanması gerektiği, 

Sözleşmede, birim fiyatı bulunmasına ve yapılan işlerin birim fiyat tarifine uymasına 

rağmen, yeni birim fiyatta DSİ Birim Fiyatları’ndaki enjeksiyon işlerine ait birim 

fiyatların kullanılmasının, sözleşmenin “32.5 Yeni Birim Fiyatın Tespit Esasları” 

maddesindeki şartlara uymadığı, mezkur maddede “keşif özetinde veya birim fiyat 

cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması işverence istenen yapım ve hizmet 

işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik sırası ile aşağıdaki birim fiyatlar 

kullanılır.” Denilmekte ve birinci sırada ise; Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat 

cetvellerindeki) birim fiyatların tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif 

analizleri (veya birim fiyatlar) “ ifadesinin bulunduğu, diğer idarelere ait benzer 

analizler (veya birim fiyatlar))’ın kullanılmasının ise üçüncü sırada yer aldığı, 

dolayısıyla öncelikle Sözleşme ve eklerindeki birim fiyat ve analizlerin kullanılması 

gerektiği, 

Umbrella Arch için kullanılan siyah boruların temini ve yerleştirilmesi işine ait yeni 

birim fiyatın tespitinde sözleşme ve eklerinde uygulanabilecek herhangi bir analiz 

olmadığından; Sözleşmenin 32.5 maddesi gereği : “Diğer idarelere ait benzer 

analizlerden” DSİ analizlerinin kullanıldığı, arazide yapılan ölçümlerle kullanılan boru 



 
170 

ağırlıklarının tutanakla tespit edildiği, yeni birim fiyatın tanziminde bu bölüm için 

herhangi bir ihtilafın bahis konusu olmadığı, 

Birim fiyat tanziminde üçüncü işlem, borunun enjeksiyon ile doldurulmasına ait olup; 

Sözleşme eki birim fiyat tekliflerinde de görüldüğü gibi Birim Fiyat No:1.28, Poz 

No:4.1.10 “Enjeksiyon portlant çimento” birim fiyatı bulunduğu, sözleşmede birim 

fiyatı bulunmasına rağmen sözleşmenin 32.5 maddesine aykırı olarak DSİ 

analizlerinden faydalanılarak yeni birim fiyatın hazırlanmasının sözleşme şartlarına 

aykırı olduğu, 

Sonuç olarak idarece, YFZ-33(114.3/6.3 MM BORU İLE Umbrella Arch yapılması) 

birim fiyatın tanziminde; 

- Delik açma işleminde; Birim Fiyat No:1.25 Poz No: 4.1.8 “Drenaj araştırma ve 

Enjeksiyon Delikleri” birim fiyatının kullanılması, 

- Siyah çelik boruların yerine konulması işleminde; DSİ Birim Fiyat 

Analizleri’nden B.23.D/7 Siyah Çelik Boruların Yerine Konulması analizinin 

kullanılması ve boru ağırlığının tutanakla tespit edilmesi, 

- Enjeksiyon İşleminde; Birim Fiyat No:1.28, Poz No:4.1.10 “Enjeksiyon portlant 

çimento” birim fiyatının kullanılmasının ve enjeksiyon miktarının arazide tespit 

edilmesi, 

Gerektiği ifade edilerek uyuşmazlık konusunun karara bağlanması için Yüksek Fen 

Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. 

Uyuşmazlık konusuyla ilgili Yüksek Fen Kurulu kararında; 

 Sözleşmenin 32.5 maddesinde “yeni birim fiyatların tespit esasları” Bayındırlık İşleri 

Genel Şartnamesi 20. Maddesinin bütün hükümlerini ve ayrıntısını kapsayacak şekilde 

düzenlenmiş olmakla beraber, anlaşmazlık halinde Bayındırlık Kurulu’na intikal ettirme 

şartı “Yüksek Fen Kurulu” olarak yazılmıştır. Oysa 209 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değişik 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

hakkındaki KHK’nin 15. Maddesinde belirtilen Yüksek Fen Kurulu Görevleri arasında 
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fiyat anlaşmazlığına ilişkin tespit görevi bulunmamakla beraber istişari mahiyette görüş 

beyan edildiğini, 

 Özel Birim Fiyat Tarifleri’nin genel başlıklı 1. maddesinde; yüklenici tarafından teklif 

edilecek her türlü fiyatın, yapılacak işin teknik şartnamelere, standartlara, projelere ve 

diğer dokümanlara uygun olarak tamamlanması halinde ödenecek fiyat olduğu; 

yüklenicinin tüm masraflarını içerdiği, inşaat, makine ve ekipmanlarının tüm temin, 

işletme ve geri gönderme masraflarının fiyata dahil olduğu, iş miktarında artma 

eksiltmeler nedeniyle birim fiyatların değiştirilemeyeceği, her türlü jeolojik yapıda her 

cins ve klastaki zeminlerde, her durum ve büyüklük ve şekilde kazı ve imalatların 

yapılmasından dolayı ilave bir fiyat farkı ödenmeyeceği ön şartlarının belirtilmiş 

olduğu, 

Enjeksiyon deliklerinin açılması ile portland çimento enjeksiyonu imalatlarının teklif 

birim fiyat ve tarifleri sözleşmesinde mevcut olduğundan, sözleşmesindeki birim 

fiyatların kullanılması, Ø114,3/6,3 mm delikli çelik boru imalatlarının 

fiyatlandırılmasında taraflar arasında anlaşmazlık meydana gelmediğinden, anlaştıkları 

fiyat üzerinden birim fiyatların uygulanması gerektiği,  kararına varılmıştır. 

Birim fiyat uyuşmazlığı Yüksek Fen Kurulu kararına göre neticelenmiş ve belirlenen 

fiyat üzerinden ödeme yapılmıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Yüklenicilerin büyük bir bölümü, yeni birim fiyat tespitine ihtiyaç duyulması 

durumunda, “bunu nasıl fırsata dönüştürebiliriz?” düşüncesine kapılıp, imalatın gerçek 

değerinin çok üstünde fiyat belirlenmesi yönünde çaba göstermektedir. Bu nedenledir 

ki, uyuşmazlıkların büyük bir bölümü yeni birim fiyatların belirlenmesine ilişkin olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bütün sözleşmelerde yeni birim fiyatların oluşturulmasında takip 

edilecek yöntemlere ilişkin hükümler yer almaktadır. Tarafların bu hususu dikkate 

alarak hareket etmeleri, yüklenicinin aşırı taleplerde bulunmaması, idarenin de imalatın, 

maliyet fiyatlarının altında bir fiyat belirlenmesi yönünde ısrar etmeden hakkaniyet 

kuralları içerisinde fiyat belirlenmesi yönünde irade ortaya koymaları gerekmektedir.  

İdarenin bu örnekte ısrar ettiği ve Yüksek Fen Kurulu’nca da kabul gören birim fiyat 
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belirleme yönteminin çok doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Bu türden birim 

fiyat uyuşmazlıklarının vakit kaybetmeden YFK’ya iletilmesinde fayda vardır. Bu 

örnekte verilen uyuşmazlık 82 gün içerisinde neticelendirilmiştir. Diğer uyuşmazlık 

çözüm yöntemlerine göre, çok hızlı bir yöntem olduğu söylenebilir. 

4.17 17 NOLU ÖRNEK  (RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAATI) 

İşin adı: 17 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 17 Nolu Yüklenici  

İhalenin Şekli: ihalenin yasal dayanağı 3645 sayılı İETT'nin Kuruluş Kanunu ve İETT 

ve benzeri kurumların alım satım esasları ile ilgili düzenlemeler içeren 4768 sayılı 

Kanunun 3. Maddesi 

Uyuşmazlık Konusu:  Proje değişikliğinden kaynaklanan ilave maliyetler ve hakediş 

ödemelerinin gecikmesinden doğan zararın karşılanmasına ilişkin yaşanan uyuşmazlık.  

Yüklenicinin Talebi: Proje değişikliğinden kaynaklanan ilave maliyetler ve hakediş 

ödemelerinin gecikmesinden doğan zararın karşılanması  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Tahkim 

b. Tahkim Yeri: İstanbul 

c. Tahkime Uygulanacak Hukuk: Türk Hukuku 

d. Tahkimde Geçerli Dil: Türkçe 

e. Çözüm Süresi     : 11.03.2009-15.06.2011 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 108.832.320,64 ABD Doları ve 19.294.382,13 

TL 
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Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Sözleşmeye konu proje, … km uzunluğundadır. büyük bir kısmı yer üstünde olmak 

üzere 15 istasyon ve bir depo tesisini içermektedir.  

İhaleye esas sözleşmede, avan projeler, idare tarafından yapılarak şartnameye 

eklenmiş ve yükleniciye … arasındaki hafif raylı sistemin, yalnızca 

inşaat işlerinin yapılması, tamamlanması ve işletmeye alınması için uygulama 

tasarımları ve ince işler dışındaki işler ile hat üst yapısının (ray döşeme) yapımı 

yükümlülüğü verilmiştir. 

İETT Genel Müdürlüğünce, yükleniciden 19.07.2005 tarihli değişiklik emri ile işin 

tamamının çift hatlı tünel olarak inşa edileceği ve projelerin buna göre revize edilmesi 

istenmiştir.  

Yüklenici proje çalışmalarını bitirme aşamasında iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 75/a maddesine dayanarak, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin kararı ile projeyi kendisi üstlenmeye karar vermiş ve İETT ile akdettikleri 

protokolle işi devralmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi yükleniciden, ihale edilen işin keşif bedelinin %30 keşif 

fazlasıyla birlikte yapılabilecek işlere ilişkin, iş programını idareye sunmasını istemiştir. 

Yüklenici işin tamamı için teklif verdiğini ve teklifin,  işin büyük bir bölümünün yer 

üstünde inşa edilmesine göre verildiğini, işin tamamının tünel olarak inşa edilmesi 

durumunda yeni birim fiyatlar tanzim edilmesi gerektiğini, işin yapım şeklinin ve 

miktarının değiştirilmesinden kaynaklanan; 

1-Değiştirilen işin ifası uğruna yapılan harcamalar,  

2-Kâr mahrumiyeti,  

3-İş süresinin uzamasının yol açtığı maliyetler, 

4-Geç ödemeden kaynaklanan finansman giderleri,  

5-Yeniden projelendirilen tünel uzunluklarından doğan zarar, 
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6-Şaft derinliklerinin artmasından doğan zarar,  

7-Hakedişlerin geç ödenmesinden doğan zarar 

8-İlave nakliye bedelleri; karşılığı toplam 108.832,320,64 ABD doları ve 19.294.382,13 

TL alacağın ödenmesi talebi ile sözleşmenin 44. maddesi uyarınca tahkim yoluna 

başvurmuştur.  

Yüklenici kendi hakemini tayin ettiğini idarenin de hakem tayin etmesi için Noterden 

ihtarname çekmiştir. Bunun üzerine, idare tarafından Sözleşmede öngörülen şartların 

mevcut olmaması nedeniyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

519’ncu maddesi uyarınca yargılama konusu yapılmak istenilen hususların hakemde 

görülmesinin hukuken mümkün olmadığı gerekçesiyle uyuşmazlığın hakemde 

görülemeyeceğinin tespiti talebiyle dava açılmıştır. Asliye Ticaret Mahkemesi idarenin 

talebini reddetmiştir. İdare bu defasında temyize başvurmuş ancak temyiz talebi de 

Yargıtay Hukuk Dairesince reddedilerek mahkeme kararının onanmasına karar 

verilmiştir. Hakem Kurulunun oluşumu ve tahkim sürecinde yargılama konusu yapılan 

ihtilafların hakemde görülmesinin mümkün olup olmayacağının tespitine ilişkin usul 

işlemlerden sonra ilk hakem heyeti 14.01.2010 tarihinde toplanmıştır. Sözleşme 

gereğince hakem heyetinin toplantı ve çalışma yeri İstanbul’dur. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 529’ncu maddesindeki hüküm 

gereğince; 

“Hakemler ilk içtimalarından itibaren altı ay zarfında hükmü vermeğe mecburdurlar. 

Aksi halde yapılan muameleler bâtıl olup münazaa salâhiyettar mahkemece halledilir. 

Bu müddet ancak iki tarafın sarih ve tahrirî muvafakatleriyle veya mahkeme reisinin 

veyahut hâkimin karariyle temdit olunabilir.” iki kez süre uzatımına gidilmiştir.  

Tahkim Yargılamasında ilk süre uzatımı davacı yüklenicinin süre uzatım talebi üzerine 

İstanbul … Asliye Ticaret Mahkemesinin … tarih ve … Hakem sayılı kararı ile … 

tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Tahkim yargılamasında ikinci  süre uzatımı ise yine 

davacının başvurusu üzerine İstanbul … Asliye Ticaret Mahkemesinin … tarih ve …  

Hakem sayılı kararı ile …  tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmıştır.  
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Yüklenicinin, sözleşmenin fesh edilmesi ve İdare’nin sözleşme ve şartnameye aykırı 

uygulamaları sonucu uğradığını iddia ettiği zarara ilişkin dava dilekçesinde; 

1-Değiştirilen İşin İfası Uğruna Yapılan ve Karşılıksız Kalan Harcamalar: 

Değiştirilen İş nedeniyle yapılan ancak karşılığı alınamayan harcamaların (ilave 

maliyetler), yüklenicinin … tarihli değişiklik emri tarihinden, değiştirilen İş'in 

yükleniciye yaptırılmaktan vazgeçilen … tarihine kadar, hakedişlerle sağlanan gelirlerle 

aynı dönemde yapılan giderlerin karşılaştırılması suretiyle tespit edilen 11.693.155,30 

ABD Doları olduğu,  

2-Mahrum Kalınan Kâr : 

Yoksun kalınan kârın; yüklenicinin projenin tamamı için hazırladığı fakat idare 

tarafından onaylanmayan revize keşfe göre işin toplam bedelinden, işin ilk sözleşme 

bedelinin %30 keşif artışlı tutarının düşülmesinden sonra kalan tutarın, Öngörülen % 

09.95’lik  kârla çarpımı sonucu hesaplanan 42.999.148,00.- ABD Doları olduğu, 

3- İş Süresinin Uzaması Nedeniyle Ana Sözleşme Kapsamındaki işlerin 

Maliyetlerindeki Artışların Yol Açtığı Zararlar: 

Maliyet artışlarından kaynaklanan talep, orijinal sözleşmesi kapsamında 2 yılda yapılıp 

teslimi kararlaştırılan işlerin yapımının, idarenin sorumlu olduğu sebeplerle 

uzamasından ve 5,5 yıla yayılmasından kaynaklandığı revize programla 37 kalemden 

oluşan işler için yükleniciye toplam 1172 gün süre uzatımı verildiği, idarenin sorumlu 

olduğu sebeplerle 1172 gün uzayan sürede maliyet artışlarından fiyat farkı olarak 

27.369.555,22 ABD doları zarar oluştuğu, 

4-İş Süresinin Uzamasının ve Maliyet Artışlarının Ödenmemesinin Yol Açtığı 

Finansman Gideri: 

Hakedişlerin sözleşmede belirtilen vadelerinde ödenmemesi, iş süresinin uzaması, 

uzayan süredeki maliyet artışlarının karşılanmaması nedeniyle yüklenicinin bankalardan 

kredi temin ederek ödenmeyen hakedişlerini temlik ederek, ortak girişimde yer alan 

ortakların kaynaklarının kullanılarak projenin nakit ihtiyacının karşılandığı, hakedişlerin 
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geç ödenmesinden dolayı 9.661.891,13 TL finansman giderlerinden kaynaklanan zarar 

oluştuğu,  

5-Yeniden projelendirilen Tünellerde Uzunluk Artışı ve Bağlı İmalatlar İçin Yeni Birim 

Fiyat Yapılmaması: 

Değiştirilen işle, tünellerin uzunluğunun, derinliğinin ve şaft aralıklarının arttığı ve 

imalatın niteliği değiştiği için, sözleşme fiyatlarının geçersiz ve uygulanamaz hale 

geldiği,  TBM Tüneline ait Uzunluk Zammının; DSİ'nin 32.011 pozundan yararlanılarak 

hesaplanması sonucu, sol hatta 10.619.229,99 ABD doları, sağ hatta 8.826.119,35 ABD 

doları olmak üzere toplamda 19.445.349,34 ABD doları zarar oluştuğu, 

6- Yeniden Projelendirilen Tünellerde Derinlik Artışı ve Bağlı İmalatlar İçin Yeni Birim 

Fiyat Yapılmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar : 

NATM ve TBM tünellerde lojistik hizmetlerin 20 m derinlikte yapılması planlanan 

şaftlardan sağlanacakken, 40 m derinlikten sağlanabilir hale gelindiği ve bu nedenle 

kaçınılmaz ilave maliyetlerin oluştuğu, karşılaşılan bu ilave maliyetleri başlıklar halinde 

göstermek gerekirse; 

Birincisi, işin  yeniden  projelendirilmesi  nedeniyle  Sözleşmede  planlanandan daha 

fazla yatırım maliyetli malzeme ve ekipman taşıyıcı portal vinçler, düşey taşıma bantları 

(flexowell) ve asansörler kullanıldığı, bu bağlamda portal vinç için 343.980,00.- ABD 

doları, düşey taşıma bantları (flexowelı) için 152.671,82 ABD doları ve asansör için 

41.608,02 ABD doları
 
 olmak üzere toplam 538.259,83 ABD doları ekipman ilave 

maliyet oluştuğu, 

İkincisi, şaft derinliğinin iki katına çıkması nedeniyle, portal vinçler ve düşey taşıma 

bantlarında (flexowell) elektrik tüketimindeki artışların ilave maliyete neden olduğu,  

NATM şartlardaki ilave elektrik harcamaları, TBM şaftlarındaki vinçlerin ilave elektriği 

ve TBM şaftlarındaki düşey taşıma bantlarının (flexowell) ilave elektrik harcamaları 

nedeniyle dava tarihi itibariyle toplam 66.095,13 ABD doları zarar oluştuğu, 

Üçüncüsü,  NATM ve TBM tünellerdeki süre kaybının neden olduğu maliyet artışları. 

NATM tünelleri, sağ ve sol hat olmak üzere ortalama 500 m. uzunluğunda peron 
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tünelleri ve bu peronlar arasında 220 m. uzunluğunda bağlantı tünellerinden oluştuğu, 

şaft derinliklerinin 2 kat artması, NATM istasyon tünellerindeki kazı malzemelerinin, 

şaft üzerine portal vinç marifetiyle çıkarma, iksa v.b malzeme indirme sürelerini 

artırdığından her istasyon bakımından 1 ay süre kaybına uğranıldığı,  bu süre 

kayıplarının 8 istasyon bakımmdan neden olduğu ilave maliyetin 695.652,17 ABD 

doları olduğu, 

Öte yandan TBM işinde kritik süre, portal vinç ile segment (prefabrik beton halka) 

indirme işinde olduğu, orijinal sözleşme kapsamında 20 m. Olan şaft derinliğinin 40. m. 

ye çıkması nedeniyle segmentlerin indirilmesi sürecinde de daha fazla süre gerekmiş 

olduğu, ilave sürenin, dava tarihi itibariyle 1.074.808,00 ABD doları ek maliyet 

gerektirdiği. 

Dördüncüsü,  şaftlarda 20 m. den derinde yapılan kazılar yönünden yeni birim fiyat 

yapılmamasının neden olduğu zarar. İdarenin sözleşmeye şaft kazıları için birim fiyat ve 

fiyat tarifi eklemediği, ancak sözleşme eki zeyilnamede şaft fiyatlarının tünel birim 

fiyatlarından ödeneceğinin yer aldığı bu nedenle şaft kazılarında derinlik artarsa artan 

derinlik karşılığının nasıl bir formül ile ödeneceğinin belli olmadığı, bu durumda 

sözleşmenin 33.4 maddesi uyarınca yeni birim fiyat yapılması gerektiği, buna göre 20 

m. den daha derinde yapılan kazılar yönünden 464.582,40 ABD doları ilave bedel 

ödenmesi gerektiği.  

Beşincisi,  düşey taşıma bandı (flexowell) temeli imalatlarının ödenmemesi nedeniyle 

oluşan zarar.  Orijinal proje koşulları uyarınca EPB-TBM delme tünellerin yapımı için 

geniş lojistik imkan sağlayacak bir Aç-Kapa İstasyon Yapısı ve tünel hattının ucunda 

tünel portal yapıları (Aç-Kapa Yapısı) yer almakta iken, değişiklik emri sonrası 

lojistiğin şaftlardan sağlanabilir hale gelmesi ve ayrıca şaft derinliklerinin 2 kat artması, 

tünelden çıkarılacak kazı malzemelerinin bir düşey bant (flexowell) aracılığıyla 

tahliyesini zorunlu hale getirdiği. Bu imalatlar neticesinde düşey taşıma bandı 

(flexowell) temelleri için ilave toplam maliyetin 198.925,79 ABD doları olduğu,  

Sonuç olarak, yeniden projelendirilen tünellerde derinlik artışı ve bağlı imalatlar için 

uğranılan ve yukarıda 5 kalem halinde açıklanan zararların dava tarihi itibariyle toplam 

3.012.462,97 ABD dolar olduğu, 



 
178 

7- Hakedişlerin Geç Ödenmesi: 

İdare tarafından onaylanarak tahakkuku yapılan hakedişlerin sözleşmeye göre 

tahakkuktan itibaren 21 gün içinde ödenmesi gerektiği halde hakedişlerin çoğunun bu 

sürelerde ödenmemiş ve yüklenicinin ödenmeyen hakedişlerin neden olduğu nakit 

açığını kapatmak için banka kredisi kullanarak hakedişlerini temlik ederek ve 

ortaklardan nakit sağlayarak finansman sağlamak zorunda kaldıkları ve önemli 

finansman kayıplarına uğradıkları, hakedişlerin geç ödenmesinden doğan finansman 

zararının 9.632.491,00 TL olduğu. 

8- 05 ve Ö61 poz no’Iu Kazılarla İlgili Hafriyat Nakliye Bedellerinin Eksik 

ödenmesinden Doğan Alacak: 

Kazı malzemesi nakli birim fiyatının, sözleşme eki örnek form değerlerinden 

faydalanılarak hesaplandığı, kazı nakli için örnek Form 11' de gösterildiği üzere teklif 

ettikleri rayiç fiyata, Örnek Form 9'daki Yüklenici Kâr ve Genel Giderler Oranı 

Formu'na göre yüklenici kârı ve genel gider oranı % 25  ve Örnek Form 10 Gereç ve 

İşyeri Katsayıları Tablosundaki nakliye katsayısı 1, imalat yeri ve işin cinsi katsayısı 

için 1.340  ve son olarak ta m3 cinsinden hesaplanan kazı malzemesi miktarlarının 

sözleşme analizlerindeki birim ağırlıklar üzerinden ton cinsine dönüştürülmesi sonucu 

yapılan hesaplamaya göre bulunan 5.771.051,01 ABD doların ödenmediği  iddiaları yer 

almıştır. 

Yüklenicinin iddialarına karşı idarenin görüşü; 

Öncelikli olarak usul yönünden, sözleşmenin uyuşmazlıklarla ilgili dostane çözüm 

yollarını denemeden doğrudan tahkim yoluna gidilmesinin sözleşmeye aykırı olduğu 

ifade edilmiştir. Şöyle ki; 

a-) Mühendis’e Başvurulmamıştır : 

Sözleşmenin 44.1. maddesinde;  

İster işlerin devamı sırasında ya da tamamlanmasından sonra olsun ve ister işlerin 

sona erdirilmesinden, bırakılmasından veya Sözleşme’nin ihlalinden önce ya da sonra 

meydana gelsin, eğer İşveren’le Yüklenici arasında Sözleşme ya da İşler’in icrasıyla 
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ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan Sözleşme hükümlerine göre İşveren’in kendi 

başına hareket etme veya karar verme selahiyetini haiz olduğu haller hariç,  herhangi 

bir ihtilaf ya da aykırılık ortaya çıkacak olduğu takdirde, bu durum her şeyden önce 

yazılı olarak Mühendis’e havale edilecek ve onun tarafından halledilecektir. Bu gibi 

başvurularda, başvurunun bu maddeye göre yapıldığı belirtilecektir. 

Anlaşma taraflardan birinin böyle bir talepte bulunmasından sonraki (90) doksan gün 

içinde Mühendis, bu konudaki kararının yazılı olarak İşveren’e ve Yüklenici’ye 

bildirecektir. 

Bu kararda, kararın bu maddeye göre alındığı belirtilecektir. Yüklenici Sözleşme 

reddedilmedikçe, ya da sona erdirilmedikçe gerekli her türlü çabayı göstererek işleri 

ilerletmeyi her durumda sürdürür. Yüklenici ile İşveren, Mühendis’in bu gibi 

kararlarını, bu kararlar aşağıda öngörüldüğü üzere dostça bir hal tarzıyla veya 

Hakem Heyeti Kararı ile revize edilmedikçe veya edilinceye kadar derhal yürürlüğe 

koyarlar. 

Aşağıda belirtildiği üzere, tahkime başvurma yolu açık olmak kaydıyla, böylece 

havale edilen her konu için verilen Mühendis kararı nihai nitelik taşıyacak, İşveren’le 

Yüklenici bakımından bağlayıcı olacak ve her ikisi tarafından derhal uygulamaya 

konacaktır. Aşağıdaki koşullar uyarınca, ister tahkime başvursunlar ister 

başvurmasınlar, Yüklenici ve İşveren kararı alır almaz gereken dikkatle İşlerin 

icrasını sürdüreceklerdir. Eğer Mühendis kararını yazılı olarak İşveren’e ve 

Yüklenici’ye bildirmiş ve bu ihtilafı tahkime götürme yönünde kendisine bir talep 

gelmemiş ise, o takdirde söz konusu karar kesinleşecek ve hem İşveren’i hem de 

Yüklenici’yi bağlayacaktır. Mühendis kararını, yukarıda belirtildiği üzere kendisinden 

bu konuda talepte bulunulmasından sonraki doksan günlük bir süre içinde 

bildirmeyecek olur ise, yahut da İşveren ile Yüklenici’den herhangi biri bu kararı 

tatminkar bulmayacak olursa, o zaman İşveren veya Yüklenici bu kararın 

tebellüğünden sonraki doksan gün içinde ihtilaf konusunda İşveren ya da Yüklenici 

tahkim için mahkemeye müracaat edebilir. Bu durumda İşveren ya da Yüklenici 

tahkim için mahkemeye müracaat edeceğini yazılı olarak bir ihtarname ile karşı 

tarafa bildiricektir. Haklarında eğer varsa Mühendis tarafından karar alınmış olup da 

bu kararın yukarıda açıklandığı üzere, kesinlikle ve bağlayıcı nitelik kazanmadığı 

durumlarda tüm ihtilaflar tarafların müracaatı halinde Hakem Heyeti’nce çözüme 

bağlanacaktır.  

hükmüne riayet edilmeden doğrudan tahkim yoluna gidilmek istendiği,  

Sözleşmenin “Tanımlar ve Açıklamalar” başlıklı 2.1’nci maddesinin (a) fıkrasının (iv) 

bendinde;  

“Mühendis” İşveren’in, bu işin kontrolü için istihdam edeceği şahıs, firma veya 

firmaları ifade etmektedir.” 

Davacı Ortak Girişim’in, Mühendise böyle bir yazılı müracaatta bulunmadan doğrudan 

tahkim yoluna gittiği, doğrudan tahkim yoluna gitmesinin de sözleşmeye açıkça aykırı 

olduğu,  davacı ortak girişim şirketler vekilinin; Mühendis’in, İşveren’in bağımlı 

elemanı olması ve sözleşme’de açıkça tabiiyet ifade eden düzenlemeler karşısında 
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Mühendis’e başvurulmasının beyhude olacağı gerekçesiyle tahkim ihbarından önce 

Mühendis’e başvurulmadığını iddia ettiği, 

Bu gerekçenin hukuken geçerli olmadığı,  karşı taraf şirketlerin ihaleye girerken ve 

uyuşmazlık konusu Sözleşme’yi imzalarken bu hususu açıkça bildikleri gibi, herhangi 

bir itirazda da bulunmadıkları, Sözleşmede açıkça, herhangi bir uyuşmazlığın önce 

Mühendis’e başvurulmak suretiyle çözümlenmesini, Mühendis’in herhangi bir karar 

vermemesi veya kararın uygun bulunmaması halinde Hakem Heyeti’ne 

başvurulabileceğini ifade ettiği bu kurala riayet edilmeden doğrudan tahkim yoluna 

başvurulmasının sözleşmeye aykırı olduğu ifade edilmiştir. 

b-) Uyuşmazlık Dostça Hal Tarzı İle Çözülmeye Çalışılmamıştır : 

 Sözleşmenin 44.3’ncü maddesinde;  

Bir anlaşmazlıkla ilgili olarak tahkime başvurma bildirisinin madde 44.1 uyarınca 

verilmiş olması durumunda, bu anlaşmazlığa ilişkin, hakem usulünü başlatılabilmesi 

için tarafların daha önce söz konusu anlaşmazlığı dostça halletmeyi denemiş olmaları 

gerekir. Şu şartla ki, dostça hal tarzı denenmiş olsun olmasın, taraflar tersine bir 

anlaşmaya varmadıkça söz konusu anlaşmazlıkla ilgili olarak tahkime başvurma 

bildirisinin verildiği günü izleyen elli altıncı gün ya da daha sonra tahkim işlemlerine 

başlanabilir. 

Hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca hakem usulüne gitmeden başvurulacak diğer 

seçenek olan “dostça hal tarzı”’nın da davacı ortak girişim şirketler tarafından 

kullanılmadığı, davacı ortak girişim şirketlerince uyuşmazlığın dostça hal tarzı ile 

halledilmesi için, Belediye Başkanlığına herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, 

dolayısıyla davacı ortak girişim şirketlerin, ne sözleşmenin amir hükmü olan 

“Mühendis”e müracaat ne de diğer seçenek olan İdareye müracaat ile dostça hal tarzı 

aramak yollarını kullanmadan, sözleşmeye dayanmadan ve sözleşmeye aykırı olarak 

kendi yanlış kabulü ile tahkim talebinde bulundukları, bütün bu sebeplerle uyuşmazlığın 

bu aşamada hakem heyetince çözümü mümkün bulunmadığından, eksik dava şartları 

(uyuşmazlığın hakemde görüşülebilmesi şartları) tamamlanmadan açılan işbu davanın 

usule ilişkin eksiklikler nedeniyle reddi gerektiği ifade edilmiştir. 
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İdarenin, yüklenicinin asıl iddialarına karşı verdiği cevapta: 

1. İddiasına ilişkin olarak; 

Yüklenicinin idareden 139.574.679,63  Dolar’lık bir iş aldığı, Sanki 600 milyon doların 

üzerinde bir iş almışçasına iş için yatırım yaptığını iddia etmesinin kurgudan öte 

geçmeyen asılsız bir iddia olduğu, değişiklik emri ile yaptırılmasından vazgeçildiğini 

iddia ettiği işlerin bildirim tarihleri arasındaki gelir gider hesaplarında kasıtlı olarak 

yanlış bilgi verildiği, 

2. İddiasına ilişkin olarak; 

Sözleşmenin “Değişiklikler Neticesinde İş Miktarındaki Artma Azalma” başlıklı 33.2. 

maddesinde; 

“Yukarıdaki 33.1 Maddesinde değinilen değişikliklerin sonucu olarak işin ihale 

bedelinin azalması veya artması halinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

yönetmelikleri geçerlidir.” hükmü yer aldığı, 

  İETT Alım Satım Yönetmeliği’nin “Genel Hükümler” başlıklı 33’ncü maddesinde; 

“Keşif ve sözleşme dışında kalmış ve fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış 

işler, ihale bedelinin yüzde 30’unu geçmemek şartıyla aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

Yüzde 30’u aşan ilavelerin yeniden eksiltmeye konulması zaruridir.” dendiği, 

Sözleşmenin “Değişiklikler Neticesinde İş Miktarındaki Artma Azalma” başlıklı 33.2. 

maddesinin (a) bendinde; 

“İşin, İhale Bedeli içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda, ihale 

bedeli dolmadan önce Yüklenici, Mukayeseli 2.Keşfi hazırlayarak, keşfin artışının 

Mühendis’e bildirecek ve Mühendis’in uygun görmesi halinde, İşveren’in onayı ile ve 

her halükarda işin süresi bitmeden önce, onay için işverene başvuracaktır.” 

hükümlerinin mevcut olduğu, 

İdarenin yükleniciye iş değişikliği ile ilgili talimat verdiği ve bunun yanı sıra işin 

maliyetini de çıkarmasını istediği, işin yüzde 30 keşif artışıyla tamamlanamayacağının 
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anlaşılması üzerine idare yükleniciden yüzde 30 keşif artışına kadar iş yapmasını, yüzde 

30 keşif artışından fazla miktardaki iş bölümlerinin ise yeni bir ihale kapsamında 

yaptırmaya karar verdiğini, yükleniciye yasal olarak yaptırılabilecek iş miktarının yüzde 

30 keşif artışına kadar olan miktar olduğu, dolayısı ile yaptırılmasından vazgeçilen iş 

bölümlerinden dolayı kar mahrumiyeti gibi bir durumdan bahsetmenin yersiz olduğu, 

3. İddiasına ilişkin olarak; 

Sözleşmenin “Süre Uzatımı” başlıklı 31.2. Maddesinde; 

…süre verilmesi ve işin normal süresinin uzaması durumunda Yüklenici bu hususu 

ileri sürerek her ne nam ve başlık altında olursa olsun hiç bir suret ve şekilde 

herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca Yüklenici uzayan 

süre içinde de işleri bu Sözleşme Şartlarına ve eklerine uygun olarak gerçekleştirmeye 

ve vecibelerini aynen yerine getirmeye mecburdur. 

Hükmünün yer aldığı, 

Dolayısıyla Yüklenicinin işin süresinin uzamasından dolayı bir hak kaybının  söz 

konusu olmadığı,  zira fiyatını bu durumu göz önünde bulundurarak vermiş olduğu, 

kaldı ki bu tür büyük projelerde çok sayıda etkenin  proje bitim süresine etki etmekte ve 

bitim süresini uzatabilmekte olduğu, işlerinin uzmanı olarak kabul edilen yüklenicilerin  

bunu zaten bilmeleri gerektiği ve tekliflerini buna göre sunmuş olmaları gerektiği, 

burada Yüklenicinin de bunu öngörmüş ve Sözleşme ekinde yer alan iki adet 

taahhütnamede; 

“İleride oluşabilecek her hangi bir proje değişikliğinde kesinlikle bir fiyat farkı talep 

etmeyeceğimizi, sözleşme ve eklerinde tanımlanan birim fiyat tariflerine ve 

tanımlamalarına, yukarıda verilen indirim oranları dikkate alarak aynen uyacağımızı 

kabul ve taahhüt ederiz” 

Şeklinde geçen ifadeleriyle, durumu teklif aşamasında göz önünde bulundurduklarını ve 

buna göre fiyat verdiklerini gösterdiği, 

Yüklenicinin teklifindeki fiyatları USD (Amerikan Doları) olarak verdiği, sözleşme’nin 

“Fiyatların Artması veya Azalması” başlıklı 39. maddesine göre; 
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“İşlerin yapılış maliyetini etkileyen işçilik ve/veya malzeme veya diğer hususların 

fiyatlarındaki yükselmelerde veya düşmelerde USD olarak verilen fiyatlar için ilave bir 

ödeme veya kesinti yapılmayacaktır.”  dendiğini, 

Sözleşmenin 39. maddesine binaen, yüklenicinin USD (Amerikan Doları) olarak vermiş 

olduğu teklif fiyatları için, sözleşmenin uygulanması esnasında maliyetlerin düşmesi 

durumunda bunu tahkik ve tespit ederek kesinti yapması veya maliyetlerin artması 

durumunda ilave ödeme yapması iş bu sözleşmeye göre mümkün olmadığı, 

4. ve 7. İddialarına ilişkin olarak; 

Geciken ödemelerle ilgili olarak sözleşmenin 38.6 maddesinde; 

Yükleniciye yapılacak herhangi bir ödemenin madde 38.4’de belirtilen süre içinde 

gerçekleşmemesi ve ödenmesi gereken tarihten itibaren 1 ay içinde de ödeme 

yapılmaması halinde Yükleniciye madde 31.2 uyarınca süre uzatımı verilecek ve 

anılan madde hükümleri uyarınca uygulama yapılacaktır. Yüklenici süre uzatımı 

dışında hiçbir talepde bulunamaz. 

Denilmekte olduğu, sözleşmenin bu hükmü doğrultusunda yükleniciye İdare tarafından 

süre uzatımı verilmiş olup, yüklenicinin süre uzatımı dışında hiç bir talepte bulunma 

hakkının olmadığı, zira bu maddeye göre yüklenicinin ilerde söz konusu olabilecek geç 

ödemeleri süre uzatımıyla telafi etmeyi kabul etmiş sayılacağı ifade edilmiştir.  

Bu maddenin, İdarenin vecibesi olan; hakedişlerin ödenmesinde gecikme gerçekleşmesi 

durumunda, bu gecikmenin yüklenicinin işi aynı hızda sürdürebilme kabiliyetini 

azaltacağı ve hatta işi yapabilme imkanını tamamen sınırlayıp işin durması halini dahi 

oluşturabileceği sebebiyle işin taahhüt edilen iş programına  göre bitirilememesi 

durumunda yüklenicinin gecikme cezasına maruz kalmayıp, idareden süre uzatımı 

alarak, hakediş ödeme gecikmesinin hesaplanan etkisi kadar bir süre zarfında daha 

çalışarak işi bitirebileceğini belirleyen, teminat altına alan bir hüküm olduğu, 

Buna mukabil, yüklenicinin kendi iradesiyle ve kendi gelir-gider durumunun 

yönetimine büyük oranda endeksli olarak ve tamamen ortak girişimi oluşturan 

firmaların iç karar mekanizmalarının sonucu olan ve İdarenin dahli ve talebi olmayan 

“ortaklardan borç alınması” hususunun tamamen özel bir karar ve uygulama olup, İdare 

ile yüklenici arasında oluşan özel hukukta karşılığı olmayan bir işlem olduğu, 
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Ayrıca yine yüklenici, hakediş ödemelerinde gecikme olduğunda, İdareye hakedişin 

gecikmesi etkisinin hesaplanarak işi öngörülen süre yerine uzatılmış süre içinde 

bitirmeyi değil, hakedişlerini temlik ederek finans temini tercihi ile müteaddit defalar 

temlik izni talebi yaptığını ve idare iznine tabi olan iş bu talebe idarenin hep izin 

verdiği,  

Sözleşmenin “Devir ve Temlik” başlıklı 4.1 Maddesinde; 

“Yüklenici sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını veya sözleşme dolayısıyla temin 

edeceği hak ve menfaatleri başkalarına işverenin yazılı izni olmaksızın devir ve temlik 

edemez” denilmekte olduğu, 

İdarenin, yüklenicinin doğmuş alacakları ile ilgili temlik taleplerinin tümüne, hatta 

doğacak alacakları ile ilgili yaptığı temlik talebine müspet cevap vererek yükleniciyi 

destekleme konumundayken, üstelik yüklenicinin doğmuş veya doğacak alacaklarla 

ilgili temlik taleplerinin hiç birinde temlik işleminden kaynaklı faiz ve diğer masraflarla 

ilgili İdareden herhangi bir talebi ve şartı bulunmamakta iken, tüm bunlarla ilgili 

yüklenicinin kendi irade ve kararlarıyla yürüttüğü borçlanma, kredi alma, temlik yapma 

durumlarını, bu defa İdare aleyhine faiz, maliyet vb. taleplerine dönüştürmesinin; alenen 

bir tarafın akite aykırı davranarak, diğer tarafa üstlenmeyi tercih etmediği-etmeyeceği 

bir borcun yükümlüsü haline getirme girişimi anlamına gelmekte olduğu, yüklenicinin 

ortaklarından borç alması veya temlik izni alarak bankalarla finansal işlemler yapıyor 

olması gibi durumlarda asla dahli, kararı ve tercihi olmayan idarenin, hem de 

desteklemeye çalıştığı yüklenici tarafından kendi seçimlik haklarının elinden alınarak 

maruz bırakılmaya çalışıldığı tazminat-tahsilât durumunun kabul edilemez olduğu, 

Sözleşmeye uygun davranan bir yüklenicinin, hakediş ödemesi gecikmelerinin işi 

etkilemesi durumunun oluşması anında, idarenin seçimlik haklarını (işin yılı 

ödeneklerini azaltmak, işin süresini uzatarak hızını azaltmak, hatta işi geçici süre 

durdurmak vb.) elinden alarak, bunları kullanmak veya hatta yüklenicinin tercihi olan 

borçlanma seçeneğini idarenin yönetmesi ihtimalini de bertaraf edip özel işlemler 

yürüterek oluşturduğu durum sebebiyle hak talebinin, hukuken geçersiz ve muhatabını 

zor durumda bırakmaya yönelik olarak uzun süre içinde kurgulanmış olduğu anlaşılan 

kasıtlı bir durumu göstermekte olduğu, 
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Yukarıda izah edilen çerçevede hakediş ödemesi gecikmesi sebebiyle İdarenin borcu 

olarak tanımlanabilecek hiçbir bedelin  söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. 

5. İddiasına ilişkin olarak; 

Sözleşmenin eki olan birim fiyat tariflerinden, tünel kazısının nasıl yapılacağını tarif 

eden Ö.61 Tünel Kazısı Birim fiyat tarifinde; 

Birim Fiyat No  : Ö.61 

İşin Adı              : Tünel Kazısı  

Birim Fiyat Tarifi : 

Tünel kazısı, kalot, stros ve radye için çizimlerde gösterilen teorik kazı profili (A-hatı) 

ile tünelin kazılan uzunluğundan hesaplanarak metreküp (m³) cinsinden ölçülecektir. 

Teorik kazı hattının (" A" hattı) aşan kazı fazlası ölçülmeyecek olup  

bu kazı fazlası ile bağlantılı her türlü masraf kazı birim fiyatı içinde yer alacaktır. 

Nişlerin ve drenaj havuzlarının kazısı, projelerde belirtilen yerleşim ve boyutlara göre 

metreküp (m³) cinsinden ölçülecektir. Tünel kesitinin bir metreküp kazısı için teklif 

verilen ve ödenecek fiyat tüm malzeme, işçilik, makina, ekipman temini, kullanımı ve 

nakliye bedelini kapsayacaktır. Metro işletmesi için lüzumlu nişler ve drenaj havuzları 

için ödeme teklif edilen tünel kazı fiyatından yapılacaktır.  

Yüklenicinin kendisinin inşaatın yapımı için ön gördüğü nişler, genişletmeler vs. için 

kazı bedeli ödenmez. Kazılar için teklif edilen ve ödenecek tüm fiyatlar, kazı, yükleme 

ve boşaltma kazılan malzemenin depolama alanına nakliyesi bedelini içerir. Bu 

fiyatlar aynı zamanda aydınlatma, havalandırma. patlayıcı ve zehirli gazların ve tozun 

kontrolü bedelini de kapsayacaktır. Teknik Şartname ön görülen tünel profilinin her 5 

metrede bir profilinin alınması için gerekli ekipman ve işçilik için ek bir ödeme 

yapılmaz. 

Kazı fiyatları, kazıyı yapmak için kullanılan metod, araç, gereç ve vasıtalara bağımlı 

değildir. Bu sebeple yeraltı kazılarında tam kesit tünel makinası (tunnel boaring 

machine) köstebek (rood header) mekanik veya el kalkanı (shield) veya diğer özel 

ekipmanın kullanılması halinde fiyatlarda her hangi bir değişiklik yapılmaz. 

Ayrıca, tünel uzunluk, tünel zorluk, vantilasyon zamları ve her ne ad altında olursa 

olsun ek bir zam verilmez. Bu fiyatların içinde suyun tünel aynasından ve içinden şaft 

diplerine aktarma ve pompalama giderleri dahildir. 

Şeklinde yapıldığı ve tünel uzunluğuna ek bir zam verilmeyeceğinin açıkça ifade 

edildiği,  

Bununla birlikte; kazı metodunun Yeni Avusturya Metodundan (NATM) TBM’e 

çevrilmesi hususunun yüklenicinin teklifi ile gerçekleştiği, bu teklifi ilave maliyet talep 
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etmeksizin ve kendi yazısındaki ifadeyle NATM Metoduna göre daha ekonomik olması 

sebebiyle yaptığı, 

Tünellerin kararlaştırılan ihalede olduğu üzere NATM Metoduyla kazılması durumunda 

her istasyon peron bölgesinin bir tünel erişim noktası olduğu, istasyonlar arası 1000-

1200 metre olan sistemde, her iki istasyon noktasından birbirine doğru kazı yapıldığında 

lojistik uzunluğun yaklaşık maksimum 600 metreden sağlanacak iken, tünel 

imalatlarının TBM ile yapılması sebebi ile (uzayan boyda ara bölgeye şaft ilavesine 

rağmen) lojistik mesafesinin arttığı, 

Sonuç olarak, birim Fiyat Tarifinde “tünel uzunluk zammı verilmeyeceği” açıkca 

belirtilmiş olmasına rağmen, bu hükmü bile bile TBM talebinde bulunan bu teklifi 

yaparken ilave bir zam talebinde bulunmayan binlerce metre tünel açan yüklenicinin 

birim fiyat tarifi hilafına ve kendi sistem değişiklik önerisi gereği organize ettiği lojistik 

şaft sayısı ve aralığı sonucunda üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bunu ilave kazanç 

vesilesi yapmaya çalışmasının sözleşmeye ve etik kriterlere uygun olmadığı, 

Ayrıca; ne ihale eki dokümanlarda ne de yüklenici tarafından sunulan iş programında, 

yüklenicinin iddia ettiği gibi lojistiğin maksimum 1500 metreden sağlanacağı yönünde 

bir öngörü ve İdare taahhüdü bulunmadığı, yüklenicinin kendi lojistik kararlarına uygun 

olarak şaft ara mesafelerini belirlediği,  

6. İddiasına ilişkin olarak; 

Yüklenicinin, ilave ödeme taleplerinin ne şekilde yapılması gerektiğinin, Sözleşme’nin 

“İlave Ödemeler” başlıklı 33.10. maddesinde ve Sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel 

Şartnamesinin 39. maddesinde açık olarak beyan edildiği, 

Sözleşme’nin “İlave Ödeme Taleplerinin Bildirilmesi” başlıklı 33.10.1. Maddesine 

göre; 

“Yüklenici, bu sözleşme dokümanlarının herhangi bir maddesine göre veya başka 

nedenle ilave ödeme talebinde bulunmak istediğinde, talebe neden olan olayın ortaya 

çıktığı andan itibaren en geç 28 gün içinde bu isteğini İşveren’e ve Mühendis’e 

bildirecektir.” Denilmekte olduğu, 
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Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39’ncu maddesinde;  

Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu taktirde, karşı görüşlerinin neler 

olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, İdareye vereceği ve bir örneğini de hakediş 

raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu, “İdareye verilen … 

tarihli dilekçemde yazlı ihtirazi kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. 

Eğer Müteahhidin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi 

yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere 

bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün 

içinde bu itirazını dilekçe ile İdareye bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu 

şekilde bildirmediği taktirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

Hükmünün yer aldığı, 

Ayrıca Yargıtay kararlarında; 

“Müteahhidin geçici hakedişe itirazı olduğu taktirde, itirazın neler olduğunu ve 

dayandığı sebepleri hakedişe bağlayacağı kağıtta izah etmesi ve (Bağlı kağıtta yazılı 

itirazi kayıtla) diyerek imzalaması lazımdır.” (Y.H.G.K. ‘nun 04.10.1967 tarihli ve 

1966/2820E., 1967/430K. Sayılı Kararı)  

“Bir önceki geçici hakedişte duruma itiraz etmeyen yüklenici, daha sonraki geçici veya 

kesin hakedişte aynı konuya ilişkin itirazda bulunamaz.”(15.H.D.’nin 11.10.1974 tarihli 

ve 1974/705E., 1974/1136K. Sayılı Kararı) şeklinde kararlar verildiği,  

Bu veriler ışığında, iş süresince gerçekleşen imalat ve işlemler dikkate alınarak, artan 

derinlik ve uzunluk sebebiyle davacının talebi değerlendirildiğinde; 

Yeni birim fiyat talebine konu olan imalatların hakedişe ilk girdiği tarihle yeni fiyat 

oluşturulması talebinde bulunduğu tarihler arasında, ilgili imalatların ödemesinin 

yapıldığı hakedişlere bu hususlarda herhangi bir itiraz yapılmadığı, sözleşmenin 33.10 

maddesine, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39. maddesine göre, yüklenicinin 

İdareden talep ettiği ve birim fiyata “çeşitli müşkülat ve zam eklenmesi” biçimindeki 

ilave ödeme yapılması talebinin, İdare tarafından dikkate alınmasının mümkün 

olmadığı, çünkü yüklenicinin söz konusu imalatların bedellerini hiçbir itiraz kaydı 

koymadan aylarca hatta yıllarca almaya devam ederek bu birim fiyatlarla bu işleri 

yapacaklarını fiilen kabul etmiş oldukları, bu sebeple yüklenicinin taleplerinin “geçersiz 

talep” hükmünde olduğu, 
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8. İddiasına ilişkin olarak; 

Teklif birim fiyat esası ile tanzim edilen bu ihalede, yüklenici ortak girişimin teklifinde 

Ö.5 ve Ö.61 poz numaralı birim fiyatların analizlerinde, Bayındırlık Mevzuatındaki 

genel uygulamanın hilafında ve diğer isteklilerin teklifinde rastlanmayan bir şekilde, 

hafredilen malzemenin nakliyle ilgili farklı bir düzenleme yaptığı, 

İhale Şartnamesinin, Birim fiyat analizlerinin nasıl düzenleneceğini tarif eden 11.1.3 

Maddesinin (Birim Fiyat Analizleri (Teklif Fiyatları)) Nakliyeler Bölümünde 

nakliyelerin;  

“1-Şantiye sınırları içerisinde 225 metreye kadar kamyonla kazı malzemesi ve moloz 

(inşaat artığı) nakliyatı, 

2-Şantiye sınırları dışına kamyonla 45 km.ye kadar kazı malzemesi ve moloz (inşaat 

artığı) nakliyatı “ 

şeklinde tanzim edilmesi gerektiği tebliğ edilmiş ve buna esas yardımcı tabloların İhale 

Şartnamesi eki olarak isteklilere verilmiş olduğu, 

Yüklenicinin ise bu açık tariflere rağmen, muhtevasında nakliye içeren 30 adet birim 

fiyatta nakliye bölümünde eksik tanzim yapmış olduğu,yüklenici ortak girişimin yanlış 

tanzim ettiği birim fiyatlardan Ö.5 ve Ö.61 poz no.lu birim fiyatlarda sadece 225 

metreye kadar şantiye içi nakliye analizlere dahil edildiği, 

İhale Teknik Değerlendirme Komisyonunun tüm teklifleri detaylı olarak incelediği ve 

birim fiyatlardaki hem matematiksel hataların hem de nakliye bölümündeki yanlış 

tanzimlerin düzeltilmesi durumunda tekliflerin alacağı nihai durumları da hesapladığı, 

İhalenin sonucunu değiştirecek/belirleyecek bu durum için, İdarece, istekliden 

(yüklenici) açıklama istendiği, isteklinin (yüklenici)  yapmış olduğu açıklamada; 

Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda Ö5 no’lu makine ile her cins klastaki 

zeminde kazı yapılması birim fiyatı ile ilgili olarak analizde şantiye içi nakliye pozu 

bedeliyle ilgili nakliye tablosunda taşınmış ancak fiyatımızı makul seviyelerde tutmak 

ve rekabetçi olmak amacıyla şantiye dışı nakliyeler “kamyon çalışma saatleri” 

kullanılarak analizde makine-ekipman olarak girilmiştir. (bkz. Ekli analiz) Dolayısıyla 

ilgili kazı birim fiyatına hem şantiye içi hemde 45 km’ye kadar şantiye dışı nakliye 
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fiyatları dahildir. Sonuç olarak birim fiyatlarımıza, tariflerinde zikredilen her türlü 

malzeme, işçilik, makine ve nakliye hizmetlerine ilişkin giderler dahil edilmiştir. 

Dediği,  

Neticesinde komisyonun kararını verdiği, ihale sürecinde İdareye verilmiş olan yazılı 

beyanlar, teklifin mütemmim cüzü olduğu, sözleşmenin uygulanması ve hak ediş 

ödemelerinde de bu açıklamalar çerçevesinde fiyatın düzenlendiği, konuya ilişkin 

yüklenicinin talebinin yersiz olduğu ifade edilmiştir.  

Tahkim Kurulu Kararı 

Tahkim yargılaması sonucunda, Hakem Heyeti oy çokluğu ile davacı ortak girişimin 

tüm zarar ve alacak iddialarını reddetmiştir. Ancak “hak edişlerin geç ödenmesi 

nedeniyle ortak girişimin davalı idarenin muvafakati ile Bankalara temlik ettiği hak 

edişlerin süresinde ödenmemesi nedeniyle ödemek zorunda kaldıkları temlik kredi 

faizinin (4.923.270,58 TL)”davalılardan tahsil edilmesine karar vermiştir. Karara 

gerekçe olarak ise “hak edişlerin süresinde ödenmemesi durumunda her ne kadar ek 

süre dışında başkaca tazminat verilmeyeceği öngörülmüşse de hak edişlerin geç 

ödenmesi nedeniyle verilen ek sürenin, davacı ortak girişim ve proje mühendisi 

taleplerinden daha az verildiği, bunun sözleşme hükümlerine uymadığı” ileri 

sürülmüştür.  

İdare bu karar üzerine temyize başvurmuştur. 

Bilindiği üzere Hakem karalarının temyizine ilişkin hükümler, Hukuk Mahkemeleri 

Usulü Kanunun 533. maddesinde yer almakta olup madde metni:  

 

Hakemlerin kararı ancak aşağıdaki hallerde temyizen nakzolunur 

 1  –  Tahkim müddetinin inkızasından sonra karar verilmiş  olması 

 2  –  Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi, 

 3  –  Hakemlerin salahiyetleri dahilinde olmayan meseleye karar vermeleri, 

 4  –  Hakemlerin, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemeleri, 

Şeklindedir. 

HUMK’un 533/2. maddesi, hakemlerin talep edilmeyen bir şey hakkında karar vermiş 

olmalarını bozma sebebi saymaktadır. HUMK m. 533/2 deki temyiz sebebi HUMK m. 
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74 de yer alan hâkimlerin netice-i talepten fazlasına veya başka bir şeye 

hükmedemeyecekleri yolundaki kuralın bir ifadesidir. Hakemlerin yetki ve görevlerinin 

tahkim sözleşmesinden kaynaklanmakta olduğu, dava dilekçesinde faiz istenmediği 

halde, hakemlerin faize de karar vermiş olmalarının bozma sebebi sayılması gerektiği 

yönünde idare temyiz başvurusunda bulunmuştur. 

Temyizle ilgili Yargıtay kararında; “Ödemelerin sözleşmenin 38.4. maddesindeki 

sürelerde yapılmamış olması sebebiyle davacı yüklenici aynı sözleşmenin 38.6 ve 31.2. 

maddelerine göre süre uzatımına hak kazanmış ise de 31.2. maddesinin açık hükmü 

gereğince bu halde, süre uzatımı dışında her ne nam ve başlık adı altında olursa olsun 

hiçbir suret ve şekilde her hangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaklarından 

hakem heyetince davanın tümden reddi gerekirken sözleşmenin bu açık hükmü gözden 

kaçırılarak hakedişlerin geç ödenmesinden kaynaklanan finansman giderleri yönünden 

davanın kısmen kabulü doğru olmamış, hakem kararının bozulması uygun 

bulunmuştur.” Denilerek, tahkim Kurulu’nun hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı 

yüklenicinin verdiği temlik kredi faizinin, idareden tazminine ilişkin kararı 

bozulmuştur.  

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Taraflar, uyuşmazlığın çözümünde yargı yoluna başvurduklarında, daha önceden 

uyuşmazlık konusu gibi değerlendirilmeyen birçok hususu da dava dilekçelerine 

ekleyerek yargıya taşımaktadır. Bu tür yaklaşımların dava sürecini uzatmaktan başka bir 

fayda sağlamayacağı bilinmelidir. Bu örnekte, yüklenicinin hak iddia ettiği bütün 

hususlar tahkim kurulu tarafından reddedilmiştir. Taraflar çok sağlam dayanağı olmayan 

iddialarla ilgili tahkim yoluna başvurmamalıdır. Tahkim, göreceli olarak adli yargıya 

göre daha çabuk sonuçlanıyor olabilir ancak pahalı bir yöntemdir. Bu tahkim 

yargılaması, hakem ücreti, bilirkişi ücreti, avukatlık ücretleri ve yargılama ücretleri 

dahil 2011 yılı fiyatlarıyla yaklaşık olarak 1.200.000 TL’ye (Birmiyon ikiyüzbin) mal 

olmuştur. Hakem ücreti ve yargılama giderleri taraflarca ortaklaşa, bilirkişi ve avukatlık 

ücretleri ise davayı kaybeden yüklenici tarafından karşılanmıştır. 

Bu tahkim davasında tarafların seçtiği hakemler hukukçu kimliğine sahiptir. Ayrıca 

asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hakem kuruluna başkanlık etmek üzere seçilen 
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hakem de ticaret hukuku alanında uzman bir akademisyen olmuştur. Tahkim 

yargılamasında hakemlerin hukukçu kişilerden seçilmesi zorunluluğu yoktur. Ancak 

tahkim yargılamalarında genellikle hakemlerin hukukçulardan seçildiği bilinmektedir. 

Kanaatimizce, konusu itibariyle teknik hususlar ihtiva eden yapım işlerinde, konusunda 

uzman teknik kökenli akademisyenlerin veya uzmanların da hakem olarak 

seçilmelerinde fayda olacaktır.  

4.18 18 NOLU ÖRNEK  (TRAMVAY İNŞAATI) 

İşin adı: 18 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı: 18 Nolu Yüklenici 

İhalenin Şekli: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 50. Ve 51/p. Maddelerine istinaden 

pazarlık usulü 

Uyuşmazlık Konusu: Birim fiyatlarda çapraz kurdan kaynaklanan fazla ödeme ve 

sözleşme gereği yapılması gerekli imalatların miktarlarından kaynaklanan fazla 

ödemenin geri iadesi. 

İdarenin Talebi: Birim fiyatlarda çapraz kurdan kaynaklanan fazla ödeme ve sözleşme 

gereği yapılması gerekli imalatların miktarlarından kaynaklanan fazla ödemenin geri 

iade edilmesi. 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi: Tahkim 

b. Çözüm Süresi: 25.05.2005 günü tahkim davası başlamış halen devam etmektedir. 

c. Uygulanan Hukuk: Türk Hukuku 

d. Tahkim Dili: İngilizce 

e. Tahkim Yeri: Cenevre/İsviçre 
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f. Tahkim Kuralları: Uluslararası Ticaret Odasının Uzlaşma ve Tahkim Kuralları 

g. Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 324.811.114 ABD Doları 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Üç aşamada tamamlanması planlanan tramvay inşaatı projesinin önce, arsa ve 

kamulaştırma problemleri tamamlanan 1. aşaması ihale edilecek, 2. ve 3. aşamalar ise 

sonra tamamlanacaktır. İdare işin 1. Aşaması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

50. Ve 51/p. Maddelerine istinaden pazarlık usulü ile ihaleye çıkmış, bu işi yapabilecek 

kapasiteye sahip 4 konsorsiyumu ihaleye davet etmiştir. İşin 1. Aşaması için teklifleri 

almış ancak daha sonra işin tamamını tek bir ihalede toplayarak ihaleye davet ettiği 

konsorsiyumlardan tekliflerini işin tamamı için yeniden vermelerini istemiştir. 

İdare ile ihaleyi kazanan konsorsiyum arasında üç aşamadan oluşan işin tamamı için … 

CHF (İsviçre Frangı) üzerinden Sözleşme imzalanmış ve işin finansmanı için belediye, 

bir İsviçre bankasıyla kredi anlaşması imzalamıştır.  

İşin 1. aşaması Mart … tarihinde tamamlanmış ve 3 Eylül … tarihinde ticari işletmeye 

açılmıştır. 2. ve 3. aşamaların inşaat işleri, 25 Ağustos … tarihinde tamamlanmış ve 

raylı sistemin tamamı Kasım …’te işletmeye açılmıştır. 

İdare 24 mart … tarihinde işin 1. aşama inşaat işleri kesin hesabını onaylamış, işin 2. ve 

3. aşamalarına ait geçici kabul tutanağı 5 haziran ve 6 ağustos … tarihinde 

düzenlenmiştir. ve  24 ekim … tarihinde, hattaki son yolcu istasyonu için kesin kabul 

tutanağı imzalanmıştır. 

… yılında yapılan  Sayıştay denetiminde, Proje’nin … yılı hesapları  incelenmiş ve 

295.847.197 CHF ve 22.664 TL tutarında fazladan ödeme tespit edilmiştir.  

Ayrıca idarenin hesapları kontrol için görevlendirmiş olduğu danışman da 20 milyon 

CHF’yi aşan bir fazla ödeme tespit etmiş, idare fazla ödemenin 3.585.478 CHF 

tutarındaki kısmını teminat mektubunun nakde çevrilmesi ile geri ödeme almıştır. Geri 

kalan tutar için ise Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmıştır.  Ticaret mahkemesi 

tahkim maddesinin geçerli olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir. Yargıtay’da 
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mahkemenin bu kararını onamıştır. İdare 25 Mayıs 2005 tarihinde tahkime 

başvurmuştur. 

İdarenin Talepleri: 

İdare taleplerini Talep A ve Talep B olarak 2 başlık altında toplamıştır. Talep A 

kapsamında birim fiyatlara ilişkin yapılan fazla ödeme $251.000.000 

(ikiyüzellibirmilyon Dolar) ve Talep B ise miktarlar ile ilgili $73.811.114 

(Yetmişüçmilyonsekizyüzonbirbin yüzondört Dolar) dır. 

Talep A 

İhale şartnamesinin 17.2.3 maddesinde; “ Birim fiyatlar Türk para birimi ve ABD para 

birimi öğelerine ayrılacaktır. Tek yabancı para birimi USD olacak ve USD ile ihtiyaç 

duyulan herhangi bir diğer yabancı para birimi arasındaki kur farklarından teklif veren 

sorumlu olacaktır. “ denmekte olduğu, hal böyle iken; 

Yüklenici Ortak Girişim, 1.Teklif aşamasında kapak yazısında, projeyi USD olarak 

finanse etmenin daha pahalı olacağını, fiyatı USD yerine İsviçre Frangı kullanarak 

düşürmeyi ve raylı sistemde güç kaynağı olarak üçüncü bir ray yerine katener sistem ile 

inşa etmeyi önererek, bu alternatif katener önerisinin 1. aşama için teklif edilen fiyatı 2 

milyon USD tutarında düşürdüğünü ifade etmiştir. 

İdarenin daha sonra işin 2. Ve 3. Aşamalarını da ihale kapsamına almaya karar vermiş 

ve isteklilerden işin tamamı için teklif vermelerini istemiştir.  

Yüklenici ortak girişim, 1., 2. ve 3. aşamalar için nihai teklifini (“Üçüncü Teklif”) 

idareye sunmuş, bu sefer teklifi sadece CHF (İsviçre Frangı) olarak vermiştir. Fiyat 

değerlendirmesi, işin aşama aşama yapılmasından vazgeçilip, birleştirilen iş için verilen 

1. tekliflerin açıldığı günkü kurlar üzerinden dönüştürülerek yapılmış olduğundan, 

böylece sözleşmede hakim para birimi CHF (İsviçre Frangı) olmuştur.   

Bu durumda nihai teklif tarihi ile kur dönüşüm tarihi olarak kabul edilen ilk teklif 

tarihleri arasındaki dönemde İsviçre Frangı’nın, ABD Doları’na karşı %27 oranında 



 
194 

değer kazandığından yüklenici ortak girişimin Dolar bazında %27 haksız kazanç 

sağlamış olduğu ve aynı zamanda İhale Şartnamesinin 17.2.3. maddesinin ihlal edildiği,  

Kur dönüşümünün nihai teklif tarihinde geçerli olan CHF, USD çapraz kurlar dikkate 

alınarak ve ayrıca hak ediş ödemelerinde de ödemenin yapıldığı tarihlerdeki çapraz 

kurlar üzerinden ödeme yapılması gerektiği ifade edilmiştir.  

Talep B 

Talep B, aşağıda sıralanan beş ayrı konuya ilişkin olarak yapılan fazladan ödemenin, 

geri iadesi talebinden oluşmaktadır. 

1) İdarenin, kesin hesapların kontrolü için görevlendirdiği danışman firma tarafından 

inşaat ve mekanik imalatlar için tespit ettiği fazladan ödemeler. 

İdare, kesin hesapların incelenmesi için bir müşavir tutmuş, müşavirin yapmış olduğu 

inceleme neticesinde, inşaat ve mekanik işlere ilişkin olarak yükleniciye yaklaşık 

20.000,00 CHF tutarında fazla ödeme yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 

2) 1. Aşamada tedarik edilmiş olan ancak 2. ve 3. Aşamalarda tekrar fatura edilen 

parçalar için yapılan ödemeler. (Atölye ve Depo için ek Makine ve Ekipman, Trafik 

Kontrol Merkezi Ekipmanı) 

İdare, yüklenicinin kendisinden zaten ödemesini yapmış olduğu ve sadece 1. aşamada 

ödeme talep edilmesi gereken parçalar için haksız yere 2. ve 3. Aşamalarda da ödeme 

istediklerini iddia etmiştir. İhtilaf konusu parçaların her birinin 1. aşamada tedarik 

edilmiş olup ödemesinin yapıldığı, şartnamede bu parçaların “her açıdan” tamamen 

tasarlanmış ve 2. ve 3. aşamalar da dahil sistemin bir bütün olarak işletilebilmesi için 

teslim edilmiş olması gerektiğinin açıkça hüküm altına alındığı ifade edilmiştir. 

3) Redresörler için fazladan ödeme 

Sözleşme kapsamında 2 adet “Tip 1” ve 1 adet “Tip 2” redresör paketi için mutabık 

kalınan paket fiyatın 9.385.630 CHF’ olduğu, yüklenicinin 1 adet “Tip 1” redresör için 
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5.575.846 CHF ödeme aldığı, oysaki bu fiyatın 2 adet Tip 1 redresör için geçerli 

olduğu,  

Tip 1 (Parça 5.1) ve Tip 2 (Parça 5.2)’nin asıl fiyatının, sözleşmeye müteakiben 

düzenlenen Parça Fiyat Listesini bölerek belirlenmesi gerektiği, 2 adet “Tip 1” redresör 

istasyonunun fiyatı 5.575.846 CHF ise, bir “Tip 1” istasyonun fiyatının 2.787.923 CHF 

olması gerektiği, Dolayısıyla 1adet “Tip 2” redresörün fiyatının 3.809.784 CHF (her iki 

tipi içeren üçlü redresör paketi için verilen toplam fiyat ile iki “Tip 1” istasyon takımı 

fiyatı arasından fark) olması gerektiği iddia edilmiştir.  

4) KmR birim fiyatının kanuna aykırı şekilde ortaya atılması 

İdare, yüklenicinin ilk teklifinde; ara istasyonlar ile kontrol merkezi arasındaki 

kablolama ekipman ve montajı ile güç kaynağı uzaktan kumanda kablolama için 

ekipman ve montajı ölçü biriminin takım olarak yer almasına karşın üçüncü teklifte ölçü 

biriminin şartnameye aykırı bir şekilde KmR olarak gösterilmiş olduğunu, 

KmR biriminin, güç ve uzaktan kontrol kabloları için uygun olmadığını, kabloların, 

redresör istasyonlarını birbirlerine ve kumanda merkezine bağlayan bir devre halinde 

döşendiğini, kablonun uzunluğunun redresör adedine değil, birbirine en uzak iki 

redresör arasındaki hattın uzunluğu ile orantılı olduğunu,  KmR biriminin özellikle 1. 

Aşamadan çok daha fazla sayıda redresörün tedarik edildiği 2. ve 3. Aşamalarda 

yükleniciye ödenen tutarları haklı çıkarmadığını, doğru ölçüm biriminin sadece 

kilometre olması gerektiğini, 

Güç kaynağı ekipmanının redresörlere fiziksel olarak bağlandığı ve dolayısıyla redresör 

adedi ile orantılı olduğu, doğru ölçüm biriminin redresör olacağını, 

Hesaplamalara göre kablolama ekipman ve montaj biriminin değiştirilmesinden dolayı  

yükleniciye toplamda 13.173.368 CHF fazladan ödeme yapıldığı iddia edilmiştir.  

5) Sözleşmeye zaten dahil olan yeni hat parçalarından (Çift Yönlü Sinyalizasyon, 

Otomatik Kuplingler) kaynaklanan fazladan ödeme. 
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a) Çift yönlü sinyalizasyon 

İdare, sözleşmede 2. ve 3. Aşamalarında  çift yönlü sinyalizasyona geçişte ilave 

ekipman için kilometre başına 56.102 CHF fiyatın yer aldığını ve bu iş kalemi için 

toplamda 5.770.677 CHF ödeme yapıldığını, ihale belgelerinde ise bu parçalardan 

bahsedilmediğini, çift yönlü sinyalizasyon ekipmanının sadece 2. ve 3. aşamalar için 

değil, projenin tüm aşamaları için gerekli olduğunu, bir bozulma halinde hiç bir 

demiryolu sisteminin bunsuz işleyemeyeceğini, bu gereksinimi belirtmeye gerek 

olmadığını çünkü bu türdeki bir demiryolu sisteminin zaten çift yönlü sinyalizasyon 

olmadan güvenli bir şekilde işletilemeyeceğini, 

Her şeyden önce çift yönlü sinyalizasyonun ek bir parça olmadığını, parça 6.2(b)’nin 

fiyatının zaten parça 6.2(a) “Montaj ve kablolar hariç şartname 2.6.2’ye göre yol kenarı 

ekipmanı” fiyatının kapsamı içinde olduğunu ifade etmiştir. 

Her halükarda yüklenici, Tekliflerin sadece 1. aşama fiyatları üzerinden 

değerlendirileceğini bildiğinden yine 1. aşamanın fiyatını yükseltmeden 2. ve 3. 

aşamanın fiyatını yükseltmeye çalışmış olduklarını iddia etmiştir.  

b) Otomatik kuplingler 

İdare, sözleşme’de her çift kupling için müteahhidin  teklif ettiği fiyatın, 31.493 CHF 

olduğunu, bu kapsamda müteahhide toplam 3.306.765 CHF  ödendiğini, Sözleşmenin, 

2. ve 3. aşamalar için, orijinal ihale belgelerindeki birim fiyat listesinde sıralanmayan 

MD ve M vagonlar için otomatik kuplingler adı altında bir hat parçası daha içerdiğini,  

oysa ki Teknik Şartnamenin, “tüm vagonların otomatik çeki kancalı türden kuplingler 

ile donatılmasını” şart koştuğunu, ihale belgelerinde bu ek parçadan bahsedilmediğini,  

otomatik kupling dışında herhangi bir şey istenmediğini, bunun ek özellik olmadığını, 

zaten vagon fiyatına dahil olması gerektiğini iddia etmiştir. 

İdare, Talep B’de, Sözleşme’nin ihlali ve yanlış yorumu dolayısıyla yükleniciden, 

yapılan 91.526.530 CHF (= 14 Kasım 2006 kuruna göre 73.811.122 USD veya 1 Ocak 

2009 kuruna göre 86.279.039 USD) tutarındaki fazla ödemenin kendisine iade 

edilmesini istemiştir.  
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Yüklenicinin idarenin iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamalar: 

Talep A’da yer alan İddia için; 

Yüklenici, var olduğu iddia edilen tüm kanun ihlallerinin, tek taraflı yasaklarla alakalı 

olup sadece idarenin görevlerine ilişkin olduğunu, teklif Sahiplerinin İhale Şartnamesini 

hiç bir zaman ihlal edemeyeceklerini, buna sadece riayet etmemiş olabileceklerini ki 

bunun doğuracağı sonucun, idarenin onları ihaleden hariç tutması olduğunu, bu 

yapılmadığına göre Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin geçerli bir şekilde 

akdedilen sözleşmede tanımlanmakta olduğu ve söze sadakat, ahde vefa ilkesinin 

uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. 

İdare, teklif sahiplerinden, finansman önerileri ve uluslararası bankaların ilgili 

finansmanı sağlayacağına dair teyitlerini de tekliflerine eklemelerini talep etmiştir.  

Teklif sahipleri, ayrıca kısmen USD, kısmense TL olarak belirtilmek üzere teklifleri için 

bir fiyat birimi tanımlamak zorundadırlar. İhale Şartnamesinde hangi para biriminin ne 

ölçüde kullanılması gerektiğinin belirtilmediği, (İhale Şartnamesi Madde: 10.2, 17.2.1, 

17.2.2, 17.2.3, 17.3.1). Bu, alınan teklifleri karşılaştırabilmek için istenmiş olduğunu,  

İhaleye katılan istekliler tarafından, çeşitli para birimlerinin kullanılarak arz edilen dört 

teklifin kıyaslanabilmesi için tek bir “ihale tarihi” ve tek bir kur kullanılmasının şart 

olduğunu, tekliflerin bazılarının veya hepsinin pazarlık süreci sırasında değiştirilmiş 

olsa dahi ilk ortak tarihin hala uygulanabilir olduğunu, tüm teklif sahipleri için ihale 

tarihi, dört teklifin açıldığı gün olduğunu ifade etmiştir. 

İdarenin, ihale tarihinin kurunu kabul etmekle kalmayıp yükleniciye bunu kullanmaları 

yönünde talimat verdiğini,  

Ayrıca, idarenin teklifleri değerlendiren teknik Komisyonunun da ihale tarihindeki kuru 

kullandığını, idarenin, tüm pazarlık süreci boyunca hiç bu konuyla ilgili bir tedirginlik 

ifade etmediğini, 

İdarenin, yükleniciden üç aşama ile yerel inşaat işleri de dahil tüm işler için CHF 

üzerinden bir fiyat vermelerini ve bunun karşılığı olarak düzenlenen finansman önerisini 

arz etmelerini talep ederek bu çözümü seçtiğini,   
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Ön Sözleşme’nin akdedilmesi ile yüklenicinin Üçüncü Teklifine kadar olan üçüncü 

teklif turu arasındaki gecikmenin, yüklenicinin zamanında finansman bulamamasından 

değil, idarenin 2. ve 3. Aşamaları da Sözleşme’ye dahil etmeyi düşünüyor olmasından 

kaynaklandığını, hangi tarihteki döviz kurunun kullanılacağının hiç bir zaman 

sorgulanmadığını, 

İhale tarihindeki kurun uygulanmasının doğru olduğu,  Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart 

1985 tarihli 85/9342 sayılı “2886 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar” Kararının,  açıkça 

ilk tekliflerin açıldığı güne ait Türkiye Merkez Bankası kurlarının kullanılmasını şart 

koştuğunu ifade etmiştir.  

Talep B’de yer alan iddialar için: 

 1) İnşaat ve mekanik imalatlarda hesaplanan fazla ödemeler 

Yüklenici, idarenin Kesin hesapların kontrolü için görevlendirdiği danışman firma 

tarafından inşaat ve mekanik imalatlar için tespit ettiği fazladan ödemelere ilişkin bütün 

iddianın/talebin kanıtlanmamış olduğunu ve her halükarda zaman aşımına uğramış 

olduğunu ifade etmiştir. 

Yüklenici, idarenin ne bu tahkim süreci sırasında ne de öncesinde (ne danışman firma 

ne de idarenin kendisi tarafından) herhangi bir hesaplama ibraz edilmediğinden talebin 

usule uygun olarak öne sürülmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.  

2) 1. Aşamada tedarik edilmiş olan ancak 2. ve 3. Aşamalarda tekrar fatura edilen 

parçalar için yapılan ödemeler  

Yüklenici, üç parçadan her birinin hem 1. aşamaya hem de 2.ve 3. aşamalara hizmet 

ettiğini ve dolayısıyla masrafların, 2. ve 3. aşamaları da içeren Üçüncü Teklifte, 

bölünerek uygun şekilde 1. aşama ile 2. ve 3. aşamalara tahsis edildiğini, 

Bir bilgisayarın bir kısmı 1. aşamada, diğer kısımları ise 2. ve 3. aşamalarda teslim 

edilemeyeceğinden, kenetli bilgisayar sisteminin tamamının 1. aşamada teslim 

edildiğini, ancak teslim tarihinin, mutabık kalınan fiyatları değiştirmeyeceğini, aynı 
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hususun atölye ekipmanı (örneğin vinçler, tekerleklerin profilini çıkarmak için aletler, 

vs) ve trafik kontrol merkezi (örneğin komplike radyo/telsiz iletişim sistemi) için de  

geçerli olduğunu, 

İdarenin, tarafların birim fiyat listesinde, üzerinde mutabık kaldıkları tutarın aynısını 

ödediğini, sözleşme fiyatlarının teslimat tarihi ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, 

Tek seferlik masrafların orantısal olarak dağıtılmasının endüstride standart bir uygulama 

olduğunu, üç aşama için de hizmet veren tek bir bilgisayar teslim edilmişse, fiyatı 

ortalama fiyatı gösterecek şekilde tüm aşamalar arasında bölünebileceğini, belirtilen 

parçaların tek bir seferde teslim edildiğini, teslimatta tek seferde fatura edildiğini, ve 

ödemesinin tek seferde yapıldığını, dolayısıyla birim fiyatın, ödenmesi gereken ve tek 

seferde teslimat karşılığında ödenen ikiye bölünen fiyatların toplamından ibaret 

olduğunu ifade etmiştir. 

3) Redresörler için  

Yüklenici, redresör istasyonlarının sözleşme uyarınca fatura edilip ödenmesinin ihtilaf 

konusu olmadığını, tarafların, sadece “Tip 2” redresör istasyonları için birim fiyat 

üzerinde mutabık kaldıkları bu fiyatın, ileride ihtiyaç duyulacak tüm “Tip 1” 

istasyonlarını da içereceği, bu fiyat yapısının, tüm aşamalar için kabul edildiğini,  

idarenin sonradan düzenlenen 4 Şubat tarihli Parça Fiyat Listesini kullanarak geçerli 

Sözleşme fiyatlarını yeniden hesaplama teşebbüsünün yersiz olduğunu, 

Sözleşmenin akdedilmesinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçtikten sonra ibraz edilen 

parça fiyat listesinin, sadece bilgi amaçlı olduğunu, yani gelecekte çıkabilecek ilave 

işler, değiştirme emirleri için yeni birim fiyatların oluşturulmasında temel bir “döküm 

listesi” olduğunu, ayrıca, listedeki 5.575.846 CHF fiyatı, iki “Tip 2” redresörün fiyatı 

değil, gayet açık olarak tek bir tanenin “parça başına” fiyatı olduğunu, yani her bir “Tip 

1” redresörün fiyatı olduğunu, 

Sözleşmede, dört aylık bir süre içerisinde ana parçalar için, parça fiyat listesinin ibrazı 

şart koşulmuş olsa dahi, sözleşme akdedildikten bir yıldan fazla bir süre sonra arz edilen 

fiyat listesinin, sözleşmedeki fiyatların yerine geçmek amacıyla düzenlenmiş 
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olamayacağını, parça fiyat listesinde belirtilen fiyatların zaten sözleşmedeki fiyatların 

neredeyse tıpatıp aynıları olduğunu ifade etmiştir. 

4) KmR birim fiyatının kanuna aykırı şekilde ortaya atılması  

Yüklenici, Kullanılan “KmR” biriminin, Tarafların komplike güç kablolama ve uzaktan 

kumanda için sözleşmesel olarak mutabık kaldıkları bir birim olduğunu, sözleşme’deki 

birim fiyatın, ne sadece kilometreler ne de sadece redresörlerden ibaret olmadığını ve 

aslında ikisinin bir bileşiminden ibaret olduğunu yeterli şekilde yansıttığını, çeşitli 

redresör istasyonlarını birbirleri, Trafik Kontrol Merkezi ve çeşitli yolcu istasyonları ile 

birbirlerine bağlayan karışık bir kablolama yapıldığını, bir çok verinin işlenmesi ve 

sayısız fonksiyonun uzaktan kontrol edilmesi gerektiğinden aynısının uzaktan kumanda 

kabloları için de geçerli olduğu,  Örneğin 10 redresörün aynı zamanda kontrol 

edilmesinin 5 redresörün uzaktan kumandasından daha komplike ve ayrıca uzaktan 

kontrol edilen redresörlerin mesafelerinin de konuyla ilgili olduğu, 

Sözleşmede birimi ve birim fiyatı üzerinde mutabık kalınan bir iş kaleminin biriminin 

tek taraflı olarak yeni bulunan birimlerle (“kilometre başına bedel”, “redresör başına 

bedel”) değiştirilemeyeceğini ifade etmiştir. 

5) Sözleşmeye zaten dahil olan yeni hat parçalarından (Çift Yönlü Sinyalizasyon, 

Otomatik Kuplingler) kaynaklanan fazladan ödeme 

 a) Çift yönlü sinyalizasyon ; 

Yüklenici, başta tarafların, sadece-sağ-ray sistemine göre ayarlanmış fiyatlar 

belirlediklerini, istisnai durumlarda sol ray hattının kullanılması gerektiğinde yerleşik 

tren kontrol sistemi elektronik olarak trene standart hıza düşme emri verecek ancak 

normal sağ ray hattı modunda olduğu gibi ileride gelen ray bölümleri için izin verilen 

hız hakkında detaylı bilgiyi ekranda göstermeyecek olduğunu, bu durumun da idarenin 

her ray hattının iki yönünde de işleyen daha masraflı bir bilgi sisteminden tasarruf 

etmesini sağlayacağını, 

İlk teklifin fiyatı karşılığında neyi teslim etmeyi önerdiklerini saklamadıklarını, teknik 

tekliflerinin bir parçası olarak ibraz etmiş oldukları teknik şartname hakkındaki 



 
201 

yorumları, rayların kesiştiği noktalara monte edilen ve hatalı ray kullanımının yanı sıra 

hatalı ray kullanımında izin verilen hız seviyelerinin otomatik olarak denetlenmesi için 

gereken bilgi ile yüklenmiş olan “ışıkları” açıklayan bir sayfa içerdiğini,  

Takip eden pazarlık sırasında idarenin, daha pahalı bir çözüm olan tam tesisatlı çift 

yönlü sinyalizasyon sistemini tercih ettiğini,  bunun da üçüncü teklifte ek fiyat 

teklifinde bulunmasına yol açtığını, bunun da İhale kararında ve sözleşmede kabul 

edildiğini, dolayısıyla fiyat üzerinde mutabakata varıldığını, fiyatın yüklenici tarafından 

tek taraflı olarak belirlenmediğini ifade etmiştir. 

 b) Otomatik kuplingler ; 

Yüklenici, söz konusu olan otomatik kuplinglerin, tek bir tren oluşturmak için birden 

fazla tren vagonunun birbirine bağlanması ile ilgili değil, tek bir tren oluşturmak için iki 

trenin birbirine bağlanması ile ilgili olduğunu,  bu sistemin ihale tarihinde nispeten yeni 

bir teknik olduğunu, ilk teklifin, manüel kupling yapılmasına dayalı olduğunu, teknik 

tekliflerinin bir parçası olarak sunmuş oldukları teknik şartname hakkındaki 

yorumlarda, diğer istekliler gibi kendilerinin de orijinal şartname ile aynı sayfada 

“hakkında yorumlar” başlığı altında “Vagonlara manüel çeki kancalı türdeki kupling 

monte edilecektir” ifadesinin  açıkça yer aldığını ifade etmiştir. 

Tahkim Kurulunun Kararı: 

Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu ara karar gereğince; 

1) İdarenin Talep A’da sunduğu, kur farkından dolayı yüklenicinin fazla ödeme aldığına 

ilişkin iddialarının tamamı esastan reddedilmiştir. 

2) İdarenin Talep B’de sunduğu, 1. aşamada zaten ödemesi yapılmış parçalar için ikinci 

defa ödeme yapıldığı, redresörlere fazladan ödeme yapıldığı, KmR birim fiyatının 

kanunsuz olarak ortaya atıldığı, çift yönlü sinyalizasyon ve otomatik kuplinglerin 

sözleşme fiyatlarına dahil olduğu, ilave ödeme yapılamayacağı yönündeki iddiaları 

reddedilmiştir.  
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3) İdarenin,  kesin hesapların kontrolü için görevlendirdiği danışman firma tarafından 

inşaat ve mekanik imalatlar için tespit ettiği fazladan ödemelere ilişkin karar, 

miktarların ele alınacağı sonraki duruşmalara bırakılmıştır.  

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. Maddesi gereğince, kontrol, denetim, 

inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda, kamu görevlilerinin kasıt, 

kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri 

sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından dolayı 

oluştuğu tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına 

göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşme uygulamalarında hukuki açıdan sorun teşkil edecek konuların, idare 

görevlilerini sorumluluktan kurtarmak için, yargı yoluyla sonuçlandırılmasında fayda 

vardır. İdarenin Talep A’da iddia ettiği hususlar her ne kadar sözleşme öncesi, ihale 

aşamasında dikkate alınması gereken hususlar olsa da, sonuçları itibariyle idare 

görevlilerine sorumluluk yükleyebilecek niteliktedir. Uyuşmazlığın tahkimde 

sonuçlandırılmasıyla birlikte, yargı kararına göre işlem yapılacağından, artık kamu 

zararına sebep olmak gibi bir durum ortadan kalkmış olacaktır. 

Talep B‘  de yer alan hesap hatalarından kaynaklanan fazla ödemenin geri alınması, 

Kesin hesap incelemesinin bir sonucudur. Yüklenicinin iş sonunda idareden herhangi 

bir alacağının olup olmadığı, ara hak edişlerdeki hesaplara itibar edilmeksizin, yapılacak 

kesin hesap incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. 

Bu tahkim davası 2005 yılında başlamış olup 2012 Aralık ayı itibariyle halen 

sonuçlanamamıştır. Tahkim davalarının bu kadar uzun sürmesi, tahkim kurumuna olan 

güveni sarsmaktadır. Bundan sonraki uyuşmazlıklarda tahkim yolu zorunlu kalmadıkça 

tercih edilmeyecek bir çözüm yöntemi olacak ve uyuşmazlıkların çözümünde daha 

farklı yöntemler geliştirilmesi sonucunu doğuracaktır. Tarafların elde etmeyi düşündüğü 

faydanın gecikmesi, faydanın anlamsızlaşmasına neden olacaktır. 
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4.19 19 NOLU ÖRNEK  (KATLI KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAAT 

İŞİ) 

İşin adı: 19 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  19 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Yapılan imalatın yanlış pozdan ödendiğinin tespit edilerek, fazla 

ödemenin kesin hakedişten kesilmesi. 

Yüklenicinin Talebi: Ara hak edişlerde ödenen fore kazık pozunun kesin hak edişte de 

aynı şekilde ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu 

b. Çözüm Süresi     : 26.04.2005-25.05.2005 (30 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 470.095 TL (2007 yılı fiyatlarıyla) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılmıştır. İş kapsamında 2 adet 

alt geçit ve 1 adet üst geçit köprü inşaatı yaptırılmıştır.  Alt geçit köprüler için yol 

ekseni boyunca geçidin iki yanına yol eksenine paralel olarak Ø 100 mm yerinde dökme 

fore kazık imalatı yapılmış, kazıkların üstüne başlık kirişi dökülmüş, başlık kirişlerin 

üzerine de hazır öngerilmeli prefabrik kirişler konulmak suretiyle köprü imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan fore kazıklar için Ara hak ediş ödemelerinde, Karayolları 

Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde yer alan 16.074/K-1B “Köprülerde Ø100 cm. 

Dökme Kazık Yapılması (0-16m. boyunda, beton santralı ile)” pozundan ödeme 

yapılmıştır.  

İşin kesin hesap aşamasında, köprü açıklığının 10 mt’den küçük olmasından dolayı 

yapılan imalatın köprü tanımına girmediği, ara hakedişlerde ödenen 16.074/K-1B  

pozunun yerine,  16.074/K-1 poz nolu  “Ø100 CM. Yerinde Dökme Kazık Yap.[0-16m. 

boyunda (16m. dahil) köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç] birim fiyattan ödenmesi 
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gerektiği tespit edilmiştir. Yüklenici bu duruma itiraz emiştir. Uyuşmazlığın çözüme 

kavuşturulması için konuya ilişkin Yüksek Fen Kurulu’ndan görüş sorulmuştur. 

Yüksek Fen Kurulu’nun incelemesinde: 

“Karayolları Genel Müdürlüğü 170/2 nolu Yollar Fenni Şartnamesi’nde; 

1.29 Maddesinde köprü tanımının, ”Akarsu, diğer bir yol, demiryolu ve benzeri 

manialarını geçmek üzere inşa edilen ve imla altında olmayan; gözlerinden herhangi 

birinin MESNET eksenleri arasında açıklığı, köprü ekseni boyunca 10,00 metreden 

büyük olan yapılardır.” Şeklinde yapıldığı, 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda da; 

“Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolun veya demiryolunu alttan geçmesini 

sağlayan yapıdır. 

Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan 

yapıdır.” Olarak tanımlandığı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Bitümlü Kaplamalar ve Trafik İşaretlerine ait 

Fiyat Analizi Kitabı’nda; 

16.074/K  (Köprülerde 100 cm İç Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması (0-16 M)) 

16.074/K-1  (Ø100CM. Yerinde Dökme Kazık Yap.(0-16m.(16m. Dahil), Köprüler Ve 

Heyelanlı Bölgeler Hariç)) 

16.074/K-1B (Köprülerde Ø100 cm. Dökme Kazık Yapılması (0-16m.), Beton Santralı 

İle) 

Analizlerinin yer aldığı, 

Bu analizlerde; köprülerde yerinde dökme kazık yapılması ile ilgili imalatlar için, 

betonun, beton santrali ile veya beton santralsiz olarak yapılması durumuna göre 

hazırlandığı ve köprülerde kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma  güçlüğü vs. 
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sebeplerle ve platform teşkili karşılığı giderlerin dahil edildiği, köprü dışında 

imalatlar için ise bu ilave giderlerin dahil edilmediği,  

 Yukarıda verilen köprü tanımında, köprü ekseni boyunca mesnet eksenleri arası 

açıklığı 10 mt’den büyük olan yapıların köprü olarak tanımlandığı, mesnet 

eksenleri arası açıklığı 10 mt’den küçük olan, alt geçit ve üst geçit köprüleri gibi 

imalatların köprü olarak kabul edilmediği, sözleşme eki özel teknik şartnamesinin 

30. Maddesinde “Asfalt ve üst yapı işleri T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 170/2 yayın no’lu, Yollar Fenni 

Şartnamesi, kitabında belirtilen şartlara uygun olacaktır.” Denilmekte olduğu, bu 

tip imalatlardaki yol ekseni boyunca geçidin iki yanında geç it eksenine paralel 

olarak çakılan kazıkların köprülerdeki (köprü ayak temellerindeki) kazıklar ile 

aynı düşünülmemesi gerektiği,  

Yapılan inceleme neticesinde mesnet eksenleri arasındaki açıklığın köprü ekseni 

boyunca 10 mt’den daha küçük olan alt geçit ve üst geçit gibi yapılarda 16.074/K-1 

(Ø100CM. Yerinde Dökme Kazık Yap.(0-16m),16m. Dahil, Köprüler Ve Heyelanlı 

Bölgeler Hariç) birim fiyatının kullanılması gerektiğine karar verildiği ifade edilmiştir. 

Uyuşmazlıkla ilgili Yüksek Fen Kurulu’nun kararına göre uygulama yapılmıştır. Ancak 

yüklenici uyuşmazlık konusunu yargıya taşımış olup dava süreci devam etmektedir. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Kavramların ve tanımların ne derecede önem taşıdığı bu örnekte açıkça göze 

çarpmaktadır. İşin kesin hesap aşamasına kadar hiçbir kontrol görevlisi ve yüklenicinin 

dikkatini çekmeyen bir husus, kesin hesap aşamasında tespit edilmiş ve yükleniciye, 

köprü tanımına girmeyen bir katlı kavşağın imalatındaki fore kazıklar için yapılan fazla 

ödeme, kesin hesaptan düşülmüştür. Özellikle bir yapım işinin kontrolünde 

görevlendirilen teknik elemanların, iş başlamadan önce projeyi çok iyi incelemeleri, işin 

safhalarını, her bir ilerleme safhasındaki riskleri, bu riskler için alınacak önlemleri iyi 

etüt etmeleri, yapılacak muayene test ve deneyleri, ödemeye esas iş kalemleri ve birim 

fiyatları belirlemeleri, imalata uygun birim fiyatların yüklenicinin sözleşmesinde var 
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olup olmadığı hususlarında detaylı bir ön inceleme yapmaları gerekmektedir. Bu 

durumda taraflar arasında yaşanması muhtemel uyuşmazlıklar en aza indirgenecektir. 

4.20 20 NOLU ÖRNEK  (YOL VE KAVŞAK İNŞAATI) 

İşin adı: 20 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  20 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Birim fiyat tariflerinde,  fiyata dahil olan masraflar içerisinde yer 

alan kalemlerin, ayrıca poz analizleri içerisinde de yeni kalemler oluşturularak yersiz 

ödemede bulunulmasına ilişkin fiyat uyuşmazlığı.  

Yüklenicinin Talebi: Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Sayıştay Denetimi Sonrası Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 7498 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Uyuşmazlık konusu işin ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmıştır. 

2009 yılında 2008 yılı sözleşme dosyalarının Sayıştay incelemesi sonucunda, 

Yüklenicinin oluşturduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; 

12.218202 No’lu 200 mm buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi,  

12.218204 No’lu 300 mm buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi, 

12.218206 No’lu 400 mm buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi, 
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Adlı İller Bankası Pozlarının analizlerinde, pozların tarifinde yer alan “Boru 

başlarının sızdırmazlık tecrübesi bedeli karşılığı döşenmiş boru bedelinin %5’i” 

ayrı bir kalem olarak düzenlenmiş ve birim fiyatlara dahil edilmiş olduğu,  

Pozların tariflerinde; 

T.S 5434 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin 

edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin 

yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru  başlarının lastik conta ile 

bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlarına 

göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, her türlü masraf, işçilik, makine 

ekipman, alet, edavat, yatay düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve 

zayiat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil,  

 

Denilerek, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlarına göre 

sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için her türlü masrafın pozun fiyatının içinde 

yer aldığı, zaten pozun fiyatının içinde yer alan bir kalem için ayrıca yeni bir 

kalem oluşturularak yersiz ödemede bulunulduğu,  

Aynı şekilde; 

12.2191/5 No’lu buhar kürlü, lastik contalı, 500 doz prefabrik muayene bacası 

gövde ayar bileziği ile baca teşkili, 

12.2192/1 No’lu 1,20 mt iç çapında buhar kürlü, lastik contalı, 500 doz prefabrik 

muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili, 

12.2195/3-1 No’lu Ø400 mm’lik 500 doz buhar kürlü prefabrik muayene bacası 

taban elemanı ile baca teşkili (1 giriş, 1 çıkışlı) 

Adlı pozların analizlerinde yer almayan “Döşenmiş prefabrik elemanın karsız 

bedelinin %3’ü “ kalemi oluşturularak birim fiyatların içine dahil edildiği,  

Pozların tariflerinde; 

… Buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının baca 

kazı çukuru kenarlarından alınıp tesviyesi veya taban ıslahı 

yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak 
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yerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, her türlü makine, 

ekipman, alet, edavat, yatay düşey taşıma, yükleme, boşaltma, 

malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici  karı ve genel giderleri 

dahil …  

Denilmekte olduğu, İller Bankasının 2006 ve sonrası işler için belirlediği yukarıda 

yer alan pozların analizlerinde, Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin 

%3’ü diye bir kalem bulunmadığı, döşenmiş prefabrik elemanın  her türlü 

masrafının pozun fiyatına dahil edildiği, dolayısıyla analizde fazladan yeni bir 

kalem oluşturularak yersiz ödemede bulunulması sebebiyle 7497,96 TL (KDV 

dahil) kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir.   

Sayıştay’ca belirlenen zimmet tutarının ödenmesi hususunda yükleniciye tebligat 

yapılmıştır. Yüklenici başlangıçta geri ödemeye karşı çıkmıştır. Ancak belirlenen fazla 

ödeme tutarının geri yatırılmaması durumunda teminatın nakde çevrilmek suretiyle 

teminattan karşılanacağı yükleniciye bildirilmiş bunun üzerine yüklenici Sayıştay’ca 

belirlenen fazla ödeme tutarını geri yatırmıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu 

idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu 

kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun 

olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasını denetlemek, sorumluların 

hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. 

Örnekte Sayıştay müfettişi tarafından, birim fiyat tarifinde yer aldığı halde, analizde 

yeni bir kalem oluşturularak yersiz ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Unutulmamalıdır 

ki birim fiyat tarifleri ve analizleri birbirini tamamlayan iki önemli unsur olup, 

birbirinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Birim fiyat tarifinde yer aldığı 

halde, analizde yer almayan hiçbir iş kalemi analize ilave bir kalem olarak eklenemez. 

Aksi halde bu işlemi yapan kişiler hakkında sorumluluk doğurur. 
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4.21 21 NOLU ÖRNEK  (BAĞLANTI YOLLARI VE KAVŞAK İNŞAATI) 

İşin adı: 21 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  21 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Süre sonunun yanlış belirlenmesinden dolayı fazladan fiyat farkı 

ödenmesi ve gecikme cezasının kesilmemesi.  

Yüklenicinin Talebi: Belirlenen süre sonuna göre fiyat farkının ödenmesi, gecikme 

cezasının kesilmemesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi: Sayıştay Denetimi Sonrası Karşılıklı müzakere 

b. Çözüm Süresi     : - 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 302.850 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşyeri teslimi 07.05.2007 tarihinde yapılan işin süresi 250 gün olarak belirlenmiştir. İş 

bitim tarihi 11.01.2008 olarak tespit edilmiştir. 11.02.2008 tarihli süre uzatımı kararıyla, 

idareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle 103 gün ek süre verilerek işin bitim tarihi 

23.04.2008 olarak ötelenmiştir. 

2009 yılında Sayıştay incelemesi sonucunda; 

28.05.2008 tarihli süre uzatımı kararı ile işte %19,98 oranında artış olduğu gerekçesi ile 

50 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı, verilmesi gereken 50 günlük sürenin 

hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olmamakla birlikte, yeni iş bitim tarihinin yanlış 

hesaplanmış olduğu, süre uzatım kararının incelenmesinde; yeni süre sonunun 50 

günlük sürenin işin bitim tarihi olan 23.04.2008 tarihine eklenmesi yerine, verilen 

sürenin AYKOME kararının müteahhide tebliğ tarihinin esas alınarak hesaplandığı, 
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Sözleşmenin 18.1 maddesinde sözleşmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme 

bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave 

işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verileceğinin öngörüldüğü, sözleşmede 

öngörülmeyen durumlar nedeniyle meydana gelen iş artışının sözleşme bedelinin 

%19,98’i olup, buna tekabül eden ek sürenin 50 gün olduğu, ancak 50 günlük sürenin, 

işin bir önceki bitim tarihi olan 23.04.2008’e eklendiğinde yeni iş bitim süresinin 

12.06.2008 tarihi olması gerekirken bu sürenin 15.07.2008 tarihi olarak tespit edilmiş 

olduğu, bu durumda müteahhide verilen ek sürenin 50 gün yerine 83 gün olduğu,  

İşin sözleşmesinde de açıkça belirtildiği gibi iş artışı nedeniyle müteahhide verilecek ek 

sürenin, ilave işin gerektirdiği ek süre olduğu, ilave işin gerektirdiği ek sürenin 50 gün 

olduğu halde AYKOME kararının müteahhide tebliğ tarihi esas alınarak 33 günlük ek 

bir sürenin daha verilmesinin ve iş bitim tarihinin buna göre hesaplanmasının mümkün 

olmadığı, çünkü işin sözleşmesinde ilave işin gerektirdiği ek süre ile birlikte işin bitim 

tarihi ile süre uzatım kararının müteahhide tebliğ tarihi arasında geçen sürenin de ek 

süre olarak verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, süre uzatım kararının hangi 

tarihte alınırsa alınsın işin yeni bitim süresinin daha önce tespit edilen iş bitim süresi 

esas alınarak hesaplanması gerektiği, 

%19,98 oranında meydana gelen iş artışı nedeniyle verilen 50 günlük süreye göre işin 

bitim tarihinin 12.06.2008 olduğu, bu tarihten itibaren geçen her takvim günü için 

müteahhidin hak edişinden gecikme cezası kesilmesi gerektiği, 

Uygulamada cezalı çalışılan günler için gecikme cezası kesilmediği bu süreye ilişkin 

fiyat farkının da yanlış hesaplandığı, 

Sözleşmenin 10.2.1 maddesinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında 

bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için müteahhidin hak edişinden sözleşme 

bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası kesileceği, gecikme cezasının matrahına o 

tarihe kadar hesaplanan fiyat farkının da dahil edileceği, 

Gene sözleşmenin 15.2.7 maddesinde, sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı 

alamayan ve idarenin izniyle cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı hesaplanırken süre bitim 
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tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden 

düşük olanının esas alınacağının belirtilmiş olduğu, 

İşin bitirilmesi gereken tarih ile işin bitirildiği tarihler arasında geçen 33 gün için 

gecikme cezası kesilmesi ve işin bitirildiği temmuz ayı için hesaplanacak fiyat farkı için 

işin bitirilmesi gereken haziran ayında uygulanmakta olan Mayıs 2008 ayı (Pn) 

değerinin esas alınması gekmektiği, 

İş artışı nedeniyle verilmesi gereken 50 gün yerine süre uzatım kararının müteahhide 

tebliğ tarihi esas alınmak suretiyle 83 günlük süre uzatımı verilmesinin bu suretle işin 

bitim tarihinin yanlış hesaplanması sonucu cezalı çalışılan günler için gecikme cezası 

kesilmemesi ve fiyat farkı hesabında yanlış (Pn) değerinin esas alınması nedenleriyle 

müteahhide 302.850,43 TL fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu.” 

gerekçesi ile kontrol teşkilatında görev alan idare personeline zimmet çıkarılmıştır. 

Sayıştay’ca belirlenen zimmet tutarının ödenmesi hususunda yükleniciye tebligat 

yapılmıştır. Yüklenici başlangıçta geri ödemeye karşı çıkmıştır. Ancak belirlenen fazla 

ödeme tutarının geri yatırılmaması durumunda teminatın nakde çevrilmek suretiyle 

teminattan karşılanacağı yükleniciye bildirilmiş bunun üzerine yüklenici Sayıştay’ca 

belirlenen fazla ödeme tutarını geri yatırmıştır. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Süre uzatımıyla ilgili kararların hangi tarihten itibaren işletileceği çoğu defa kafa 

karışıklıklarına sebep olmaktadır. Süre uzatımı kararı, işin sözleşmedeki yasal 

süresinden sonra verilmiş olsa dahi, yüklenici, idarenin gözetimi ve denetimi altında 

çalışmalarına devam ediyor ise, süre uzatımı kararında belirlenen sürenin, işin yasal 

süre sonuna ilave edilerek belirlenmesi gerekmektedir. Kararın yükleniciye tebliğ tarihi 

ile süre sonu arasında geçecek süre çalışılmayan günler olarak değerlendirilip ayrıca 

süre uzatımı olarak verilemez. Süre uzatımları veya cezalı çalışma süreleri aynı 

zamanda fiyat farkı hesabını da etkilemektedir. Cezalı çalışılan günler için fiyat farkında 

güncel indeks olarak, en son yasal süre sonu tarihindeki indeks olarak alınması 

gerekmektedir. 
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4.22 22 NOLU ÖRNEK  (YOL VE KAVŞAK İNŞAATI) 

İşin adı: 22 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  22 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Ara hakedişlede ödemesi yapılan bazı iş kalemlerinin, kesin hak 

ediş aşamasında daha düşük birim fiyatlı pozdan ödenmesi. 

Yüklenicinin Talebi: Kesin hesap aşamasında birim fiyatların değiştirilmemesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi: Asliye Ticaret Mahkemesi 

b. Çözüm Süresi: 09.04.2012 günü dava açılmış, dava halen devam etmektedir 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 3.453.799 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşin kesin hesap incelemesinde idare tarafından birtakım düzeltmeler yapılmıştır. 

Yüklenici, idare tarafından kesin hesapta yapılan düzeltmelere dilekçe ile itiraz etmiştir. 

İdare, yüklenicinin itiraz ettiği konulardan birini yüklenicinin talebi doğrultusunda 

düzeltmiş diğer konulara ilişkin taleplerin yersiz olduğunu değerlendirerek kesin hak 

ediş raporunu sonuca bağlamıştır. Bunun üzerine yüklenici,  idare aleyhine Asliye 

Ticaret Mahkemesinde dava açmıştır. Dava konusu hususlar özetle şunlardır; 

A) 16.014 (300 Dozlu Demirsiz Beton) pozu yerine 16.002/K (Her Dozda Demirsiz 

Beton) pozunun kullanılması 

B) 16.132/K (Köprülerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli  Beton) pozunda 

yapılan düzeltmeler 

C) YFZ.01 (Ariyet Ocağından Grovak Malzeme Temini, Nakli, Serilmesi ve 

Sıkıştırılması) pozunun ödenmemesi 
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D) 23.014/K (Ø 8-12 mm İnce Nervürlü  Demir İşçiliği) ve 3790/B-1 (İnce Ner.Demir 

Zati Bedeli) pozları ile 23.015/K (Ø 14-28 mm Kalın Nervürlü  Demir İşçiliği) ve 

3790/B-2 (Kalın Ner.Demir Zati Bedeli) pozlarının yerine 23.014 (Ø 8-12 mm İnce 

Nervürlü Çeliğin Bükülüp Döşenmesi)  ve 23.015 (Ø 14-28 mm Kalın Nervürlü Çeliğin 

Bükülüp Döşenmesi ) pozlarının kullanılması 

Yüklenici dava dilekçesinde yer alan tüm maddelerde, ara hakedişlerde ödenen pozların 

kesin hesapta değiştirilmesinin mümkün olmadığını bunun kazanılmış hak ve sözleşme 

hükümlerine aykırı bir uygulama olduğunu ifade etmiştir.  

İdare savunmasında; 

Taraflar arasındaki sözleşmenin 9. maddesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 'nin 

sözleşme eki olduğunun kabul edildiğini, bu hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‘nun 287. maddesince delil sözleşmesi niteliğinde olduğu, uygulamada, 

anılan Şartname hükümlerinin mahkemece doğrudan gözetilmesi gerektiği, YİGŞ 

‘nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39.c maddesinde; “Yüklenicinin yaptığı 

işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme 

hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak 

sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir.” Şeklinde olduğu, kesin 

hesapla miktarının her an değişmesinin  muhtemel olduğu, tahakkuk işlemi 

yapılıncaya kadar yetkili makamca üzerinde düzeltme yapılabilmesinin mümkün 

olduğu, aynı şartnamenin 40.maddesinde ise “Yüklenicinin kesin hakediş 

raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez 

ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. 

 Denilmekte olduğunu, 

Kesin hakediş belirleninceye kadar yapılan hakediş ödemelerinin avans niteliğinde 

olduğu, onların hak edilip edilmediğinin kesin hakediş hesabıyla anlaşılabileceğini, 

Ara hakedişlerde yükleniciye fazla ödeme yapılmış ancak idare tarafından herhangi bir 

itiraz ya da düzeltme söz konusu olmamışsa, bu hataların ileriki hakedişlerde, ya da 

kesin hesapta düzeltilebileceği, aynı hatalar kesin hesapta dahi düzeltilmemiş olsa bile 

Borçlar Kanununa göre, kural olarak, bütün eser sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıkların beş yıllık zaman aşımına tabi olduğu, bu sürenin kesin hesabın idarece 

onandığı tarihten başladığı ve beş yıl içerisinde dava açılmak suretiyle yapılan fazla 

ödemelerin iadesinin talep edilebileceğini, ifade ettikten sonra; 

A) 16.002/K Pozunun 16.014 Pozu yerine kullanılması ile ilgili olarak; 
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Yüklenicinin dilekçesinde, idare tarafından hazırlanıp kendisine verilen ihale 

dokümanlarını, projeleri ve ilgili şartnameleri dikkatli bir biçimde incelediğini belirttiği, 

idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde aynı imalatı tarif eden 

pozlar için öngörülen imalat miktarları da göz önüne alındığında projelerde kullanılması 

istenilen demirsiz beton pozunun 16.002/K pozu olduğunun açık bir şekilde görüldüğü, 

Aşağıdaki tabloda yaklaşık maliyette bulunan demirsiz beton pozlarının numaraları, 

açık tanımları, yaklaşık maliyette öngörülen miktarları, fiyatları ve yüklenicinin ilgili 

poza verdiği teklif fiyatlarının gösterildiği, 

Tablo 4.2 Beton imalatı miktar ve fiyat tablosu 

Poz No 
İmalatın Adı 

Yaklaşık 

Maliyet 

Miktarı 

Kesin Hesap 

Sonucu 

Gerçekleşen 

İmalat Miktarı 

Yaklaşık 

Maliyet 

Birim Fiyatı 

Yüklenici 

Teklif Birim 

Fiyatı 

16.002/K 
Her Dozda 

Demirsiz 

Beton 

1220,00 m
3
 298,724 m

3
 48,02 TL 81,84 TL 

16.014 
300 Dozlu 

Demirsiz 

Beton 

24,00 m
3
 0,00 m

3
 74,93 TL 433,20 TL 

 

Aynı kategorideki her iki pozun (16.002/K-16.014) teklif cetvelinde yer almasına 

rağmen yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere yüklenicinin 16.014 pozuna yaklaşık 

maliyetin çok üstünde “ 6 ”  katı fiyat teklif edilmesi ve ödemelerin (5018 sayılı 

kanunun 71.mad/ İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması 

veya yaptırılması hükmüne aykırı olarak) ara hak edişlerde ödendiği gerekçesi ile 

kazanılmış hak gibi göstererek (hiçbir kanunda, sözleşmede, mevzuatta, şartnamede yeri 

olmamasına karşın) bu pozdan yapılmasını istemesinin de iyi niyet kuralları ile 

bağdaşmadığını, 

Bu bağlamda uygun analizi tercih noktasında belirleyici olanın, kullanılacak analizin 

yaptırılacak iş kalemini temsil etmesi olduğunu,  
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B) 16.132/K Pozu ile ilgili olarak; 

16.132/K pozunun “Köprülerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli  Beton” olarak 

tanımında da yazdığı üzere köprü imalatlarında kullanılabilecek bir poz olduğu, 

yüklenicinin ara hakedişlerde  16.132/K pozundan  aldığını belirttiği ve daha sonra 

16.059/1 pozundan ödemesi yapılan 31,058 m
3  

imalatın, tamamen köprüden bağımsız 

ve köprü dışında kalan istinat duvarına ait beton imalatı olması ve 16.132/K pozu 

tarifinde belirtilen esaslara uymaması sebebiyle belirtilen pozdan ödemesinin yapıldığı,  

Bununla beraber 16.023/K pozundan ödenen 1352,239 m
3’

lük bir diğer imalatın da yine 

köprü dışında kalan kazıkların başlık kirişi betonu olduğu, konuya esas imalatların 

köprü imalatı içerisinde değerlendirilmesinin de hiçbir teknik belge ve bilgi ile 

bağdaştırılamayacağının açık olduğunu, 

C) YFZ.01 Ariyet Ocağından Grovak Malzeme Temini, Nakli, Serilmesi ve 

Sıkıştırılması ile ilgili olarak; 

Küskülük ve kaya zeminlerin dolguya elverişli olduğu ve bu nitelikteki kazıların 

dolguda kullanılması gerektiği sözleşme ve sözleşme ekleri şartnamelerde açıkça 

belirtildiği, 

Sözleşme eki olan İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’nin ilgili konu başlığında (3.3.4 

Dolgu İşleri (EK-1)) aşağıdaki hükümlerin yer aldığı; 

a) Kazı alanı içinde kalan imalat ve inşaatın yan ve üstlerinin dolgusunda tercihen 

kaya ve küskülük kazı malzemesi kullanılacaktır.  İnşaatta dolgu yerlerinin 

boyutlarının kaya malzemesi blok boyutlarına nazaran küçük olması, kaya 

malzemesinin uygun boyutlardakileri ile diğer kazı malzemelerinin dolgu ihtiyacını 

karşılamaması halinde; varsa iri blokların ufalanması veya ariyet malzeme ile 

dolgu seçeneklerinden ucuz olanı tercih olunur. Diğer zemin sınıfı kazı 

malzemelerinin fiziksel parametreleri Çizelge 1’e göre değerlendirilerek dolguya 

elverişliliği belirlendikten sonra kullanılacaktır. 

b) Taahhüde dahil kazılardan çıkan malzeme, projesine göre idarenin göstereceği 

yerlerin dolgusunda kullanılacak, bütün ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan 

kazı malzemesi idarenin göstereceği yere depo edilecektir. Dolgu ve depo için 

ayrıca bir bedel verilmez. Taşıma bedeli ödenir. 
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Konu içerisinde bahsi geçen Çizelge 1 değerlerinin aşağıda tablo olarak belirtildiği; 

              Tablo 4.3  Dolgu malzemesi özellikleri 

DENEY ADI LİMİT DEĞER 

 

Likit Limit (LL) 

 

< 70 

 

Plastisite indeksi (PI) 

 

< 40 

Kuru birim ağırlık 

(Standart Proktor) 
> 1,450 TON/M

3
 

 

 

 

 

Kaynak:İnşaat Genel Teknik Şartnamesi 3.3.4 Dolgu İşleri  

Söz konusu işe ait kazı klas tespit tutanağının idare tarafından onaylanmış ve ilgili 

tutanağa göre kazıdan çıkan malzemenin ortalama yoğunluklarının aşağıdaki gibi tespit 

edildiği;  

Tablo 4.4  Yol kazı klas değerleri  

Cinsi  Malzeme 

Yoğunluğu 

% Oranı Ort.Yoğunluk 

Yumuşak Toprak 1,60 25 1,60x0,25=0,40 

Sert Toprak 1,80 50 1,80x0,50=0,90 

Yumuşak Küskü 2,00 15 2,00x0,15=0,30 

Sert Küskü 2,00 10 2,20x0,10=0,22 

 

Yol kazılarından çıkan malzemenin ortalama yoğunluğu = 0,40+0,90+0,30+0,22 

        = 1,82  TON/M
3 

Tablo 4.5  Temel kazı klas değerleri 

Cinsi Malzeme 

Yoğunluğu 
% Oranı Ort.Yoğunluk 

Yumuşak Toprak 1,60 20 1,60x0,20=0,32 

Sert Toprak 1,80 30 1,80x0,30=0,54 

Yumuşak Küskü 2,00 20 2,00x0,20=0,40 

Sert Küskü 2,20 20 2,20x0,20=0,44 

Yumuşak Kaya 2,40 10 2,40x0,10=0,24 

Temel kazılarından çıkan malzemenin ortalama yoğunluğu =  ,32+0,54+0,40+0,44+0,24  

= 1,94  TON/M
3 
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Yüklenicinin kazı klaslarını gerekçe göstererek kazıdan çıkan malzemenin dolgu 

malzemesi olarak kullanılamayacağını ifade ettiğini, halbuki grovak dolgu pozu olarak 

kullanılan YFZ.01 pozunun analizi (EK…) incelendiğinde, analize esas malzeme sınıfı 

ile kazıdan çıkan malzeme sınıflarının  içeriğinin aynı olduğu, yukarıda hesabı 

gösterilen kazıdan çıkan malzeme yoğunlukları da dikkate alındığında kazı 

malzemesinin ilgili şartnamede belirtilen dolgu malzemesi için yeterli nitelikte 

olduğunun net bir şekilde anlaşıldığı, 

Kazıdan çıkan malzemenin dolguya elverişli olup olmadığının bilimsel metotlarla 

belirlenmesi gerektiği ve bu veriler çerçevesinde kazı artığının nakledilmesi gerektiği, 

dosyasında yapılan incelemede böyle bir durumun var olmadığı,  

D) 23.014 pozunun 23.014/K+3790/B-1 yerine, 23.015 pozunun 23.015/K+3790/B-2 

pozlarının yerine kullanılması ile ilgili olarak;  

Kullanılacak birim fiyatların belirlenmesinde maliyet açısından idare lehine en 

ekonomik sonuç veren birim fiyatların tercih edilmesinin gerektiği, aynı iş için 

ekonomik olarak daha uygun bir birim fiyatın  mevcut olmasına rağmen maliyeti daha 

yüksek bir analizin esas alındığı durumlarda,  gerekçelerinin bilimsel ve teknik açıdan 

izah edilmesinin  gerektiği, bahse konu pozların tamamının işe ait yaklaşık maliyet 

teklif cetvelinde bulunduğu, ilgili pozların analizleri incelendiğinde; 23.014 ve 23.015 

(ince ve kalın nervürlü çelik işçilikleri ve bedeli dahil) pozlarının analizlerindeki işçilik 

rayiçleri ve birim miktarları ile 23.014/K ( ince nervürlü çelik işçiliği) ve 23.015/K 

(kalın nervürlü çelik işçiliği) pozlarının analizlerindeki işçilik rayiç ve miktarlarının 

tamamen aynı olduğu, tek farkın, nervürlü çelik bedeli, Karayolları Genel Müdürlüğü 

pozlarında ayrı bir poz olarak ödenirken (3790/B-1 ve 3790/B-2 ) Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı pozlarında ise ilgili pozun analizine dahil edilerek ödendiği, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı pozları olan 23.014 ve 23.015 pozları yerine Karayolları Genel 

Müdürlüğü pozlarının 23.014/K + 3790/B-1 ve 23.015/K + 3790/B-2 tercih edilmesini 

gerektirecek herhangi bir sebebin bulunmadığı, hal böyle iken imalatın karşılığı olan 

teklifler içerisinden ekonomik olarak en uygun olanının seçilmesinin gerektiği ifade 

edilmiştir.  

Dava süreci halen devam etmektedir. 
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Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

İdare ile yükleniciler arasında yaşanan uyuşmazlıkların büyük bölümü kesin hak ediş 

aşamasında ortaya çıkmaktadır. Yüklenicilerin genel eğilimi ara hak edişlerde yapılan 

hak ediş ödemeleri ve hak ediş içerisinde ödenen iş kalemleri ve miktarlarının müktesep 

hak teşkil ettiği yönündedir. Oysaki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40. Maddesinin a 

bendinde; Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş 

raporlarındaki rakamlara itibar edilmeyeceği ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda 

bulunan miktarların esas alınacağı yine aynı şartnamenin 39. Maddesinin b bendinde;  

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve 

birim fiyatının gösterilmiş olmasının yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını 

vermeyeceği ifade edilmiştir. 

İhale aşamasında isteklilerin, ihalede avantaj sağlamak için mevzuatın boşluklarından 

faydalanarak tekliflerinde birtakım manipülasyonlara kalkıştıkları görülmektedir.. Birim 

fiyat teklif cetvelinde miktarı az olan iş kalemlerine yüksek teklif verip miktarı fazla 

olan iş kalemlerine düşük teklif verip işin uygulama aşamasında yüksek fiyat teklif 

ettiği iş kalemlerinden daha çok imalat yapmak için çaba sarfetmektedir. Bu örnekte de 

beton ve demir imalatlarında buna benzer bir manipülasyon yapıldığı idarece tespit 

edilerek gerekli düzeltme yapılmıştır. 

Ulaşım altyapı işlerinde, zemin iyileştirmeleri, kazı dolgu dengelemesi, kazının nakli 

gibi konularda oldukça fazla uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. İnşaat Genel Teknik 

Şartnamesi’nin dolgu işleri başlıklı 3.3.4 maddesinde; “Taahhüde dahil kazılardan çıkan 

malzeme, projesine göre idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda kullanılacak, bütün 

ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan kazı malzemesi idarenin göstereceği yere depo 

edilecektir. Dolgu ve depo için ayrıca bir bedel verilmez. Taşıma bedeli ödenir.” 

Denmekte olup, kazıdan çıkan malzemenin öncelikli olarak boşlukların 

doldurulmasında kullanılması gerektiği öngörülmektedir. Dolguya uygun olmayan 

malzeme ise ancak laboratuar sonuçlarına göre belirlenmelidir. Bu durum sıklıkla 

suiistimal edilmekte, kazıdan çıkan malzeme nakledilmekte, aynı işin ilerleyen 

safhasında gerek duyulan dolgu malzemesi ise tekrar dışarıdan getirilmekte, böylece 
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gereksiz yere nakliye için ödeme yapılmaktadır. Kontrol görevlilerinin bu konuya 

gerekli hassasiyeti göstermeleri, birçok ihtilafı işin başında önlemiş olacaktır. 

4.23 23 NOLU ÖRNEK  (KARAYOLU  ÜST GEÇİT İNŞAATI) 

İşin adı: 23 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  23 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığınca 2002 yılında yapılan düzenleme sonucunda, makineli pozlar içerisinde 

geçen mazot sarfiyat miktarlarında %43’lük bir eksiltme yapılmıştır. Düzenlemenin 

yapıldığı tarihten sonra ihale edilen ancak işin keşfinde, düzenlemeden önceki duruma 

göre (eksiltme yapılmamış) analizler kullanılan işin, hakediş ödemelerinde birim 

fiyatların ne şekilde ödenmesi gerektiği.  

Yüklenicinin Talebi: Hakedişe giren makineli pozların tamamının eksiltme yapılmadan 

ödenmesi  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Bayındırlık Kurulu 

b. Çözüm Süresi     : 01.05.2006-07.08.2006 (99 gün) 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 250.000 TL (2005 yılı fiyatları ile) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

Uyuşmazlık konusuna ilişkin işin keşif bedeli 2001 yılı birim fiyatlarına göre 

hazırlanmış ve 17.12.2002 tarihinde ihale edilmiştir. Hakediş ödemelerinde idare  

makinalı imalatlarla alakalı analiz içerisinde geçen mazot sarfiyat miktarlarında, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 01.03.2002 tarih ve 

2002/8 nolu kararına uygun olarak mazot indirimli fiyatlardan ödemenin yapılması 

gerektiğini iddia etmiş , yüklenici ise mazot zamlı fiyatlardan ödemenin 

yapılmasını talep etmiştir. 2002/8 nolu kararda; ”Genel fiyat analizlerinde bulunan 
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dizel motorlu bütün iş makinalarının yakıt tüketiminin teknolojik gelişmelere 

paralel olarak, 01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde 

uygulanmak üzere 04.109 poz nolu mazot miktarlarının %57’sinin alınmasına, 

böylece gerçek yakıt tüketimleriyle uyumlu hale getirilmesine, devam eden işlerde 

ise hukuki sorunlarla karşılaşmamak için uygulamanın eski miktarlar üzerinden 

devam edilmesine” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yapılan yeni düzenleme 

sonucunda eskalasyon ve malzeme fiyat farklarının ne şekilde ödeneceğine ilişkin 

yaşanan uyuşmazlık konusunun çözümü için Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve 

Bayındırlık Kurulu’ndan konunun karara bağlanması talep edilmiştir.  

Bayındırlık Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda;  

1-İşin ilk keşfinde 2001 yılı fiyatları ile yer alan iş kalemleri ile ilgili 2003 ve daha 

sonraki yıllarda yapılacak imalatların fiyat farkı ödenmesine esas olmak üzere 

hesaplanacak birim fiyatın, sözleşme eki olan ilk keşifteki birim fiyat 

hesaplamasındaki analizine (mazot indirimsiz) göre yapılması gerektiği,  

2-2001 yılı fiyatları ile 2002 yılı sonunda ihale edilen işin ilk keşfinde bulunmayan 

ve sonradan yapılmasına ihtiyaç duyulan ve Bayındırlık Birim Fiyatları arasında 

yer alan imalat pozlarının, 2003 ve sonrası imalatları ödemelerinde, uygulama yılı 

Birim Fiyatlarına esas (mazot indirimli) analizlerin dikkate alınarak uygulamanın 

yapılabileceği, 

3-2001 Yılı fiyatları kullanılarak hazırlanan ve sözleşme eki keşif özetinde 

“maktuen” olarak yer alan iş kalemleri imalatının 2003 ve sonrası ödemeleri ile 

ilgili hususta, maktuen veya özel fiyat olarak sözleşme eki ilk keşif tarifleri, 

analizi ve fiyatı belirlenmiş iş kalemleri Uygulama Yılı Birim Fiyatının hesabında 

ilk keşfe esas olan analizin (mazot indirimsiz) alınması gerektiği, ilk keşfinde 

tarifleri, analizleri ve birim fiyatları belli olmayan iş kalemleri imalatları için ise 

uygulamanın yapıldığı yıldaki şartlar dikkate alınarak (mazot indirimli analizler 

kullanılarak) uygulama yapılabileceği, 

Hususlarına bu işle ilgili ve sınırlı olmak üzere 1 ve 3 nolu maddelere oy birliği ve 

2 nolu maddeye oy çokluğu ile karar verilmiştir.  



 
221 

Uyuşmazlık konusu birim fiyatlar (fiyat analizlerinde mazot bulunan iş kalemleri),  

Bayındırlık Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda; İşin ilk keşfinde yer alan 

imalatlar için, keşfindeki analiz miktarları üzerinden hesaplanan fiyatlarla (mazot 

indirimsiz), ilk keşfinde bulunmayan ve sonradan poz oluru alınan birim fiyatlar 

için, mazot indirimli analizler üzerinden hesaplanan fiyatlarla ödenmiştir.  

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

İhale ve sözleşme mevzuatında değişiklik ve düzenleme yapmaya yetkili kurumların, 

yaptıkları düzenlemelerin farklı yorumlamalara sebep olmayacak şekilde, sade, net ve 

anlaşılır bir dilde yayımlanması gerekmektedir. Tebliğde, yapımı devam eden işlerde, 

hukuki sorunlarla karşılaşmamak için uygulamanın eski miktarlar üzerinden devam 

edilmesine karar verildiği açıklanmış ancak yapımı devam edipte sonradan keşifte 

bulunmayan yeni poz olurlarına ilişkin analizlerde ve tebliğin yayımlandığı yılda 

mazot zamlı fiyatlar üzerinden keşfi hazırlanmış işlerde uygulamanın ne şekilde 

yapılacağı net bir şekilde açıklanmamıştır. Mazot zamlı fiyatların uygulanmasına 

ilişkin onlarca uyuşmazlık örneği mevcuttur. Bu kadar çok uyuşmazlıklara sebep olan 

konunun açıklığa kavuşturulması için kurumun bir tebliğ yayımlaması gerekirdi. 4734 

ve 4735 sayılı kanunlarda bu düzenlemeler daha sistematik olarak yapılmakta, Kamu 

İhale Kurumu’nun internet sitesinde her türlü değişiklik kolayca takip edilmekte, farklı 

yorumlamalara sebep olabilecek düzenlemelerin açıklamalarına ilişkin tebliğler 

yayımlanmaktadır. Ancak Kurumun, ihalelerin sözleşmeye bağlanmasına kadar olan 

aşamalarına ilişkin görev ve yetkisi bulunduğundan, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin 

düzenlemeleri yapmaya yetkili bir kurumun eksikliği söz konusudur. Bu eksikliğin de 

giderilmesi durumunda dava konusu olan birçok konunun ortadan kalkacağı kanaatini 

taşımaktayız. 

4.24 24 NOLU ÖRNEK  (ALT GEÇİT VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI) 

İşin adı: 24 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  24 Nolu Yüklenici 



 
222 

Uyuşmazlık Konusu: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığınca 2002  yılında yapılan düzenleme sonucunda, makineli pozlar içerisinde 

geçen mazot sarfiyat miktarlarında %43’lük bir eksiltme yapılmıştır. Düzenlemenin 

yapıldığı tarihten önce ihale edilen ancak işin keşfinde bulunmayıp sonradan poz oluru 

alınan iş kalemlerinden yapılan kesinti. 

Yüklenicinin Talebi: Hakedişe giren makineli pozların tamamının eksiltme yapılmadan 

ödenmesi  

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Asliye Ticaret Mahkemesi 

b. Çözüm Süresi     : 03.11.2010 günü dava açılmış dava halen devam etmektedir. 

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 251.051 TL 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

İşin kesin hesap ve kesin hak ediş raporunun incelenmesi sonucu, yükleniciye fazla 

ödeme yapıldığı tespit edilerek 469.994,86 TL tutarında müteahh it borcu 

çıkarılmıştır. 469.994,86 TL borcun 251.051,33 TL’sı %43 oranındaki mazot 

kesintisinden kaynaklanmaktadır. Bu borcun ödenmesi hususunda yükleniciye 

tebligat yapılmıştır. 

Yüklenici firma, idarenin tebligatı üzerine Ankara 41. Noterliği’nden onaylı 

22.01.2010 tarihli ihtarname göndermiştir. İhtarnamede;  

İdare tarafından tek taraflı düzeltmeler yapılarak onaylanan ve  müteahhit borcu 

çıkartılan, kesin hak edişin usulüne uyularak kendilerine imza ettirilmediğini bu 

haliyle hak edişin, kesin hesap hükmünde sayılamayacağını, kendilerini borçlu 

gösteren hak edişin bir nüshasının incelenmek üzere kendilerine gönderilmesini ve 

tahakkuk ettirilen borcu kabul etmediklerini bildirmiştir.  

İdare ihtarnameye cevap vermemiş, verilen süre sonunda yüklenici borcu 

ödemeyince kesin teminat mektupları nakde çevrilerek 382.069,75 TL’lik kısmı 



 
223 

borca mahsup edilmiş ve geri kalan 87.925,11 TL borcun tahsili için de Bakırköy 

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 

Bunun üzerine yüklenici fazlaya ilişkin talep hakkının saklı kalması kaydı ile 

idarenin kesin hesapta hataya düştüğünü fazla kesintiden kaynaklanan 

alacaklarının 251.051,33 TL olduğu bu nedenle idarenin kesmesi gereken paranın 

218.943,53 TL (469.994,86 - 251.051,33=218.943,53) olduğu oysaki idarenin 

kesin teminat mektuplarını nakde çevirmek suretiyle 382.069,75 TL tahsil ettiğini, 

bu duruma göre fazlaya ait talep hakkı saklı kalmak üzere, 163.126,22 TL 

(382.069,75-218.943,53=163.126,22) kendisine geri ödenmesi hususunda karşı 

dava açmıştır. 

Davanın görüşüldüğü Asliye Ticaret Mahkemesi, konuya ilişkin bilirkişi raporu 

düzenlemesine karar vermiştir. Bilirkişi raporunda özetle;  

Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında 

yapılabilecek değişikliklere müteahhidin bir itirazı olduğu takdirde , itiraz edilen 

hususları açıkça belirtmek, karşı görüşlerin neler olduğu gerekçesi ile açıklanmak 

üzere Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 39. Maddenin (a) bendindeki esaslara 

göre dilekçe ile idareye bildirilmesi gerektiği, dava konusu işin kesin hesapları, 

idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında değişiklikler yapıldığı ve 

müteahhidin borçlu çıkarıldığı, yapılan değişikliklerden sonra kesin hesap dosyası 

ve hak ediş dosyasının müteahhide gönderilmediği, Davalı müteahhit firmayı 

borçlu düşüren düzeltmelerin hangi kalemlerden oluştuğunu gösteren kesin hak 

ediş dosyasının bir suretini davalıya göndermesi ve yapılan değişikliklere 

müteahhide itirazların açıkça belirtmek fırsatı verilmediği, idarenin sözleşme ve 

sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 39. Maddesinin (a) bendindeki 

esaslara aykırı tek taraflı kesin hak edişi onaylamış olduğu  ve davalı müteahhidi 

borçlu çıkardığı, 

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın %43 oranında mazot kesintisinden kaynaklanmış 

olduğu, davacı işveren mal sahibi, davalının ise yüklenici olduğu, sözleşme ve 

eklerinin içeriği yönünden taraflar arasında bir uyuşmazlık olmadığı, davacı 

işveren idarenin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 
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01.03.2002 tarih ve 2002/8 nolu kararında; “Genel fiyat analizlerinde bulunan 

dizel motorlu iş makinelerinin yakıt tüketiminin teknolojik gelişmelere paralel 

olarak, 01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde uygulanmak 

üzere 04.109 poz nolu mazot miktarlarının %57’sinin alınmasına, böylece yakıt 

tüketimleri ile uyumlu hale getirilmesine, devam eden işlerde ise hukuki sorunlarla 

karşılaşmamak için uygulamanın eski miktarlar üzerinden devam edilmesi.”nin 

kararlaştırıldığı, davacı idarenin bu genelgeye dayanarak dava konusu işin kesin 

hak ediş raporundan 251.051,33TL %43 oranında mazot kesintisi yaptığı, davada 

halledilmesi gereken hususun davalı firmanın kesin hak ediş raporundan % 43 

oranında mazot kesintisi adı altında yapılan 251.051,33 TL kesintinin dava konusu 

işin sözleşmesine ve yukarıda açıklanan Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Yüksek 

Fen Kurulu genelgesine uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulması olduğu, 

dava konusu inşaat işinin 1999 yılı birim fiyatları ile 24.05.2000 tarihinde 

ihalesinin yapıldığı, oysa yukarıda açıklanan Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı 

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 01.03.2002 tarih ve 2002/8 nolu kararında 

“01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde uygulanmak üzere 

04.109 poz nolu mazot miktarının %57’sinin alınmasına, böylece gerçek yakıt 

tüketimleri ile uyumlu hale getirilmesine, devam eden işlerde ise hukuki sorunlarla 

karşılaşmamak için uygulamanın eski miktarlar üzerinden devam 

edilmesi…”şeklinde ifade ettiği, 

Sonuç olarak;  

Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece yapılan inceleme yönteminin 

sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 39. Maddenin (a) bendindeki 

esaslara aykırı yapılmış olduğu, bu nedenle kesin hak ediş raporunun müteahhit 

tarafından imzalanmadığı,  

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere davacı idarenin dava konusu 

işe ait kesin hesap incelemesi sonucunda mazot indirimli fiyattan kaynaklanan 

251.051,33 TL ‘lik kısmı genelgeye aykırı olarak kesilmiş olduğunu ifade etmiştir.  

Mahkeme süreci halen devam etmektedir. 
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4.25 25 NOLU ÖRNEK (DERE ISLAHI VE DERE AĞZI MANSAP 

ANROŞMAN İŞİ) 

İşin adı: 25 Nolu İş  

Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı:  25 Nolu Yüklenici 

Uyuşmazlık Konusu: İdare tarafından durdurulan işin yeniden başlatılmasına kadar 

arada geçen zaman diliminde bozulan imalatların yeniden yaptırılmasına ilişkin bedelin 

ödenip ödenemeyeceği  

 Yüklenicinin Talebi: İdare tarafından durdurulan işin yeniden başlatılmasına kadar 

arada geçen zaman diliminde bozulan imalatların yeniden yaptırılmasına ilişkin bedelin 

ödenmesi 

Uyuşmazlığın Çözüm Süreci: 

a. Çözüm Yöntemi : Asliye Ticaret Mahkemesi 

      b. Çözüm Süresi: 23.05.2008 günü dava açılmış dava halen devam etmektedir.  

Uyuşmazlık Konusunun Parasal Tutarı: 879.873 TL (1998 yılı fiyatları ile) 

Uyuşmazlık Konusunun İncelenmesi: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilen işin 10.12.1998 tarihinde yer 

teslimi yapılarak fiili olarak işe başlatılmıştır. İdare 15.12.1999 tarihinde Kıyı Mevzuatı 

gereğince ilgili kurum ve kuruluştan izin alınmadan inşaata başlanması sebebiyle 

çalışmaları durdurmuştur. Bu zaman diliminde müteahhit firma dere ağzında anroşman 

imalatlarının bir kısmını yapmış ve yapılan kısmın bedeli  ara hak edişlerle müteahhide 

ödenmiştir. Müteahhit firma, işin durdurulduğu tarihten yeniden başlatıldığı 19.03.2002 

tarihleri arasında önceden (1999 yılında) yapılan ve hakedişlere giren imalatların bir 

kısmının zarar gördüğü gerekçesi ile 2002 yılında aynı imalatlara mükerrer ödeme 

yapılmasını istemiştir. İdare sonraki ara hak edişlerde bu ödemeleri yapmıştır. Ancak 

işin kesin hak ediş aşamasında aynı imalata ilişkin mükerrer ödeme yapılamayacağı 
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ifade edilerek mükerrer ödemeler hak edişten kesilmiştir. Bunun üzerine müteahhit 

firma İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmıştır. 

Mahkeme konuya ilişkin bilirkişi heyetinden rapor almaya karar vermiş, 

Bilirkişi raporunda; 

İdarenin, 15.12.1999 tarihinde Kıyı Mevzuatı gereğince ilgili kurum ve kuruluştan izin 

alınmadan inşaata başlanması sebebiyle çalışmaları durdurduğu ve müteahhidin koruma 

tedbirlerini almasına bile fırsat vermeden şantiye alanını boşalttığını ve tel örgüyle 

çevreleyerek girişi engellediğini,  

Müteahhidin BİGŞ’nin 7.maddesi gereğince, şirket yükümlülüğünü yerine getirmiş 

olduğunu ve İnşaat Sigortasını da yaptırmış olduğunu ve “işin durdurulmasından önce 

yapılan işlerin İnşaat Sigortaları Poliçesi Genel Şartları’nın 3/c maddesi gereğince All-

Risk sigortası kapsamı dışında kaldığı kanaat ve sonucuna vardıklarını ifade etmişlerdir.  

İdare savunmasında; 

a-) Sözleşme eki BİGŞ.’nin 23.maddesinde; Üstlenilen yapım ve hizmet işlerinin her 

türlü sorumluluğunun, kesin kabul işlemlerinin İdarece onaylanması tarihine kadar, 

tümüyle müteahhide ait olduğunu, 

b-) Sözleşme eki BİGŞ’nin 24.Maddesinde “Olağanüstü haller ve doğal afetlerin 

işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar 7. Madde de 

belirlenen all risk sigorta kapsamında bulunduğundan Müteahhidin, bu hasar ve zararlar 

için İdareden hiç bir bedel isteyemeyeceğini, 

c-) Sözleşme eki BİGŞ’nin 43. Maddesinde; Teminat süresindeki bakım ve giderler 

başlığı altında, kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve 

aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderlerinin müteahhide ait 

olduğunu, hatta doğal afetlerden kaynaklanan hasar ve zararlar için dahi idareden hiçbir 

bedel istenemeyeceği sözleşme eki BİGŞ.’nin 7, 23, 24 ve 43.maddelerinde açıkça ifade 

edildiğini, 
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d-) Sözleşme eki BİGŞ.’nin 7.maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve 

sigortalanmasına ilişkin yükümlülüklerin açıklandığını, Buna göre müteahhidin, 

sözleşme ve eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece işyerindeki her türlü araç, 

malzeme, inşaat, iş ve hizmet makineler, taşıtlar, tesisler v.b. ile yapılan işin bütün 

kısımlarını özellik ve niteliklerine göre deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, 

yangın, hırsızlık v.b. tehlikelerden idarece gerekli görülenlere karşı All Risk (bütün 

muhataları kapsayan) sigorta yaptırmakla yükümlü olduğunu, herhangi bir nedenle 2. 

defa yapılan imalatların idarenin 2. defa ödemesi değil, sigorta şirketinin ödemesi veya 

yüklenicinin sorumlu olmasını ifade ettiğini, 

e-)Poliçede, bu risklerin bazılarının İstisnalar/Muafiyetler kapsamına sokulduğu 

takdirde, bu riskler teminat altına alınmamış olduğundan, ihale mevzuatına göre 

poliçenin eksik düzenlenmiş olacağı,. Bu nedenle müteahhidin getireceği poliçenin 

kapsadığı risklerin, mevzuatın tarif ettiği şekilde olması için ek poliçe ile kapsamının  

genişletilmesi gerektiği, yapılan işin bütün kısımlarına ait sigorta yükümlülüğünün 

yerine getirilmemesinden doğacak hasarların tazmininin yükleniciye ait olduğunu, 

f-)Müteahhidin 30.07.2004 tarihinde idareye yazmış olduğu yazıda sorumlu sigorta 

şirketinin idare tarafından çalışmaların durdurulması sebebiyle İnşaat All Risk Sigorta 

Şartnamesinin C1 klozu itibariyle iptal edildiğini, Bu nedenle işe yeniden başlandığı 

tarih olan 19.03.2002 tarihine kadar doğal afetler nedeniyle meydana gelen hasarların 

sigorta tarafından ödenmesinin mümkün olmadığnı, ifade ettiğini, söz konusu sigorta 

şartnamesinin C1 başlığı incelendiğinde “ Sigorta priminin ödenmesi ve sigortacının 

sorumluluğunun başlaması” şeklinde olup muhtevası ise sigorta priminin ödenmesine 

ilişkin olduğu, dolayısıyla müteahhidin All Risk sigorta primini ödemeyerek sigortanın 

durdurulmasına sebep olmakla sözleşme ve eklerine aykırı davranmış olduğunu,  

g-) Aynı şartnamenin (İnşaat All Risk Sigorta Şartnamesinin) 4.maddesinde   “Sigortaya 

konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi bir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla 

müddetle ara verilirse bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine sigorta teminatı 

durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın devamını isterse 

durma müddeti ile ilgili şart ve fiyat yetkili Tarife Komitesi tarafından tespit edilir. 

İnşaat faaliyetlerine tekrar başlanmasını müteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta 
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müddeti uzatılır. İnşaatın devamlı olarak 6 aydan fazla durması halinde uzayan devre ile 

ilgili fiyat ve şerit yeniden yetkili Tarife Komitesince tespit edilir.”denilmekte 

olduğunu, 

Çalışmaların durduğu sırada, sözleşme devam ettiğinden, müteahhidin işini koruma 

veya sigorta ettirme sorumluluğunun da devam etmekte olduğu, risklere karşı sigorta 

yaptırmayı ihmal eden müteahhidin imalat kayıplarından sorumlu olacağı,  

h-) Yine sözleşmede “Sözleşme ekleri” başlıklı F maddesinde “Altyapı Kuruluşları 

Teknik Şartnamesi”nin yer aldığı, bu Teknik Şartnamenin, Ruhsatla İlgili İşlemler 

başlıklı 4. Maddesinde; “Ancak bekleme süresi altı ayı geçtiği ve müteahhidin 

sözleşmeyi tasfiye konusunda yazılı başvurusu halinde teminat iade edilerek sözleşme 

tasfiye edilir. Müteahhit bunun haricinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz” 

denilmekte olduğu, 

k-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 87.maddesi “ Gayrimenkullerin yapım ve 

onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından 

veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan 

zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince ve 363 üncü 

maddesindeki sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir. İdareler beş yıllık sürede 

ortaya çıkacak zarar ve noksanları tespit ile gereğinin yapılması için durumu ilgili 

mercilere bildirmekle ödevlidirler”  şeklinde olduğu ifade edilmiştir. 

Uyuşmazlık konusuna ilişkin dava süreci devam etmektedir. 

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi: 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 7. maddesinde İş ve İş Yerlerinin Korunması ve 

Sigortalanmasına ilişkin aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır. 

Yapım ve hizmet ile ilgili işyerlerinde her türlü araç, malzeme ihzarat, iş ve hizmet 

makineleri, taşıtlar vb. ile, (43). madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile kesin kabul 

tarihine kadar, sözleşme konusu yapım ve hizmet işinin korunmasından Müteahhit 

sorumludur. 

  

Bu nedenle Müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı 

takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler vb. ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, 

deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, vb. tehlikelerden İdarece 
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gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün 

teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği (43). 

madde hükümleri de gözönünde tutularak Sözleşme veya eklerinde belirtilir. 

  

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için yıllık fiyat farkları ile birlikte 

hakediş tutarları; tesis, makine, araç, taşıt vb. için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan 

bedellerdir. 

  

Müteahhidin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) 

sigortalarla sınırlandırılmamıştır. İnşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının 

<<Teminat dışında kalan haller>> maddesinde de belirlenen, müteahhidin kusurlu 

olduğu hallerde; kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için Müteahhit 

İdareden bir istekte bulunamaz. 

  

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Müteahhit, geçici hakediş raporlarının 

düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce İdareye vermek zorundadır. Aksi halde 

hakediş tutarı ödenmez. 

  

Sözleşmenin bozulması veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni müteahhide ihale 

edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk müteahhide 

ait olur. Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. 

  

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için 

İdare tarafından verilen talimata Müteahhit uymak zorundadır. 

  

Müteahhit, işin devamı süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle 

çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar 

meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş 

sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması 

nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Müteahhit sorumludur. 

Müteahhit, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 

gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp 

ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatın hepsine uymak zorundadır. Ayrıca 

müteahhit, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin neden 

olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek 

zorundadır. 

  

Bütün önlemlere rağmen müteahhidin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların 

kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı da Müteahhit, zarara 

uğraması ihtimali olan malların bedelini karşılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır. 

  

Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse müteahhidin kendi 

arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü 

müteahhide aittir. 

 

Yüklenici bu madde hükmü gereğince All-Risk sigortası yaptırmış fakat işin 

durdurulduğu tarihler arasında sigorta primlerini ödemediği için sigorta şirketi, 

masrafları karşılamamıştır. İşin durdurulduğu tarihler arasında işin sözleşmesi devam 

ettiğinden, yüklenicinin sözleşmeden doğan sorumlulukları da devam etmektedir. İşin 

durdurulduğu tarihler arasında işyerinde işçi çalıştırılmadığından dolayı iş ve işyerini 

kontrol altında tutmak yüklenici açısından daha da zordur. Yüklenicinin bu tür 
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durumlarda iş ve işyerini sigorta ettirmesi, sigortanın devam ettiğini takip etmesi ileride 

oluşabilecek olumsuzlukların telafisi açısından büyük önem taşımaktadır. yükleniciler 

genel olarak All-Risk sigortayı, sözleşmesel bir zorunluluk olarak gördüklerinden 

gerekli önemi ve hassasiyeti göstermemektedir.  All-Risk sigortasının yükleniciler için 

bir gereklilik olduğu bilincinin oluşturulması, idare tarafından da sıkı denetimlerle 

sigortanın devam ettirildiğinin teyid edilmesi, yükleniciden kaynaklanmayan zarar 

ziyanın telafisi açısından yüklenici için bir güvence, idare içinse sorunsuz bir şekilde 

işin bitirilmesi anlamını taşımaktadır. 
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5. TÜRKİYE’DE YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ ALTINDA SÖZLEŞME 

VE UYUŞMAZLIK SEBEPLERİNE DAİR DEĞERLENDİRME 

 

Türkiye’de kamu idarelerinin taraf olduğu sözleşme esasları 4735 sayılı Kamu 

Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun, idarelerin taraf olduğu 

sözleşmelerin uygulanmasını özel biçimde düzenleyen müstakil bir kanun olması 

bakımından Türk hukuk sisteminde bir ilki oluşturmaktadır (Gök 2007, s. 24). Kamu 

alımlarında sözleşmenin uygulanması aşaması özel hukuk alanına girdiğinden; 

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ihtilafların çözümünde adli yargı mahkemeleri 

yetkilidir. 

İhtilafların adli yargıda çözümü, uzun zaman alması ve mahkeme sürecinde taraflar 

arası ilişkilerin zedelenmesi bakımından en son başvurulması gereken çözüm yoludur. 

Sözleşme uyuşmazlıklarının çözüm yöntemi kadar potansiyel ihtilaf konularının 

belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması da bir o kadar önem taşımaktadır. 

İBB tarafından ek 1 tablo 5.1’de yer alan; 2005-2012 yılları arasında ihale yolu ile 

yaptırılan veya yapımı halen devam eden ulaşım altyapı işlerindeki uyuşmazlıklara 

ilişkin kısa bir istatistikî bilgi verilecek olursa; 

2005-2012 yılları arası ihale edilerek yer teslimi yapılan ulaşım altyapı işleri sayısı: 198 

2012 yıl sonu itibariyle tamamlanan işlerin sayısı: 181 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle devam eden işler sayısı:17 

Keşif artışı verilen iş sayısı: 113 

Süre uzatımı verilen iş sayısı: 90 

Keşif artışı ve süre uzatımının birlikte verildiği iş sayısı: 74 

Sözleşmenin uygulanmasında taraflar arası uyuşmazlık yaşanan iş sayısı: 106 

Mahkemeye intikal eden uyuşmazlık sayısı: 5 

Tahkime intikal eden uyuşmazlık sayısı: 1 

Uyuşmazlıkların YFK kararı ile sonuçlandırıldığı iş sayısı: 1 

Uyuşmazlıkların karşılıklı müzakere yolu ile sonuçlandırıldığı iş sayısı: 97 
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Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür: 

 

İşlerin yüzde 62’si normal sözleşme bedeli ile tamamlanamadığından keşif artışına 

gidilmiştir. Bu oranın yüksek olması yaklaşık maliyetin sağlıklı olarak belirlenmesinde 

aksaklıklar yaşandığını göstermektedir.  

 

İşlerin yüzde 50’si sözleşmede belirlenen süre içerisinde bitirilemediğinden, süre 

uzatımına gidildiği, yine bu oranın da yüksek olması işlerin tamamlanma sürelerinin 

tahmininde bazı hususların dikkate alınmayarak zamanın kısa tutulduğunu 

göstermektedir. Ancak, taraflar arasında süre uzatımına ilişkin yaşanan uyuşmazlıkların 

yok denecek kadar az olması, işteki gecikmelerin yükleniciden kaynaklanmadığını 

göstermektedir. 

 

İşlerin yüzde 53’ünde taraflar arası sözleşme uyuşmazlıkları yaşandığı, bu 

uyuşmazlıkların ancak yüzde 5’inin mahkemeye intikal ettirildiği, yüzde birinde YFK 

yönteminin tercih edildiği, yüzde birinde de tahkime gidildiği görülmektedir. 

Uyuşmazlık çözümünde mahkeme, YFK ve tahkim seçeneklerinin taraflar açısından pek 

pratik ve etkin uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak görülmediği, mahkemeye intikal eden 

uyuşmazlıklarda, dava sürecinin iş tamamlandıktan sonra kesin hesap aşamasında 

başlatıldığı, tarafların işin yürütülmesi sürecinde mahkeme yolunu tercih etmedikleri 

anlaşılmaktadır. 

 

Uyuşmazlıkların yüzde 95’inin karşılıklı müzakere yolu ile çözüldüğü, ancak bu 

çözümlerin yüzde 95’inin idarenin öngördüğü şekliyle sonuçlandığı, yüklenicilerin 

idareyle olan ilişkileri zedelememek için idarenin öngördüğü çözüme razı oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu sonuçtan hareketle; uyuşmazlıklarda özellikle yüklenici haklarının 

korunması açısından, uyuşmazlık çözümüne ilişkin, hızlı, pratik ucuz ve etkin bir 

yöntem geliştirilmesi gerektiği, 1999 yılında FIDIC şartnamelerine getirilen düzenleme 

sonucu uyuşmazlık çözüm kurulu benzeri bir düzenlemenin faydalı olabileceği 

anlaşılmaktadır. 
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Uyuşmazlıkların büyük bir bölümünün yeni birim fiyat tespitinde ve yüklenicilerin ihale 

aşamasında teklif birim fiyat cetvelinde yer alan bazı iş kalemlerine aşırı düşük veya 

aşırı yüksek fiyat teklifi vermek suretiyle yaptıkları manipülasyonlardan kaynaklandığı 

ortaya çıkmaktadır. 

 

İBB özelinden hareketle, Türkiye’de yapım işleri sözleşmeleri altında idare ile yüklenici 

arasında yaşanan uyuşmazlıkların temel nedenlerini, mevzuatta açıklık getirilmeyen 

hususlar,  Proje ve teknik şartnamedeki eksikler veya çelişkili durumlar, işin 

kontrolünde ve yönetimindeki eksikler, idari uygulamalar ve yüklenicinin yapmış 

olduğu ayıplı işler olarak sıralamak mümkündür. 

5.1 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR 

Mevzuatta açıkça düzenlenmemiş bazı hususlar, sözleşmenin uygulama aşamasında 

birtakım ihtilaflara sebep olabilmektedir. Bu hususlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

5.1.1 Teklif Birim Fiyatlı İşlerde İsteklilerce Yapılan Manipülasyonlar 

Teklif birim fiyatlı işlerin ihalesinde bazı istekliler, işin yapım sürecindeki sıralamada, 

en başlarda yapılması gereken imalatlara ilişkin, birim fiyat teklifini çok yüksek 

vermekte, işin doğası gereği sonlarda yapılması gereken iş kalemlerine ise çok düşük 

fiyat teklifi vererek, yaklaşık maliyete göre düşük fiyat teklifi vermiş görüntüsü ile ihale 

kazanabilmektedir. 

 Bu durumu örneklendirecek olursak; Bir kavşak ve yan yol bağlantıları inşaatında, 

istekli, işin genel akışı içerisinde, ilk başlarda yapılması gereken kazı, nakliye, beton ve 

kalıp iş kalemlerine çok yüksek fiyat teklifi vermiş olsun. İşin sonlarına doğru yapılması 

gereken asfalt kaplama, peyzaj ve aydınlatma iş kalemlerine de çok düşük fiyat teklifi 

vermiş olsun. İşin uygulama aşamasında kazı, nakliye, beton ve kalıp iş kalemlerinde iş 

artışı olduğu takdirde, ilk yapılan işler çok yüksek fiyatlara yapıldığından, sözleşme 

bedeli asfalt kaplama, peyzaj ve aydınlatma işlerinin yapılmasına imkan vermeyecek, 

dolayısıyla yüklenici düşük fiyat verdiği hiçbir imalatı yapmayacaktır.  İhale 

aşamasında düşük gibi görünen fiyat teklifinin aslında çok yüksek bir fiyat teklifi 
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olduğu ortaya çıkacaktır. Bu durum tamamen idareyi yanıltma ve haksız rekabetle ihale 

alma girişimidir. 

İdareler böyle bir durumu fark ettiklerinde, sözleşme ve mevzuatta yer almayan 

birtakım uygulamalarla bu tür yüksek birim fiyatlı iş kalemlerinin fiyatını değiştirme 

veya o imalat için muadili başka bir iş kaleminden ödeme yapma gibi yollara 

başvurmaktadır. İdare tarafından yapılan bu tek taraflı uygulama ise, idare ile yüklenici 

arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için Yapım İşleri 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin, tekliflerin değerlendirilmesi ve aşırı düşük 

teklifler başlığını taşıyan 59. Ve 60. Maddelerinde ve bu maddelere ilişkin Kamu İhale 

Genel Tebliğinin 16. Ve 45. Maddelerinde yeniden düzenleme yapılarak art niyetli 

isteklilerce yapılmaya çalışılan manipülasyonların önlenmesi gerekmektedir. 

5.1.2 Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. Maddesinde;  sözleşmede bulunmayan işlerin 

fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre yapılan 

uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlarda uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. 

İhtiyaç duyulan yeni iş kalemi birim fiyatının, kamu kurumlarının yayımlamış olduğu 

analiz ve birim fiyatlardan faydalanılarak tespit edilmesi halinde, hangi yıla ait birim 

fiyatların kullanılacağı hususunda 3 farklı görüş bulunmaktadır. Bunlar: 

1-Yaklaşık maliyet, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılın birim fiyatları ile 

hazırlanmışsa; yaklaşık maliyetin hazırlandığı yılın birim fiyatlarının kullanılması 

gerektiği 

2-İhalenin yapıldığı yılın birim fiyatlarının kullanılması gerektiği 

3-Uygulama, ihalenin yapıldığı yıldan sonraki yıllarda yapılmışsa; uygulamanın 

yapıldığı yılın birim fiyatlarının kullanılması gerektiği 

Yeni iş kalemine hangi yılın birim fiyatlarının uygulanacağı tespit edildikten sonra bu 

fiyatın, sözleşme bazındaki bedelinin hesabında; 
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1-Yeni birim fiyat tespitinde, yaklaşık maliyetin hazırlandığı yılın birim fiyatları veya 

ihalenin yapıldığı yılın birim fiyatları kullanılmışsa; tespit edilen fiyatın, herhangi bir 

dönüşüm katsayısıyla çarpılmaksızın olduğu gibi alınması gerektiği 

2- Yeni birim fiyat tespitinde, uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatları kullanılmışsa; 

tespit edilen fiyatın, uygulama ayı fiyat farkı katsayısı (Pn)’e bölünmesi gerektiği 

3- Yeni birim fiyat tespitinde, uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatları kullanılmış 

ancak fiyat farkı verilmesi öngörülmemiş ise; herhangi bir dönüşüm katsayısıyla 

çarpılmaksızın, uygulama ayında tespit edilen fiyatın olduğu gibi kullanılması gerektiği 

4-İhtiyaç duyulan yeni iş kalemi birim fiyatının, piyasa rayiçlerinden hareketle ticaret 

odası tasdikli faturalara istinaden uygulama ayında belirlenmesi durumunda, tespit 

edilen fiyatın, uygulama ayı fiyat farkı katsayısı (Pn)’e bölünmesi gerektiği 

Yeni iş kaleminin sözleşme bazındaki bedeli de hesap edildikten sonra, maliyet fiyatları 

üzerine ne oranda yüklenici karı uygulanacağına ilişkin farklı görüşler: 

1- Tespit edilen yeni birim fiyat maliyetine yüzde 25 yüklenici karı ilave edilerek 

ödemeye esas fiyatın belirlenmesi gerektiği 

2- Tespit edilen yeni birim fiyat maliyetine yüzde 25 yüklenici karı ilave edilerek, 

sözleşme bedeli ile yaklaşık maliyet arasındaki oran nispetinde karlı fiyattan indirim 

yapılması gerektiği 

3- Tespit edilen yeni birim fiyat maliyetine yüzde 25 yüklenici karı ilave edilerek, 

yüklenicinin benzer bir iş kalemine vermiş olduğu teklif birim fiyatla, benzer iş 

kaleminin yaklaşık maliyete esas birim fiyatı arasındaki oran nispetinde karlı fiyattan 

indirim yapılması gerektiği 

4-Yüklenicinin teklif eki analizlerinde, yüklenici karı olarak koyduğu oran nispetinde 

yüklenici karı ilave edilmesi gerektiği   

5-Yükleniciyle karşılıklı anlaşmaya varmak suretiyle yüzde 25’ten daha fazla olmamak 

kaydıyla belli bir kar oranı belirlenmesi gerektiği 
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Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitine ilişkin bu kadar farklı görüş ve 

uygulamaların olduğu şartname hükmünde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiği 

aşikardır.   

5.1.3 Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Miktarı Azalan Veya 

Yapımından Vazgeçilen İş Kalemlerinin Birim Fiyatının Belirlenmesi 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. Maddesinde;  sözleşmede bulunmayan işlerin 

fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ancak anahtar teslimi götürü bedel 

işlerde, yaptırılmasından vazgeçilen veya proje değişikliği sonucu miktarı azalan iş 

kalemlerinin sözleşme bedelinden düşülmesi gerektiği durumlarda, sözleşme bedelinden 

düşülecek iş kalemlerinin birim fiyatının ne şekilde belirleneceğine ilişkin bir 

düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda her idare kendine göre yorum yaparak, sözleşme 

bedelinden düşülecek iş kalemlerinin fiyatını belirlemektedir. Örneğin, bazı idareler 

eksilen iş kaleminin birim fiyatını, yaklaşık maliyetteki pursantaj değerleri üzerinden, 

bazı idareler ise YİGŞ’nin 22. Maddesine göre, yeni birim fiyat düzenleme mantığından 

hareketle tespit etmektedir. Bu fiyat tespit usulü, çoğu defasında yüklenici tarafından 

kabul edilmeyip uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. Mevzuatta bu konuya açıklık 

getirilmesi gerekmektedir. 

5.1.4 Hakedişlerin Geç Ödenmesi 

4734 ve 4735 sayılı KİK ve KİSK mevzuatında, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı, 

YİGŞ’nin 29/4. maddesinde yükleniciye süre uzatımı verileceği öngörülmüştür. Bunun 

dışında herhangi ilave ödemenin yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Yapım 

sözleşmesinde işverenin en önemli yükümlülüğü, işin bedelini sözleşmede belirlendiği 

şekilde yükleniciye ödemektir. Yüklenici işi geciktirdiğinde fiyat farklarından 

yararlanamama, gecikme cezası ödeme ve hatta işin fesh edilmesi gibi müeyyidelere 

maruz kalırken, idarelerin hak ediş ödemelerini geciktirmesi durumunda, mevzuatta 

herhangi bir yaptırım veya cezai müeyyide öngörülmemesi 4735 sayılı KİSK’in 4. 

maddesindeki eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Hakedişlerin geç ödenmesi, 

yükleniciye ilave finansman maliyeti getirmektedir. Sözleşme mevzuatına idarelerin hak 
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ediş ödemelerini geciktirmesi durumunda, yüklenicinin finans maliyetini karşılayacak 

bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

5.1.5 Ara Hakedişlere İtiraz 

YİGŞ’nin 39. Maddesinde, Yüklenicinin, düzenlenen ara hak edişlere itirazı var ise hak 

ediş kapağına tarih ve sayılı dilekçemde belirtilen ihtirazi kayıtla notu düşüp imzalaması 

gerekmektedir. Aksi halde hak edişi olduğu gibi kabul etmiş sayılmaktadır. Ancak diğer 

taraftan idare fiyat farkı hesabında veya poz olurunda bir hata yapıldığını tespit ettiği an 

bir sonraki ara hak edişte veya kesin hak edişte bu hatayı düzeltebilme yetkisine 

sahiptir. Bu durum çok defa idare ile yüklenici arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. 

Sözleşmede, tarafların eşitlik ilkesi gözetilerek YİGŞ’nin 39. Maddesinde veya Yapım 

İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 11. Maddesinde konuya ilişkin düzenleme yapılması 

gerekmektedir. 

5.1.6 Kesin Hakedişlerin Düzenlenmesi 

YİGŞ’nin 40. Maddesinde kesin hesapların geçici kabul tarihinden itibaren en geç altı 

ay içinde hazırlanarak idareye sunulması ve idare tarafından da en geç altı ay içerisinde 

incelenip onaylanması ve kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının İdare tarafından 

onaylanmasından sonra bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere 

en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim 

görevlisi tarafından kesin hakediş raporunun düzenleneceği öngörülmüştür. Ancak 

birçok kesin hak ediş raporunun düzenlenmesinde, şartnamede belirtilen sürelere 

uyulmadığı görülmektedir. İş tamamlanıp, üzerinden yıllar geçmesine rağmen kesin hak 

ediş raporu düzenlenmeyen sözleşmeler bulunmaktadır. İşin tamamlanmasından sonra iş 

sonu projelerinin hazırlanması sorumluluğu da yükleniciye aittir. Yüklenici, iş sonu 

projesini hazırlamadığında, kesin hak edişte buna bağlı olarak 

sonuçlandırılamamaktadır. Taraflardan birinin veya her ikisinin ihmali sonucu 

hazırlanamayan kesin hakediş raporlarının ne şekilde sonuçlandırılacağı ve kesin 

hakedişlerdeki zamanaşımı süresinin ne olması gerektiğine ilişkin YİGŞ’nin 40. veya 

takip eden maddelerinde düzenleme yapılması gerekmektedir. 
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5.1.7 Yüklenicinin Bakım ve Düzeltmeye İlişkin Sorumlulukları 

YİGŞ’nin 25. Maddesinde, yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

sıralanmıştır. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş 

yıl süreyle müteselsilen sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Yapının statiğini 

etkilemeyen, yapının kullanımı sonucu bozulan, arızalanan veya kirlenen boya, 

aydınlatma, peyzaj, asfalt kaplama vs. gibi işin değişik kısımlarındaki sorumluluk 

süresinin, genel sorumluluk süresiyle bir tutulması doğru değildir.   

Onbeş yıllık sorumluluk süresinin işin hangi kısımları için geçerli olduğunun 

açıklanması gerekmektedir. 

5.1.8 Revize Birim Fiyatların Düzenlenmesi 

Yapım işlerine ait tip sözleşmenin 28. Maddesinde, birim fiyatlı olarak ihale edilen 

işlerde;  

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin 

miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam 

artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın 

sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda 

gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına 

revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. 

 Denmektedir. Revize birim fiyatın hesaplanmasına ilişkin formül; 

  R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 

 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    

 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….), 

 A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m
2
 vb.),  

 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….) 

Yukarıda tarif edildiği şekilde, revize birim fiyat yapılması gerektiği tespit edilen bazı iş 

kalemlerinin, formüldeki hesaplamaya göre, yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatın %20-

30’u nispetinde fiyatta düşüş meydana geldiği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu 

durumda yüklenici o iş kalemini zararına yapmaya zorlanmaktadır. 
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İdare, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gerekli gördüğü değişiklikten dolayı 

herhangi bir iş kaleminin miktarını artırma talimatı verdiğinde, yüklenici revize birim 

fiyattan dolayı o imalatı yapmak istememekte, taraflar arasında ihtilaflar doğmaktadır.  

Böyle bir durumun varlığında, revize birim fiyat yerine, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi’nin 22. Maddesindeki, sözleşmede fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin 

fiyatının tespitinde izlenen yönteme benzer bir hesaplama yapılması veya bu 

düzenlemenin tamamen kaldırılması uygun olacaktır. 

5.1.9 Mahkeme Süreci Devam Ederken Kesin Hakedişin Tanzimi 

4734 ve 4735 sayılı KİK ve KİSK mevzuatında kesin hesap işlemlerinden veya kesin 

hesap düzenlemesinden önceki herhangi bir uyuşmazlık konusunun mahkemeye veya 

tahkime götürülmesi ve kesin hak ediş rapor tarihine kadar neticelenmemesi durumunda 

kesin hakediş raporunun sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağına ilişkin bir hüküm yer 

almamaktadır. Konuya ilişkin bir düzenlemenin yapılması uygun olacaktır. 

5.2 PROJE VE TEKNİK ŞARTNAMELERDEKİ YETERSİZLİKTEN 

KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR 

Proje ve şartnamelerin hazırlanmasına yeterli zaman ayrılıp gerekli hassasiyet 

gösterildiğinde, sözleşme uyuşmalıklarının büyük bir bölümü ortadan kalkacaktır. Proje 

ve şartnamedeki eksiklerden kaynaklanan ihtilaflar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

5.2.1 Projelerden Kaynaklanan İhtilaflar 

Kamu İhale Kanunu’nun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlığı altındaki 62. 

Maddenin c fıkrasında;  

Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde 

imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye 

çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle 

teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön 

veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım 

işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması 

zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli 

süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım 
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işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi 

veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle 

ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise 

kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen 

kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan 

kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale 

yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, 

baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo 

merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, 

demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz. 

 Denmektedir. 

Yapım işlerinin ihalesine, uygulama projesi veya kesin proje olmadan çıkılamayacağı 

şart koşulmuştur. Buna rağmen, yapılacak işin aciliyeti veya diğer faktörlerden dolayı 

kesin proje adı altında avan projelerle, ya da uygulama projesi yerine kesin projelerle 

ihaleye çıkılmak zorunda kalınmaktadır. Bu durum sözleşmenin uygulama aşamasında 

birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Projelerin yerine tatbiki mümkün olmamakta, 

yeterli detaylar verilmediğinden, projenin ne şekilde uygulanacağı, ne tür malzemelerin 

kullanılacağı anlaşılamamakta, iş başladıktan sonra projelerin yeni baştan yüklenici 

tarafından hazırlanması talep edilmekte, bu durumda da proje bedelinin yükleniciye 

ödenememesi veya projede yüklenici lehine yapılmış tasarımlar karşımıza çıkmaktadır. 

İdarelerin bu hususa yeterli hassasiyeti göstermesi, ihaleyi hızlı yapıp uygulamada 

sorunlar yaşamak yerine, ihale sürecine biraz daha fazla zaman ayırıp işi sorunsuz ve 

daha kaliteli tamamlama hususunda irade ortaya koymaları yerinde olacaktır. 

5.2.2 Birim Fiyat Tariflerinden Kaynaklanan İhtilaflar 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin d bendinde, birim fiyat 

ve imalat tariflerinin; ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak 

suretiyle ihale edilecek işlerde, iş kaleminin adının, yapım şartlarının, ölçü yeri ve 

şeklinin, ölçü biriminin, birim fiyata dahil ve hariç unsurların ihtilafa meydan 

vermeyecek biçimde, birim fiyat tariflerinin teknik olarak açıklanması gerektiği ifade 

edilmiştir.  

İdarelerin birim fiyat teklif usulüyle ihaleye çıktığı ihalelerin birçoğunda bu hususa 

yeterince dikkat etmediği görülmektedir. Örneğin betona ilişkin birim fiyat tarifi 

yapılırken, bu iş için gerekli olan kalıp ve kalıp iskelesi bu fiyata dahildir denmekte, 
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diğer taraftan kalıp ve iş iskelesi için yine birim fiyat tarifi yapılmaktadır. Hakediş 

aşamasında kalıp ve iş iskelesinin ödenip ödenemeyeceği hususunda ihtilaflar 

yaşanmaktadır. 

5.2.3 Mahal Listelerindeki Çelişkilerden Kaynaklanan İhtilaflar 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin c bendinde, yaklaşık 

maliyet hazırlanmadan önce, ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin 

bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık 

maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

 

Birçok yapım ihalesinde bu hususa dikkat edilmediği, mahal listelerinin hazırlanmadığı 

veya mahal listeleriyle projeler arasında çelişkili durumlar olduğu görülmektedir. 

Hakediş aşamasında veya uygulamada hangi mahalde hangi imalatın yapılması veya 

hangi malzemenin kullanılması hususunda ihtilaflar yaşanmaktadır. 

5.2.4 Teknik Şartnamelerde Kazı Dolgu İşlerine İlişkin Yeterli Düzenleme 

Yapılmaması 

İstanbul’da şehir içerisinde yapılan ulaşımla ilgili altyapı işlerinde, işin maliyetinin 

yaklaşık % 40 ila 60 ‘lık kısmını kazı, dolgu ve bunların nakliyeleri oluşturmaktadır. 

Durum böyle olmasına karşın idareler, ihale öncesi hazırlamış oldukları teknik 

şartnamelerde, kazı dolgu ve nakliyelerle ilgili yeterli açıklama yapma gereği 

duymamakta, yürürlükte bulunan şartname ve yönetmeliklere göre uygulama 

yapılacağını ifade etmektedirler.  

 

 İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’nin  3.3.4 maddesinde; “ Taahhüde dahil kazılardan 

çıkan malzeme, projesine göre idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda kullanılacak, 

bütün ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan kazı malzemesi idarenin göstereceği 

yere depo edilecektir. Dolgu ve depo için ayrıca bir bedel verilmez. Taşıma bedeli 

ödenir.” Denmektedir.  
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İdareler bunun dışında bir uygulama yaptıracaklar ise, işin özel durumu ve konumunu 

da tanımlayarak dolgu fazlası malzemenin nereye taşınacağını, dolguda kullanılması 

gerekli olan malzemenin nerede depolanacağını, dolguda farklı bir malzeme 

kullanılması düşünülüyor ise gerekçeleri ile birlikte bu hususa teknik şartnamede yer 

vermelidir.   

Bu hususlara yeterince dikkat edilmediği için, ulaşım altyapı işlerindeki 

uyuşmazlıkların büyük bir bölümünü kazı dolgu ve bunların nakliyeleriyle ilgili 

ihtilaflar oluşturmaktadır. 

5.3 İŞİN KONTROLÜNDEKİ EKSİKLERDEN KAYNAKLANAN 

İHTİLAFLAR 

YİGŞ’nin 14. Ve 15. Maddelerinde yapı denetim görevlilerinin görev ve yetkileri 

açıklanmıştır. Yapı denetim görevlileri genel manada yüklenici tarafından yapılan işin 

fen ve sanat kurallarına uygun olarak yaptırılmasını sağlamak, uygun olmayan 

imalatları yıktırıp yeniden yaptırmak, inşaatta kullanılacak malzemelerin iş için elvereşli 

olup olmadığını kontrol etmek, malzemelerin şartnamede belirtilen şartlara uyup 

uymadığını tespit için şantiye ortamında veya laboratuvarda her türlü test ve deneyleri 

yaptırmaktan sorumludur.  

Ancak bu sorumlulukların bir kısmının zamanında yerine getirilmemesi veya hiç 

yapılmamış olması sözleşmenin uygulama aşamasında veya kesin hakediş aşamasında 

taraflar arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. İşin kontrolündeki eksiklerden 

kaynaklanan ihtilafları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 

5.3.1 Tutanakların Zamanında Tanzim Edilmemesi 

İşin uygulama aşamasında yapı kontrol görevlileri ile yüklenici arasında tutulması 

gerekli olan birtakım tutanaklar vardır. Örneğin birimi kg veya ton olarak ödenen 

imalatlarda tartı tutanaklarının düzenlenmesi, Zemin kazısı ve bunun nakliyesine esas 

değerlerin tespiti için zemin klas tutanağı, malzeme nakliyeleri için mesafe tutanakları, 

bozuk bir zeminin iyileştirilmesi için zemin iyileştirme tutanağı ve deney raporları, 



 
243 

inşaatta kullanılacak malzemeler için malzeme kabul tutanakları vs. gibi birçok 

tutanağın ihtiyaç halinde düzenlenmesi ve dosyalanması gerekmektedir. Ancak bazı 

işlerin kesin hak edişlerinin tanziminde dahi gerekli olan bu tutanakların dosyasında 

mevcut olmadığı veya hiç düzenlenmediği tespit edilmektedir. Böyle bir durumda, 

ödemesi tutanaklara bağlanan bu gibi işlerin bedelleri ödenememekte veya eksik 

ödenmektedir. Hal böyle olunca da taraflar arasında ihtilaflar kaçınılmaz olmaktadır. 

5.3.2 Yükleniciye Yapılan Talimatların Yazılı Olmaması 

YİGŞ’nin 5. Maddesinde; “ (1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her 

türlü iletişim, yazılı olarak yapılır. 

(2) Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi 

veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar 

aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.” denmektedir. 

Ancak işin uygulama aşamasında yükleniciye yapılan talimatların büyük bölümünün 

sözlü olarak yapıldığı görülmektedir. Bu talimatlar özellikle proje değişikliği, malzeme 

değişikliği, ilave işler veya işin yapım yönteminde değişiklik gibi hususlarda 

yapıldığında, daha sonradan bu sözlü talimatlar sonucu yaptırılan imalatların bedelinin 

ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu talimatlar en kısa sürede yazıya dökülmediği 

taktirde, verilen talimatların mevzuata uymadığı veya kontrol değişikliği durumunda 

yeni atanan kontrol tarafından imalatın kabul edilmemesi gibi gerekçelerle yapılan işin 

bedeli ödenmemekte veya eksik ödenmekte bu durum ise taraflar arasında ihtilaflara 

sebep olmaktadır. 

5.3.3 Yüklenici Taleplerinin Zamanında Sonuçlandırılmaması 

Sözleşmenin uygulama aşamasında, yüklenicinin idareden birtakım talepleri olmaktadır. 

Yeni birim fiyat oluşturulması, süre uzatımı, keşif artışı, zemin klas tespiti, malzeme 

değişikliği vs. gibi. Bu tür talepler zamanında değerlendirilip sonuçlandırılmadığında 

yüklenici, taleplerinin karşılanacağına ilişkin beklentiler içine girmektedir. Yüklenicinin 

talepleri, onun istediği şekilde karşılanamadığında ise ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. 
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5.3.4 Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlere İlişkin Zamanında İşlem Yapılmaması 

YİGŞ’nin 24 maddesinde, hatalı, kusurlu ve eksik işlerin tespitinde yapılacak işlemler 

tarif edilmiştir. Bu maddeye  göre; 

Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve 

kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil 

ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule 

kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti 

için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını 

yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. 

Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı 

denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu 

gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun 

anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre 

işlem yapılır. 

 Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi 

şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, 

yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da 

teminatından kesilir. 

 Denmektedir. 

Ancak sözleşme uygulamalarında birçok hatalı kusurlu ve eksik işler, ilk tespit 

edildiğinde, maddede belirtilen işlem uygulanmadan bir sonraki aşamada düzeltilir 

anlayışıyla geçiştirilmekte, sonunda kusurun, imalatın tamamen kaldırılıp veya yıkılıp 

yeniden yapılmadıkça düzeltilemeyeceği anlaşılınca, yüklenici ile idare arasında 

ihtilaflar yaşanmaktadır. Kontrol görevlilerinin yetkilerini zamanında kullanması birçok 

ihtilafı ortadan kaldıracaktır. 

5.3.5 All-Risk Sigorta Yaptırıldığının ve Geçerliliğinin Denetlenmemesi 

Yapım İşleri Tip Sözleşmesi’nin 17. Maddesinde; sözleşme konusu iş ve işyerindeki her 

türlü makine tesis ve malzemeler için deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, 

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, “all risk” sigorta, 

İşin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek bakım devresi esnasında, 

inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara ve 

eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı 
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kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren 

sigorta yaptırmak zorunda olduğu ifade edilmiştir. 

Bu sigortanın yaptırılmasına ilişkin ayrıntılı detaylar YİGŞ’nin 9. Maddesinde 

açıklanmıştır. Sözleşme imzalandıktan sonra bu sigortanın yaptırılıp yaptırılmadığının 

kontrol görevlileri tarafından denetlenmesi gerekmektedir. All risk sigortanın 

yaptırılmadığının tespiti durumunda, hakediş ödemesi yapılmaması gerekmektedir. 

Mevzuatta böyle düzenleme olmasına rağmen, bazen bu hususa dikkat edilmediği, 

sigortanın hiç yapılmadığı, teminat süresinin kısa gösterildiği, poliçenin kapsadığı 

risklerin mevzuatın tarif ettiği şekilde olmadığı veya sonradan sigorta poliçelerinin 

ödenmemesinden dolayı, sigortanın geçersiz kaldığı görülmektedir. 

İşin yapımı sırasında veya bakım süresinde sigorta kapsamında yer alması gereken 

risklere ilişkin olay vukuu bulduğunda, taraflar arasında ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. 

5.4 İDARİ UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR 

İdarenin, sözleşmenin uygulama sürecinde, projede yapmış olduğu değişiklikler, 

sözleşme kapsamı dışında yaptırdığı işler, birim fiyat uyuşmazlıklarını zamanında 

YFK’ya götürmemesi gibi sebepler, taraflar arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. 

5.4.1 Projede Yapılan Değişiklikler 

YİGŞ’nin 12. Maddesinin 4. Bendinde; 

İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik 

yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin 

sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak 

şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında 

gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje 

değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya 

değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak 

fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini 

etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından 

dikkate alınır. 

 Denmektedir. 
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Mevzuat, idarelere projede değişiklik yapma yetkisini sınırlı koşullarda vermesine 

rağmen, uygulamada bazen ihaleye çıkılan ilk projenin ancak çok küçük bir bölümünün 

uygulanabildiği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu büyük ölçüde yüklenicinin vermiş 

olduğu teklif dışında imalatlar ve teklif içerisinde yer alan imalat miktarlarının büyük 

ölçüde değiştiği bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. İş büyük ölçüde değişmesine rağmen 

ilk sözleşme şartlarıyla yaptırılmaya çalışıldığında taraflar arasında ihtilaflar baş 

göstermektedir. 

5.4.2 Sözleşme Kapsamında Olmayan İşlerin Yaptırılması 

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 24. maddesinde;  Sözleşme imzalandıktan sonra, 

sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması 

kaydıyla, İşin yapılma yeri ve işin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu 

süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapılabileceği ifade edilmektedir. 

İdareler çoğu kez bu madde hükmünden hareketle, işin ilk projesinde yer almayan, 

sözleşmede adı geçmeyen, şehrin değişik noktalarında ihtiyaç duyulan işleri yaptırmaya 

kalkışmaktadır. İşin değişik noktalara yayılması yükleniciye ilave maliyetler 

yüklemekte karşılığını alamayınca da ihtilaflar yaşanmaktadır.  

5.4.3 Birim Fiyat Uyuşmazlıklarının Süresinde YFK’ya İletilmemesi 

YİGŞ’nin 22. maddesinin 4. Bendinde;  

Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek 

düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece 

onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, 

taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün 

içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu [644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. Maddesi gereğince, Bayındırlık Kurulu 

kaldırılmış olup, Bayındırlık Kuruluna yapılmış olan atıflar Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığına yapılmış sayılacağı ifade edilmiştir.] tarafından tespit edilen fiyatın 

iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık 

Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe 

devam etmek zorundadır. 

Denmektedir. 
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Mevzuatta böyle bir düzenleme olmasına rağmen idareler fiyat uyuşmazlıklarını 

YFK’ya götürmekten imtina etmekte, oluşturulan fiyatı baskıyla yüklenicilere kabul 

ettirme yolunu tercih etmektedir. Ara hak ediş aşamasında bu şekilde çözülemeyen 

problemler kesin hak ediş aşamasında yargıya taşınmaktadır. 

5.5 YÜKLENİCİNİN YAPMIŞ OLDUĞU AYIPLI İŞLERDEN 

KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR 

YİGŞ’nin 25. Maddesinde, Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

açıklanmıştır. Bu maddeye göre; 

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin 

idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek 

malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve 

eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile 

sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici bu 

zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini 

yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak 

üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre 

verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen 

başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi 

bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün 

giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri 

ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer 

alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 

zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul 

tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş 

yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 

yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. 

Denmektedir. 

İşin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan kusurların, kimin hatası sonucu oluştuğu 

daima bir ihtilaf konusu olmuştur. Yüklenicinin genel eğilimi, bu tür kusurların 

kullanım koşullarından ve gerekli periyodik bakımların ve diğer önlemlerin 

alınmamasından kaynaklandığı şeklinde olmaktadır. Yüklenicinin hatayı kabul etmediği 

bir ihtilafın çözümü ancak yargıda sonuçlanmaktadır. 
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6. SONUÇ 

 

İnşaat sektöründe özellikle de altyapı yatırımlarında uluslararası boyut önemlidir. Bu 

kapsamda FIDIC Kurumu, sözleşmeleri ve kuralları kabul görmüştür.  Bunların 

incelenerek bazı uygulamalarının Türkiye’deki sektöre uyarlanmasından gerek yerel 

yönetim ve yükleniciler gerekse de Türkiye’de iş yaban yabancı yükleniciler fayda 

görecektir. Tez bu kapsamda uyuşmazlıkların çözümüne odaklanmış ve FIDIC kuralları 

da bu bağlamda değerlendirilmiştir.   

Sözleşme mevzuatımızda uyuşmazlıkların çözüm yöntemine ilişkin, FIDIC türü 

sözleşmelerden ayrıldığı en önemli husus Uyuşmazlık Çözüm Kuruludur. FIDIC’te 

etkin olarak kullanılan bu yöntemin, Türk sözleşme mevzuatına da uyarlanması, 

uyuşmazlık çözüm sürecini hızlandıracaktır. Ancak yine bunun için gerekli tarafsız, 

bilgili ve tecrübeli hakem heyeti altyapısının ve anlayışının oluşturulması gerekecektir. 

Bu konuda üniversitelerdeki akademik kadrodan yararlanılabilir. FIDIC için de yeni 

olan UÇK’ya olan güven, hakemlerin oluşturduğu güven ile ölçülmekte olduğundan, bu 

sistem kesinlikle hakemlerin tarafsız, adil, bilgili ve tecrübeli olmasıyla uluslar arası 

ölçekte kabul görüp yaygınlaşacaktır. Aynı durum ulusal uygulamalar için de geçerli 

olacaktır. Yapılan bir uluslararası istatistiki analiz sonucunda, UÇK tarafından verilen 

kararların uluslararası tahkim tarafından değiştirilmesi oranı % 5-10 ile sınırlı 

kalmaktadır.  

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’yla birlikte, ihale sürecinde idarece yapılan işlemlere 

ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, kanunun uygulanmasına yönelik 

yönetmelikler hazırlayıp, tebliğler yayımlayarak uygulamayı yönlendirmek, kamu ve 

özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 

haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak gibi görevleri yapmak üzere, 

özerk bir yapıya sahip Kamu İhale Kurumu Kurulmuştur. 

Sözleşmelerin düzenlenmesinden sonraki aşamada da, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri 

Kanunu’nun uygulanmasında ve taraflar arası sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların 

çözümünde görev alacak özerk bir Kamu Sözleşme Kurumunun teşkiline ihtiyaç vardır. 
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Böyle bir kurumun teşkilinde YFK’nin bilgi, deneyim ve tecrübeli insan kaynaklarından 

istifade edilebilir. Bu kurum, tarafların sulh yolu ile çözemedikleri uyuşmazlıkları, nihai 

karara bağlamaya yetkili olmalıdır. Uyuşmazlıkların bu kurumun kararına göre 

çözümlenmesi zorunlu hale getirilmeli,  bu şekilde sonlandırılamayan uyuşmazlıklar 

için ancak bundan sonra mahkeme yolu açık olmalıdır.  

Uyuşmazlığın adli yargıda dava konusu edildiği hallerde, yanlış veya yetersiz bilirkişi 

raporları yüzünden davaların gereksiz yere haddinden fazla uzadığı görülmektedir. Bu 

tür durumlara meydan vermemek için tarafların mahkemeye müracaat etmeden önce, 

deneyimli, konusunda uzman ve tarafsızlığı tartışma konusu olmayacak üniversite veya 

diğer kurumlardan bilirkişilere hazırlatılacak raporlarla birlikte dava talebinde 

bulunulması, dava sürecinin sağlıklı ilerlemesine ve hızlı yürütülmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu tür bilirkişi raporlarında adil, tarafsız ve tecrübeli bilirkişi olgusunun 

kanıksanması ve sağlanması mutlak bir gerekliliktir.  

 Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümünde, arabuluculuk yöntemlerinin de 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 22 Haziran 2012 günü resmi Gazetede yayımlanan 

ve yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olan 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. 

Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlenecek yönetmeliklerde, idarenin özel hukuk 

sözleşmeleri kapsamında yer alan yapımla ilgili sözleşmelerinin de bu kapsamda 

değerlendirilmesi, uyuşmazlıkların çözümünde farklı bir bakış açısı getirecektir.  

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, arabulucuların hukukçu kimliği 

taşımasını öngörmektedir. Oysaki yapım sözleşmelerindeki uyuşmazlıkların birçoğu, 

hukuki boyutunun yanı sıra ağırlıklı olarak teknik hususları içermektedir. Bu durumda 

yapım sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde görev alacak arabulucuların, 

yalnızca hukukçulardan teşkil edilmesi bir eksikliktir. Tahkim yargılamasında 

görevlendirilen hakemlerde olduğu gibi, asgari düzeyde hukuki bilgiye sahip teknik 

kişilerin de arabulucu olarak görevlendirilmelerinin önü açılmalıdır.   

Ülkemizde 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenen yapım 

sözleşmelerinde, uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yönteminin kullanılması, yabancı 

isteklilerin katılımına açık olan ihalelerde, idarenin ihaleden önce ihale dokümanında 
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öngörmesi halinde ve ihaleyi kazanan isteklinin, Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 

nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen yabancılık unsuru hallerini 

taşıması durumunda mümkündür. 

Yabancı isteklilerin katılımına açık olan tüm ihalelerde, ihaleyi kazanan isteklinin 

yabancılık unsuru taşıması halinde tahkimin, uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 

belirlenmesinin zorunlu hale getirilmesi uygun olur. Bu durumda uyuşmazlığın 

tahkimde çözümüne ilişkin FIDIC sözleşme şartlarıyla da yeknesaklık sağlanmış 

olacaktır.  

Sözleşme uyuşmazlıklarında, sulh yolu veya alternatif çözüm yöntemlerinin denenip bir 

karar verildiği ancak Sayıştay incelemesi neticesinde, kararın yanlış olduğu ve usulsüz 

ödeme tespit edildiği durumlarda, tespit edilen usulsüz ödemelerin kişi borcu olarak 

değil, ödemenin yapıldığı yükleniciden tahsili yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. 

Böylece idare yetkilileri, alternatif çözüm yöntemlerini daha etkin kullanarak daha adil 

ve tarafsız kararlar verecek ve uyuşmazlık çözüm süreci hızlanacaktır. 

Yapım maliyeti yüksek olan işlerde gerekli teknik ve kontrollük hizmetlerinin iş sahibi 

tarafından layıkıyla yerine getirilmesi zaman, mekân, teknik bilgi ve deneyim 

eksiklikleri gibi sebeplerden dolayı mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda 

konusunda bilgili ve tecrübeli müşavirlerden faydalanılması yerinde olacaktır. 

Böylelikle kontrollük hizmetlerinin daha etkin yürütülmesiyle birlikte taraflar 

arasındaki uyuşmazlıklar da minimum düzeyde kalacaktır. 

Uyuşmazlıların çözüm yöntemi kadar uyuşmazlıklara sebep faktörlerin ortadan 

kaldırılması da bir o kadar önem taşımaktadır. Tez kapsamında incelenen uyuşmazlık 

konuları ve tablo 5.1’deki İBB’nin 2005-2012 yılları arasında yaptırdığı işlerde yaşanan 

uyuşmazlıklar irdelendiğinde, uyuşmazlıkların; teknik şartnamenin yetersiz oluşu, proje 

değişiklikleri, yeni birim fiyat olurları, birim fiyat tariflerinin düzgün yapılmaması, 

proje ve teknik şartnameler arasındaki uyumsuzluklar, teklif birim fiyatlardaki 

tutarsızlıklar, işin denetimiyle ilgili eksikler, mevzuatta tarafların eşitliği ilkesine aykırı 

veya net ifade edilmeyerek yoruma açık bırakılan düzenlemeler gibi nedenlerden 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  
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Öncelikli olarak mevzuatta taraflar arası eşitlik ilkesine aykırı hükümlerin düzeltilmesi 

ve sözleşmenin uygulanması aşamasında, İhale yönetimi ve sözleşme yönetimi 

ilkelerinin sıkı sıkıya uygulanması halinde bu tür sebeplerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar da en asgariye indirgenebilir. Ancak karmaşık alt yapı yatırımlarının 

doğası gereği yapım süreci içerisinde taraflar arasında uyuşmazlıklar çıkacaktır. Bu 

uyuşmazlıkların zaman ve maliyet açısından en verimli çözümü için UÇK, 

Arabuluculuk, YFK gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının oluşturulması sektör 

için önemli bir kazanç olacaktır.  
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EK 1 : İBB’NİN 2005-2012 YILLARI ARASINDA YAPTIRDIĞI ULAŞIM ALTYAPI İŞLERİ LİSTESİ 

 

Tablo 5.1: İBB’nin 2005-2012 Yılları arasında ihale yolu ile yaptırdığı ulaşım altyapı işlerinde; süre uzatımı, keşif artışı, uyuşmazlık ve 

çözüm yöntemleri tablosu 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

1 Yol İnşaatı 3,780,000 936,000 180  21.07.2005 16.01.2006 -  

2 Yol İnşaatı 6,923,000  240  21.07.2005 18.03.2006 -  

3 

Yol ve Altyapıların 

Tamamlanması ve Çevra 
Düzenlemesi İnaatı 

1,320,000  120  25.07.2005 22.11.2005 -  

4 

Tem Otoyolu- Formula 1 Yarış 

Pisti Bağlantı Yolları ve Sanat 
Yapıları İnşaatı 

30,400,000 6,700,000 150  28.07.2005 25.12.2005 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

5 
Yol Düz. Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
2,995,000 599,000 120  07.09.2005 05.01.2006 -  

6 Kavşak Düzenlemesi 7,694,000 2,198,000 250 51 06.10.2005 12.06.2006 
Üçüncü kişilere verilen zararın 
tazmini 

Mahkeme 

7 Kavşak İnaatı 4,601,000    05.10.2005  
Diğer kurumlara ait altyapı 

tesislerine verilen zararın tazmini 
Karşılıklı müzakere 

8 
Kavşak Düzenleme,Bağlantı 
Yolları  ve Ortak Altyapı İnşaatı 

7,775,000 2,218,000   06.10.2005  -  

9 Köprülü Kavşak İnşaatı 6,580,000 1,889,000 244 48 07.10.2005 07.06.2006 -  

10 Kavşak İnşaatı 5,778,000  240 47 07.10.2005 08.06.2006 

1-Birim fiyat tarifinde, fiyata dahil 

olan  ve hariç olan işler 

2-Kazı dolgu dengelemesi 

3-Kanal ve tranşe kazılarında şev 

eğimi 

Karşılıklı müzakere 

11 Üst Geçit İnşaatı 5,410,000 1,546,000 200 81 07.10.2005 24.09.2006 -  

12 

Köprülü Kavşak Düzenleme ve 

Bağlantı Yolları ve Ortak 

Altyapı İnş. 

3,926,000 1,122,000 200  10.10.2005 02.05.2006 -  

13 
Altgeçit Köprü, Bağlantı Yolları 

ve Ortak Altyapı İnşaatı 
4,000,000    10.10.2005  Proje değişikliği Karşılıklı müzakere 
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14 

Altgeçit,, Bağlantı Yolları ve 

Ortak Altyapı İnşaatı 
 

6,364,000 1,746,000 150 
90+79= 

169 
11.10.2005 09.03.2006 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

15 Kavşak İnşaatı 5,736,000 1,639,000 243  11.10.2005 10.06.2006 -  

16 

Köpürülü Kavşak Düzenleme, 

Bağlantı Yolları ve Ortak 

Altyapı İnş. 
 

4,595,000 1,313,000   11.10.2005  -  

17 
Köprü Genişletme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
2,023,000    11.10.2005  -  

18 
Altgeçit Bağlantı Yolları ve 

Ortak Altyapı İnşaatı 
8,037,000    14.10.2005  

1-Yeni birim fiyat tanzimi 
2-Kazı dolgu dengelemesi 

3-Köprü yaklaşımındaki kazık 

pozlarının değiştirilmesi 
4-Zemin iyileştirmesi 

5-Proje değişikliğinden dolayı 

yıktırılan perde duvarının bedelinin 

ödenmemesi 

6-Toprak gören yüzeylerdeki kalıp 

pozunun değiştirilmesi 

Karşılıklı müzakere 

19 
Yol Düzenlemesi ve Ortak 
Altyapı İnş. 

3,989,000 1,690,000 300  17.10.2005 16.08.2006 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 

istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

20 
YolYapımı Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
5,721,000 1,691,000   21.10.2005  -  

21 
Yol Düzenlemesi ve Ortak 

Altyapı İnş. 
6,190,000 1,856,000 289  26.10.2005 10.08.2006 -  

22 
Yol ve  Menfez İnş. 

 
2,886,000 1,257,000 150  28.10.2005 31.03.2006 -  

23 
Yol Düzenlemesi ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
3,371,000 1,128,000   11.11.2005  Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

24 

Yol Düzenlemesi Ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 

 

1,863,000  120  11.11.2005 13.03.2006 -  

25 Asfalt Kaplama Yapılması 12,996,000 3,295,000   21.11.2005  

İmalat miktarının belirlenme 
yöntemi (tartı veya ölçü sonucu 

çıkan değerlerden en küçük olanı 

ödemeye esas alınmıştır) 

Karşılıklı müzakere 

26 

Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 

 

3,354,000 1,139,000   21.11.2005  

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 

istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 
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27 

Yol  Düzenleme ve Yanyol 

Tamamlama İnşaatı 
 

14,500,000 3,555,000 90 18 02.10.2006 30.12.2006 -  

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

28 
Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
3,743,000 1,172,000 150  16.01.2006 14.06.2006 -  

29 
Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
4,632,000  300 105 20.01.2006 13.11.2006 -  

30 
Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
6,720,000  400  18.01.2006 21.02.2007 -  

31 
Yol duzenleme ve Ortak Altyapı  

İnşaatı 
8,338,000 3,324,000 330  19.01.2006 22.02.2007 Kazı dolgu dengelemesi Karşılıklı müzakere 

32 
Yol Düz.Ve Ort.Alty.İnş. 

 
8,996,000 3,246,000 330  23.01.2006 18.12.2006 Dolgu malzemesinin nitelikleri Karşılıklı müzakere 

33 
Yatay Delgi Yöntemiyle  Kanal 

Teşkili 
6,366,000  300 

78+143=

221 
23.01.2006 22.11.2006 -  

34 Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı 12,540,000 3,291,000 270 54 03.02.2006 03.11.2006 
Laboratuar sonucuna dayanmayan 

Zemin iyileştirilmesi 
Karşılıklı müzakere 

35 
Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
2,974,000 1,067,000 120 24 10.02.2006 09.06.2006 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

36 
Kavşak Düzenleme Ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
13,900,000 3,360,000 200  10.03.2006 25.09.2006 

Laboratuar sonucuna dayanmayan 

Zemin iyileştirilmesi 
Karşılıklı müzakere 

37 

Kavşak, Bağlantı Yolları 

ve,Ortak Altyapı Düzenleme 
İnşaatı 

8,471,000 1,680,000 150  14.03.2006 10.08.2006 Kazı dolgu dengelemesi Karşılıklı müzakere 

38 Karayolu Tünel İnşaatı 105,000,000  400 128 15.03.2006 17.04.2007 

1-Birim fiyat tarifleri sözleşmede 

yer almadığından birim fiyata dahil 
ve hariç olan giderler 

2-Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
3-İmalat esnasında çevre yapılara 

verilen hasarın tazmini 

Karşılıklı müzakere 

39 
Köprülü Kavşak ve Bağlantı 
Yolları İnşaatı 

5,800,000 1,386,000 150  17.03.2006 13.08.2006 -  

40 
Köprü İnşaatı 

 
7,000,000 1,682,000 120  20.03.2006 17.07.2006 -  

41 
Köprü Yol ve Kavşak 
Düzenleme İnşaatı 

 

7,975,000 1,898,000 150  20.03.2006 16.08.2006 
Altyapı tesislerinin deplasesinde 

oluşan zararın karşılanması 
Karşılıklı müzakere 

42 
Altgeçit ,Yol Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
5,080,000 1,164,000 120 120 20.03.2006 17.07.2006 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 
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43 

Kavşak ve Bağlantı Yolları 

İnşaatı 
 

 

13,500,000 3,302,000 150 30 20.03.2006 16.08.2006 -  

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

44 
Köprülü Kavşak ve Altgeçit l 

İnşaatı 
16,743,000 3,641,000 200 35 20.03.2006 05.10.2006 

1-Keşif fazlası imalatın 

ödenmemesi 
2-Sözleşme kapsamında olmayan 

işlerin yaptırılması 

3-Yeni birim fiyat tanzimi 
4-Kazı dolgu dengelemesi 

4-Mekanik tesislerin çalışır olarak 

teslim edilememesi 

Karşılıklı müzakere 

45 Kavşağı İnşaatı 8,100,000 1,959,000 150  20.03.2006 16.08.2006 -  

46 Üst Geçit İnşaatı 4,100,000  120  20.03.2006 17.07.2006 -  

47 Kavşak ve Altgeçit İnşaatı 10,500,000 2,480,000 150  20.03.2006 16.08.2006 -  

48 
Kavşak Düzenleme İnşaatı 

 
8,950,000  140  20.03.2006 06.08.2006 -  

49 
Altgeçit Yol ve Meydan 
Düzenleme İnşaatı 

13,900,000 3,279,000 150 30 20.03.2006 16.09.2006 

1-Teklif birim fiyattaki 
maniplasyon (yüksek birim fiyatın 

değiştirilmek istenmesi) 

2-Boş foraj bedelinin ödenmemesi 
3-Geçici trafik işaretleme bedelinin 

ödenmemesi 
4-Birim fiyat tarifine uymayan 

imalatın farklı pozdan ödenmesi 

5-Altyapı tesislerinin askıya 
alınmasına ilişkin bedelin 

ödenmemesi 

Karşılıklı müzakere 

50 
Kavşak Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
3,995,000  120  20.03.2006 17.07.2006 

İstimlak sorunu nedeniyle ihalenin 

iptal edilmesi 
Karşılıklı müzakere 

51 
Kavşak Ve Yol Yapım İnşaatı 

 
7,950,000 1,914,000 180  22.03.2006 17.09.2006 -  

52 
Yol ve Kavşak Düzenleme İnş. 

 
20,595,000 4,684,000 170 33 20.11.2007 07.05.2008 -  

53 Demiryolu Üstgeçit İnş. 7,064,000  150  25.06.2007 21.11.2007 
İstimlak Sorunu Nedeniyle İşin 

Durdurulması 
Karşılıklı müzakere 

54 
Altgeçit Ve Katılım Kolları 

İnşaatı 
10,750,000  150  22.03.2006 18.08.2006 -  

55 
Kavşak İnşaatı 

 
4,800,000 1,136,000 150 30 28.03.2006 24.08.2006 -  
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56 
Altyapı ve Yol Düzenleme 

İnşaatı 
9,723,000 2,489,000 400 

80+153=

233 
06.06.2006 10.07.2007 

KİK kararı ile İhalenin iptali 

neticesinde kar mahrumiyeti 
Mahkeme 

57 
Yol Bağlantıları ve Kavşak 
İnşaatı 

 

5,100,000 1,2970,000 150  13.06.2006 09.11.2006 -  

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

58 
Kavşak ve Çevre Düzenleme 

inş. 
7,182,000  110  14.06.2006 01.10.2006 

Altyapı tesislerinin deplasesinde 

oluşan zararın karşılanması 
Karşılıklı müzakere 

59 
Yol Düzenleme, ve ortak 

Altyapı İnşaatı 
4,500,000  90  23.06.2006 20.09.2006 Yeni birim fiyat tespiti Karşılıklı müzakere 

60 

Yol,Kavşak Düzenleme Ve 

Eksik Altyapıların 
Tamamlanması İnşaatı 

6,777,000  150  30.06.2006 26.11.2006 -  

61 

Yol, Kavşak Düzenleme Ve 

Eksik Altyapıların 
Tamamlanması  İnşaatı 

2,878,000 802,000 150 30 10.07.2006 06.12.2006 -  

62 

Yol düzenleme ve Köprülü 

Kavşak İnşaatı 

 
 

 

10,901,000 3,430,000 180 20 04.07.2006 30.12.2006 

1-Teklif birim fiyatlardaki 

manipülasyon 
2-Proje değişikliği 

Karşılıklı müzakere 

63 
Kavşak ve Yol Düzenleme 

İnşaatı 
10,038,000 3,095,000 180 

36+50+ 

148+    
183=417 

03.07.2006 29.12.2006 

Yaptırılan imalatın Kültür ve Tabi 
Varlıklar Kurulu kararına istinaden 

yıktırılması sonucu, imalat 

bedelinin ödenmemesi 

Karşılıklı müzakere 

64 Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı 1,723,000 451,000 150 29 10.07.2006 06.12.2006 -  

65 
Yol ve Kavşak İnşaatı 

 
5,167,000 1,534,000 180 36 03.07.2006 29.12.2006 -  

66 

Köprü Genişletme Ve Çevre 
Düzenleme İnşaatı 

 

 

2,800,000 557,000 150 
30+28 

=58 
07.07.2006 03.12.2006 

Teklif birim fiyatlardaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 

67 Yol ve Kavşak İnşaatı 6,756,000 1,892,000 180 
36+100+
137= 273 

03.07.2006 29.12.2006 -  

68 

Yol , Kavşak Düzenleme ve 

Eksik Altyapıların 
Tamamlanması İnşaatı 

 

4,541,000 2,269,000 120 24 02.11.2007 29.02.2008 -  

69 
Altgeçit, Bağlantı Yolları   ve 

Ortak Altyapı İnşaatı 
4,613,000 1,385,000 160 32 07.07.2006 13.12.2006 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 
istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 
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70 
Yol düzenleme araç altgeçidi ve 

İlave Köprü yapımı İnşaatı 
11,104,000 1,737,000 180 

42+130+

18=  190 
03.07.2006 29.12.2006 -  

71 

Yol düzenleme ve İlave Köprü 
yapımı ve Kurp düzenleme 

İnşaatı 

 

11,536,000  180  03.07.2006 29.12.2006 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 
istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

72 
Yol düzenleme ve Köprülü 

Kavşak İnşaatı 
6,950,000  160  07.07.2006 13.12.2006 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 
(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 

istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

73 Yol ve Kavşak İnşaatı 4,727,000 1,298,000 180 36 03.07.2006 29.12.2006 -  

74 
Yol Düzenleme ve Ortak 
Altyapı İnşaatı 

10,329,000 2,488,000 259 
63+70= 

133 
14.11.2007 30.07.2008 -  

75 Yol ve Kavşak İnşaatı 10,190,000  180  03.07.2006 29.12.2006 

1-Teklif birim fiyattaki 

maniplasyon (yüksek birim fiyatın 
değiştirilmek istenmesi) 

2-Kazı dolgu dengelemesi 

Mahkeme 

76 
Yol Düzenleme ve Eksik 

Altyapı Tamamlama   İnşaatı 
3,190,000 795,000 150 30 22.05.2007 18.10.2007 -  

77 Yol İnşaatı 7,416,000  180 140 03.07.2006 29.12.2006 

1-Sözleşmede yer almayan imalatın 

yaptırılması 

2-Yeni birim fiyat tanzimi 

Karşılıklı müzakere 

78 
Yol, Kavşak Düzenleme Ve 
Eksik Altyapıların 

Tamamlanması İnş. 

6,718,000  150 
30+77+ 

101= 208 
10.07.2006 06.12.2006 -  

79 Yol ve Kavşak İnş 3,463,000 917,000 150 103 07.07.2006 03.12.2006 -  

80 Altgeçit İnşaatı 3,098,000  150 
376+353

=729 
07.07.2006 03.12.2006 -  

81 
Yol Düzenleme ve Yanyol 

İnşaatı 
15,850,000    06.10.2005  -  

82 Kavşak Düzenleme İinşaatı 12,000,000  120  30.11.2006 29.03.2007 
Mahkeme tarafından işin 

yürütmesinin durdurulması kararı 
Karşılıklı müzakere 

83 
Bağlantı Yolu ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
2,800,000  30  01.12.2006 30.12.2006 Proje değişikliği Karşılıklı müzakere 

84 
Kavşak  Tamamlama İnşaatı 

 
2,311,000  60  22.12.2006 19.02.2007 -  

85 

Kavşak Ve Yan Yol 

Tamamlama İnşaatı İşi 
 

688,000  100  29.03.2007 06.07.2007 -  
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86 

Kavşak Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
 

3,591,000 818,000 150 30 16.04.2007 12.09.2007 -  

87 
Kavşak  İnşaatı 

 
21,584,000 5,396,000 180 45 13.04.2007 09.10.2007 -  

88 

Yol ve Kavşak İnşaatı 
 

 

 

10,759,000 2,659,000 200 40 13.04.2007 29.10.2007 
Laboratuar sonucuna dayanmayan 

Zemin iyileştirilmesi 
Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

89 
Alt Geçit Ve Bağlantı Yolları  

İnşaatı 
7,714,000 2,067,000  40 19.04.2007 04.11.2007 

Sözleşme kapsamı dışında 
yüklenicinin yapmış olduğu işin 

bedelinin ödenmemesi 

Mahkeme 

90 
Köprü Genişletme ve  Kavşak 

İnş. 
3,895,000 1,251,000 150 

30+49= 

79 
30.04.2007 26.09.2007 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 
istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

91 
Yol ve Kavşaklarının Asfalt 

KaplamaYapılması İnşaatı 
25,889,000 6,775,000 300 60 25.04.2007 18.02.2008 

İmalat miktarının belirlenme 

yöntemi (tartı veya ölçü sonucu 

çıkan değerlerden en küçük olanı 

ödemeye esas alınmıştır) 

Karşılıklı müzakere 

92 
Yol ve Kavşaklarının Asfalt 
KaplamaYapılması İnşaatı 

24,976,000 6,511,000 300 60 25.04.2007 18.02.2008 

İmalat miktarının belirlenme 

yöntemi (tartı veya ölçü sonucu 
çıkan değerlerden en küçük olanı 

ödemeye esas alınmıştır) 

Karşılıklı müzakere 

93 
Metrobüs Ulaşım Hattı İle Üst 
Geçit Yol Ve Altyapı 

Tamamlama İnşaatı 

56,480,000 12,600,000 210 42 27.04.2007 22.11.2007 -  

94 
Kavşak Ve Yanyolları İnşaatı 
 

6,209,000 1,789,000 240 48 08.05.2007 02.01.2008 -  

95 
Kumburgaz Köprülü Kavşak 

İnşaatı 
8,425,000 2,511,000 200 

110+40=

150 
08.05.2007 23.11.2007 

İş kaleminde birim fiyat ve poz 

değişikliği 
Karşılıklı müzakere 

96 Üstgeçit Ve Yan Yolları İnşaatı 20,808,000 4,514,000 180 
36+69= 

105 
28.05.2008 23.11.2008 -  

97 

Bağlantı Yolları Ve Kavşak  

İnşaatı 

 

28,273,000 6,975,000 250 
103+50=

153 
07.05.2007 11.01.2008 -  

98 Altgeçit  İnşaatı 15,262,000 3,908,000 180  16.05.2007 11.11.2007 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 

istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

99 
Tünel  Eksiklerin 
Tamamlanması İşi 

 

117,903,000 23,989,000 300 60 21.05.2007 15.03.2008 
Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 
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100 

Yol Düzenleme Ve Eksik 

Altyapı Tamamlama İnşaatı 
 

3,190,000 795,000 150 30 22.05.2007 18.10.2007 -  

101 

Üst Geçit ve Yan Yol 

Tamamlama İnşaatı 

 

22,485,000 5,539,000 240 
48+59 

+87=194 
13.06.2007 07.02.2008 

Yapılan imalatın farklı bir pozdan 
ödenmesi 

Karşılıklı müzakere 

102 Yol ve Kavşak İnşaatı 27,899,000  180  13.06.2007 09.12.2007 

1-Teklif birim fiyattaki 

maniplasyon 

2-Kazı dolgu dengelemesi 

Mahkeme 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

103 
Yol ve Kavşak Düzenleme 
İnşaatı 

6,580,000 1,994,000 220 36 19.06.2007 24.01.2008 -  

104 

Kanalizasyon ve Diğer Altyapı 

Tesislerinin Mikrotünel 

Yönetemiyle Geçirilmesi İnşaatı 

5,103,000 1,205,000 240 396 25.06.2007 19.02.2008 -  

105 Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı 1,847,000 431,000 100 20 25.06.2007 02.10.2007 -  

106 Demiryolu Üst Geçit İnşaatı 7,064,000  150  25.06.2007 21.11.2007 

1-İstimlak sorunu yüzünden işteki 

duraksamalar 

2-Teklif birim fiyattaki 
manipülasyonlar 

Karşılıklı müzakere 

107 Yol İnşaatı 13,970,000 3,725,000 240 48 18.07.2007 13.03.2008 Proje dışında yapılan imalatlar Karşılıklı müzakere 

108 
Yol, Kavşak ve Ortak Altyapı 2. 

Kısım İnşaatı 
13,152,000  180 36 19.07.2007 14.01.2008 -  

109 

Altgeçit ve Eksik Altyapıların 

Tamamlanması İnşaatı 

 
 

6,002,000 1,500,000 150 30 02.08.2007 29.12.2007 -  

110 
Yol Düzenleme ve Altyapı 
Tesisleri İnşaatı 

25,434,000  180 

115+79+

60+88 

=342 

19.07.2007 14.01.2008 

1-Süre uzatımı ve gecikme cezası 

2-Hakediş ödemelerindeki 
gecikmeler 

 

Karşılıklı müzakere 

111 Yol ve Altyapı Tesisleri İnşaatı 12,723,000 3,883,000 250 50 07.08.2007 12.04.2008 
1-Hafriyat malzemesi nakliye 

mesafesi 
Karşılıklı müzakere 

112 
Yol Düzenleme ve Altyapı 
Tesisleri İnşaatı 

25,397,000  200 

216+42+

48+84 

=390 

14.08.2007 29.02.2008 

1-Hakedişlerin geç ödenmesi 

2-Yüklenicinin ekonomik olarak işi 

yapamaz duruma gelip işi 
devretmesi 

3-Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 

Karşılıklı müzakere 

113 Yol ve Altyapı Tesisleri İnşaatı 8,208,000 2,465,000 160  29.08.2007 04.02.2008 
İşin kalitesi yüzünden kesilen 
nefaset 

Karşılıklı müzakere 
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114 
Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı 

 
12,727,000 3,812,000 250 287 11.10.2007 16.06.2008 -  

115 

Yol, Kavşak Düzenleme Ve 
Eksik Altyapıların 

Tamamlanması İnşaatı 

 

4,541,000 2,269,000 120 24 02.11.2007 29.02.2008 -  

116 

Altgeçit ve Çevre Yollarını 

Düzenleme ve Ortak Altyapı 

İnşaatı 
 

10,329,000 2,488,000 259 
63+70 

=133 
14.11.2007 30.07.2008 -  

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

117 

 

Yol ve Kavşak  İnşaatı 

 

20,596,000 4,685,000 170 33 20.11.2007 07.05.2008 

1-Zemin ıslahı 

2-Kazı dolgu dengelemesi 

3-İmalat kalitesi 

Karşılıklı müzakere 

118 Karayolu Tüneli İnşaatı 158,881,000  540 155 07.12.2007 29.05.2009 

1-Birim fiyat poz tariflerindeki 
çelişkiler 

2-Birim fiyat tarifi ile anlizlerin 

örtüşmemesi 

Yüksek Fen Kurulu 

kararı ve karşılıklı 
müzakere 

119 

TEM Bağlantı Yolu 

Tamamlama İnşaatı 

 

9,777,000 2,442,000 200 40 11.12.2007 27.06.2008 
Köprü temellerinde kullanılan beton 
ve kalıp pozunun değiştirilmesi 

Karşılıklı müzakere 

120 

Köprülü Kavşak,  Bağlantı 
Yolları ve Yol Genişletme 

İnşaatı 
 

15,709,000 3,927,000 160 32 31.01.2008 08.07.2008 
Keşif fazlası imalatın bedelinin 

ödenmesi 
Karşılıklı müzakere 

121 Yanyol ve Kavşak İnşaatı 3,869,000  150  25.02.2008 23.07.2008 -  

122 

Kavşak ve Yol Düzenleme 

İnşaatı 
 

58,510,000 11,701,000 149 
30+133 

=163 
25.03.2008 21.08.2008 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

123 

Metrobus Hattı Eksiklerinin 

Tamamlanması Ve Eksik Yaya 

Üstgeçitlerin Yapılması İnşaatı 
 

28,386,000 6,120,000 240  04.04.2008 29.11.2008 -  

124 
Yol Düzenlemesi ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
5,676,000 1,677,000 180 36 15.04.2008 11.10.2008 

İmalata ilişkin birim fiyat ve pozun 

değiştirilmesi 
Karşılıklı müzakere 

125 

Kavşak Düzenlemesi Tem 
Kuzey Güney Yanyolları Alt Ve 

Üst Geçit Düzenleme Ortak 

Altyapı İnşaatı 
 

9,070,000 2,717,000 200 40 29.04.2008 14.11.2008 -  
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126 
Kavşak ve Bağlantı Yolları 

İnşaatı 
30,813,000  220  14.05.2008 19.12.2008 

1-Çevre emniyet tedbirlerindeki 

yetersizlik 
2-Yeni birim fiyat tanzimi 

3-Sözleşmede yer alan fore kazık 

pozunun değiştirilmesi 
4-Hafriyat malzemesinin nakli ve 

depolanması 

5-Proje tadilatından dolayı yıktırılan 
imalatın bedelinin ödenmemesi 

6-Toprak gören yüzeylerdeki 

betonarme kalıp pozunun 
değiştirilmesi 

Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

127 Metrobus Ulaşım Hattı İnşaatı 115,345,000 15,306,000 210 42 21.05.2008 16.12.2008 

1-Yeni birim fiyat tanzimi 

2-Güvenlik tedbirlerinin yetersizliği 

3- Hafriyat malzemesinin nakli ve 
depolanması 

Karşılıklı müzakere 

128 
Bağlantı Yolları Ve Ortak 

Altyapı İnşaatı 
20,808,000 4,514,000 180 

36+69 

=105 
28.05.2008 23.11.2008 Zemin ıslahı Karşılıklı müzakere 

129 
Köprülü Kavşak Düzenleme ve 
Ortak Altyapı İkmal İnşaatı 

15,024,000 3,355,000 220 44 02.06.2008 07.01.2009 -  

130 
Yol, Kavşak Ortak Altyapı 

Tamamlama İnşaatı 
19,740,000 4,295,000 210 

42+78 

=120 
03.06.2008 29.12.2008 Kazı dolgu dengelemesi Karşılıklı müzakere 

131 
Kavşak Düz. Ve Yol 
Eksikliklerinin Tamamlanması 

İnşaatı 

19,848,000 4,719,000 240 48 30.06.2008 24.02.2009 
Teklif birim fiyattaki maniplasyon 
(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 

istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

132 

İstanbul Geneli Köprü, Kavşak, 
Üstgeçit, Altgeçit, Viyadük ve 

Altyapıların Yapımı İnşaatı 

 

23,590,000 7,080,000 210 

415+160

+178 
=753 

02.07.2008 27.01.2009 

Teklif birim fiyattaki maniplasyon 

(yüksek birim fiyatın değiştirilmek 
istenmesi) 

Karşılıklı müzakere 

133 
Kavşak ve Yol Düzenleme 

İnşaatı 
30,687,000 6,384,000 230 

46+87 

=133 
14.07.2008 28.02.2009 

Diğer kurumların altyapı tesislerine 

verilen hasarın tazmini 
Karşılıklı müzakere 

134 
Yol Yapımı Ve Yol 

Genişletilmesi İnşaatı 
17,979,000 5,311,000 210 

104+42 

=146 
15.07.2008 09.02.2009 

Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 

135 
Kavşak, Altgeçit Ve Bağlantı 
Yolu Tamamlama İnşaatı 

 

17,409,000  180 36 01.08.2008 27.01.2009 
Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 

136 
Yol Düzenleme ve Ortak 

Altyapı Tamamlama İnşaatı 
11,253,000 2,350,000 180 35 08.09.2008 06.03.2009 

1-Dolgu malzemesinin kalitesi 
2-Teknik şartnameye uygun 

olmayan imalat 

Karşılıklı müzakere 

137 Metrobus Ulaşım Hattı İnşaatı 89,896,000   20 17.09.2008 04.04.2009 
1-Yeni birim fiyat tanzimi 

2-İmalat kalitesi 
Karşılıklı müzakere 
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138 
Kavşak ve Bağlantı Yolları 
İnşaatı 

5,955,000  90  26.09.2008 24.12.2008 

1-Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
2-Hafriyat nakliye mesafesinin 

belirlenmesi 

Karşılıklı müzakere 

139 
Beton Kaplama, (yol-kaldırım) 

ve Altyapıları Yapımı İşi 
3,566,000 792,000 400  04.12.2008 07.10.2010 -  

140 
Yol İnşaatı İşi 

 
7,955,000  140  30.01.2009 18.06.2009 -  

141 

Kavşak Bağlantı Yolları ve 

Altyapı Eksiklerini Tamamlama 
İnşaatı 

 

6,409,000 1,369,000 120 24 06.02.2009 05.06.2009 
İmalata ilişkin birim fiyat ve pozun 
değiştirilmesi (Köprü temellerinde) 

Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

142 

Yol Ve Kavşakların Asfalt 

Kaplaması Ve Ortak Altyapı 
İnşaatları İşi 

4,111,000 886,000 200 40 13.03.2009 28.09.2009 -  

143 
Tünel  Elektromekanik İşleri 

Tamamlama İnşaatı 
48,820,000  120  14.08.2009 11.12.2009 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

144 

Yol ve Kavşakların Asfalt 

Kaplama,Bakım  ve Onarım 
Yapılması İnşaatı 

60,860,000  150  21.08.2009 17.01.2010 

İmalat miktarının belirlenme 
yöntemi (tartı veya ölçü sonucu 

çıkan değerlerden en küçük olanı 

ödemeye esas alınmıştır) 

Karşılıklı müzakere 

145 

Selden Zarar Gören Köprü, 

Menfez ve Servis Yollarının 

Prekast Beton Elemanlarla 
Yapılması 

  60  09.11.2009 12.01.2010 -  

146 Köprü Yapılması İnşaatı 5,278,000  75  09.11.2009 22.01.2010 
Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 

147 Köprü Yapılması İnşaatı 4,521,000  75  09.11.2009 22.01.2010 -  

148 
TEM Yan Yol Alt Geçitleri 

İnşaatı 
1,869,000 438,000 240  18.05.2010 12.01.2011 -  

149 
TCDD Altgeçidi ve Bağlantı 

Yolları İnşaatı. 
2,185,000  240  25.06.2010 19.02.2011 -  

150 Çevre Yolları İnşaatı 3,2910000  240  12.07.2010 08.03.2011 

1-Zemin iyileştirmesinde 

kullanılacak malzemenin 

belirlenmesi 
2-İmalat kalitesi 

Karşılıklı müzakere 

151 Yol İnşaatı 7,400,000 2,037,000 300  13.07.2010 08.05.2011 -  

152 

Yol ve Kavşakların Asfalt 

Kaplama,Bakım  ve Onarım 

Yapılması İnşaatı 

60,860,000  150  21.08.2009 17.01.2010 

İmalat miktarının belirlenme 

yöntemi (tartı veya ölçü sonucu 
çıkan değerlerden en küçük olanı 

ödemeye esas alınmıştır) 

Karşılıklı müzakere 
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153 
Altgeçit İlave İnşaatı 

 
4,593,000  300  20.07.2010 15.05.2011 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

154 
Yol Düzenleme İnşaatı. 
 

2,594,000 414,000 300  20.08.2010 15.06.2011 -  

155 
Meydan Düzenleme ve Alt 

Geçit İnşaatı. 
4,661,000  300  20.08.2010 15.06.2011 

1-İş proğramındaki gecikmeler 

2-Şartnamesine uygun olmayan 
imalatın söktürülmesi 

Karşılıklı müzakere 

156 
Altgeçit İlave İnşaatı 

 
6,064,000 1,626,000 300  20.08.2010 15.06.2011 -  

157 
Viyadük ve Bağlantı Yolları 
İnşaatı. 

 

10,778,000  300  27.08.2010 22.06.2011 
Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
Karşılıklı müzakere 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

158 
Kavşak İnşaatı. 

 
7,282,000  300  13.09.2010 09.07.2011 -  

159 Yol İnşaatı. 3,983,000 1,238,000 280 185 18.10.2010 24.07.2011 

1-Malzeme kalitesi 
2-İş proğramındaki gecikmeler 

3-Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 
4-Kontrol teşkilatının onayını 

almadan kullanılan kırmataş 

bedelinin ödenmemesi 
5-İmalattaki malzeme miktarının 

şartnamede belirtilen miktardan az 
olduğundan bedelinin ödenmemesi 

 

Karşılıklı müzakere 

160 

Beylerbeyi Kavşak ve Bağlantı 

Yolları İnşaatı. 
 

5,549,000  350  18.10.2010 02.10.2011 -  

161 

Yol Rehabilitasyon İnşaatı İşi. 

 

 

2,287,000 315,000 135  28.10.2010 11.03.2011 -  

162 
Kavşak İnşaatı 

 
4,181,000  135  05.11.2010 19.03.2011 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

163 Kavşak İnşaatı 25,800,000  180  08.11.2010 06.05.2011 
Proje değişikliği ( toprakarme duvar 
yerine perde duvar yaptırılması) 

Karşılıklı müzakere 

164 
Kavşak ve Yol İnşaatı 

 
3,333,000 511,000 220  08.11.2010 15.06.2011 - (İş devam ediyor) 

165 
Tem İlave Köprü Ve Bağlantı 
Yolları İnşaatı 

 

7,789,000 - 240 - 04.04.2011 29.11.2011 Hafriyat malzemesinin depolanması Karşılıklı müzakere 
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166 
Kavşak İnşaatı 

 
5,980,000 - 120 - 07.02.2011 06.06.2011 -  

167 
Altgeçit İnşaatı 
 

 

5,170,000 - 200 - 07.02.2011 25.08.2011 - 
(Proje değişikliğinden 

dolayı iş tasfiye edildi) 

168 
Kavşak İnşaatı 
 

 

2,884,000 576,000 180 - 10.01.2011 08.07.2011 -  

169 
Kavşak İnşaatı 

 
3,933,000 786,000 240 - 10.01.2011 06.09.2011 -  

170 

 

 

Metrobüs Durağı İnşaatı 
 

1,601,000 - 120 - 07.01.2011 06.05.2011 -  

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

171 Yol  Düzenleme İnşaatı - - 350 - 15.02.2011 30.01.2012 

1-Asfaltın frezeyle kazılmasına 
rağmen, asfalt söküm pozundan 

ödenmesi 

2-Yeni birim fiyat tanzimi 

3-Zemin iyileştirme 

4-Boş foraj bedelinin ödenmemesi 

5-Toprak gören yüzeylerde 
betonarme kalıp pozunun 

değiştirilmesi 

6-Süre uzatımı ve gecikme cezası 

Karşılıklı müzakere 

172 Tem Bağlantı Yolu İnşaatı 3,772,000 - 
 

 280 
- 07.01.2011 13.10.2011 

İşin tamalanmasından sonra ortaya 

çıkan kusurlu imalatın yaptırılması 
Karşılıklı müzakere 

173 Kavşak İnşaatı 1,179,000 - 180 - 10.11.2011 07.05.2012 -  

174 
Yol ve Kkavşak Düzenleme 

İnşaatı 
15,575,000 3,112,000 90 - 14.10.2011 11.01.2012 

1-Yeni birim fiyat tanzimi 
2-Kazı dolgu dengelemesi 

3-Süre uzatımı 

4-Çevre emniyet tedbirleri 

yetersizliği 

5-İmalat kalitesi 

Karşılıklı müzakere 

175 Altgeçit İnşaatı 1,938,000 - 180 157 28.11.2011 25.05.2012 

Proje değişikliği (sözleşmeye göre 

yıktırılıp yeniden yaptırılması 
gereken köprüde güçlendirme 

yapılmıştır) 

Karşılıklı müzakere 

176 

Altgeçit Ve Bağlantı Yolları 

İnşaatı 

 

9,455,000 - 300 251 26.08.2011 26.02.2013 

1-Yeni birim fiyat tanzimi 
2-Teklif birim fiyattaki 

manipülasyonlar 

3-Çevre emniyet tedbirlerindeki 
yetersizlik 

Karşılıklı müzakere 
(İş devam ediyor) 
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177 Altgeçit İnşaatı 3,777,000 - 240 - 26.08.2011 21.04.2012 - (İş devam ediyor) 

178 Kavşak İnşaatı 3,206,000 - 180 - 18.07.2011 13.01.2012 
İstimlak probleminden dolayı işin 

durdurulması 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

179 Altgeçit İnşaatı 2,897,000 - 180 - 04.07.2011 30.12.2011 

1-İş proğramındaki gecikme ve süre 

uzatımı 

2-Çevre güvenlik tedbirlerindeki 
yetersizlik 

Karşılıklı müzakere 

180 Yol İnşaatı 5,727,000 - 280 - 27.05.2011 01.03.2012 

İstimlak problemleri ve diğer 

kurumların altyapı tesisleri 

deplasesinden dolayı işin 
durdurulması 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

181 
Alt Geçit Ve Meydan 

Düzenleme İnşaatı 
7,123,000 - 350 - 09.05.2011 22.04.2012 

Proje değişikliği (alt geçit yerine üst 

geçit yaptırılmasına karar verilmesi) 

Karşılıklı anlaşma ile 

iş tasfiye edildi 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

182 

Asfalt Kaplama Yapılması 
 

 

 

58,952,000 11,785,000 375 - 06.05.2011 14.05.2012 

Kazılan asfaltın nakliyeye esas 

malzeme yoğunluğunun 
belirlenmesi 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

183 Sahili yolu Düzenleme İnşaatı 5,438,000 - 150 - 18.03.2011 14.08.2011 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

184 Bordür Ve Tretuar Yapılması 11,698,000  350  20.02.2012 03.02.2013 Yeni birim fiyat tanzimi 
Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

185 

Karayolu Köprü İnşaatı 

 
 

1,589,000 - 180 - 27.01.2012 24.07.2012 
1-İş proğramındaki gecikmeler 

2-Çevre düzeni kurallarının ihlali 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

186 
Bordür Ve Tretuar Yapılması 

 
11,698,000 - 350 - 20.02.2012 03.02.2013 Yeni birim fiyat tanzimi Karşılıklı müzakere 

187 Karayolu Altgeçit İnşaatı 4,571,000  240  20.02.2012 16.10.2012 - (İş devam ediyor) 

188 Altgeçit İnşaatı 4,569,000  240  14.02.2012 10.10.2012 İşyeri teslimindeki gecikme 
Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

189 
Kavşak Ve Bağlantı Yolları 

İnşaatı 
7,794,000  240  03.05.2012 28.12.2012 

1-Teklif birim fiyattaki 
maniplasyon (yüksek birim fiyatın 

değiştirilmek istenmesi) 

2-Yeni birim fiyat tanzimi 
3-Şartnameye uygun olmayan 

kalitesiz malzeme kullanılması 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

190 

Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı İşi 
 

9,269,000  350  11.06.2012 26.05.2013 Yeni birim fiyat tanzimi 
Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 

191 

Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı 

İnşaatı İşi 
 

6,563,000  350  11.06.2012 26.05.2013 
Şartnameye uygun imalatın 

yıktırılması bedelinin ödenmemesi 

Karşılıklı müzakere 

(İş devam ediyor) 
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192 
Metro İstasyon İkmal İnşaatı 

 
19,490,000 - 210 - 24.08.2012 21.03.2013 - (İş devam ediyor) 

193 

Metro İnşaatı, Elektro-Mekanik 

İşlerinin Yapımı Ve Araç 

Temini İşi 
 

100,000,000 

USD  üstü 
- 1620 1995 14.10.2005 14.10.2007 

1- Sözleşmesinde var olan birim 
fiyat yerine yeni birim fiyat 

oluşturulmak istenmesi 

2- Proje değişikliğinden dolayı 
artan maliyet tutarının ödenip 

ödenmemesi gerektiği 

3-Çevre yapılara verilen zararın 
tazmini 

4-Kazı dolgu dengelemesi 

5-İlave işler için proje bedelinin ne 
şekilde ödeneceği 

 

(İş devam ediyor) 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

194 

Metro İnşaatı 

 
 

100,000,000 

EUR üstü 
 

 600 868 02.01.2009 24.08.2010 - (İş devam ediyor) 

195 

Metro İnşaatı Ve Elektro-

Mekanik Sistemler Temin, 
Montaj Ve İşletmeye Alma 

İşleri 

100,000,000 

EUR üstü 

 

 

50.100.000 

EUR üstü 

900 753 25.03.2008 29.12.2011 

1- Şartname gereği yapılması 

gerekli olan imalat için ayrıca bedel 
ödenmemesi 

2-Tünel içindeki geçici beton 

imalatların  kırımlarının kazı 
pozundan ödenmesi 

3-Birim fiyat tarifi kapsamında yer 

alan imalatların ayrıca ödenmemesi 
4-Revize Birim Fiyat Uygulaması 

5-Kendiliğinden Yerleşen Beton” 

no’lu Fiyatın Ödemesine Perde 
Betonu İmalatlarının Dahil 

Edilmemesi 

6-Asıl işin yapılmasında ihtiyaç 
duyulan yardımcı işlerin şartname 

gereği ödenmemesi 

 
 

 

Karşılıklı müzakereler 

devam etmekte olup, 
çıkan sonuca göre, 

diğer alternatif 

uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerine 

başvurulacaktır. 



 
273 

196 
Raylı Toplu Taşima Sistemi 

İnşaat İşleri 

100,000,000 

USD  üstü 

50,000,000 

USD  üstü 
729 1309 11.02.2005 14.09.2010 

1-Değiştirilen işin ifası uğruna 

yapılan harcamalar, 
2-Kâr mahrumiyeti, 

3-İş süresinin uzamasının yol açtığı 

maliyetler, 
4-Geç ödemeden kaynaklanan 

finansman giderleri, 

5-Yeniden projelendirilen tünel 
uzunluklarından doğan zarar, 

6-Şaft derinliklerinin artmasından 

doğan zarar, 
7-Hakedişlerin geç ödenmesinden 

doğan zarar 

8-İlave nakliye bedelleri 
 

 

 
 

 

 

Tahkim 

Sıra No İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli 
Keşif Artışı 

İşin 

Süresi 

(Gün) 

Süre 

Uzatımı 

(Gün) 

İşe Başlama 

Tarihi 

Sözleşmeye 

Göre İşin 

Bitiş Tarihi 

Taraflar Arası Yaşanan 

Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Çözüm 

Yöntemi 

197 

Metro Hattı Depo Sahası Ve 
Depo Bağlantı Hatları İkmal 

İnşaatı Ve Elektromekanik 

Sistemler Temin Montaj Ve 
İşletmeye Alma İşleri 

100,000,000 

EUR üstü 

 

10,000,000 

EUR üstü 

 

1095 818 07.01.2008 02.04.2013 
1- Yeni birim fiyat tanzimi 
 

(İş devam ediyor) 

198 
Metrosu İnşaatı Ve 

Elektromekanik İşleri 

100,000,000 

EUR üstü 
- 1140 - 20.03.2012 03.05.2015 - (İş devam ediyor) 

Kaynak:İhale bilgileri ibb yatırım takip sistemi programından alınmıştır. Uyuşmazlıklara ilişkin bilgiler, altyapı hizmetleri ve raylı sistemler müdürlüğünde, müdür ve müdür 

yardımcısı personelden ve bazı yükleniciler ve yüklenici temsilcileriyle yapılan görüşmelerden derlenmiştir. 

 Not:Ticaretin gizliliği esasından hareketle yüklenicilerin isimleri, işin açık adı ve yükleniciyi çağrıştıracak bilgilere yer verilmemiştir. 



 

 


